

N.p.k.	Iepirkuma nosaukums	Plānotais ceturksnis
1	ŪS Daugava ievada vārsta D1400 piegāde un uzstādīšana	1.ceturksnis
2	Sūkņu stacijas "Baltezers" I pacēluma vārstu un pretvārstu piegāde un uzstādīšana	3.ceturksnis
3	Sūkņu stacijas "Baltezers" frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana	1.ceturksnis
4	Frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana	1.ceturksnis
5	ŪS "Daugava" Hlorēšanas iecirkņa hlora gāzes dozācijas iekārtu piegāde un nomaiņa	1.ceturksnis
6	ŪS "Daugava" flokulanta sagatavošanas iekārtas piegāde un uzstādīšana	2.ceturksnis
7	ŪSD I un II filtru bloka tiešsaistes ūdens kvalitātes analizatoru piegāde un nomaiņa	4.ceturksnis
8	ŪSPD AVS iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana	1.ceturksnis
9	Ievad automātslēdžu iegāde (trīs gab.)	1.ceturksnis
10	Sūkņu rezerves daļu piegāde	1.ceturksnis
11	Kanalizācijas sūkņu piegāde un uzstādīšana	1.ceturksnis
12	BAS "Daugavgrīva" sūkņu piegāde un uzstādīšana	2.ceturksnis
13	Allweiler sūkņu rezerves daļu piegāde	2.ceturksnis
14	ABB 800xA sistēmas rezerves daļu piegāde	2.ceturksnis
15	KSS IKE AVS nomaiņa uz ABB 800xA	4.ceturksnis
16	KSS Ilzenes iela 1E sūkņu noslēdzošās armatūras (aizbīdnis, pretvārsts) nomaiņa 2. gab.	4.ceturksnis
17	Kanalizācijas sūkņu stacijas maģistrālā aizbīdņa DN1200 piegāde un uzstādīšana	1.ceturksnis
18	Aizbīdņu piegāde	3.ceturksnis
19	Hidrantu piegāde	1.ceturksnis
20	Atloku adapteru un uznavu piegāde	3.ceturksnis
21	Dzelzsbetona izstrādājumu piegāde	1.ceturksnis
22	PP, PVC, PE cauruļu un veidgabalu piegāde	2.ceturksnis
23	Smilts un dolomīta šķembu piegāde	2.ceturksnis
24	Dzeramā ūdens brīvkrānu piegāde	1.ceturksnis
25	Elektromagnētisko ūdens patēriņa skaitītāju iegāde	4.ceturksnis
26	TV inspekcijas HD kameras ar robotu iegāde	2.ceturksnis
27	Dabsgāzes piegāde	2.ceturksnis
28	Elektroenerģijas piegāde	1.ceturksnis
29	Par reaģentu un materiālu bakterioloģiskajai testēšanai piegādi	4.ceturksnis
30	Par IDEXX materiālu piegādi bakterioloģiskajai testēšanai	4.ceturksnis
31	Dūņu atūdeņošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana	2.ceturksnis
32	Restes MEVA piegāde	1.ceturksnis
33	KSB AMAPROP maisītāju piegāde	1.ceturksnis
34	Šneka sūkņu spirāles un rezerves daļu piegāde	2.ceturksnis
35	H&L mēriekārtu analizatoru piegāde	3.ceturksnis
36	Metāna noplūdes monitoringa aprīkojuma piegāde	2.ceturksnis
37	Reaģenta akrilpolimēra-flokulanta piegāde	1.ceturksnis
38	Reaģenta putu dzēsēja piegāde	1.ceturksnis
39	Hach&Lange mēriekārtu apkopes rezerves daļu un materiālu piegāde	4.ceturksnis
40	Rezerves daļas mehāniskajām iekārtām (HUBER) piegāde	3.ceturksnis
41	Vieglo pasažieru automašīnu un kravas furgonu piegāde	2.ceturksnis
42	Kravas automašīnu piegāde	3.ceturksnis
43	Radio sakaru sistēmas iegāde	4.ceturksnis
44	Santehnikas fasondaļu piegāde	1.ceturksnis
45	Veselības apdrošināšana darbiniekiem 2027.gadam	3.ceturksnis
46	Komandējumu nodrošināšanas pakalpojums	1.ceturksnis
47	Lielo kanalizācijas sūkņu staciju krājrezervuāru tīrīšana	3.ceturksnis
48	Kanalizācijas sūkņu kapitālais remonts	1.ceturksnis
49	Klientu WEB Portāla uzturēšana un izmaiņu pieprasījumi	4.ceturksnis
50	Nekustamo īpašumu pārvaldības sistēmas nomas pakalpojumi	1.ceturksnis

51	Microsoft licenču noma	2.ceturksnis
52	Bentley licenču uzturēšana	3.ceturksnis
53	ĢIS licenču uzturēšana	4.ceturksnis
54	Datu noplūdes novēršanas rīka uzturēšana	4.ceturksnis
55	Horizon licenču uzturēšana	1.ceturksnis
56	Mobilo sakaru pakalpojumi	3.ceturksnis
57	Datu pārraides un interneta pakalpojumi (internets filiālēs)	1.ceturksnis
58	Datu noliktavas izveides risinājuma izstrāde	nav norādīts
59	ĢIS migrācijas uz Utility Network nodrošināšana	1.ceturksnis
60	Fiksēto telefona sakaru pakalpojumi	1.ceturksnis
61	Dzeramā ūdens uzpildes staciju (brīvkrānu) mazgāšana un dezinficēšana	1.ceturksnis
62	Kanalizācijas tīklu skalošana	1.ceturksnis
63	Ūdensvada tīklu atjaunošana ar horizontāli vadāmo urbšanu	2.ceturksnis
64	Grunts maisījumu nodošana	1.ceturksnis
65	Infiltrācijas ūdensapgādes sistēmas Ropažu novadā pie ŪSS “Baltezers” digitālā uzmērīšana	1.ceturksnis
66	Rīgas ūdens sabiedrības enerģētikas jomas klimata pārejas un noturības risku identifikācija, kartēšana un vērtēšana	1.ceturksnis
67	800xA automātiskās vadības sistēmas modernizācijas darbi	1.ceturksnis
68	Iekārtu noma smaku izplatības ierobežošanai no atklātā dūņu uzglabāšanas rezervuāra "Vārnukrogs"	1.ceturksnis
69	BAS "Daugavgrīvas" notekūdeņu dūņu utilizācija	2.ceturksnis
70	Šneka sūkņu spirāles remonta darbi	1.ceturksnis
71	Vieglo automašīnu un kravas furgonu apkopes un remontu	1.ceturksnis
72	Transportlīdzekļu KASKO un spectehnikas un iekārtu CPM apdrošināšana	2.ceturksnis
73	Kravas automašīnu tehniskās apkopes un remontu	4.ceturksnis
74	AMC ēkas būvprojekta ekspertīze	2.ceturksnis
75	AMC ēkas būvdarbu būvraudzība	4.ceturksnis
76	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde galvenās ražošanas korpusa ēkas Dzintara ielā 60, Rīgā, pārbūvei un reaģentu stacijas kompresoru ēkas Dzintara ielā 60, Rīgā, nojaukšanai	2.ceturksnis
77	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Sūkņu stacijas ēkas Bauskas ielā 209, Rīgā, konstrukciju atjaunošanai ar siltināšanu un iekšējo siltumtīklu pārbūvi	2.ceturksnis
78	Drošības sistēmu uzturēšana	1.ceturksnis
79	Par telpu un teritoriju uzkopšanu SIA "Rīgas ūdens" objektos	1.ceturksnis
80	Par kondicionieru un ventilācijas sistēmu apkopēm un remontu	4.ceturksnis
81	Pirmreizējo un otrreizējo nostādinātāju atjaunošana BAS “Daugavgrīva” inženiertehniskā uzraudzība	2.ceturksnis
82	Ūdensvada un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība ar kanalizācijas spiedvada tīkla izbūvi Rīgā, Mangaļsalā inženiertehniskā uzraudzība	1.ceturksnis
83	Kanalizācijas tīklu izbūve, ūdensvada izbūve un pārbūve Čiekurkalna apkaimē-1.kārta inženiertehniskā būvuzraudzība	2.ceturksnis
84	Kanalizācijas krājrezervuāru projektēšana un izbūve Ilzenes ielā 1E projektēšana	2.ceturksnis
85	Kanalizācijas krājrezervuāru projektēšana un izbūve Daugavgrīvas ielā 101	2.ceturksnis
86	Ūdensvada un spiedkanalizācijas izbūve Rīgā, Bukultos inženiertehniskā uzraudzība	3.ceturksnis
87	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde avārijas izlaižu aprikošanai ar notekūdens mehāniskajām attīrīšanas iekārtām (Volleri, Meldru iela 3b, Saulrieta krastmala 39)	1.ceturksnis
88	Dūņu transportēšana	2.ceturksnis
89	Klientu WEB portāla attīstība	3.ceturksnis
90	Kanalizācijas tīklu pārbūves Augusta Deglava ielā 152 k1; k2; k3 būvprojekta izstrāde	3.ceturksnis
91	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde iekšējo ceļu tīkla atjaunošanai Bauskas ielā 209, Rīgā	2.ceturksnis
92	Drošības sistēmu ierīkošana	2.ceturksnis
93	Maģistrālā ūdensvada D600 izbūves no Zaķumuižas SS līdz kamerai 16 km būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
94	Saules fotoelementu paneļu uzstādīšanas Dzintara ielā 60 2. kārtā (līdz 414 kWp) ar akumulācijas iekārtām un nepieciešamo objekta elektroenerģijas piegādes infrastruktūras pārbūves tehniskās dokumentācijas sagatavošana	2.ceturksnis
95	Ūdensvada tīkla zonējuma attīstība - būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
96	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošanas Margrietas ielā, no Kalnciema līdz Valentīna ielai, būvprojekta izstrāde	3.ceturksnis
97	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošanas Rīgā, Vidus, Veru, Valkas, Ausekļa un Vīlandes ielā, būvprojekta izstrāde	3.ceturksnis
98	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošanas Rīgā, Jaunrozes ielā, jo Zeltiņu līdz Piedrujas ielai, būvprojekta izstrāde	3.ceturksnis
99	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošanas Rīgā, Martas ielā, no Tērbatas līdz Kr. Barona ielai, būvprojekta izstrāde	3.ceturksnis
100	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošanas Rīgā, Stūrīša un Tāļivalža ielā, no Zālīša līdz Ausmas un Laimdotas ielai, būvprojekta izstrāde	4.ceturksnis

101	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošanas Rīgā, Vēja ielā, no Bauskas līdz Jelgavas ielai, būvprojekta izstrāde	4.ceturksnis
102	Ūdensvada un kanalizācijas pārbūves Rīgā, Visvalža ielā, no Ernesta Birznieka-Upīša līdz Satekles ielai, būvprojekta izstrāde	4.ceturksnis
103	Ūdensvada un kanalizācijas pārbūves Rīgā, Aglonas un Kaņiera ielā, no Bultu līdz Ķengaraga ielai, būvprojekta izstrāde	4.ceturksnis
104	Ūdensvada atjaunošanas Rīgā, Rāmuļu ielā, no Rāmuļu 41 līdz Ganību dambim, būvprojekta izstrāde	4.ceturksnis
105	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošana Jersikas ielā, no Latgales līdz Daugavpils ielai būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
106	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošana Daudzeses un Neretas ielās, no Koku līdz Bauskas ielai būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
107	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošana Valguma ielā, no Klīveru ielas līdz Uzvaras bulv. būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
108	Ūdensvada un kanalizācijas pārbūve Kuģu ielā, posmā no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
109	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošana Tomsona ielā, no Jāņa Daliņa līdz Nītaures ielai būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
110	Ūdensvada un kanalizācijas atjaunošana Citadeles ielā, no Eksporta līdz Muitas ielai būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
111	Ūdensvada D100 pārbūve Vīlipa ielā, paralēlā ūdensvada demontāža un pieslēgumu pārslēgšana būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
112	Ūdensvada atjaunošana Raiņa bulvārī, no Kr. Valdemāra ielas līdz Brīvības bulv. būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
113	Ūdensvada atjaunošanas Bernātu ielā, no Sudraba Edžus līdz Annas Sakses ielai būvprojekta izstrāde	2.ceturksnis
114	ŪSS "Ziemeļblāzma" pārslēgšanas kameras pārbūve	1.ceturksnis
115	0,4kV kabelīnijas un dīzeļģeneratora pieslēguma izbūve KSS Mūkusalas iela 8	1.ceturksnis
116	Spiedvada pārbūves projekta realizācija KSS AB Dambis	2.ceturksnis
117	Dīzeļģeneratora projektēšana un izbūve	1.ceturksnis
118	Ventilācija sistēmu projektēšana un izbūve trīs kanalizācijas sūkņu stacijas	1.ceturksnis
119	Ventilācija sistēmas pārbūves projekta realizācija KSS Daugavgrīvas 101	2.ceturksnis
120	Iekšējo spiedvadu nomaiņa kanalizācijas sūkņu stacijā Kojusalas ielā 1, Rīgā	1.ceturksnis
121	Dzeramā ūdens brīvkrānu izveide	2.ceturksnis
122	Ceļa remonts pie Gaisa sūkņtavas	3.ceturksnis
123	BAS “Daugavgrīva” izejas gaisa cauruļvadu un to atzaru skaņas izolācijas izveides darbi (2.kārta)	1.ceturksnis
124	BAS "Daugavgrīva" ēku telpu iekšējā apgaismojuma projekta realizācija	2.ceturksnis
125	Mehāniskās darbnīcas Dzintara ielā 60, Rīgā, nojaukšana	2.ceturksnis
126	Pazemes ūdensgūtvēs "Baltezers - Zaķumuiža" ūdens ņemšanas vietu stingrā režīma aizsargjoslas žoga remonts	1.ceturksnis
127	Atjaunošanas un pārbūves darbi SIA „Rīgas ūdens” valdījumā vai īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos	1.ceturksnis
128	Optisko sakaru kabeļu kanālu izbūve Baltezerā	2.ceturksnis
129	SIA "Rīgas ūdens" kristiskās infrastruktūras teritorijas nožogojuma izbūve	2.ceturksnis
130	Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” divu pirmreizējo nostādinātāju un viena otrreizējā nostādinātāja atjaunošanas darbi Rīgā, Dzintara ielā 60	1.ceturksnis
131	Ūdensvada atjaunošana ar sagraušanas metodi Voleru un Krēmeru ielā, Rīgā	1.ceturksnis
132	Ūdensvada tīklu atjaunošana ar sagraušanas metodi Prūšu ielā, Rīgā	1.ceturksnis
133	Ūdensvada D100 atjaunošana ar sagraušanas metodi Jāņavārtu ielā, Rīgā	1.ceturksnis
134	Ūdensvada D200 atjaunošana ar sagraušanas metodi Šmerļa ielā, Rīgā	1.ceturksnis
135	Kanalizācijas tīkla atjaunošana ar oderēšanas metodi Prūšu ielā, Rīgā	1.ceturksnis
136	Kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana ar beztranšejas metodi Saulrieta Krastmalā un Ķengaraga ielā, Rīgā	1.ceturksnis
137	Notekūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas lieko aktīvo dūņu apstrādes ķīmiskās un termiskās hidrolīzes tehnoloģijas ieviešana	2.ceturksnis
138	Ūdensvada D100 atjaunošana ar uzlaušanas metodi Kūdras ielā	1.ceturksnis
139	Kanalizācijas sūkņu staciju Lignumā ielā 6 un Meldru ielā 3b, Rīgā, krājrezervuāru atjaunošana	1.ceturksnis
140	Ūdensvada un spiedkanalizācijas izbūve Rīgā, Bukultos	1.ceturksnis
141	Ūdensvada atjaunošana Mazajā Ūdens ielā, no Daugavgrīvas ielas līdz Nameja krastmalai	1.ceturksnis
142	Ūdensvada atjaunošana Kārļa Ulmaņa gatvē, no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielai (Bauskas iela A-9928 - Mūkusalas iela A-6400)	1.ceturksnis
143	Ūdensvada atjaunošana Skaņu ielā, no Sesku ielas līdz Rumbulas ielai	2.ceturksnis
144	Ūdensvada atjaunošana Dzegužu ielā, no Bulļu līdz Saukas ielai (Bulļu iela A-3827 - Saukas iela A-42331)	1.ceturksnis
145	Ūdensvada DN600/DN700 atjaunošana ar salaušanas metodi Kurzemes prospektā, no Bebru līdz Slokas ielai (Bebru iela - Slokas iela A4756)	2.ceturksnis
146	Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Kaķasēkļa dambī	2.ceturksnis
147	Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Rankas ielā	2.ceturksnis

148	Kanalizācijas tīklu izbūve, ūdensvada izbūve un pārbūve Čiekurkalna apkaimē-1.kārta	2.ceturksnis
149	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana Ezermalas ielā 2 k-1, 2 k-2, 4 k-2	2.ceturksnis
150	Sacilpojuma izveide Ropažu ielā	1.ceturksnis
151	Ūdensvada pārbūve Dārziemā un pieguļošās ielās	3.ceturksnis
152	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ozolu ielā	3.ceturksnis
153	20 urbumu līdz 30m ierīkošana Rembergos un Zaķumuižā	4.ceturksnis
154	Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Kīšežera ielā	4.ceturksnis
155	Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Malēju ielā	2.ceturksnis
156	Kanalizācijas cauruļvada oderēšana Raņķa dambī	4.ceturksnis
157	Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Lidoņu ielā	4.ceturksnis
158	Ūdensvada atjaunošana ar salaušanas metodi Minterejas un Kalēju ielā	4.ceturksnis
159	Ūdensvada pārbūve Raņķa dambī	4.ceturksnis
160	ŪS "Daugava" pirmā pacēluma sūkņu stacijas elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija	4.ceturksnis
161	Augstsprieguma sūkņa demontāža, jauna 0.4kV vertikālā sūkņa iegāde un uzstādīšana komplektā ar frekvenču pārveidotāju	4.ceturksnis
162	Kanalizācijas tīklu atjaunošana Satiksmes pārvads Bauskas ielā	4.ceturksnis
163	Ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Čiekurkalna 3.šķērslīnija 1A	4.ceturksnis
164	Ūdensvada atjaunošana Fridriha Candra ielā, no Kalnciema līdz Volguntes ielai	4.ceturksnis
165	Ūdensvada atjaunošana Rencēnu ielā, no Rencēnu 10 līdz Meirānu ielai	4.ceturksnis
166	Ūdensvada atjaunošana Bauskas ielā, no Skaistkalnes līdz Antenas ielai	4.ceturksnis
167	Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība Augusta Dombrovska ielā 4 ar centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvi Gāles ielā un Augusta Dombrovska ielā	4.ceturksnis
168	Paštesces kanalizācijas D300 atjaunošana ar oderēšanas metodi Jūrmalas gatvē zem Jūrmalas gatves satiksmes pārvada, starp Zūru ielu un Jūrmalas gatvi 37A	1.ceturksnis
169	Ūdensvada pārbūve Ojāra Vācieša - Torņakalna ielā	1.ceturksnis
170	Centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve Rīgā, no Dzirciema ielas 44 līdz Slokas ielai	1.ceturksnis
171	Kanalizācijas tīkla monitoringa sistēmas attīstība - elektroapgādes un datu pārraides ierīkošanas būvdarbi (1.kārtai)	2.ceturksnis
172	Ūdensvada tīkla zonējuma attīstības būvdarbu veikšana	2.ceturksnis
173	Asenizācijas un hidrodinamisko automašīnu notekūdeņu pieņemšanas punktu izbūve pie KSS Austuves ielā 5 - būvprojekta izstrāde un būvdarbi	2.ceturksnis
174	Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Krustpils ielā	2.ceturksnis
175	Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Rencēnu ielā	2.ceturksnis
176	Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Sesku ielā (kvartāla vads)	2.ceturksnis
177	Ūdensvada pārbūve Rēznas-Lubānas ielās	3.ceturksnis
178	Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Akmeņu ielā	3.ceturksnis
179	Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Ojāra Vācieša ielā	3.ceturksnis
180	Cauruļvadu renovācija ar beztranšejas metodi Rumbulas/Skaņu ielā	3.ceturksnis
181	Kanalizācijas atjaunošana ar oderēšanas metodi Dārziemā un pieguļošās ielā	3.ceturksnis
182	Saules fotoelementu paneļu uzstādīšana Dzintara ielā 60 2. kārta (līdz 414 kWp) ar akumulācijas iekārtām un nepieciešamo objekta elektroenerģijas piegādes infrastruktūras pārbūvi	4.ceturksnis
183	Tīklu atjaunošanas Stirnu ielas un Pūces ielas krustojumā	4.ceturksnis
184	Dambja iela 9, Rīga - Kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošana	2.ceturksnis
185	Mūkusalas iela 8, Rīga - Kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošana	3.ceturksnis
186	ŪSS “Ziemeļblāzma” ēkas Jaunciema gatvē 326 siltumavota nomaiņa pret ģeotermālo siltumsūkni	3.ceturksnis
187	Kanalizācijas sūkņu stacijas 0100 012 0197 001, Ilzenes iela 1E, telpu pārbūves darbi, ventilācijas sistēmas izbūve un siltumsūkņa uzstādīšana	3.ceturksnis