

## **Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums**

*Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu*

2019.gada 15. maijā stājās spēkā SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, turpmāk pasūtītājs, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aqua-Brambis”, reģ. Nr.50003038591, 2017.gada 19.jūnija noslēgtā līguma Nr.2017- PIV/215 par BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk Līgums) Vienošanās Nr.2, kas paredz būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas pasūtītājam termiņa pagarināšanu par 139 dienām.

Iepirkuma līguma grozījumi izdarīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punktā norādīto iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt, proti, objektīvu iemeslu dēļ:

- Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas administratīvais akts (lēmums par atļauju cirst kokus) izdots termiņā, kas pārsniedz normatīvajā aktā norādīto akta izdošanas termiņu, nepastāvot objektīviem akta izdošanas kavējuma iemesliem;
- pasūtītājs būvprojekta sarežģītības dēļ izmantojis Līgumā paredzēto iespēju un pagarinājis būvprojekta risinājumu izskatīšanas un saskaņošanas termiņu;
- Rīgas pilsētas būvvaldes administratīvais akts (būvatļauja) izdots termiņā, kas pārsniedz normatīvajā aktā norādīto akta izdošanas termiņu, nepastāvot objektīviem akta izdošanas kavējuma iemesliem.

Līguma 8.4.punkts paredz Līguma grozījumu un būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas pasūtītājam termiņā pagarināšanas iespēju.

Minēto Līguma grozījumu rezultātā līgumcena nemainās.