

Vienošanās par grozījumiem līgumā Nr.2017-PIV/152
par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas
būvprojekta izstrādi Imantā un Beberbeķos Nr.2019-IAD/321v

Rīgā, 2019.gada 17.jūlijā

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura darbojas uz valdes 2019.gada 10.jūlija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/57) pamata, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AQUA-BRAMBIS”, reģ. Nr.50003038591, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – **Uzņēmējs**, no otras puses, turpmāk kopā – **Līdzēji**,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – **Vienošanās**) par grozījumiem Līdzēju 2017.gada 15.maijā noslēgtajā līgumā Nr.2017-PIV/152 par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvprojekta (turpmāk Būvprojekts) izstrādi Imantā un Beberbeķos (turpmāk – **Līgums**):

Nemot vērā, ka:

- 1) ūdensvada un kanalizācijas tīklu novietojumu trasi Slokas ielā pilnībā nav iespējams izvietot Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Minēto trasi jāizvieto arī Babītes novada administratīvajā teritorijā, jo zeme Rīgas pilsētas administratīvās teritorijā, Slokas ielas kreisajā pusē atrodas autoceļa V20 zemes nodalījuma joslā. Atbilstoši ar Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”” apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 088-14 “Inženiertīklu izvietojums” 22.punktam inženiertīklu izvietošana autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslā nav ieteicama, savukārt aiz autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas zeme pieder privātpersonām. Tādējādi tuvākā zeme, kurā iespējams izvietot minēto trasi, atrodas Babītes novada administratīvajā teritorijā, Slokas ielas labajā pusē, aiz autoceļa V20 zemes nodalījuma joslas;
- 2) lai nodrošinātu Būvprojekta izstrādi, jāveic papildu projektēšanas darbi - saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām papildus jāizstrādā topogrāfiskais plāns teritorijai Babītes novada administratīvajā teritorijā, kā arī papildus jānodrošina būvatļaujas saņemšana un Būvprojekta saskaņošanu Babītes novada pašvaldības administrācijā. Minētie projektēšanas darbi nebija paredzēti Līgumā, jo saskaņā ar Līguma Pielikuma Nr.1 1.punktu, pakalpojumu priekšmets ir jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai nepieciešamo dokumentu izstrāde Imantā un Beberbeķos, Rīgā;
- 3) papildu projektēšanas darbu rezultātā izstrādājamiem dokumentiem jāatbilst pārējiem Būvprojekta dokumentiem. Cita projektētāja piesaiste minēto papildu projektēšanas darbu izpildei nenodrošinātu Būvprojekta dokumentu savietojamību;
- 4) iepriekš minētie apstākļi uzskatāmi par tādiem, kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt, kā arī ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, jo ūdensvada un kanalizācijas tīklu novietojuma trase izstrādājama projektēšanas gaitā, pēc detalizētās teritorijas un esošās infrastruktūras izpētes, ievērojot Līguma Pielikuma Nr.1 4.1.punkta prasības, kas nosaka, ka projekta teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus jāprojektē tādējādi, lai tie apkalpotu pēc iespējas lielāku zemes gabalu (kadastru) skaitu un lai pēc iespējas lielāka zemes gabalu skaita notekūdeņi tiktu novadīti pašteses ceļā, samazinot pārsūkņamo notekūdeņu apjomu;
- 5) minēto papildu projektēšanas darbu apjoms ir atbilstošs darbu raksturam;
- 6) minēto papildu projektēšanas darbu izmaksas ir tirgus cenām atbilstošas;

Līdzēji vienojas:

1. Uzņēmējs veic šādus papildu projektēšanas darbus:

- 1.1.nodrošina topogrāfiskā plāna izstrādi ūdensvada un kanalizācijas tīklu novietojuma trasei Babītes novada administratīvajā teritorijā, Slokas ielas labajā pusē;
- 1.2.nodrošina būvatļaujas saņemšanu un Būvprojekta saskaņošanu Babītes novada pašvaldības administrācijā;
- 1.3.Par papildu projektēšanas darbiem Uzņēmējs saņem samaksu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN;
- 1.4. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šīs Vienošanās spēkā stāšanās ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz **Līgumā 2.1.2.punktā** noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu. Līguma

izpildes nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no **Vienošanās 1.3.punktā** norādītās summas (bez PVN). Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Līgumā noteiktajam būvvaldē akceptēta Būvprojekta izstrādes un iesniegšanas Pasūtītājam termiņa beigu datumam. Ja šajā laikā Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akts netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu un iesniegt to Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma spēkā esamības laikā.

2. Līdzēji konstatē, ka, ņemot vērā **Vienošanās 1.3.punktā** noteikto, Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu un būvvaldē akceptētu Būvprojektu saņem samaksu **EUR 469000,00** (četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi), bez PVN.
3. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam.
5. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas ūdens”

Reģ. Nr. 40103023035

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1

Rīga, LV-1495

Nor. konts: LV68PARX0000833631125

AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Uzņēmējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„AQUA-BRAMBIS”

Reģ. Nr. 50003038591

Skolas iela 21-412

Rīga, LV-1010

Nor. konts: LV36HABA0001408032176

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Valdes priekšsēdētāja
Dagnija Kalniņa

Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis