

## **Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums**

*Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu*

2020.gada 24.februārī stājās spēkā vienošanās (turpmāk – Vienošanās) pie 2019.gada 19.februāra līguma Nr.2019-ŪKTD/74 par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes organizāciju (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, un akciju sabiedrību “CEĻU PĀRVALDE”, reģ.Nr.40003034263.

Vienošanās paredz būtiskus grozījumus Līgumā, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 66.panta trešās daļas 1.punktam, kas nosaka, ka būtiski grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma izpildes aspektiem.

Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, pagarinot Līguma 11.1.punktā noteikto pasūtījumu veikšanas termiņu par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Atbilstoši Līguma 11.2.punktam gadījumā, ja Līguma 11.1.punktā noteiktajā termiņā netiek sasniegta gada laikā plānotā darbu izpildes kopējā vērtība, puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pagarināt Līguma 11.1.punktā noteikto pasūtījumu veikšanas termiņu, bet ne ilgāk, kā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Nemot vērā, ka Līguma 11.1.punktā noteiktajā termiņā, kas bija 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas, nebija sasniegta gada laikā plānotā darbu izpildes kopējā vērtība, tika sagatavoti grozījumi Līgumā, pagarinot minēto termiņu par 1 (vienu) kalendāro mēnesi.