

## Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums

*Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu*

2018.gada 1.jūnijā stājās spēkā SIA "Rīgas ūdens", reģ. Nr.40103023035, turpmāk pasūtītājs, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aqua-Brambis”, reģ. Nr.50003038591, turpmāk būvprojekta izstrādātājs, 2017.gada 19.jūnija noslēgtā līguma Nr.2017- PIV/215 par BAS "Daugavgrīva" metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk Līgums) Vienošanās Nr.1, kas paredz sākotnēji Līgumā paredzētu papildu projektēšanas pakalpojumu izpildi un izmaiņas samaksas noteikumos.

Grozījumi Līgumā atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2. un 3.punktam.

Piegādātāju maiņu papildu projektēšanas darbu izpildei nevar veikt projektēšanas darbu savietojamības dēļ, jo Vienošanās Nr.1 paredzētie papildu projektēšanas darbi ir tieši saistīti un savstarpēji atkarīgi no pārējiem metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādes darbiem.

Līgums skaidri un nepārprotami paredz Līguma grozījumu iespēju, nosacījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Grozījumu iespēja, grozījumu pieļaujamības nosacījumi, grozījumu apjoms un būtība norādīta Līguma 8.5.punktā:

“8.5. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas vai grozījumus Projektēšanas uzdevumā un līdz ar to arī projektēšanas darbu apjomā vai Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja iesniegto risinājumu izskatīšanas termiņu un tas ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu, par to tiek slēgta rakstiska papildu vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība, ja ir paredzēta samaksa.”

un Līgumam pievienotajā Projektēšanas uzdevuma (Līguma Pielikums Nr.1) 5.2.punktā, kurā norādīta izvēles iespējas izmantošana:

“5.2. Papildus darbu, kuru apjoms precizējams projektēšanas gaitā. ..., projektēšanas darbu apjomā jāiekļauj viss nepieciešamais projektēšanas darbu komplekss biogāzes utilizācijas sistēmas pārbūvei”.

Projektēšanas uzdevums paredz būvprojekta izstrādātāja pienākumu projektēšanas gaitā veikt aprēķinus un precizēt papildu biogāzes utilizācijas sistēmas pārbūves projektēšanas darbu apjomu. Būvprojekta izstrādātājs ir identificējis nepieciešamos papildu projektēšanas darbus, pasūtītājs veicis attiecīgajā būvprojekta izstrādātāja ziņojumā norādītās informācijas pārbaudi un precizējis nepieciešamo papildu projektēšanas darbu apjomu.

Papildus, atbilstoši projektēšanas gaitā konstatētajam, nepieciešami šādi papildu projektēšanas darbi :

- hidrolīzes procesā patērētā laika samazināšanai, izbūvējamo tvertņu tilpuma ierobežošanai, pavedienveida baktēriju pieauguma kontrolei, nitrifikācijas/denitrifikācijas procesa stabilizācijai un turpmākās ekspluatācijas gaitā dūņu utilizācijas izdevumu samazināšanai, projektēšanas uzdevums jāpapildina ar sabiezināto lieko bioloģisko dūņu priekšapstrādi, kur optimālais risinājums-apstrāde ar ultraskaņu,
- ekspluatējot vēl papildus divus jaunus metāntenkus un attīrot lielākus biogāzes daudzumus, esošās atsērošanas kolonnas var radīt bīstamu vidi un draudus cilvēku veselībai. Ievērojot minēto projektēšanas uzdevums jāpapildina ar prasību par esošās atsērošanas kolonnas aizstāšana ar projektētai jaudai atbilstošu ekonomisku aprīkojumu.

Papildu projektēšanas darbu izpildei tiek paredzēts papildu termiņš. Minētajā vienošanās norādīts papildu projektēšanas darbu un atbilstošo būvdarbu autoruzraudzības atlīdzības apmērs. Ņemot vērā būvprojekta izstrādātāja veikto projektēšanas darbu apjomu un ar papildu projektēšanas darbu izpildi saistīto projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Līgumā veikti grozījumi norēķinu kārtībā (samaksas noteikumos), proti, pirmais starpmaksājums tiek

noteikts 15% apmērā no Līguma summas (nevis 30% kā sākotnējā Līguma redakcijā) pēc papildu projektēšanas darbu identificēšanas un vienošanās par papildu projektēšanas darbu izpildi noslēgšanas (nevis pēc būvatļaujas saņemšanas kā sākotnējā Līguma redakcijā).

Minēto grozījumu rezultātā līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 procentus no sākotnējās līgumcenas.