Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem 
SIA “Rīgas ūdens” iepirkumam “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu ierīkošana ēkās, Dzintaru ielā 60, Rīgā”  (identifikācijas Nr.RŪ-2023/248)

Pielikums Nr.2
[bookmark: _Toc141961828]TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS – DARBA UZDEVUMA PROJEKTS

1. DARBA UZDEVUMS
1.1. Veikt BAS “Daugavgrīva” teritorijas siltumtīklu pārbūvi un individuālo siltummezglu ierīkošanu ēkās saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un akciju sabiedrība “Komunālprojekts” izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju “Teritorijas siltumtīklu pārbūve un individuālo siltummezglu ierīkošana bioloģiskās attīrīšanas stacijas ”Daugavgrīva" ēkās Dzintara ielā 60, Rīgā”, 2023.gadā (turpmāk – Projekts), kas saskaņots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 20.07.2023. (apliecinājuma kartes Nr. BIS-BV-5.23-2023-1842).
2. VEICAMO GALVENO DARBU APRAKSTS
Uzņēmējam jāparedz visi darbu apjomi, kas jāveic tieši vai netieši, lai veiktu BAS “Daugavgrīva” teritorijas siltumtīklu pārbūvi un individuālo siltummezglu ierīkošanu ēkās, paredzot esošās siltumtrases nomaiņu (apmērām 5 500 m), esošu siltumezglu demontāžu un jaunu izbūvi (30 siltummezgli), siltumtrases balstu-kolonnu atjaunošanu. Jāveic siltumezgla darbībai projektā paredzētās elektroinstalācijas un vadības automatikas uzstādīšana un citi saistoši darbi atbilstoši izstrādātai būvniecības ieceres dokumentācijai.
3. DARBA VEIKŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējs veic būvvietas foto fiksāciju. Foto fiksācijā dokumentējams visu būvvietā esošo sistēmu tehniskais stāvoklis. Uzņēmējam Darbu veikšanas process jāfiksē fotogrāfijās (darbus uzsākot, darbu gaitu, darbus pabeidzot);
3.2. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam un Inženierim/Būvuzraugam nedēļas ziņojumus par paveiktiem, tekošiem un plānotiem darbiem;
3.3. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt esošās situācijas atbilstību Projektam, pirms materiālu pasūtīšanas un pirms tiek veikti ar esošās situācijas izmaiņām saistīti darbi;
3.4. Visu metāla izstrādājumu, iekārtu komplektāciju un pārējo projektiem saistošo materiālu specifikācijas pirms pasūtīšanas  rakstiski saskaņo ar Inženieri/Būvuzraugu un Autoruzraugu. Gadījumā, ja tiek piedāvāti ekvivalenti materiāli, uzņēmējam ir jāpamato Pasūtītājam tehniskās specifikācijas atbilstība un  ekvivalenta materiāla izvēle;
3.5. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem jāveic visu esošo iekārtu, konstrukciju, kabeļu, apkalpes tiltiņu un citu elementu pārvietošanu un/vai demontāžu Pasūtītāja norādītā vietā un veidā, kuri traucē veikt būvdarbus. Pēc darbu pabeigšanas Uzņēmējs par saviem līdzekļiem uzstāda atpakaļ iepriekš demontētos elementus; 
3.6. Uzņēmējs Būvdarbus plāno tādā veidā, lai netiktu traucēta apkures darbība apkures sezonas laikā (oktobris-aprīlis);
3.7. Būvniecības laikā cauruļvadu skalošanu veikt pa posmiem (ja cauruļvadu garums pārsniedz 100 m, tad – posma garums ne vairāk par 100 m). Skalošanu veikt Pasūtītāja, Inženiera/Būvuzrauga klātbūtnē
3.8. Metināšanas tehnoloģiju veikt atbilstoši LVS EN 13941-2+A1:2022 ”Centralizētās siltumapgādes caurules. Siltumizolētu apvalkotu viencaurules un divcauruļu sistēmu projektēšana un uzstādīšana apakšzemes karstā ūdens tīkliem” prasībām. Cauruļvadiem veikt 100 % vizuālo (VT) un 5 % radiografisko (RT) pārbaudi. Apjoms tiek noradīts no projekta metināšanas šuvju skaita (RT ne mazāk kā 1 met. šuve). Pēc Inženiera/Būvuzrauga pieteikuma šīs metodes ir jāpapildina ar citām nesagraujošam pārbaudēm (NDT). Ja 5 % apjoma veiktajā radiografiskajā (RT) pārbaudē tiek konstatēti nepieļaujami defekti, tad saskaņā ar LVS EN 13941-2+A1:2022 noteikto pārbaudes metodiku tiek veiktas papildu pārbaudes par Uzņēmēja līdzekļiem. Šuvju pārbaudes metodi nosaka un rakstiski norada Inženieris/Būvuzraugs. Atkārtotas savienojumu pārbaudes, kas ir saistītas ar metināšanas darbu zemu izpildes kvalitāti, tiek veiktas par Uzņēmēja finansiāliem līdzekļiem. Metināšanas šuvju pārbaudes aktos un shēmās nedrīkst atkārtoties šuvju indeksa numuri;
3.9. Būvniecības laikā paredzēt esošo iekārtu, kabeļu un konstrukciju mehānisku aizsardzību;
3.10. Visām iekārtām jābūt ieregulētām, nobalansētām, nokalibrētām atbilstoši Projekta risinājumam un iekārtu ražotāja nosacījumiem;
3.11. Metāla elementu metināšanu un/vai krāsošanu paredzēt rūpnieciskos apstākļos;
3.12. Kabeļu kanālos, kabeļu trepēs un citās kabeļu novietnēs kabeļi nedrīkst šķērsot citu kabeli;
3.13. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja norādījumiem;
3.14. Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem pārvieto SIA “Rīgas ūdens” objektā BAS “Daugavgrīva” un ar atbilstošu aktu nodot SIA “Rīgas ūdens” materiālu atbildīgai personai. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par iekārtu un metāla izstrādājumu saglabāšanu;

4. DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS
4.1. Pirms katra objekta būvdarbu uzsākšanas jābūt sagatavotam un ar Inženieri/Būvuzraugu saskaņotam darbu veikšanas projektam, kas jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim 15 kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. Darbus nedrīkst uzsākt bez saskaņota darbu veikšanas projekta;
4.2. Darbu veikšanas projektā jāņem vērā visas prasības un ierobežojumi, kurus nosaka Līgums. Katrā metodes izklāstā jābūt secīgam konkrēto veicamo darbu un uzdevumu sarakstam, kur katram darba gaitu raksturojošam solim dots apraksts, datums, laiki un ilgums. Būvuzņēmēja iesniegtais laika grafiks jāiesniedz, atsevišķi uzrādot veicamo darbu veidus. Izklāstam jāpievieno skices, diagrammas vai cita papildu informācija, kas nepieciešama, lai gūtu skaidru izpratni par metodi un katra darba procesa soļa nozīmi. 

5. OBJEKTA APSEKOŠANA
5.1. Pirms veicamajiem Darbiem Uzņēmējam jāveic aprīkojumu, konstrukciju apsekošana, kas varētu ietekmēt būvdarbu veikšanu. Jāapseko arī būvdarbu veikšanai tiešā tuvumā esošās teritorijas, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāreģistrē un jānofotografē;
5.2. Šāda atskaite par katru darbu posmu iesniedzama Pasūtītāja norīkotam pārstāvim elektroniskā veidā latviešu valodā pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā. Ja defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja norīkotam pārstāvim rakstisks apstiprinājums par apsekošanu ar foto fiksāciju, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukuma vietā. Šāda atskaite Pasūtītājam ir jāiesniedz 15 kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas;
5.3. Uzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo pārstāvju klātbūtne apsekošanas laikā. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Uzņēmēja darbiem konstatētie, bet nereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš par Uzņēmēja līdzekļiem un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītāja norīkotam pārstāvim un/vai citām kontroles institūcijām.
6. PRASĪBAS DOKUMENTĀCIJAS NOFORMĒŠANAI (SATURS, EKSEMPLĀRU SKAITS U.C.)
6.1. Izpilddokumentācija papildus BIS-ā esošai informācijai, jāiesniedz arī CD formā vai Flash atmiņā, kur tās atbilstoši sakārtotas un indeksētas. Izpilddokumentācijas failu formātam jābūt *.doc, *.xls, *.dwg,*.pdf, kas ir piemērota esošajai datorsistēmai;
6.2. Izpilddokumentācijai jābūt latviešu valodā;
6.3. Izpilddokumentācijā jāietver vismaz sekojoša informācija:
6.3.1. Izpildrasējumi;
6.3.2. Blokshēma;
6.3.3. Principiālas shēmas;
6.3.4. Pilna iekārtu specifikācijas;
6.3.5. Iekārtu izkārtojuma shēmas;
6.3.6. Ekspluatācijas instrukcijas;
6.3.7. Rezerves daļu un izejmateriālu saraksti;
6.3.8. Iekārtu dokumentācijas struktūrai jābūt sekojošai:
6.3.8.1. Principiālā shēma;
6.3.8.2. Iekārtas specifikācijas un informācijas karte;
6.3.8.3. Iekārtas instrukcija;
6.3.8.4. Iekārtu apkopes plāns.

