
Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJU ATZINUMU
PIEPRASĪŠANA/SAŅEMŠANA PAR BŪVES GATAVĪBU
EKSPLUATĀCIJAI

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA
ATZĪMES PAR BŪVES  PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ
SAŅEMŠANA (APLIECINĀJUMA KARTE/ PASKAIDROJUMA
RAKSTS)

2

8

PROJEKTĒŠANA 

ATĻAUJAS SAŅEMŠANA BŪVDARBIEM

 Paskaidrojuma raksts – izstrāde/saskaņošana

      vai

(Saskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem, t.sk. SIA "Rīgas ūdens" un Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamentā – atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi)

Inženiertīkla pievada novietojuma plāns – izstrāde/saskaņošana 
(Saskaņo ar SIA "Rīgas ūdens" kā pakalpojuma sniedzēju un pēc 
nepieciešamības ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem)

PIETEIKŠANĀS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMAM UN
LĪDZINANSĒJUMA SAŅEMŠANA PAR  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PIESLĒGUMU CENTRALIZĒTAJIEM INŽENIERTĪKLIEM 

INŽENIERTĪKLU IZBŪVE – VEIC ATTIECĪGĀ JOMĀ SERTIFICĒTS
BŪVSPECIĀLISTS

6

Rakšanas darbu atļaujas saņemšana no inženiertīklu komunikāciju turētājiem
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1

SIA "RĪGAS ŪDENS" TEHNISKO NOTEIKUMU
PIEPRASĪŠANA/SAŅEMŠANA 

4

TEHNISKO NOTEIKUMU IZSTRĀDE UN IZSNIEGŠANA 

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE UN SASKAŅOŠANA 

Pieteikuma iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu

uzsākšanu

9

LĪGUMA SLĒGŠANA PAR PILSĒTAS ŪDENSVADA UN/ VAI
KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU LIETOŠANU

20 dienas

 30 - 40 darba dienas

10 darba dienas

vai

  60 dienas

  30 dienas

  10 darba dienas

2-5 darba dienas 

 10 darba dienas

 14 darba dienas

30 darba dienas

  20 dienas 

 60 dienas

PROJEKTA 4. KĀRTA

Būvju situācijas plāna saņemšana

(Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, ja ir pieejama topogrāfiskā informācija par
nekustamo īpašumu)
vai

Būvju situācijas plāna izstrāde
(Veic ģeodēziskajos darbos sertificēta persona, ja Pilsētas attīstības departamentā nav
pieejama topogrāfiskā informācija par nekustamo īpašumu)

  3 darba dienas

Būvdarbi

Izbūvēto inženiertīklu uzmērīšana/ reģistrēšana

Norādītie termiņi ir aptuveni un var mainīties ārējo apstākļu dēļ. 


