

### Iepirkumu uzsākšanas plāns 2025.gada oktobrim

| Nr.p.k. | Iepirkuma nosaukums                                                                                                         | Plānotais iepirkuma līguma darbības termiņš |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.      | Hach&Lange mēriekārtu apkopes materiālu un rezerves daļu piegāde                                                            | 12 mēneši                                   |
| 2.      | Biroja mēbeļu piegāde un uzstādīšana                                                                                        | 24 mēneši                                   |
| 3.      | Kanalizācijas sūkņu stacijās izvietoto rupjo frakciju smalcinātāju tehniskā apkope un remonts                               | 36 mēneši                                   |
| 4.      | KROLL hidrodinamisko iekārtu, HAMMANN un RIONED skalošanas iekārtu tehniskās apkopes un remonts                             | 36 mēneši                                   |
| 5.      | EURO-MARK hidrodinamisko iekārtu tehniskās apkopes un remonts                                                               | 36 mēneši                                   |
| 6.      | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ūdenssaimniecības attīstībai E.Šmita, Šķērsielas un M.Bolderājas ielas rajonā, Rīgā | Vienreizējs pakalpojums                     |
| 7.      | Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbi                                                                         | Vienreizējs pakalpojums                     |