	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
[bookmark: _Hlk80268453] “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzība”
 (identifikācijas Nr. T.I.2022/51)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2022.gada 17.maija plkst.10:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs , tālr. 67 088 428,
e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv    


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2022.gada 17.maija plkst.10:00 nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vertex projekti” izstrādātā būvprojekta “Būvprojekta izstrāde “Juglasciema bulvāris, Krievupes iela, Mergupes iela, posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes iela posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā””  (turpmāk – Būvprojekts) īstenošanas būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto līguma projektu, t.sk., darba uzdevumu, un Būvprojektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Būvdarbu izpildes laiks ir 156 (viens simts piecdesmit sešas) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. Darbu pieņemšanas un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas. 

ATLASES PRASĪBAS:
1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
2. Pretendents līguma izpildei var nodrošināt būvuzraugu, kurš atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” veiks būvuzraudzību objektā un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzībā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto veidni.
2. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
3. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumā pievienoto veidni.
4. Būvuzrauga pieejamības apliecinājumi saskaņā ar 4.pielikumā pievienoto veidni.
5. Būvuzrauga spēkā esošas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopijas vai apliecinājums, ka profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiks noslēgts 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas.

DOKUMENTU SAŅEMŠANA:
Pirms piedāvājuma iesniegšanas Piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir iespējams iepazīties ar Būvprojektu elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar 5.pielikumu (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:
1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši 1.pielikumā pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 

PIELIKUMĀ:
1. Līguma projekts, t.sk. darba uzdevums uz 9 lapām.
2. Piedāvājuma veidne uz 1 lapas.
3. Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 lapas.
4. Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 lapas.
5. Konfidencialitātes apliecinājums uz 1 lapas.





1.pielikums

Līgums Nr. ______________
par ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzību
 (Tirgus izpēte Nr.2022/51)

Rīgā, 2022. gada ___.___________

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 2022.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2022/__) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses,
turpmāk saukti Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets un termiņi
0. Uzņēmējs veic Pielikumā Nr.1 norādītā būvobjekta – ūdensvada un kanalizācijas tīklu Rīgā, Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai (turpmāk – Būvobjekts) izbūves darbu (turpmāk – Būvdarbi) būvuzraudzību un Pasūtītāja interešu nodrošināšanu Būvdarbu izpildē (kopā – Uzdevums). 
0. Uzdevums tiek veikts Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja noslēgto līgumu par Būvdarbu izpildi. 
0. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto Uzdevumu. 
0. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Būvobjektu ir apsekojis, iepazinies ar Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, Būvdarbu izpildes līguma noteikumiem un apzinās Uzdevuma apjomu.

1. Uzdevuma izpildes kārtība
1. Uzņēmējs uzsāk pildīt Uzdevumu nākamajā dienā pēc Līguma spēkā stāšanās. 
1. Uzņēmējs atbild par fizisko personu (Pārstāvju), kuri  būs tiešie Uzdevumā norādīto pienākumu izpildītāji, kvalifikācijas atbilstību Uzdevumam. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pārstāvju darbu un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām. Ja Uzņēmējs Pasūtītājam Pārstāvju profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopijas nav iesniedzis līdz Līguma spēkā stāšanās dienai, Uzņēmējs šo polišu kopijas Pasūtītājam iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. 
1. Uzņēmēja Pārstāvis Līguma izpildes ietvaros ir ________________________________ (vārds, uzvārds, darbības sfēra, sertifikāta Nr. ______). 
1. Pasūtītājs jebkurā laikā var prasīt Uzņēmējam Pārstāvja(-u) nomaiņu. Uzņēmējs veic Pārstāvja nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas un rakstveidā paziņo Pasūtītājam par iecelto Pārstāvi. 
1. Pildot Uzdevumu, Uzņēmējs un Pārstāvji neparaksta dokumentus Pasūtītāja vārdā, izņemot gadījumus, kad saņemts atbilstošs Pasūtītāja rakstveida pilnvarojums.
1. Pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Uzdevuma izpildei. 
1. Pārstāvis jebkurā laikā var sniegt Būvdarbu veicējam saistošus norādījumus Būvdarbu izpildei, Būvdarbu defektu un Būvdarbu izpilddokumentācijas trūkumu novēršanai. 
1. Pārstāvim ir pienākums, tajā skaitā, parakstīt Aktus par izpildītajiem Darbiem un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktus, aktus par fakta konstatāciju.

1. Līdzēju tiesības un pienākumi
2. Pasūtītājs Līguma izpildei:
0. veic Līgumā paredzētos maksājumus Uzņēmējam;
0. izsniedz Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Uzdevuma izpildei nepieciešamo  dokumentāciju  un informāciju;
0. nepieciešamības gadījumā izsniedz Uzņēmējam pilnvaras Uzdevuma izpildei;
0. jebkurā laikā var pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, atzinumus un konsultācijas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi vai Uzdevumu;
0. tiesīgs apturēt Līgumam neatbilstošas Uzņēmēja darbības Uzdevuma izpildē. 
2. Uzņēmējs Līguma izpildei:
1. veic Līguma Pielikumā Nr.1 minētos uzdevumus;
1. informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņus, izmaksas vai kvalitāti;
1. pieprasa no Būvdarbu izpildītājiem visu informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešamas Būvdarbu izpildes kontrolei un Uzdevuma izpildei;
1. saņem no Pasūtītāja Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, pilnvaras un informāciju;
1. nodrošina Pārstāvju būvobjektā pavadītā laika uzskaiti;
1. dod Būvdarbu izpildītājiem saistošus uzdevumus;
1. nodrošina  citu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzēto būvuzrauga  pienākumu izpildi;
1. pirms Pasūtītāja veiktās Būvdarbu galīgās pārbaudes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pārskatu par saskaņā ar Līgumu veikto būvuzrauga pienākumu, tajā skaitā par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu, izpildi, un apliecinājumu, ka inženierbūve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. Pārskatam Uzņēmējs pievieno Būvdarbu izpildes fotogrāfijas.

1. Līguma cena un norēķinu kārtība
0. Par Uzdevuma izpildi Uzņēmējs saņem atbilstoši Pārstāvja laika ieguldījumam Uzdevuma izpildē, bet ne vairāk kā EUR __________ (________________________ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā. PVN tiek piemērots Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
0. Maksājumu veikšanai tiek piemērotas šādas Pārstāvja stundas likmes un cilvēkstundu ieguldījums Uzdevuma izpildē:
	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums
	Stundas likme, EUR, bez PVN

	1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraugs
	312
	

	
	Kopā:
	
	


0. Līguma 4.1.punktā norādīto summu Uzņēmējs saņem, ja Pārstāvis Uzdevuma izpildes laikā Būvobjektā ir pavadījis maksimālo 4.2.punktā norādīto cilvēkstundu skaitu, veicis visus Līgumā norādītos pienākumus  un Uzdevums ir izpildīts pilnībā. Par pilnībā izpildītu Uzdevums tiek uzskatīts pēc tam, kad Pasūtītājs pieņem Būvdarbus.  
0. Pasūtītājs samaksu veic sekojošā kārtībā:
4.4.1.	starpmaksājumi par iepriekšējā periodā izpildīto Uzdevuma daļu tiek veikti ne biežāk kā reizi mēnesi. No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Uzdevuma izpildes nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā;
4.4.2.galīgais norēķins par Uzdevuma izpildi tiek veikts, kad Pasūtītājs no Būvdarbu veicēja ar darbu nodošanas un pieņemšanas aktu Būvdarbus ir pieņēmis. 
4.5. Līguma 4.4.1.punktā minēto maksājumu saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma daļas izpildes pieņemšanas nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto formu.
4.6. Galīgā norēķina saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma izpildes pieņemšanas –  nodošanas aktu un rēķinu, kurā norādīta ieturētā Uzdevuma izpildes  nodrošinājuma summa. 
4.7.  Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus 5 (piecu) darba dienu laikā. Konstatējot trūkumus Uzņēmēja iesniegtajos dokumentos, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju un atgriež iesniegtos dokumentus trūkumu novēršanai. Pasūtītājs veic Uzņēmēja rēķina apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas un akta par Uzdevuma daļas izpildi attiecīgajā periodā vai Uzdevuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas. 
4.8.  Pasūtītājam ir tiesības pārmaksas gadījumā ieturēt Uzņēmējam pārmaksāto summu no nākamā rēķina summas. 

5. Uzņēmēja atbildība
5.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Uzdevuma izpildes laikā Būvdarbu veicējam doto saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem Uzdevuma izpildes laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem.
5.2. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Uzdevuma izpildes laikā nodarīts Pasūtītājam vai trešajai personai.

6. Nepārvarama vara
6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Līdzēju saprātīgai kontrolei.

7. Uzdevuma izpildes termiņš un Līguma darbība
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgums par Būvdarbu izpildi noslēgts _____________________. Būvdarbu izpildītāja kontaktpersona Būvdarbu līguma izpildes jautājumos ir: _________________________. Šajā līgumā norādītais Būvdarbu izpildes termiņš ir 156 (viens simts piecdesmit sešas) kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. Būvdarbu izpildi apliecina parakstīts Akts par būvdarbu pabeigšanu Būvobjektā. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Akta par būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas. 
7.3. Uzņēmējs veic Uzdevuma izpildi līdz Būvdarbu izpildes pabeigšanai un Būvdarbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja Būvdarbi tiek pabeigti ilgākā termiņā nekā norādīts Līguma 7.2.punktā, attiecīgi pagarinās Uzdevuma izpildes termiņš.
7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs noslēdz vienošanos  par papildu Būvdarbu izpildi vai būtiski tiek pārsniegts plānotais Būvdarbu izpildes laiks un šajā laikā Uzņēmējam rodas ar Uzdevuma izpildi saistīti pamatoti izdevumi, Līdzēji noslēdz Līguma vienošanos par Uzdevuma papildināšanu ar uzdevumu par papildu Būvdarbu būvuzraudzību.  Uzņēmējam nav tiesību atteikties veikt papildu Būvdarbu būvuzraudzību.
7.5. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par otra Līdzēja atzīšanu par maksātnespējīgu.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības katrā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma. Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs paziņo rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
7.7. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa vai apturēt tā darbību savstarpēji rakstiski vienojoties.
7.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

8. Noslēguma noteikumi
8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas uz Līguma pamata vai izriet no tā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstveida piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
8.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē, kura tajā skaitā pilnvarota pieņemt izpildīto Uzdevumu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktus, ir ____________________.
8.4. Pasūtītāja kontaktpersona un Līguma izpildē ir ______________________________. 
8.5. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ______________________________. 
8.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
8.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
8.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, uz 4 (četrām) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Darba uzdevums) uz _ (_____) lapas un Pielikumu Nr.2 (Uzdevuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta paraugs). Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam. 

9. Līdzēju paraksti un rekvizīti:











Līguma projekta Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 


Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Juglasciema būlvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Levenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Leventrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā. Būvdarbi jāveic atbilstoši šai tehniskajai specifikācijai un SIA “VERTEX PROJEKTI” reģ.Nr.40003842450 izstrādātam būvprojektam “Būvprojekta izstrāde “Juglasciema būlvāris, Krievupes iela, Mergupes iela, posmā no Levenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes iela posmā no Leventrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā””, Rīgas pilsētas būvvaldē 2021. gada 11.oktobrī izsniegta būvatļauja nr. BIS-BV-4.5-2021-518. 
Projekta ietvaros jāizbūvē:
1) ūdensvada tīkli:
PE caurules OD110 ~ 1070m (izbūve atklātā tranšejā);
PE caurules OD32 ~ 775m (izbūve atklātā tranšejā);
2) kanalizācijas tīkli:
PP daudzslāņu gludsienu OD250 ~ 789m (izbūve atklātā tranšejā);
PP daudzslāņu gludsienu OD200 ~ 428m (izbūve atklātā tranšejā);
PP daudzslāņu gludsienu OD160 ~ 865m (izbūve atklātā tranšejā).


1. Vispārīgas prasības
1.1 iepazīties ar būvprojektu, Pasūtītāja un būvuzņēmēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu izpildi un būvuzrauga pienākumiem un tiesībām;
1.2 izskatīt un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā saskaņot Būvdarbu veicēja izstrādāto būvdarbu veikšanas projektu vai sniegt Būvdarbu veicējam motivētus iebildumus to saskaņot;
1.3 veikt Pasūtītāja un būvuzņēmēja līgumā noteiktos būvuzrauga pienākumus, sniedzot Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami būvdarbu izpildei vai būvdarbu defektu novēršanai;
1.4 pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, būvdarbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
1.5 pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju par atjaunošanas darbu veikšanas posmiem, secību, laika grafiku, pielietojamajiem būvizstrādājumiem, darbu izpildes tehnoloģijām, metodēm un tehnisko aprīkojumu; 
1.6 atrasties objektā nozīmīgāko būvdarbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, arī vakara un nakts stundās, kā arī brīvdienās;
1.7 ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
1.8 pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās, sasaukt būvsapulces, nodrošināt būvsapulču organizāciju un sagatavot to protokolus;
1.9 nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes, zemes nogruvuma iespējamība vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
1.10 veikt citus Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” norādītos būvuzrauga pienākumus.
1.11 veikt Darbu kvalitātes kontroli, veicot regulāras apskates uz vietas būvobjektā, īpašu uzmanību pievērst, hidrauliskai pārbaudei, CCTV, kā arī šķembu un grunts sablīvējuma pārbaužu veikšanai.
2. Darbu kvalitātes nodrošināšana
2.1 nepieļaut neapstiprinātu būvizstrādājumu izmantošanu un atkāpes no līgumā noteiktās Darbu veikšanas tehnoloģijas;
2.2 pārbaudīt Materiālu apstiprinājumu formās uzrādīto būvizstrādājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un būvprojektam;
2.3 pārbaudīt vai būvobjektā atrodas vienīgi sertificēti materiāli un iekārtas, tādā daudzumā, cik ir nepieciešams būvdarbu izpildei;
2.4 dot norādījumus un rīkojumus Darbu veicējam saistībā ar to izpildes kvalitāti; 
2.5 veicamo pārbaužu apraksts pa tranšejas slāņiem:

1) veikt esošās grunts sablīvējuma pārbaudi atraktai tranšejai. Ja rezultāts ir neatbilstošs Būvprojekta prasībām- informēt Pasūtītāju un Autoruzraugu, lai sagatavotu risinājumu.
2) veikt pabēruma biezuma pārbaudi un smilts sablīvējuma pārbaudi ar Beldornii penetrometru, sagatavot pārbaužu protokolu. Pārbaudes ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem.
3) veikt apbēruma biezuma pārbaudi, kā arī vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām.
4) tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaude un grunts sablīvējuma pārbaude, sagatavot pārbaužu protokolu. Pārbaudes ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5m, tad tiek veikta arī grunts nestspējas pārbaude ar Brīvi krītošā svara deflektometru, tiek sagatavots pārbaudes protokols. Pārbaudes ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem.
5) salizturīgā slāņa biezuma pārbaude un grunts sablīvējuma pārbaude, sagatavot pārbaužu protokolu. Pārbaudes ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veikta arī grunts nestspējas pārbaude ar Brīvi krītošā svara deflektometru, tiek sagatavots pārbaudes protokols. Pārbaudes ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem.

2.6 Cauruļvadu un aku izbūve, grunts blietēšana pa slāņiem- pārbaužu veikšanas apraksts: 
1) veikt trases nospraušanas un to salīdzināšanu ar Būvprojektu pirms būvdarbu uzsākšanas;
2) pieprasīt no Būvuzņēmēja repera iznešanas aktu;
3) pārbaudīt un kontrolēt, vai darba zona iekārtota atbilstoši DOP un CSO shēmām;
4) veikt esošās grunts sablīvējuma un nestspējas pārbaudes pie atraktas tranšejas sastādīt pārbaužu protokolu ;
5) pārbaudīt un fiksēt, vai tiek lietoti aizsargvairogi;
6) kontrolēt un piefiksēt, vai tiek lietotas ūdens pazemināšanas iekārtas;
7) kontrolēt, vai šķērsojamās komunikācijas tranšejā tiek aizsargātas un pareizi nostiprinātas;
8) veikt kontrolrakumus, lai pārliecinātos par smilts pabēruma slāņa biezuma atbilstību Būvprojektam;
9) pārbaudīt piegādāto materiālu atbilstību saskaņotajiem materiāliem un to atbilstību Būvprojektam;
10) pārbaudīt cauruļvadu izbūves atbilstību ražotāja montāžas instrukcijai;
11) kontrolēt, vai tiek izveidots atbilstoša biezuma apbērums un vai tiek sablīvētas cauruļu sānu malas;
12) veikt sablīvējuma pārbaudes aizbērtai tranšejai pa slāņiem, sākot ar cauruļvada apbērumu +30cm. Sagatavot pārbaužu protokolu;
13) veikt salizturīgā slāņa biezuma pārbaudi un atbilstību Būvprojektam, kā arī veikt sablīvējuma pārbaudi ar Beldornii penetrometru;
14) veikt salizturīgā slāņa nestspējas pārbaudi ar Brīvi krītošā svara deflektometru- sagatavojot pārbaužu protokolu ar rezultātu izdrukām, vai piedalīties Statiskās plātnes pārbaudē un fiksēt rezultātus;
15) piedalīties hidrauliskās un CCTV pārbaudes veikšanā izbūvētajiem cauruļvadiem un kanalizācijas akām;
16) veikt aku un tekņu pārbaudi atbilstoši Būvprojekta un DVP norādītajām prasībām.
17) katra posma darbi tiek fiksēti foto fiksācijā;
18) pasūtītājam tiek sagatavota un iesniegta atskaite un apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;
2.7 nepieciešamības gadījumā, pieprasīt no Darbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti;
2.8 ja tiek konstatēti trūkumi Darbu izpildē, pārtraukt tos uz laiku, kamēr trūkumi tiek novērsti;

3. Darba un vides aizsardzība, atbilstība ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
3.1 pārbaudīt Darbu atbilstību būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību, ceļu satiksmi un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
3.2 veikt būvdarbu drošības, kvalitātes un iekšējās organizācijas uzraudzību un kontroli;
3.3 pirms Darbu sākšanas pārbaudīt, vai ir izpildīti visi uzsākšanai izvirzītie nosacījumi;
3.4 pārbaudīt Darbu atbilstību pašvaldības institūciju izdotajām atļaujām un rīkojumiem.
4. Atbilstība darba uzdevumam, darbu izpildes apjomi 
4.1 nodrošināt Darbu līguma nosacījumu, tai skaitā, tehniskās specifikācijas, skiču un tāmju izpildi;
4.2 veikt izpildīto Darbu apjomu pārbaudi, fiksēt atšķirības no līguma tāmē noteiktajiem darbu apjomiem;
4.3 fiksēt iespējamo papilddarbu un izslēgto darbu apjomus un ar tiem saistīto laika ieguldījumu vai ietaupījumu, pārbaudīt un apstiprināt papilddarbu un izslēgto darbu tāmes;
4.4 pēc atsevišķu Darbu posmu pabeigšanas, samontētajiem mezgliem, veikt  fotofiksāciju;
4.5 piedalīties būvdarbu pieņemšanā, sevišķu uzmanību pievēršot segtajiem darbiem un pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai specifikācijai un būvprojektam;
4.6 veikt Darbu izpildes laika grafika un līguma izpildes termiņa kontroli.
5. Dokumentācijas pārbaude
5.1 trīs darba dienu laikā pēc saņemšanas pārbaudīt un komentēt/saskaņot būvdarbu veicēja iesniegto Darbu veikšanas projektu;
5.2 ikmēneša izpildīto darbu izpildshēmas salīdzināšana ar būvprojektu un salīdzinājuma iesniegšana Pasūtītājam;
5.3 pārbaudīt vai būvdarbu veicēja rīcībā ir Būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
5.4 pirms sanāksmēm pārbaudīt un apstiprināt Darbu veicēja regulāras atskaites par Darbu progresu;
5.5 pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus, būvdarbu veicēja sagatavotos un iesniegtos dokumentus (atskaites, pārbaužu rezultātus, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību un atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, ražotāju garantijas, aktus par fakta konstatāciju, segto darbu un atbildīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, aktus par izpildītājiem darbiem - formas 2 un 3, papilddarbu un izslēgto darbu tāmes, darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, izpilddokumentāciju, u.c.).
6. Uzdevuma izpildes noteikumi
6.1 Izpildot iepriekš minētos uzdevumus, Uzņēmējam jānodrošina sekojošs Pārstāvju laika ieguldījums:
	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums

	1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraugs
	312



6.2 Uzņēmējam 6.1.punktā noteiktajā stundu apjomā jānodrošina Pārstāvja fiziskā atrašanās būvobjektā. 
6.3 Pārstāvja būvobjektā pavadītā laika uzskaite tiek veikta, ņemot vērā ierakstus Būvdarbu žurnālā. Pārstāvim ir pienākums katru reizi ierodoties būvobjektā Būvdarbu žurnālā veikt ierakstu par būvobjektā pavadīto laiku, norādot ierašanās un būvobjekta atstāšanas laikus, kā arī izpildītos uzdevumus. 
6.4 Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc būvdarbu veikšanas projekta saskaņošanas Uzņēmējs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plānu. Papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, būvuzraudzības plānā jānorāda arī Pārstāvja būvobjektā pavadāmo cilvēkstundu skaita sadalījumu pa galvenajiem būvdarbu posmiem tā, lai nodrošinātu Uzdevuma izpildi līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, ņemot vērā, ka Pārstāvjiem jāpiedalās segto darbu, nozīmīgu konstrukciju  pieņemšanā, būtisku būvdarbu pārbaudēs un būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā.



Līguma projekta Pielikums Nr.2

	UZDEVUMA IZPILDES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Rīgā, 20__.gada __.__________

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 20__.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/20__/__) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, 

sastādīja šo aktu par to, ka Uzņēmējs saskaņā ar __.__.20__. līgumu Nr._____ ir sniedzis būvuzraudzības pakalpojumus laika periodā no 20__.gada _______ līdz 20__.gada ______ un Pasūtītājs pieņem būvuzraudzības pakalpojumus šādā apjomā:

	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums
	Stundas likme EUR, bez PVN
	KOPĀ 

	1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraugs
	
	
	

	
	
	
	Kopā: 
	

	
	
	
	PVN 21%:
	

	
	
	
	Summa kopā:
	


								
Kopā par summu EUR ________ (____________ eiro un __ eiro centi) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR ______, summa kopā EUR ________.

Saskaņā ar Līguma 4.4.1.punktu no starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur 10% izpildes nodrošinājuma summu EUR _____ (__________ eiro un __ eiro centi).

Summa apmaksai, kas tiks pārskaitīta Uzņēmējam ir EUR _______ (_________eiro un __ eiro centi). 

Būvuzraudzības pakalpojumi sniegti atbilstoši Darba uzdevumam un abpusēju pretenziju nav.


	Pakalpojumus nodeva:
Uzņēmējs:


	Pakalpojumus pieņēma
Pasūtītājs:




	
__________________
	
________________




2.pielikums

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2022/51)

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.2022/51; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzību atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
2. Apliecinām, ka:
2.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
2.2. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
2.3. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei;
2.4. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
2.5. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
2.6.  Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzību, atbildīgā būvuzrauga pienākumus veiks šajā piedāvājumā norādītais būvspeciālists;
2.7. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgsim piedāvātā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas[footnoteRef:1]. [1:  Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija nav iekļauta piedāvājumā.] 

2.8. Tirgus izpētei iesniegtajā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polisē norādīto būvuzraugu spēkā esošais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums nodrošinās apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz minētajā objektā  Pretendenta veikto būvuzraudzību[footnoteRef:2].   [2:  Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ir iekļauta piedāvājumā.] 

3. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā: 
1. Būvuzrauga pieejamības apliecinājumi, pavisam uz <lapu skaits> lp.
2. Būvuzrauga spēkā esoša profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopija uz <lapu skaits> lp.2
3. Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lp.
	<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese >

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>



3.pielikums


Finanšu piedāvājums 
tirgus izpētei “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. T.I.2022/51)

	Nr. p.k.
	Uzņēmēja Pārstāvji
	Vienības  (Uzņēmēja Pārstāvja būvobjektā pavadītās cilvēkstundas) cena (EUR bez PVN)
	Maksimālais vienību skaits
	Kopā (EUR bez PVN)

	1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdrošības sistēmas, būvuzraugs
	<…>
	312
	<…>

	Uzdevuma izpildes cena, EUR bez PVN
	<…>

	PVN 21%, EUR
	<…>

	Uzdevuma izpildes  cena, EUR ar PVN
	<…>



Apliecinām, ka Uzņēmuma pārstāvju būvobjektā pavadītās cilvēkstundas likmē ir iekļautas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk.:
1. ar Uzdevuma izpildi saistītie izdevumi ārpus Būvobjekta;
2. nodokļi (izņemot PVN);
3. samaksa par pakalpojuma sniegšanā iesaistītiem Uzņēmēja speciālistiem;
4. visi ar Uzdevuma izpildi saistītie administratīvie izdevumi, tostarp, bet neaprobežojoties, transporta, sakaru izdevumi, telpu noma, atļaujas, civiltiesiskā un medicīniskā apdrošināšana, darba drošības izdevumi un citi darba izdevumi;
5. Uzņēmēja peļņa, citu iestāžu, institūciju un speciālistu sniegtie pakalpojumi;
6. visas citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.

Apliecinām, ka piedāvājumā iekļautas visas norādītās nepieciešamās Uzdevuma izpildes izmaksas atbilstoši Darba uzdevuma prasībām.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Vieta, Datums>












4.pielikums


Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne


Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2022/51; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzību, apņemos veikt būvuzrauga pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vertex projekti” izstrādāto būvprojektu “Būvprojekta izstrāde “Juglasciema bulvāris, Krievupes iela, Mergupes iela, posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes iela posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā”” normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

	<Būvuzrauga vārds, uzvārds >

	<Būvuzrauga sertifikāta numurs>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>






5.pielikums

Konfidencialitātes apliecinājums
tirgus izpētes “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Juglasciema bulvārī, Krievupes ielā, Mergupes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes ielā posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā, būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. T.I.2022/51) ietvaros



Piegādātājs <piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats>, personas kods <personas kods>, apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vertex projekti” izstrādātajam būvprojektam “Būvprojekta izstrāde “Juglasciema bulvāris, Krievupes iela, Mergupes iela, posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Irbupītes ielai, un Pečorītes iela posmā no Lēvenstrauta ielas līdz Urdziņas ielai, Rīgā”” (turpmāk – Būvprojekts), apņemas:
1) neizpaust trešajām personām Būvprojektā ietverto informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.


<Vārds, uzvārds, paraksts>
<Datums>
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