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1. Ziņas par pasūtītāju  
1.1. Atklātu konkursu “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 

95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/218 (turpmāk - Konkurss) organizē SIA 
“Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs). 
Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495  
Reģ.Nr.: 40103023035 
Tālrunis: 67088555 
e-pasta adrese: office@rigasudens.lv 
Mājas lapa: www.rigasudens.lv 
Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi 

 
1.2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām atbilstošu/-us 
piegādātāju/-us, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks sadzīves kanalizācijas izbūvi komercapbūves 
ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā. 

 
1.3.  Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste 
Zane Skulte, tālr.67032879, e-pasta adrese: Zane.Skulte@rigasudens.lv. 
 

2. Vispārīgā informācija 
2.1. Konkursa priekšmets 
2.1.1. Konkursa priekšmets ir sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas 

iela 95, Rīgā, saskaņā ar Nolikuma 11. pielikumā pievienoto būvprojektu, Nolikuma 
1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu un Nolikuma 4.pielikumā 
pievienotā iepirkuma līguma projekta (turpmāk - Līgums) noteikumiem un saistošo normatīvo 
aktu prasībām.  

2.1.2. Piegādātājiem jāiesniedz piedāvājums par visi nolikumā minētā  
 

2.2. Darbu izpildes laiks  
2.2.1. Būvdarbu izpildes laiks no Līguma spēkā stāšanās diena - 90 (deviņdesmit)  kalendārās 

dienas, bet ne vēlāk kā 2023.gada 25.februāris.  
2.2.2. Atzinuma saņemšana no SIA “Rīgas ūdens” par būves gatavību ekspluatācijai 

01.03.2022. 
2.2.3. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 90 (deviņdesmit) 

kalendāra dienas, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta 
apsekošanas datuma.  

 
2.3. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 
2.3.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 
2.3.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 
2.3.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. 

 
2.4. Līguma projekts  
2.4.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk - Pretendents), kura 

piedāvājums atbildīs Pasūtītāja prasībām un būs ar viszemāko cenu. 
2.4.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 
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3. Informācijas apmaiņa 
3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi. 
3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu zane.skulte@rigasudens.lv vai pa 
pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja 
rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un 
uzvārdam. 

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par 
Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu 
laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, tas 
ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. 3.1.punktu). 
 

4. Piedāvājuma sagatavošana 
4.1. Vispārīgie noteikumi 
4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2022.gada 8.novembra plkst.11.00, 

vienā no šādiem veidiem: 
4.1.1.1. iesniedzot piedāvājumu papīra formātā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 

3.korpusā, 306.kab., Rīgā, LV-1495, ievērojot Nolikuma 4.3.2.punktā norādītās 
piedāvājuma noformējuma prasības; 

4.1.1.2. nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv, 
ievērojot Nolikuma 4.3.3.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim 

ir jāsaņem Būvprojektu un Finanšu piedāvājuma veidni elektroniskā formātā, pirms tam 
nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi Zane.Skulte@rigasudens.lv un pieprasījumam 
pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (ar 
Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic 
Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

 
4.2. Piedāvājuma valoda 
4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp iepirkuma 

komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut 
dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 
pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri 
salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un 
skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. 

4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja 
parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
4.3. Piedāvājuma noformējums 
4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 
4.3.2. Piedāvājuma noformējums gadījumā, ja piedāvājums tiek iesniegts papīra formātā: 

4.3.2.1. Piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), 
kurā ievieto pieteikuma un piedāvājuma oriģināla un kopijas eksemplārus. 

4.3.2.2. Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1 (viens) oriģināls drukātā formātā 
un 1 (viena) kopija elektroniskā formātā uz elektroniska datu nesēja, uz 
eksemplāriem atbilstoši saturam norādot ”Oriģināls” vai ”Kopija”. Finanšu 
piedāvājuma elektroniskā versija jāiesniedz  arī MS Excel programmā. 

4.3.2.3. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: 
“SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3. korpuss, 306.kab. 

Piedāvājums atklāta konkursa  
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                    “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas 
iela 95, Rīgā”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2022/218 
Neatvērt pirms 2022.gada 8.novembra plkst.11:00. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa 
numurs un e-pasta adrese>” 

4.3.2.4. Piedāvājuma oriģināla eksemplāram ir jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām, 
parakstītam un apzīmogotam, ar pievienotu satura rādītāju. 

4.3.2.5. Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.  

4.3.3. Piedāvājuma noformējums gadījumā, ja piedāvājums tiek nosūtīts elektroniski: 
4.3.3.1. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 
4.3.3.2. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 

4.1.1.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 
(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 
4.1.1.2.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” 
dokumenta atvēršanai. 

4.3.3.3. Finanšu piedāvājums jāiesniedz MS Excel programmā. 
 

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 
4.4.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā saņem piedāvājuma Konkursam 

sagatavošanai nepieciešamos  dokumentus (skatīt Nolikuma 4.1.3.punktu).  
4.4.2. Piedāvājumu iesniedz Pretendenta pārstāvis personīgi vai citādā veidā, kas nodrošina 

Pretendenta piedāvājuma Konkursam iesniegšanu Nolikumā norādītajā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā. 

4.4.3. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 
atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.4.4. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu 
un laiku. 

 
4.5. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 
4.5.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  
4.5.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu 

cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks atļautas. 
4.5.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem 

atdoti netiek. 
 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 
5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 
Pretendenta rīcībā.  

5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla 
pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma 
līgumā paredzētos Darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 
apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram 
šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, ja Pretendents plāno 
iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību 
nosaka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 
68.panta trešajai daļai. 
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6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
6.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības SPSIL 48.panta pirmajā daļā un otrās daļas 1.punktā 

noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.pantā 
noteiktajā kārtībā.  

6.2. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) atbilst  
SPSIL 48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6., 7. vai 8.punktā vai otrās daļas 1.punktā 
minētajam izslēgšanas gadījumam un ir atzīstams par tādu, kuram būtu piešķiramas līgumu 
slēgšanas tiesības,  
Pretendents 10 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un 
pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā 
kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, 
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un 
novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

6.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs 
Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu SPSIL 48.panta pirmās daļas 1., 
3., 4., 5., 6., 7. vai 8.punktā vai otrās daļas 1.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. 

6.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai SPSIL 
49.panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju 
likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti 
Sankciju likumā noteiktajā kārtībā.  

 
7. Piedāvājumā  iekļaujamie dokumenti 
7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto veidni, kuru parakstījusi 

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. 
7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 

likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja 
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 
apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  

7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu. 
7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 
7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 
7.6. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, 
Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas veidnes (5.pielikums 
un 6.pielikums). 

7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 
kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 
pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 
dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 
termiņu. 
 

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 
Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu 
atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un 
jāiesniedz šādi dokumenti: 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedrs, 
personālsabiedrība, persona, uz 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 
Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, 
vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 
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Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

kuras iespējām Pretendents balstās) 
ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai 
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 
normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir 
tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 
pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir 
jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta 
reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas 
par pretendenta reģistrācijas fakta 
tulkojumu). 

Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz 
Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, 
Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 
pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc 
savas izvēles noformēties atbilstoši 
noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt 
sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 
jānorāda katra piegādātāju apvienības 
dalībnieka atbildības daļa un veids 
iepirkuma līguma izpildē, kas var būt 
noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība. 

8.2 Pretendenta amatpersonai, kas 
parakstījusi Piedāvājuma 
dokumentus, ir paraksta 
(pārstāvības) tiesības.  
Prasība attiecas arī uz 
personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja 
Piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai visiem 
piegādātāju apvienības 
dalībniekiem (ja Piedāvājumu 
iesniedz piegādātāju apvienība), kā 
arī uz personām, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās. 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 
datu bāzēs par to, vai Pretendenta 
amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 
dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 
tiesības. 

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 
izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 
dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības 
ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) 
tiesībām un iesniedzot informācijas par 
pretendenta amatpersonas paraksta 
(pārstāvības) tiesībām tulkojumu). 

Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta 
persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 
tiesības, Pretendentam jāiesniedz 
amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 
pilnvarojums citai personai parakstīt 
Piedāvājuma dokumentus. 

8.3. Pretendentam (tai skaitā, Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 
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piegādātāju apvienības biedram, 
personālsabiedrībai, personai, uz 
kuras iespējām Pretendents balstās) 
būs jābūt reģistrētam Latvijas 
Republikas Būvkomersantu 
reģistrā. 

 

pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 
piegādātāju apvienības biedrs, 
personālsabiedrība, persona, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies 
Latvijas Republikas Būvkomersantu 
reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā un 
Darbu izpildē paredz iesaistīt gan ārvalstu, 
gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu 
reģistrā reģistrētos speciālistus, tam 
jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja 
tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma 
noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā un 
Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai ārvalstu 
speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, 
ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma 
slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc speciālistu 
iekļaušanas Latvijas Republikas 
Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

8.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu 
laikā (pieci pilni gadi un periods 
līdz piedāvājumu iesniegšanai) 
viena vai divu līgumu ietvaros 
pilsētā vai apdzīvotā vietā1 ir 
veicis vismaz: 

-  30 m ārējā (centralizētā) 
ūdensvada tīkla vai ārējā 
(centralizētā) kanalizācijas 
spiedvada ar diametru vismaz 
225 mm būvdarbus ar atvērtās 
tranšejas metodi; 

- 270 m ārējā (centralizētā) 
pašteces kanalizācijas tīkla  ar 
diametru vismaz 315 mm 
būvdarbus ar atvērtās 
tranšejas metodi. 

 
Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, 
kura iegūta arī mazākā skaita 
līgumu ietvaros, tai skaitā 1 (viena) 
līguma ietvaros. 

Būvdarbiem jābūt pilnībā 

Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 
pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 
3.pielikumā pievienoto veidni.  
Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas 
ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.4.punkta 
prasību izpildi.   
Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 
jāiesniedz rakstveida atsauksmes no 
Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto 
objektu pasūtītājiem par Pretendenta 
pieredzes sarakstā norādītiem būvdarbu 
līgumiem, būvdarbu līgumu izrakstu 
apliecinātas kopijas (vai tam pielīdzināms 
dokuments), kas pierāda prasības izpildi, 
akta par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā 
apliecināta kopija (vai tam pielīdzināms 
dokuments). 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 
iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 
8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 
informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 
Nolikuma 5.pielikumu. 

 
1 Pilsēta vai apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai 
piešķirts apdzīvotās vietas statuss attiecīgajā valstī 
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pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 
ārvalstīs). 

8.5. Pretendents var nodrošināt šādus 
speciālistus: 

 

8.5.1. Darbu vadītāju: 

a) kuram ir spēkā esošs 
būvspeciālista sertifikāts 
ūdensapgādes un kanalizācijas, 
ieskaitot ugunsdzēsības 
sistēmas, būvdarbu vadīšanā; 

b) kurš kā būvdarbu vadītājs pēdējo 
5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni 
gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai)  
viena vai divu līgumu ietvaros 
pilsētā vai apdzīvotā vietā2 ir 
vadījis vismaz: 

- 30 m ārējā (centralizētā) 
ūdensvada tīkla vai ārējā 
(centralizētā) kanalizācijas 
spiedvada ar diametru vismaz 
225 mm būvdarbus ar atvērtās 
tranšejas metodi; 

- 270 m ārējā (centralizētā) 
pašteces kanalizācijas tīkla  ar 
diametru vismaz 315 mm 
būvdarbus ar atvērtās 
tranšejas metodi; 

 

Būvdarbiem jābūt pilnībā 
pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 
ārvalstīs). 

Pretendenta piedāvāto Darbu vadītāja  un 
ceļu būvdarbu vadītāja (parakstīti 
pieejamības apliecinājumi saskaņā ar 
Nolikuma 7.pielikumā pievienoto veidni. 
Darbu vadītājam pieejamības apliecinājumā 
jānorāda informācija par pieredzi, kas ļauj 
pārliecināties attiecīgi par Nolikuma 
8.5.1.punkta prasību izpildi.  

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 
jāiesniedz būvniecības procesa dokumenti, 
kas apliecina Darbu vadītāja pieredzi, 
piemēram, būvatļaujas kopija, pieņemšanas-
nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai 
rakstveida atsauksmes no Darbu vadītāja 
apliecinājumā norādīto objektu pasūtītājiem 
par apliecinājumā norādīto būvdarbu līgumu 
izpildi, atsauksmēs ietverot informāciju par 
Pretendenta piedāvāto būvspeciālistu, kā arī 
vadīto būvdarbu aprakstu (par izpildīto 
būvdarbu veidu un apjomu) un būvdarbu 
pieņemšanas ekspluatācijā laiku. 

Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 
koordinatora  parakstīts pieejamības 
apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 
8.pielikumā pievienoto veidni un 
profesionālo kvalifikāciju apliecināšu 
dokumentu kopijas atbilstoši Ministru 
kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 
„Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”.  

Par Pretendenta piedāvātā speciālista 
būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 
Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības 
informācijas sistēmas Būvspeciālistu 
reģistrā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat
es.     

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 
piedāvā speciālistu, kurš profesionālo 
kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam 

8.5.2. Ceļu būvdarbu vadītāju, kuram ir 
spēkā esošs būvspeciālista 
sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā. 

8.5.3. Darba aizsardzības koordinatoru 
- atbildīgo par darba aizsardzības 
prasību izpildi saskaņā ar Ministru 
kabineta 25.02.2003. noteikumiem 
Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus”. 

 
2 Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai 
piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 
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Latvijas Republikā nav izsniegts 
būvspeciālista sertifikāts, jāpievieno attiecīgā 
ārvalsts speciālista profesionālās 
kvalifikācijas apliecinošus dokumentus 
atbilstoši attiecīgā speciālista valsts 
izvirzītajām prasībām. 

Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 
sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav 
Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, 
jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs 
kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks 
veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana 
Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā 
un tiks saņemts atbilstošs būvprakses 
sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas 
nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 
Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā 
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.   

Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes 
valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu 
izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, 
Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā 
kvalifikācijai jāatbilst speciālista 
reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu 
veikšanai. Pretendentam pirms līguma 
noslēgšanas būs jāiesniedz: 

1) dokumenti vai to kopijas, kas 
apliecina kvalifikāciju mītnes valstī 
un šo dokumentu tulkojums latviešu 
valodā; 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzīšanas institūcijai ir iesniegta 
deklarācija par īslaicīgu profesionālo 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikā reglamentētā profesijā 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības 
tā iekļaušanai Latvijas Republikas 
Būvspeciālistu reģistrā. 

8.6. Vienu speciālistu var piedāvāt vairāku Nolikuma 8.5.punktā norādīto speciālistu pozīcijām. 
8.7. Pretendents Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma sagatavošanai 

nepieciešamos dokumentus. 
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8.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām 
un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, 
nevis katru dalībnieku atsevišķi.  

 
9. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu 
(Nolikuma 1.pielikumu) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma 
12.pielikumu). 

 
10. Finanšu piedāvājums 
10.1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10. pielikuma veidni. 

Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma 
tāme un koptāme. 

10.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 
jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes 
izdevumu izmaksas. 

10.3. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām 
vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 

10.4. Finanšu piedāvājumā ūdensvada tīkla izbūvei jāparedz maksa par transporta būvju 
izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas 
noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk - maksa par transporta būvju 
izmantošanu). Pasūtītājs, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, maksu par transporta 
būvju izmantošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta 
noteiktajai maksai par transporta būvju izmantošanu, taču ne vairāk kā uzņēmēja 
iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto summu. 

10.5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei 
nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un 
kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs.  
Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 

 
11. Piedāvājumu atvēršana 
11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2022.gada 8.novembrī, plkst.11:00, Rīgā, Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā. 
11.2. Pretendentu pārstāvji var piedalīties Konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 
11.3. Piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 
11.4. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena. 
11.5. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 
11.6. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko 

piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. 
11.7. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 
 
12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 
12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.1.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu 
ar viszemāko piedāvāto cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu 
piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu; 

12.1.2. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 
noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums 
būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma 
neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas 
ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; 
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12.1.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto 
atlases dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav 
iesniedzis visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases 
dokumentos tiek konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas 
šaubas par dokumenta juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt 
atlases dokumentus vai sniegt atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no 
turpmākas dalības Konkursā; 

12.1.4. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā un 
Finanšu piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais vai Finanšu piedāvājums neatbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. 
12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma 

prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
12.4. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās 
līgumcenas) ir vienāds, Komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram Nolikuma 
8.4.punkta atbilstības pierādīšanai norādītajos līgumos ir lielāks prasībām atbilstošais 
būvdarbu apjoms (metros) - ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) 
kanalizācijas spiedvada un ārējā (centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla būvdarbu apjoms 
(metros) ar atvērtās tranšejas metodi. 

12.5. Pārbaudi par SPSIL 48.panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumiem 
Komisija veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas 
tiesības. Komisija, ievērojot SPSIL 48.panta pirmo daļu, izslēgšanas gadījumus pārbaudīs 
SPSIL 48.panta noteiktajā kārtībā. 

12.6. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu 
Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu 
Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta piedāvājumu, kurš būs 
iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā piedāvājums 
tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.  

 
13. Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
13.1. Komisijas darbība 
13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 
13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 
13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē 

Pretendentu piedāvājumus. 
13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 
13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 
13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 
pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 
Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 
pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja 
Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma 
dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 
piedāvājums; 

13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas;  
13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 
13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 
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13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt, 
lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 
 
13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu. 
13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 
13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš 
piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents 
un tā piedāvājums atbilst Nolikumam vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 
13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu 
paziņošanas brīdim. 

13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 
normatīvajos aktos, izpausts netiek. 

 
14. Pretendentu tiesības un pienākumi 
14.1. Pretendentu tiesības 
 Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu 
nosacījumus, kā pamatu pasūtījuma izpildei. 

14.2. Pretendentu pienākumi 
14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām 

Pasūtītāja prasībām. 
14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš 

pieminētos datus, konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no 
tālākas līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.  

14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi piedāvājumu 
izskatīšanas, precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas vai Līguma 
parakstīšanas laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas. 

 
15. Apakšuzņēmēju saraksts 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē 
plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamais darbu vai pakalpojumu apjoms ir mazāks 
kā 10 % no Līguma vērtības bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, 
bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Darbu izpildē 
iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, 
kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja 
attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.  
 

16. Līguma slēgšanas kārtība 
16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par 

Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 
16.2. Ja par Atklātā konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam 
juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 8.1.punktu). 

16.3. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums jāparaksta. 
16.4. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktajā termiņā Līgumu neparaksta vai 10 

(desmit) kalendāra dienu laikā pēc paziņojuma par Konkursa rezultātiem saņemšanas 
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nereģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa 
uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, un pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot 
līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo 
viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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1. pielikums 
 

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums 
 
Darbus jāveic saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Projekts 3” izstrādāto būvprojektu “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku 
jaunbūvei, Juglas ielā 95, Rīgā, turpmāk Juglas ielas Būvprojekts.  
 

 JUGLAS 95 Izdota Būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2022-370 ar 26.07.2022. veiktu atzīmi par 
projektēšanas nosacījumu izpildi. 

 Darbi ietver ūdensvada (31m, OD225) un kanalizācijas (278m, DN 315mm un 7 skatakas) 
tīklu izbūvi, tai skaitā, nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšanu, 
nepieciešamos būvizstrādājumus un materiālus, pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā, 
kā arī pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamās izpilddokumentācijas sagatavošanu.  

Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, būvuzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visi 
materiāli un būvizstrādājumi, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma un 
ir nepieciešami darbu pabeigšanai.  
SIA “Rīgas ūdens” pēc būvuzņēmēja pieprasījuma izsniegs atzinumu par būves gatavību 
ekspluatācijai ne vēlāk kā līdz 01.03.2022., ja būvuzņēmējs darbu izpildi būs pabeidzis nē vēlāk kā 
līdz 2023.gada 25.februārim.  
Visi darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un 
noteikumiem.  
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām ar darbu izpildi saistītām materiālu, mehānismu, aprīkojuma un 
komunālo pakalpojumu sniedzēju veikto darbu un sniegto pakalpojumu izmaksām.  
Piedāvājuma tāme jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei un 30.06.2015. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība”. 
Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar visiem noteikumiem, kuru ievērošanu var pieprasīt vietējās 
institūcijas būvdarbu laikā vai pievienojoties pie esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.  
 
1.1 Ūdensapgādes tīkls  

Ūdensvads jāizbūvē no pievienojuma vietas esošam ķeta ūdensvadam ar DN 355mm Juglas ielā līdz 
ŪKT būvprojekta robežai – mezglam U1-02A (kopgarums – 31m, OD 225mm - 31m). Iebūves 
dziļums 1,8-2,5m. Jāizmanto PE100-RC ūdensvada caurules ar integrētu aizsargslāni 10% no 
caurules sienas biezuma no PP materiāla, zilā krāsā. Spiediena klase vismaz PN 10. Caurules atbilst 
EN 12201-2 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts.  
Pazemes tipa atloku aizbīdņiem (DN200; 140mm) jābūt komplektā ar teleskopisku pagarinātājkātu 
un ielas kapi. Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar EN 1171, 1074-1 un 1074-2, atloku izmēriem 
atbilstoši NE 1092-2, ar spiediena klasi PN ≥ 10, komplektā ar blīvēm, ko apliecina ražotāja 
deklarācija un DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. 
Aizbīdņu izmēri atbilstoši EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5). Aizbīdņiem jābūt 
piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdensapgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas institūcijas 
izsniegts sertifikāts. Aizbīdņu korpusam un augšējam vākam ir jābūt no kaļamā ķeta GGG50 (EN-
GJS-500-7) vai GGG40 (EN-GJS-400-15). Tam jābūt izjaucamam. 
Uzņēmējam pēc aizbīdņu izbūves jāuzstāda aizbīdņu norāžu zīmes (D 210 mm). Tās jāizgatavo no 
1,5mm cinkotā metāla, plāksnītes jāpārklāj ar kvalitatīvu atstarojošu melnu 3M „Scotchlite 
Reflective Sheeting” līmplēvi un uz tām ar baltu ”Pentaprim” krāsu jāattēlo pasūtītāja norādītā 
informācija. 
Visu cauruļu, aizbīdņu, hidrantu, atloku adapteru, īscauruļu un universālo savienojošo uzmavu 
materiāliem jāatbilst EN 14525 prasībām, ko apliecina DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES 
sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Spiediena klase PN 10 vai augstāka. Atloku adapteriem 
un savienojošām uzmavām jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta ar klasi ne zemāku kā GGG40 (EN-
GJS-400-15), sertificētiem dzeramā ūdens apgādei un izgatavotāja kvalitātes sistēmai jābūt 
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sertificētai saskaņā ar ISO 9001 un ISO14001 standartu vai citu starptautiski atzītu standartu, ko 
piešķir akreditēta, neatkarīga organizācija. Adapteru un uzmavu uzstādīšanai uz ķeta cauruļvada 
nav obligāti jāizmanto speciālas palīgierīces. Leņķa novirzei uzstādot adapterus un uzmavas jābūt 
+/- 6°. Blīvēm, gumijām, fiksācijas un „atbalsta” elementiem jābūt paredzētiem saskarei ar dzeramo 
ūdeni. Adapteru un uzmavu gumijas gredzenam jābūt atbilstoši EPDM atbilstoši EN681-1. 
Bultskrūvēm un uzgriežņiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda EN 1.4301 vai augstākas 
kvalitātes, kā arī jābūt pārklātiem ar aizsargslāni, lai pasargātu no korozijas, kā arī standarta 
uzgrieznim ir jāuzgriežas uz bultskrūves, nesabojājot aizsargslāni uz ārējās bultskrūves vītnes. 
 
1.2 Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkls 

 
Būvprojektā paredzēts pievienot pie pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem, izmantojot esošo 
sadzīves kanalizācijas skataku Juglas ielā pie sūkņu stacijas. Kanalizācijas diametrs ar daļēju 
pildījumu cauruļvadam OD315mm ar kritumu 3,2m/m. Juglas ielas 95 objektam nepieciešamais 
kanalizācijas notekūdeņu daudzums 21,73(l/s). Sadzīves kanalizācijas izbūvēt no PP SN8 OD315, 
stiprības klase SN16. Projektējamo cauruļvadu montēt saskaņā ar ražotāja montāžas instrukciju. 7 
akas no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm.Skatakas detalizāciju skatīt lapā UKT-4. 
Jāizmanto PP monolītsienu pašteces kanalizācijas caurules un veidgabali ar monolītsienu 
konstrukcijas ribām, kas atbilst EN 13476 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas 
izsniegts sertifikāts. Cauruļu apaļumstiprība 8 kN/m2 un marķējums SN8. Cauruļvadu 
savienojumiem jābūt rūpnieciski formētiem, blīvgredzeniem atbilst EN 681-1 prasībām. Skatakas 
izbūvējamas atbilstoši būvprojektam.  
 
1.3 Grunts darbi 

Būvuzņēmējam jāveic būvgrāvja izrakšana un aizbēršana ar esošo grunti līdz ceļa konstrukcijas 
apakšējai robežai. Caurules jāiegulda uz 15 cm biezas, atbilstoši sablietētas, jaunpievestas smilts 
pamatnes un jāapber ar jaunpievestu smilti ne mazāk kā 30cm biezā slānī. 

 
 esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai; 
 pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru. 

Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp 
akām/mezgliem; 

 apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām; 
 tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes; Pārbaudes  tiek veiktas 

ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram 
aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 
1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. 
Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem; 

 salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek veiktas ne 
retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram 
aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara 
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deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp 
akām/mezgliem; 
 

1. Vispārējas prasības 
2.1. Būvlaukums 
Būvuzņēmējam, pirms piedāvājuma iesniegšanas, jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un 
jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem - augsnes īpašībām, 
esošo infrastruktūru, pieejamiem pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt 
būvdarbus un to metodes. Būvuzņēmējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu 
būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības 
teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. Visas saistītās izmaksas jāiekļauj būvuzņēmēja cenā.  
 
2.2. Atļaujas un saskaņojumi 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu saistošajos normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un 
saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru darbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam jāsedz visas izmaksas un 
nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.  
Būvuzņēmējam savā darbu grafikā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai ar trešajām 
pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām, licencēm un saskaņojumiem.  
Būvuzņēmējam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība 
pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai pasūtītājs.  
Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās. 
Vismaz 3 darba dienas pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ar ietekmēto nekustamo 
īpašumu īpašniekiem ir jāsaskaņo darbu veikšana zonās, kas ietekmē iepriekš minētos īpašumus. 
Būvdarbu veikšanu posmā starp akām K1-103 un K1-104, kas ierobežo satiksmi, atļauts veikt tikai 
ārpus ietekmēto objektu darba laika posmā no plkst. 22:00 līdz 08:00 
Ja nepieciešams darbus posmā starp akām K1-103 un K1-104 veikt pa dienu, kas ietekmē 
transporta plūsmu, tos var veikt no pirmdienas līdz ceturtdienai, bet tikai, ja darbi vismaz 15 
(piecpadsmit) dienas iepriekš saskaņoti ar TC SĀGA un IKEA īpašniekiem. 
 
2.3. Ceļu seguma atjaunošana 

Darbi jāveic saskaņā ar Būvprojektu un Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.120 „Rīgas 
transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi” (23.02.2022.) un rakšanas atļaujās 
izvirzītajiem nosacījumiem atjaunojamajai seguma konstrukcijai un platībai Juglas ielā un Lubānas 
ielā.  
Līdz asfalta seguma galīgai atjaunošanai, katru dienu pēc darbu pabeigšanas ir jāatjauno cietais 
segums darbu posmā. 
Uzņēmējam jāparedz visi darbi, lai nodrošinātu nepiemērotos klimatiskos apstākļos atjaunotā ielas 
seguma un to elementus uzturēšanu un  atkārtoti atjaunotu ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam.  
 
Maksa par transporta būvju izmantošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti Juglas un Lubānas 
ielas sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās. Pēc 
seguma atjaunošanas darbiem, Būvzņēmējam no Rīgas domes Satiksmes departamenta jāsaņem 
akts par seguma atjaunošanu, kas jāpievieno izpilddokumentācijai. 
 
 
2.4. Būvuzņēmēja darba teritorija 

Būvuzņēmējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem, citiem būvdarbu veicējiem vai 
atbildīgajām institūcijām par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai uzglabāšanas 
teritoriju. Visas izmaksas šajā sakarā jāsedz būvuzņēmējam. 
 
2.5. Pārbaudes 
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Ūdensapgādes tīkls:  
 Jāveic hidraulisko pārbaudi ar 9 atm. spiedienu SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē; 
 Jāveic izbūvēto tīklu dezinfekcija un jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts Testēšanas 

pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti.  
 

Hidrauliskā pārbaude izbūvētajam ūdensvadam jāveic katram apakšposmam atsevišķi 
Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Hidrauliskās pārbaudes spiediens tiek noteikts sekojoši: 

STP= MDPa x 1,5 kur MDPa – maksimālais darba spiediens spiedvadā, 

vai  STP= MDPa + 500 kPa,  pieņemot lielāko rādītāju. 

Dezinfekcija. Būvdarbu veicējam jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas 
pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti.  

Pēc ūdensvada izbūves jāveic signālkabeļa darbības pārbaude, attiecīgi informējot Pasūtītāja 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu dienestu par gatavību uzrādīt izbūvētos tīklu pārbaudei. 

 
Sadzīves kanalizācijas tīkls:  
 Jāveic izbūvēto cauruļvadu skalošana;  
 Jāveic CCTV inspekcija SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.  
 
Grunts darbi:  
Grunts blīvuma pārbaudes jāveic ik pēc 2 metriem ar “Beldornii” iekārtu, ierakstus fiksējot 
atsevišķā žurnālā. Grunts slāņa nestspējas pārbaudes ar deflektometru jāveic būvuzrauga 
norādītajās vietās. 
 

3. Būvdarbu organizācija  

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par ārkārtas situācijām darbu izpildes gaitā. 
Veicot būvdarbus jānodrošina esošo inženiertīklu saglabāšana.  
Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un risinātu iespējamās problēmas, būvuzņēmējam jāorganizē 
regulāras būvlaukuma sanāksmes ar pasūtītāja un citu iesaistīto pušu pārstāvju piedalīšanos. 
 
3.1. Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma, tai skaitā, zaļās zonas, brauktuvju, 
ietvju, bortakmeņu, blakus struktūru, u.c. konstrukciju, ko varētu ietekmēt būvdarbi, kā arī 
iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko 
varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un 
jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam būvlaukumam. Šāda atskaite jāiesniedz 
būvuzraugam un pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas būvlaukuma 
teritorijā. Ja defekti nav konstatēti, būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam rakstisks 
apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā.  
Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvdarbiem konstatētie, bet nereģistrētie, bojājumi un/vai defekti 
jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams pasūtītājam, 
īpašniekam un/vai atbildīgām institūcijām, uz būvuzņēmēja rēķina. 

 
3.2.  Foto fiksācija  

Būvuzņēmējam darbu veikšanas process jāfiksē fotogrāfijās, kas atspoguļo galvenos etapus ( ne 
mazāk par 10 pieņemamas kvalitātes krāsu fotogrāfijas par katriem 50 izbūvētiem vadu metriem). 
Bez tam, fotogrāfijās ir jāfiksē visi samontētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu mezgli, norādot 
būvobjektu, fotogrāfijas Nr., fiksācijas datumu, vietu, mezgla numuru saskaņā ar būvprojektu un īsi 
aprakstot fotogrāfijā redzamo. Pirms katra maksājuma jāiesniedz apmaksājamo darbu fotogrāfiju 
elektroniskās versijas. Fotofiksācijas materiāli jāpievieno darbu izpilddokumentācijai. 
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3.3. Aizsardzība pret bojājumiem  

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai darbu gaitā izvairītos no ceļu 
seguma, zaļās zonas, koku, inženierkomunikāciju, nekustamo īpašumu un citiem bojājumiem. Ja 
radušies šādi bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam par to nekavējoties jāinformē pasūtītājs, kā arī bez 
kavēšanās par saviem līdzekļiem jānovērš to sekas. 
 
3.4. Pagaidu būves 

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto Dabu veikšanai, kā iežogojums, ceļazīmes, 
apgaismojums, tiltiņi, aprīkojums, materiāli, u.c., jāiekļauj Būvdarbu cenā.  
 
3.5. Amatpersonu piekļūšana būvlaukumam  

Pilnvarotām pasūtītāja, atbilstošu valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām jābūt pastāvīgai 
iespējai piekļūt būvobjektam un apsekot to būvdarbu laikā.  
 
3.6. Ceļu aprīkojums  

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāsaskaņo ceļu satiksmes organizācijas plāns Juglas ielā ar 
Rīgas domes Satiksmes departamentu un darbu veikšanas laikā jānodrošina satiksmes organizāciju 
darbu izpildes vietā. 
Visā līguma darbības laikā būvuzņēmējam jāsadarbojas ar atbildīgajām institūcijām saistībā ar 
būvdarbu veikšanu uz ceļiem, ietvēm un piekļūšanu tiem. Būvuzņēmējam jāinformē būvuzraugs un 
pasūtītājs par visām minēto institūciju rīkojumiem, prasībām, izsniegtajām atļaujām, 
saskaņojumiem vai citām darbībām.  
Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, būvuzņēmējam jāveic adekvātas izmaiņas 
un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. 
zīmes, kā arī kontroles signāli, saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu. Darbu zonu 
nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu un jānodrošina, lai tajā neiekļūtu nepiederošas 
personas. Ar minētām darbībām saistītās izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā. 
Būvuzņēmējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, 
barjeras, u.c.), kas tika noņemts darbu laikā. Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas 
iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā teritorijā. Aprīkojuma kvalitāte nedrīkst būt sliktāka 
par sākotnējo.   
 
3.7. Esošās inženierkomunikācijas  

Vietās, kur darbi tiek veikti jebkura veida inženierkomunikāciju vai citu ierīču tuvumā, jānodrošina 
to saglabāšana un nepārtraukta darbība. Būvuzņēmējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām 
institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza to esošo inženierkomunikāciju 
atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvdarbi. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam par 
saviem līdzekļiem jāveic izpētes darbi, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, 
izmērus un atrašanās vietas. 
Būvuzņēmējam jāizpilda atbildīgo institūciju izvirzītie noteikumi attiecībā uz būvlaukumā esošo 
inženierkomunikāciju uzturēšanu un aizsardzību. Ja notikuši bojājumi vai radušās noplūdes, 
būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē būvuzraugs un pasūtītājs, kā arī īpašnieks vai atbildīgā 
institūcija. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāsedz minēto iekārtu remonts vai nomaiņa. Pēc 
minēto darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam un būvuzraugam komunikāciju turētāja izsniegts 
dokuments, kas apliecina bojājuma novēršanu un pretenziju neesamību.  
 
3.8. Būvju piesaiste 

Būves jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvuzņēmējam jāizveido pagaidu reperi un 
uzmērīšanas stacijas piemērotās būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski jāpārbauda reperu 
augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem.  
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Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta 
katra būvju izvietošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis, 
jeb attiecīgās koordinātes.  
 
3.9. Pieslēgumi esošajiem tīkliem  

Būvuzņēmējam jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 
Jāpieņem, ka noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav pieejami, tādēļ 
atbilstoši jāplāno darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, 
kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka 
tie pilnībā atbilst Līguma prasībām. 
Būvuzņēmējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo tīklu darbības traucējumus. 
Iespējams, būs jāstrādā ārpus parastā darba laika, nakts stundās un brīvdienās. Šādas papildus 
izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā.  
Būvuzņēmējam ne mazāk kā 5 dienas iepriekš rakstiski jāinformē SIA “Rīgas ūdens” par 
nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem. 
 
3.10. Esošo inženierkomunikāciju darbība  

Gadījumos, kad būvdarbu veikšana rada ilglaicīgus inženierkomunikāciju darbības traucējumus, 
jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu to darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi 
jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Par pieņemamu inženierkomunikāciju 
darbības pārtraukuma ilgumu jāvienojas ar būvuzraugu un pasūtītāju. 
 
3.11. Vides apsaimniekošana Būvdarbu laikā  

3.11.1. Sanitārās iekārtas  
Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu darba vietā un jāuztur tās 
pastāvīgā kārtībā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā vai 
labākā stāvoklī.  
 
3.11.2. Gruntsūdens novadīšana 

Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves vai lietus kanalizācijas tīklā, atklātā ūdenstilpnē vai citā vietā 
jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu vai teritorijas īpašnieku / valdītāju. 
Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam un pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija. 
 
3.11.3. Būvgružu utilizācija 

Būvuzņēmējam netiks piedāvāta teritorija izraktās grunts un būvgružu uzglabāšanai vai utilizācijai. 
Utilizācija jāorganizē Būvuzņēmējam un jāiekļauj būvdarbu cenā.   
 
3.11.4. Tīrība un kārtība būvlaukumā  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu būvlaukuma un būvju apkopi un uzturēšanu. Materiāli, 
būvizstrādājumi, iekārtas un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tā, kā to nosaka ražotājs 
un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu veikšanu. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
nepieļautu būvlaukuma teritorijas, ieskaitot ceļus un ietves, piesārņošanu un jāveic to regulāra 
ikdienas uzkopšana. Uzkopšana ietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba 
izmantošanu, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo, darbu neskarto, 
ielu stāvoklim. 
 
4. Būvizstrādājumi 
Visiem būvizstrādājumiem un materiāliem, kas tiek izmantoti būvdarbos, jābūt jauniem un 
nelietotiem.  
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Darbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus – kanalizācijas skataku lūku pārsedzes (ķeta 
elementus), ūdensvada aizbīdņu kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) un hidrantu lūku 
pārsedzes (ķeta elementus) ar SIA “Rīgas ūdens” logo, nodrošina pasūtītājs. Minētos 
materiālus būvuzņēmējam jāsaņem pasūtītāja objektā Rīgā, Bauskas ielā 209. 
Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības 
(apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 
https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem/materialu-specifikacijas/ 

izvirzītās prasības materiāliem. Minētajā interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras 
attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām. 

 
5. Būvdarbu nodošana 

Darbus būvuzņēmējs nodod pasūtītājam ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kam pievieno 
sekojošu izpilddokumentāciju:  

 Darbu izpildes atskaiti, kuras saturu un formu pirms darbu uzsākšanas saskaņo ar pasūtītāju. 
Atskaitē jāiekļauj paveikto darbu apraksts un apjomi, izpildes laika grafiks, fotofiksācijas 
materiāli un pārbaužu rezultāti. 

 Izbūvēto vadu izpildshēmas (izpildmērījumi) digitālā un izdrukas formā. 
 Segto darbu pieņemšanas akti; 
 Satiksmes departamenta izdoti akti par seguma atjaunošanu; 
 Izbūvēto kanalizācijas vada posmu CCTV inspekcijas atskaites un video fiksācijas materiāli; 
 Ražotāju izsniegtas būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas. 
 Atbildīgo institūciju atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 
 Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā ir jāsaņem atzinums par gatavību ekspluatācijā no 

SIA “Riga Retail Park” un SIA “Verus Praedium”. 
 

5.1. Būvdarbu izpildmērījuma plāna noformēšanas vadlīnijas. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns veidojams atbilstoši 
Ģeotelpiskās informācijas likumam, 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” un 16.06.2015. MK 
noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi 
būvniecībā””, 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām. 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma  plāna digitālie dati jāiesniedz 
DWG (DGN) faila formātā atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”(ADTI). 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā Latvijas 
1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS - 92, Latvijas normālo augstumu sistēma 2000,5 
(LAS-2000,5). 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā mērogā 1:500 vai 
M1:250 (vietās, kur ir liels elementu brīvums un sarežģītība). 
Esošos ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu posmus ūdensvada/kanalizācijas tīklu 
izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar pastāvošo ADTI M1:500 specifikāciju, noformēt atbilstoši  
24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām. 
 

5.1.1. Ūdensvada izpildmērījuma plānā: 

 Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma 
atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai); 

 Ūdensvada tīkla shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. 
Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā 
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ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no 
kapes centra) atbilstoši 2012. gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 50. punktam. 

 Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, 
ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra 
u.t.t.); 

 Ūdensvada shēmai izstrādāt izbūvētā ūdensvada tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša 
informācija: 
 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 aizbīdņa diametrs un tips; 
 hidranta tips; 
 akas diametrs, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī uv_av_detalizacija.  
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 
Detalizācijas mērogs nav definēts. 
 
5.1.2. Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plānā: 

 Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās 
augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada teknei); 

 Pašteces kanalizācijas shēmā norādīt posma atrašanās vietu esošajā kanalizācijas sistēmā, 
norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām 
skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto informāciju 
norādīt visiem cauruļvadiem; 

 Norādīt izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, 
piesaistes; 

 Gadījumos, kad skatakas /kameras diametrs lielāks par 1m, shēmas plānā parādīt arī 
skatakas/kameras pazemes daļas kontūras; 

 Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda 
izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Gadījumos, ja izbūvētā posma garums ir 
lielāks par 6m, cauruļvada teknes atzīmi jāuzrāda  ik pēc izbūvētajiem 3m; 

 Pašteces kanalizācijas tīkla shēmā parādīt kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, attālumus, 
posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie 
esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra) atbilstoši 
24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 
tās centrālās datubāzes noteikumi” 50. punktam. 

 Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, 
ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla 
skatakas u.t.t.). 

 Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu(kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena 
dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bez akas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces 
kanalizācijas shēmai izstrādāt izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā 
jāparāda sekojoša informācija : 
 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 akas diametrs, materiāls; 
 šahtas izmēri, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas 

armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
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Detalizāciju noformēt līmenī k_av_detalizacija. 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 
Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Pašteces kanalizācijas shēmas faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un 
tuvumā esošās ēkas numura), Piem., Zakusalas.krastmala_03_KAV.dwg. 
 

5.1.3. Rakstlaukums 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna  izdruku noformēt ar 
rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija: 

 darbu izpildītājs (firmas nosaukums); 
 darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs); 
 mērnieks, kurš veicis ģeodēziskos darbus; 
 ūdensvada/kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese; 
 veiktā darba nosaukums; 
 datums. 
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2.pielikums 
 

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne    
 Pieteikums dalībai atklātā konkursā “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku 

jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”,  
iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/218 

 
 

1. Iesniedzot šo pieteikumu, <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - 
Pretendents) piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” organizētā atklātā konkursā “Sadzīves 
kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr.RŪ-2022/218 (turpmāk – atklāts konkurss). 

2. Piedāvājam atklāta konkursa nolikumā norādītos Darbus veikt saskaņā ar atklāta konkursa 
nolikuma noteikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

3. Apliecinām, ka: 
3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa; 
3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi; 
3.3. esam veikuši objekta apsekošanu un iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājuma atklātam konkursam sagatavošanai un konkursa nolikumā norādīto Darbu 
izpildei; 

3.4. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 
3.5. apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu 

izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;  
3.6. atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, 

skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; 
3.7. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto Darbu 

izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā. 
4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 
<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 
<Pretendenta bankas rekvizīti> 
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 
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3.pielikums 
 

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 
 
Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis šādus 
būvdarbus3:  
 

Nr. 
p.k. 

Pretendenta vai 
apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot 
būvdarbu izpildes 

vietu, tīklu 
(cauruļvadu) garumu 
un diametru, izbūves 

metodi  

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto 
būvdarbu 

izpildes sākuma 
un objekta 
nodošanas 

ekspluatācijā  
gads un mēnesis 

Būvdarbu pasūtītāja 
kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  
tālruņa numurs,  
e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 
 
 
  
<Pretendenta  vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
3 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībām. 
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4.pielikums 
Līguma projekts 
Līgums Nr._________ 

par ___________________ 
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/218) 

 
Rīgā, 202__.gada ___.__________ 
 
SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, 
kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _________ lēmuma pamata (protokola 
Nr.2.4.1/202_/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 
darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 
sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 
 

1. Apzīmējumi 
1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, 

kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 
1.2.   Līguma izpildes dokumenti – Akti par izpildītājiem būvdarbiem (formas Nr.2, Nr.3), 

Būvizstrādājumu saskaņošanas akts, Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās 
pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Darbu nodošanas - pieņemšanas 
akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises, būvatļauja, 
būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3.   Būvuzraugs  – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un Pasūtītāja 
interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem 
saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  

1.4.   Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu 
pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs  – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 
būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
Būvprojektam un Līgumam. 

1.6.   Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.  
1.7.   Darbi  – visas darbības –  būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana 

u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem 
būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.8.   Līguma cena  – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 
1.9.   Būvobjekts  – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam pieguļošo 

teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 
1.10. Piedāvājums  – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam ar id. Nr.RŪ-2022/218. 
1.11. Būvprojekts – ________________ izstrādātais būvprojekts “___________________”. 

Būvatļauja Nr.__________________ 
 

2. Līguma priekšmets 
2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo 

aktu prasības, Būvuzrauga  un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, Pasūtītāja 
Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja Piedāvājumu, kā arī Uzņēmēja izstrādāto un 
Būvuzrauga saskaņoto Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus.  

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru 
vērtība ierēķināta Līguma cenā. 
 

3. Līguma cena 
3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās 
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vērtības nodokli. Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam atklātam konkursam 
ar id. Nr.RŪ-2022/218. 

3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par 
transporta infrastruktūras lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 
“Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas 
valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek 
noteikta, bet ne vairāk kā Piedāvājumā norādītās maksas par transporta infrastruktūras 
lietošanu summas EUR ___________ (___________________), neskaitot PVN, apmērā. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri nepieciešami 
pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu Objekta 
pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 

4. Līdzēju pārstāvji 
4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā atklātam konkursam “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves 
ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, id. Nr.RŪ-2022/218. 

4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, 
Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem speciālistiem 
jāatbilst atklātā konkursa ar id. Nr.RŪ-2022/218, nolikumā izvirzītajām prasībām.   

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja  vai cita speciālista nomaiņu, 
norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistu)  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 
Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav 
būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Infrastruktūras attīstības departamenta 
Projektu vadītājs ________________, tālr. ____________, e-pasta adrese _______________.   
 

5. Būvuzraugs 
5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos. 
5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.  
5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja 

vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā Līguma 
dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas ir 
pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 
saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī 
līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no 
Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 
Darbu izpildei vai Darbu defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 
Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 
6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1.   Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 10 (desmit) darba  dienu laikā ar 
pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja noslēgtu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un 
apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina 
apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas 
līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 
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„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par 
Objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina 
apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu. 

6.2.   Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 
Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu darbu 
veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto  darbu 
veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu laikā.  

6.3.   Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, pēc tam, kad saņemti visi no Uzņēmēja 
nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem būvvaldes atzīmi 
par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi.  

6.4. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas 
nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.   

6.5. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus 
pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

6.6. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 
Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus.   

6.7. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus pilnībā vai daļēji nodrošina 
Pasūtītājs, Uzņēmējs šos materiālus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem Pasūtītāja objektā 
Rīgā, Ziepniekkalna 70. 

6.8. Par materiālu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots un parakstīts atbilstošs akts, kuru 
paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta parakstīšanas brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu 
atbildību par saņemto materiālu saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus 
zaudējumus, kas tiks radīti saistībā ar šo materiālu iztrūkumu vai zudumu.  

6.9. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs  neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam ir 
pienākums līdz Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai atlikušos materiālus 
nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas un pieņemšanas akts.  

6.10. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs 
un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos 
ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.  

6.11. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas 
kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. 
Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.12. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 
sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 
protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 
platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas piedalījušās 
personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.13. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, autoruzraugs, Uzņēmēja pārstāvis 
un atbildīgais Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.14. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un 
Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.15. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 
(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.16. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 
konstatē, ka: 

6.16.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 
6.16.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 
6.16.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 
6.16.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 
6.16.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 
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7. Līdzēju pienākumi un tiesības 
7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu  prasībām; 
7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju 

(izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par 
Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs).  

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas un Darbu veikšanas 
tehnoloģijas atbilstības un pareizības pārbaudi.. Par visām konstatētajām neprecizitātēm 
un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 
pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 
Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 
pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 
7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu 
to novēršanai;  

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu 
nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu pieņemšanas un nodošanas akta 
parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 
7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 
7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 
7.1.11. pārbaudē atklāto Darbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu; 
7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 

visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 
būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju Objektā, 
normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā veicot 
atbilstošus pasākumus  būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo 
personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar 
darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un 
apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 
būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 
organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  
7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā  Būvdarbu veikšanas laikā; 
7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 

daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. 
Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo 
būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, kā arī to pavaddokumentus. 

7.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru 
Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums 
būtu pēc iespējas īsāks.  

7.4. Pasūtītājs atbild par: 
7.4.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 
7.4.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 
7.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 
7.4.4. maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 
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7.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 
konstatētiem būvniecības normatīvo aktu noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par 
to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.7. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 
7.7.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, būvdarbu žurnālā; 
7.7.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 
 

8. Apakšlīgumi 
8.1. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja 
nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir 
zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja plānotajām izmaiņām 
iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas 
tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 

8.2. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā  
norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu 
apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 
67.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.3. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt 
piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas 
veikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam jāiesniedz 
Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu apakšuzņēmēja 
atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju nepieciešamo informāciju.  

8.4. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 
Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 
9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.15. punktos noteiktajā 
kārtībā.  

9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā netiek 
apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Pārbaudes bez 
īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 
normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 
Konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā.  

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 2 
(divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam un 
Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami 
segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienām, ja 
Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 
9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 
9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 
9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu 
laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējam 
jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja 
minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka 
Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 
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9.7. Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 
norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 
iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8. Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 
9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 
9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto defektu novēršana var radīt 

kādam Līdzējam īpašas neērtības; 
9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās 
pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

9.10.Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 
normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 
daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā. 
Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzrauga 
konstatētajiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11.Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 
pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka defekti ir novērsti. Atkārtota pārbaude 
jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc defektu novēršanas. 

9.12.Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē (ja 
tāds tiek izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, ja 
Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi 
pabeigti un sagatavota Darbu izpilddokumentācija.  

9.13.Galīgo Būvdarbu un Darbu izpilddokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un nozīmīgo 
konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 10.5.punktā minētās  
pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14.Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti defekti. 
Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15.Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta 
sakarā ar konstatētiem defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par termiņu 
un kārtību, kādā tiks novērsti defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu izpilde un Darbu 
izpilddokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes akts), Uzņēmējs no 
Pasūtītāja  saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai un 
Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniedz būvvaldē.   

9.16.Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes 
veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes 
un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi 
neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz 
Uzņēmējs. 
 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 
10.1.Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 

normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 
segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 
dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.2.Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. Būvdarbi 
uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie Būvdarbi un attiecībā 
uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija, tīklu hidrauliskā pārbaude, kanalizācijas tīklu 
CCTV inspekcija, kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un 
iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs, 
Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu.  

10.3.Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 
Līguma 10.2.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā norādītā 
termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un 
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paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 
adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 
ierobežojošo zīmju noņemšanu,  Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 
nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija, 
datums kurā veikta Objekta apsekošana. Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā 
parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek apstiprināti un 
šāda akta parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses minēto aktu 
paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie darbi (piemērotos 
klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu tiek norādīts šādu darbu 
veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš.  

10.4.Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
Līguma 10.2.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot 
nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz 
Uzņēmējam pamatotu atteikumu apliecināt Būvdarbu pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas 
Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 
10.2. un 10.3.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.5.Uzņēmējs ne vēlāk kā 50 (piecdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 
pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 
uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes laikā) 
sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta pieņemšanai 
ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli 
iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves vai 
tās daļas gatavību ekspluatācijai, vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pases un 
iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas.  

10.6.Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.5.punktā minētās 
pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.7.Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to tiek parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc 
šajā punktā minētā akta parakstīšanas, Pasūtītājs Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 
nepieciešamos dokumentus iesniedz būvvaldē.  

10.8.Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 
10.6.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem. Pēc 
nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 10.5.punktā minētos dokumentus atkārtoti, 
un tie tiek izskatīti Līguma 10.6. un 10.7.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.9.Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 
trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu novēršanu 
un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus iesniegt būvvaldē 
atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 
sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.10. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, 
Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un 
Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs.  

10.11. Aktu par izpildītajiem Būvdarbiem (skat. Pielikumu Nr.2) parakstīšana ir uzskatāma par 
pamatojumu starpmaksājuma veikšanai Līguma noteiktajā kārtībā. Šo aktu parakstīšana vai  
starpmaksājuma samaksa nav uzskatāma par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses un 
neierobežo Pasūtītāja tiesības vēlāk izteikt Uzņēmējam pretenzijas par Būvdarbu apjomu, par 
Būvdarbu kvalitāti un/vai Būvdarbu veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju 
no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības. 

10.12. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, Objekta 
pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo 
Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas 
ekspluatācijā.  
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11. Garantijas laiks un defektu novēršana 
11.1.Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs)  

kalendāra gadi no Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.  
11.2.Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un 

attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem 
vai atbildīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem.  

11.3.Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 
11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 
11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 
11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 
argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 
atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu 
būvdarbu veicēju; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 
novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 
zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4.Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu 
procentu) apmērā no faktiskās Darbu izpildes summas bez PVN. 

11.5.Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 
atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi 
atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, kas sagatavota, 
ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus.  

11.6.Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 
Būvdarbu defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.7.Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu defektus 
5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida 
paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu. 

11.8.Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) 
darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai 
papildus tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba 
dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu defektu novēršanas termiņu. 

11.9.Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) 
darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 
paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 
domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 
ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu 
defektu novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs 
ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, 
ir tiesīgs šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par 
Būvdarbu defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, 
bet, ja ar to nepietiek Būvdarbu defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir 
prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika 
nodrošinājuma summu un faktiskajām Būvdarbu defektu novēršanas darbu izmaksām. 

 
12. Norēķinu kārtība 

12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 
12.1.1. priekšapmaksa līdz 20% (divdesmit procentiem) apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 

cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc 
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Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas 
priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā 
minētos nosacījumus; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 
(Akti par izpildītajiem darbiem). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs  ietur 
Darbu nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika 
nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 
12.1.1.punktā norādīto procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem 
norādītajam Būvdarbu apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi 
kalendārajā mēnesī, 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprināto 
Aktu par izpildītajiem darbiem saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. 
Uzņēmējs apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā 
apmaksas termiņa; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja 
rēķina saņemšanas;  

12.1.4. Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc garantijas termiņa beigām un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 
nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 
norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos 
nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 
Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 
pamatojoši dokumenti - bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 
nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
12.2.Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumu Latvijas 
Republikā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas 
pakalpojumus Latvijas Republikā, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir iepriekš saskaņots 
ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās 
Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The 
ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko 
neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likums. 

12.3.Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 
termiņiem: 
12.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  parakstīšanas dienai; 
12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, Uzņēmēja 
pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma 
termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.4.Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā izpildītajiem 
Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.5.Maksu par ielas seguma uzlaušanu (rakšanas darbu atļauja) un nomas maksu par transporta 
infrastruktūras lietošanu ja saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 “Par nomas 
maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, Uzņēmējs iekļauj 
Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un iesniedz Pasūtītājam 
dokumentus, kas apliecina maksas par rakšanas darbu atļauju un maksas par transporta 
infrastruktūras lietošanu samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 12.1.2.punktā 
paredzētā un pieprasītā starpmaksājuma apmaksu.  

12.6.Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem, 
piegādātajiem būvizstrādājumiem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu 
kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 



35 

 

12.7.Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 
Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un atlikto 
darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā noteiktajā 
kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties 
uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika nodrošinājums tiek 
ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu vērtības. 

 
13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja būvēm, 
tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto 
kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai 
personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā:  
13.2.1.  par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma 
dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez 
PVN; 

13.2.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas 
procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma 
cenas bez PVN. 

13.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 
13.4. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un  00 

centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 
13.5. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, 

vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja 
paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.6. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 
otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj 
Līgums vai normatīvie akti. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 
Līgumu. 

13.8. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 
personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības 
vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida 
piekrišanu. 

 
14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 
saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu vai 
arī kāds no Līdzējiem, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

14.2. Līguma 6.1. minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai pievienoti 
Līguma 6.1.punktā minētie  dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbu veikt tā, lai: 
14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, bet 

ne vēlāk kā līdz 2023.gada 25.februarim, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
Par Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītais 
Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.2. punktu datums; 

14.3.2. Darbu pieņemšanas un nodošanas akts iesniegts Pasūtītājam 90 (deviņdesmit) 
kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta 
apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.2. punktu datuma.  

14.4. Gadījumā, ja Objekta pieņemšanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts vai 
būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 90 
(deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar 
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pavadvēstuli ir iesniedzis būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu 
projektu. 

14.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma 
spēkā stāšanās dienas; 

14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 
termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums 
Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 
prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 
apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram Būvdarbos tiek izmantoti 
Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.5.5.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana 
no Uzņēmēja puses; 

14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 
pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 
atrunātās garantijas; 

14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 
Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 
Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 
14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 

nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 
14.6.  Līguma 14.5.1. līdz 14.5.10.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 
14.7. Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 
14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 
14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 
termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 
14.8. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 
14.9. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 
14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai 
arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek 
lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti 
izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

14.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 
izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas 
Republikas nacionālo sankciju likums. 
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15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, Līguma darbības laikā Līgumā noteiktajos gadījumos ir tiesīgi 
izdarīt izmaiņas Līgumā. 

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 
15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu cenas 

atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 
15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos, ja: 
15.2.2.1. konstatēta nepieciešamība mainīt Darbu apjomus Darbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti 

tehniskajā specifikācijā un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu 
iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt; 

15.2.2.2. konstatēta nepieciešamība veikt tādus darbus, kas sākotnēji netika iekļauti tehniskajā 
specifikācijā un to nepieciešamību nebija iespējams paredzēt un/vai to nepieciešamība 
netika paredzēta, bet darbu nepieciešamība izriet no situācijas Objektā; 

15.2.2.3. ņemot vērā situāciju Objektā vai veikto izpēti Objektā Darbu laikā, ir nepieciešams veikt 
papildu darbus, jo Būvprojektā paredzēto risinājumu nevar realizēt un tos ir funkcionāli 
un/vai finansiāli lietderīgi veikt vai neveikt vienlaikus ar esošajiem Darbiem; 

15.2.2.4. konstatēta nepieciešamība veikt tādus darbus, kas izriet no Pasūtītāja prasību izmaiņām 
un/vai jaunām prasībām saistībā ar Objekta lietošanas funkcionāliem vai tehnoloģiskiem 
papildinājumiem vai uzlabojumiem, vai ekspluatācijas izmaksas samazināšanu; 

15.2.2.5. tie ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Būvprojektā norādīto galarezultātu un 
lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve 
paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi; 

15.2.2.6. nepieciešams veikt tādus darbus, kas ir saistīti ar Būvprojektā konstatētām nepilnībām 
(t.sk. kļūdas Būvprojektā) vai, kas saistīti ar nepietiekamu priekšizpētes veikšanu 
Objektā; 

15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. Ja Darbu izpilde tiks kavēta kāda apstākļa dēļ, kas minēts/i 
15.2.2.apakšpunktā, Līguma termiņus var pagarināt par laiku, kas atbilst papildus veicamo 
darbu apjomam, vai kas atbilst termiņam, kādā Līguma izpilde nebija iespējama no 
Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 
15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  
15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 
15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot Līguma 

būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un daudzumu, ar 
lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 
nomaiņu ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 
būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 
Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 
aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno būvizstrādājumu 
cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 
pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 
pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 
nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 
pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 
15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 
15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.  
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15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 
15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņoto Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 
pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas 
īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 
izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam rakstveida 
atbildi vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā minētos 
būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, daudzumu un 
cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās (vienlaicīgi ar 
Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem 
un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 
konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 
Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 
tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 
priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 
Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 
faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 
Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 
Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu tāmi 
Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī  ar Būvuzraugu saskaņotu izslēdzamo 
Būvdarbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 
nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 
15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 
5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 
papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 
Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu 
tāme.  

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 
iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 
noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 
Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 
visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 
15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemērotie klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 
noteiktie ierobežojumi; 
15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu 
veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  
15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu veikšanas 
metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā.  

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 
dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 
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16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 
normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 
iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 
izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 
pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 
cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 
personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski pieejamu 
un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 
paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek 
klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa 
spēkā esošie Latvijas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju 
nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām 
personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis 
informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram 
Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam 
par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

16.5. Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 
pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds 
tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 
rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 
izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.7. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 
16.7.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 
16.7.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 
16.7.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo 

papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez 
PVN).     

16.8. Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta adrese: 
_______________. 

16.9. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz _________ lapām valsts valodā un tam 
pievienoti sekojoši pielikumi: Pielikums Nr.1 - Darba uzdevums uz __ lapām, Pielikums Nr.2 – 
Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām, Pielikums Nr.3 – Darbu pieņemšanas – 
nodošanas akta paraugs uz 1 lapas, Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 
1 (vienas) lapas un Pielikums Nr.5 - Uzņēmēja piedāvājums atsevišķā failā.  

16.10. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs - Uzņēmējam.  
 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 
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Līguma projekta pielikums Nr.2 
Forma 2 

 
 
Līgums Nr.

Vienības 

izmaksas 

saskaņā ar 

tāmi

Kopā uz visu 

apjomu

Kopā Summa Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa Kopā Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs:

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums

Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats

 

Nr. 

p. k.
Būvdarbu veida nosaukums un apraksts Mēr- 

vien.

Paveiktais 

apjoms 

DaudzumsRŪ materiāli*

Atskaites periods no             līdz

Objekta nosaukums:  

Objekta adrese: 

Pasūtītājs: 

Uzņēmējs: 

Akts Nr.

 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)

Izpildīts līdz atskaites 

periodam

Paveiktais 

apjoms

AtlikumsIzpildīts KOPĀ

Kods

Atlikuma 

apjoms 

Izpildīts atskaites periodā

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods.
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Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr.   

 
     

    
Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.                  
Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs : 
         

  
              

Nr.p.k. 
Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes izmaksas 
(euro) 

Izpildīts līdz atskaites 
periodam 

Izpildīts atskaites 
periodā 

Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

          
 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 
atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 
mēnesī 

Ieturējumi KOPĀ Atlikums   
 

summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

%   
 

Avansa maksājuma atmaksas ___%                     
 

Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     
 

Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     
 

IETURĒJUMI KOPĀ                     
 

 
  

          
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 
Tāmes izmaksas 
pēc 
ieturējumiem 

Samaksai līdz 
atskaites periodam 

Samaksai atskaites 
mēnesī 

Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

                
Uzņēmējs: 

 
Darbu apstiprina Būvuzraugs : 

 
 Pasūtītājs   

  
  

 
   

     
  

datums 
 

datums 
  

 
 datums 

  
  

  
Būvuzņēmēja nosaukums 

 
Būvuzrauga nosaukums  

 Pasūtītāja nosaukums   
  

Paraksttiesīgās personas amats 
 

Paraksttiesīgās personas amats  
 Paraksttiesīgās personas amats   

  
Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 

 
Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 

 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 
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Līguma projekta pielikums Nr.3 
 
 
 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 
 

Rīgā 202_. gada ___. ___________ 
 
OBJEKTU NOSAUKUMI  
ADRESE  
Līguma Nr. un datums  
Līguma priekšmets  
 
PASŪTĪTĀJS : SIA „Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   
 
Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar 
PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.___. 202_. noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.  
3. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš   
4. Būvdarbu izpildes datums   
5. Izpildīto Darbu veids – _________________________________. 
6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par UZŅĒMĒJA  izpildītajiem Darbiem. 
7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 12.sadaļas nosacījumiem par līgumā 
paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) 
apmērā. 

8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta 
parakstīšanas dienas. 

9. Darbu garantijas nodrošinājuma apjoms EUR ___ (_________________________). 
Piezīmes :___________________ 
Šis akts ir __.___.202_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 
 
Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 
2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 
 
Pielikumā: Akti par būvdarbu izpildi. 
 
 
 
 
 
Pušu paraksti: 
 
Pieņēma                                                 Nodeva: 
PASŪTĪTĀJS                                      UZŅĒMĒJS 
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Līguma projekta pielikums Nr.4 
Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  
Reģ. Nr. __________ 
Pasūtītājs: SIA „Rīgas ūdens” 
Objekts:  
Līguma Nr.: 

Būviztrādājums  Būvizstrādājuma nosaukums, 
ražotājs, marka un cita 
specifiskā informācija 

Vienību 
skaits un 
mērvienība 
Līguma 
tāmē 

Vienības cena Līguma tāmē 
vai Uzņēmēja piedāvātā 
nomaināmā būvizstrādājuma 
vienības cena  (EUR) 
attiecīgi 

Kopējā  
būvizstrādājuma 
cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 
norādīts Līguma tāmes 
pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 
nomaināmais 
būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 
___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 
“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu nomaiņas 
atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” IAD projektu 
vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, 
kas pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 
nomaiņu: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 
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5.pielikums 
 
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes 

 
 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 
 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta 
konkursa “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” 
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/218) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu 
atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 
p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 
un saturs, uz ko Pretendents balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
 <Paraksts>  
<Datums, vieta>  

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 
  
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 
apliecina, ka:  
1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Sadzīves 
kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (identifikācijas 
Nr.RŪ-2022/218; turpmāk  - Atklāts konkurss) kā persona, uz kuras iespējām, Pretendents 
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 
saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam 
šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 
aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 
neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1., 2., 
3., 4., 5., 6., 7. vai 8.punktā vai otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  
 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>  
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6.pielikums 
 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes 
 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Sadzīves 
kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-
2022/218) rezultātā tiks noslēgts līgums par sadzīves kanalizācijas izbūvi komercapbūves ēku 
jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši 
darbi/pakalpojumi4: 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Līguma daļas 
apjoms (% no būvdarbu 

līguma vērtības) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 
darbu/pakalpojumu daļas apraksts 

<…> <…> <…> 
<…> <…> <…> 

 
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 
Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka: 
1. Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā 

„Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr.RŪ-2022/218, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 
adrese> (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes  līgums, apņemas: 
 veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā 

norādītajam> 
un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Apliecinām, ka: 
3.1. uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 1.daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., vai 
8.punktā vai otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi 5, 

3.2.  atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 
 
<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

 

 
4 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu 
vai veicamo būvdarbu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. 
5 Norāda, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 % no būvdarbu 
līguma vērtības. 
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7.pielikums 
 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 
 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 
 

 
Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas 
izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-
2022/218 rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt <Darbu vadītāja>/<ceļu būvdarbu vadītāja> 
pienākumus.  
 
Apliecinu, ka esmu veicis <būvdarbu vadītāja> pienākumus šādu objektu būvdarbu izpildē6: 

Nr. 
p.k. 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot 
būvdarbu izpildes 

vietu, tīklu garumu un 
diametru, izbūves 

metodi  

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma un 
objekta nodošanas 

ekspluatācijā  
mēnesis (norādot 
gadu un mēnesi) 

Būvdarbu pasūtītāja 
kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  
tālruņa numurs,  
e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> 

 
 
 
Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 

 
6 Jānorāda informācija, kas apliecina Darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.1.punkta prasībām. 
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8.pielikums 
 

 
Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 

 
 

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 
 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas 
izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-
2022/218, rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt darbu aizsardzības koordinatora 
pienākumus.  
 
 
 
 
Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>7 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 
 

 
7 Ja attiecināms. 



   
 

48 

 

9.pielikums 
 

 
Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 
KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 
 

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -
Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, 
saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas 
ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Sadzīves kanalizācijas izbūve 
komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/218) 
nolikuma (turpmāk – Nolikums) pielikumus – 

Nolikuma 10.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne”; 
Nolikuma 11.pielikumu “Būvprojekts” (turpmāk - Būvprojekts). 

un apliecina, ka apņemas: 
1) neizpaust trešajām personām Nolikumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja Piegādātājam nodoto 

Būvprojekta/-u informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš Piegādātāja 
darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs 
konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 
iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 
Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa Nolikumā 
noteiktajā kartībā  Piegādātājam nodotā būvprojekta/-u informācija.  
 
 
<Vārds, uzvārds, paraksts> 
<Datums> 
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10.pielikums 
 
 

 
 

Finanšu piedāvājuma veidne 
 “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” 

 
 

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā 
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11.pielikums 
 
 
 

Būvprojekts 
 “Sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” 

 
 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā
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12.pielikums 
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., attiecīgi 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba 
uzdevumam, attiecīgi 11.pielikumā pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 
1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika 

grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem. 
2. Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai 

specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai  atbilstības 
deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts  

Nr. 
p.k. 

Darba nosaukums Ražotājs Ražotāja valsts Piegādātājs Marka 
Tehniskie 
parametri 

 ŪDENSVADA TĪKLI           

1 
PE100-RC SDR17 PN10  caurule OD225mm,  izbūve ar dziļumu H=1,8-2,5m, 
balstu izbūve 

          

 Ūdensvada noslēgarmatūra un veidgabali           
2 PE īscaurule ar atloku OD225/200mm           
3 Brīvais atloks OD225/200mm           
4 EM gala noslēgs, OD225mm           

5 PE īscaurule ar atloku OD355/355mm           

6 Brīvais atloks OD355/355mm           

7 Izjaucams atloku savienojums, DN200mm           
8 Kaļamā ķeta DCI PN10 trejgabals DN350/200mm ar atlokiem           

9 
Pazemes tipa aizbīdnis ar atloku, kātu un kapi, kas atbilst EN 124:2002 ar 
minimālo iekšējo diametru 140mm, DN200mm 

          

 CEĻA DARBI           
10  Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (AADTj, pievestā 1501-3500) 4cm           
11  Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin (AADTj, kravas 501-1000), 6 cm;           

12 
 Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base (AADTj,kravas 501-1000), 8 
cm; 

          

13  Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase, 10 cm;           
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14 
 Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA≤40 N-III klase vai 
0/45 LA≤40 N-III klase, 15cm 

          

15 
 Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥90 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 
2019 p.5.1.4.2. 40cm 

          

16 
 Betona brauktuves bruģis (analogs esošam), ar šķeļamības stiprību ≥3.6, ūdens 
absorbciju ≤6 un salumkusumizturību ≤1.0, 
 8 cm 

          

17  Šķembu frakcija 2-5 vai 2-8 mm. LA ≤30 GC85/20;C90/1;f2, 4cm           
18  Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase., 20 cm            

19 
 Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 
2019 p.5.1.4.1. 30cm 

          

20  Ietves apmale 100x20x8cm            
 SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI           

21 PP SN8 gludsienu cauruļvads ar uzmavu OD315mm,             

22 

Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar 
iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-
1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase  C30/37, ūdens caurlaidības 
marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, 
hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un tekņu betonēšana.  

          

23 Aizsargcaurule caurulei OD315mm šķērsojot dzelzsbetona skataku           
24 PP SN8 aizbāznis, OD315mm           
25 Kabeļu dalamā apvalkcaurule ∅160, 750N           
26 Kabeļu aizsargcaurule ∅160, 750N           

 
Piezīmes: 
1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 
2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, 

marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai 
finanšu piedāvājumu varianti. 

3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 
https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret 
būvprojektā norādītajām prasībām. 


