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1. Ziņas par pasūtītāju  

1.1. Atklātu konkursu “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu 

ielā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/238 (turpmāk - Konkurss) organizē SIA 

“Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs). 

Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495  

Reģ.Nr.: 40103023035 

Tālrunis: 67088555 

e-pasta adrese: office@rigasudens.lv 

Mājas lapa: www.rigasudens.lv 

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi 
 

1.2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām atbilstošu 

piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvi Rīgā, 

Roņsalas ielā un Matrožu ielā. 
 

1.3.  Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu 

speciāliste Lelde Roze, tālr.67088544, e-pasta adrese: lelde.roze@rigasudens.lv. 

 

2. Vispārīgā informācija 

2.1. Konkursa priekšmets 

Konkursa priekšmets ir Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un 

Matrožu ielā (turpmāk - Darbi) saskaņā ar SIA SET GROUP, reģ. Nr.40203175725, 

izstrādāto būvprojektu “Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ielas 

cauruļvadu izbūve un sistēmas pieslēgumu ierīkošanas nekustamajiem īpašumiem Roņsalas 

ielā 1,2,3,4 un Matrožu ielā 8, Rīgā”  (turpmāk - Būvprojekts, 11.pielikums), Tehnisko 

specifikāciju - darba uzdevumu (1.pielikums), iepirkuma līguma projekta (turpmāk - 

Līgums, 4.pielikums) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.  

 

2.2. Darbu izpildes laiks  

Būvdarbu izpildes laiks ir 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā 

stāšanās dienas. Darbu pieņemšanas un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 

120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu 

abpusējas parakstīšanas dienas.  
 

2.3. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.3.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 

2.3.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 

2.3.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. 

 

2.4. Līguma projekts  

2.4.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk - Pretendents), kura 

piedāvājums atbildīs Pasūtītāja prasībām un būs ar viszemāko cenu. 

2.4.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 
 

3. Informācijas apmaiņa 

3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi. 

3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi lelde.roze@rigasudens.lv 

mailto:office@rigasudens.lv
http://www.rigasudens.lv/
https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:lelde.roze@rigasudens.lv
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:lelde.roze@rigasudens.lv
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vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. Iesniegumā jābūt norādītiem 

iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, 

vārdam un uzvārdam. 

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu 

par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu 

laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, 

tas ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. 3.1.punktu). 

 

4. Piedāvājuma sagatavošana 

4.1. Vispārīgie noteikumi 

4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2023.gada 16.maija plkst. 11:00, 

nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot 

Nolikuma 4.3.3.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam 

pārstāvim ir jāsaņem Būvprojekts un Finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, 

pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi lelde.roze@rigasudens.lv un 

pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 

9.pielikumu (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja 

pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 
 

4.2. Piedāvājuma valoda 

4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp iepirkuma 

komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut 

dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 

pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt 

skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz 

vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai 

papildinājumiem. 

4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja 

parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

4.3. Piedāvājuma noformējums 

4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.3.2. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

4.3.3. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā 

norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc 

piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta 

derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

4.3.4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz MS Excel programmā. 

 

4.2. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

4.2.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar Konkursa izsludināšanas dienu.  

4.2.2. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 

atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.2.3. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas 

datumu un laiku. 

4.2.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
 

4.3. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 

4.3.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 

mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv
mailto:lelde.roze@rigasudens.lv
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piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  

4.3.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu 

cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks 

atļautas. 

4.3.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem 

atdoti netiek. 

 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 

5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.  

5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi var balstīties uz citu personu iespējām 

tikai tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei 

attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 

apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma 

līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju veicamo 

darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 68.panta trešajai daļai. 

 

6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

6.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības SPSIL 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, 

noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.pantā 

noteiktajā kārtībā.  

6.2. Ja Pretendents vai SPSIL 48.panta trešajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minētā persona 

atbilst  SPSIL 48.panta otrajā daļā minētajam izslēgšanas gadījumam, nav piemērojami 

SPSIL 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams par tādu, 

kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 dienu laikā no 

pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 

atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos 

ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai 

personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un 

līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

6.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs 

Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu SPSIL 48.panta otrajā daļā, 

izņemot 8. un 9.punktā, minētajam izslēgšanas gadījumam. 

6.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai SPSIL 

49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju 

likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks 

pārbaudīti Sankciju likumā noteiktajā kārtībā. 

 

7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto veidni, kuru parakstījusi 

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. 

7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 

likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja 
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piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  

7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu. 

7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 

7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 

7.6. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu 

personu tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas 

veidnes (5.pielikums un 6.pielikums). 

7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 

mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 

citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu. 

 

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu 

atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām 

un jāiesniedz šādi dokumenti: 

Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās) 

ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir 

tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, 

vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 

pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalstu Pretendents iesniedz kompetentas 

attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu 

dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir 

reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu 

prasībām. 

Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz 

Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, 

Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 

pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc 

savas izvēles noformēties atbilstoši 

noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt 

sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 

jānorāda katra piegādātāju apvienības 

dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma 

līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta 

vai nedalīta saistība, ievērojot, ka solidāri 

atbildīgiem ir jābūt tiem piegādātāju 

apvienības dalībniekiem, kuri būs finansiāli 

atbildīgi par līguma izpildi. 

8.2 Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta 

(pārstāvības) tiesības.  

Prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrību un visiem 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 

datu bāzēs par to, vai Pretendenta 

amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības. 
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Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

personālsabiedrības biedriem (ja 

Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem 

piegādātāju apvienības 

dalībniekiem (ja Piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība), kā 

arī uz personām, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās. 

Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegta dokumenta, kas apliecina, ka 

Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi 

Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi 

pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, 

ir paraksta (pārstāvības) tiesības, ja 

attiecīgajā valstī ir šāda kompetenta 

institūcija, kura iesniedz attiecīgos 

dokumentus.  

Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta 

persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 

tiesības, Pretendentam jāiesniedz 

amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 

pilnvarojums citai personai parakstīt 

Piedāvājuma dokumentus. 

8.3. Pretendentam (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedram, 

personālsabiedrībai, personai, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās) 

būs jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Būvkomersantu 

reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 

pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Darbu izpildē paredz iesaistīt gan ārvalstu, 

gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu 

reģistrā reģistrētos speciālistus, tam 

jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam 

tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, tas līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai ārvalstu 

speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 

gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc tam, kad  ārvalstu 

speciālists saņems atzīšanas institūcijas 

izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu 

sniegšanu, reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 
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Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā (pieci pilni gadi un periods 

līdz piedāvājumu iesniegšanai) 

pilsētā vai apdzīvotā vietā1 ir 

izpildījis: 

a) vienu būvdarbu vai būvniecības 

līgumu, kura ietvaros veikti 

vismaz 200 m ārējā 

(centralizētā) ūdensvada tīkla 

vai ārējā (centralizētā) 

kanalizācijas spiedvada ar 

diametru vismaz 100 mm 

būvdarbi ar atklātās tranšejas 

metodi; 

b) vienu būvdarbu vai būvniecības 

līgumu, kura ietvaros veikti 

vismaz 200 m ārējā 

(centralizētā) pašteces 

kanalizācijas tīkla ar diametru 

vismaz 200 mm būvdarbi ar 

atklātās tranšejas metodi; 

c) vienu būvdarbu vai būvniecības 

līgumu, kura ietvaros pilsētās 

vai apdzīvotās vietās veikti ceļu 

vai ielu asfaltbetona virskārtas 

seguma ar kopējo platību 

vismaz 1000m2 atjaunošanas 

darbi 2.  

 

Visiem būvdarbu vai būvniecības 

līgumu ietvaros veiktajiem 

būvdarbiem jābūt pilnībā 

pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam 

pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 

ārvalstīs).  

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, 

kura iegūta arī 1 (viena) līguma 

ietvaros. 

Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 

pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 

3.pielikumā pievienoto veidni.  

Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas 

ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.4.punkta 

prasību izpildi.   

 

Rakstveida atsauksmes no Pretendenta 

pieredzes sarakstā norādīto objektu 

pasūtītājiem par Pretendenta pieredzes 

sarakstā norādītiem līgumiem vai citi 

dokumenti (piemēram, akta par izpildītiem 

darbiem vai segto darbu akta kopijas), kas 

pierāda prasības izpildi. 

 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 

iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 

8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 

informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 

Nolikuma 5.pielikumu. 

8.5. Pretendents var nodrošināt šādus 

speciālistus: 

 

8.5.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju: 

a) kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas, 

Pretendenta piedāvātā Darbu vadītāja  

parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā 

ar Nolikuma 7.pielikumā pievienoto veidni, 

kurā norādāma informācija par Darbu 

 
1 Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un 

kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 
2 Pretendents ceļu vai ielu asfaltbetona virskārtas segumu izbūves pieredzi var apliecināt ar jaunu ceļu vai ielu 

būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas darbu vadīšanu.  
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ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas, būvdarbu vadīšanā; 

b) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) 

pilsētā vai apdzīvotā vietā3 kā 

būvdarbu vadītājs ir vadījis: 

- vienu būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veikti vismaz 200 m 

ārējā (centralizētā) ūdensvada 

tīkla vai ārējā (centralizētā) 

kanalizācijas spiedvada ar 

diametru vismaz 100 mm 

būvdarbi ar atklātās tranšejas 

metodi; 

- vienu būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veikti vismaz 200 m 

ārējā (centralizētā) pašteces 

kanalizācijas tīkla ar diametru 

vismaz 200 mm būvdarbi ar 

atklātās tranšejas metodi. 

Visiem būvdarbu vai būvniecības 

līgumu ietvaros veiktajiem 

būvdarbiem jābūt pilnībā 

pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam 

pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 

ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, 

kura iegūta 1 (viena) līguma 

ietvaros. 

vadītāja pieredzi, kas ļauj pārliecināties par 

Nolikuma 8.5.1.punkta prasību izpildi.  

 

Pieejamības apliecinājumam jāpievieno 

veikto darbu dokumenti, kas apliecina 

attiecīgā speciālista pieredzi un iesaisti 

Nolikumā prasīto darbu vadīšanā, piemēram, 

būvatļaujas kopija, pieņemšanas-nodošanas 

ekspluatācijā akta kopija vai cits dokuments, 

kas apliecina pieejamības apliecinājumā 

norādīto līgumu ietvaros vadītos darbus un to 

apjomu atbilstību attiecīgajai Nolikuma 

prasībai. 

 

Ja Pretendentam nav pieejami Nolikumā 

minētie dokumenti/dokuments, Pretendents 

var iesniegt rakstveida atsauksmes no 

pieejamības apliecinājumā norādīto objektu 

pasūtītājiem par līgumu izpildi, kuros 

Pretendenta piedāvātais speciālists vadījis 

darbus. Atsauksmēs jābūt ietvertai 

informācijai par Pretendenta piedāvāto 

būvspeciālistu, kā arī vadīto darbu aprakstu 

(par izpildīto darbu veidu un apjomu) un 

darbu pabeigšanas laiku. 

 

Par Pretendenta piedāvātā speciālista 

būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 

Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu 

informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat

es.     

8.5.2. Ceļu būvdarbu vadītāju 

a) kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts ceļu 

būvdarbu vadīšanā; 

b) kurš iepriekšējo 5 (pieci pilni 

gadi un periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) pilsētās vai 

apdzīvotās vietās kā ceļu 

būvdarbu vadītājs ir vadījis 1 

(vienu) vai 2 (divus) būvdarbu 

vai būvniecības līgumus, kuru 

ietvaros veikta ceļu vai ielu 

asfaltbetona virskārtas seguma ar 

Pretendenta piedāvātā ceļu būvdarbu vadītāja 

parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā 

ar Nolikuma 7.pielikumā pievienoto veidni.  

 

Par Pretendenta piedāvātā speciālista 

būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 

Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu 

informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat

es.     

 
3 Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un 

kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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kopējo platību vismaz 1000m2  

izbūve4. 

 

Būvdarbiem jābūt pilnībā 

pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam 

pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 

ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, 

kura iegūta arī mazākā skaita 

līgumu ietvaros, tai skaitā 1 (viena) 

līguma ietvaros.  

8.5.3 Elektrokabeļa līnijas būvdarbu 

vadītāju, kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts 

elektroietaišu (spriegums līdz 1 

kilovoltam) izbūves darbu vadīšanā. 

Pretendenta piedāvātā elektrokabeļa līnijas 

būvdarbu vadītāja parakstīts pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 

7.pielikumā pievienoto veidni.  

 

Par Pretendenta piedāvātā speciālista 

būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 

Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu 

informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat

es.     

8.5.4. Darba aizsardzības koordinatoru 

- atbildīgo par darba aizsardzības 

prasību izpildi saskaņā ar Ministru 

kabineta 25.02.2003. noteikumiem 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”. 

Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 

koordinatora  parakstīts pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 

8.pielikumā pievienoto veidni.  

 

8.6. Pretendents vienu būvspeciālistu ir tiesīgs piedāvāt vairāku Nolikuma 8.5.punktā minēto 

speciālistu pienākumu izpildei. 

8.7. Pretendents Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma 

sagatavošanai nepieciešamos dokumentus. 

8.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām 

un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, 

nevis katru dalībnieku atsevišķi.  

 

9. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu 

(1.pielikums) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (12.pielikums). 

 

10. Finanšu piedāvājums 

10.1.  Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar 10.pielikuma veidni. Pretendenta 

paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un 

koptāme. 

10.2.  Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 

jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes 

 
4 Ceļu būvdarbu vadītājs ceļu vai ielu asfaltbetona virskārtas segumu izbūves vadīšanas pieredzi var apliecināt ar 

jaunu ceļu vai ielu būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas darbu vadīšanu.  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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izdevumu izmaksas.  

10.3.  Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām 

vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 

10.4. Finanšu piedāvājumā kanalizācijas tīkla pārbūvei jāparedz maksa par transporta būvju 

izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas 

noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” (turpmāk - maksa par transporta būvju izmantošanu). Pasūtītājs, 

pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, maksu par transporta būvju izmantošanu apmaksās 

atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta noteiktajai nomas maksai par transporta 

būvju izmantošanu, taču ne vairāk kā uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto 

summu. 

10.5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei 

nepieciešamos būvizstrādājumus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar 

apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam 

Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 

 

11. Piedāvājumu atvēršana 

11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2023.gada 16.maijā plkst. 11.00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē (300.telpa). 

11.2. Piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 

11.3. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena. 

11.4. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

11.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko 

piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs). 

11.6. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 

 

12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.1.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu 

piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu; 

12.1.2. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 

noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums 

būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma 

neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas 

ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; 

12.1.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto 

atlases dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav 

iesniedzis visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases 

dokumentos tiek konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas 

šaubas par dokumenta juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases 

dokumentus vai sniegt atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākas 

dalības Konkursā; 

12.1.4. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā un 

Finanšu piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais vai Finanšu piedāvājums neatbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. 

12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma 

prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.4. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, 

komisija izvēlas tā Pretendenta Piedāvājumu, kuram Nolikuma 8.4.punkta atbilstības 
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pierādīšanai norādītajos līgumos ir lielāks prasībām atbilstošais būvdarbu apjoms (metros) 

- ārējā (centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada un 

ārējā (centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla būvdarbu apjoms (metros) ar atvērtās 

tranšejas metodi. 

12.5. Pārbaudi par SPSIL 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

līgumu slēgšanas tiesības. Komisija, ievērojot SPSIL 48.panta otro daļu, izslēgšanas 

gadījumus pārbaudīs SPSIL 48.panta noteiktajā kārtībā. 

12.6. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis līguma slēgšanas tiesības konkrētajā 

iepirkuma daļā, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma 11.1 pantā minēto 

apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma. 

12.7. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par 

neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par 

neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta 

piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis 

Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo 

viszemāko cenu.  

 

13 Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.1. Komisijas darbība 

13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 

13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 

13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un 

izvērtē Pretendentu piedāvājumus. 

13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 

13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 

13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 

pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja 

Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma 

dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 

piedāvājums; 

13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas 

kļūdas;  

13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 

13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, 

pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 

 

13.2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu. 
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13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš 

piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents 

un tā piedāvājums atbilst Nolikumam, vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 

13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 

rezultātu paziņošanas brīdim. 

13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 

normatīvajos aktos, izpausts netiek. 
 

14. Pretendentu tiesības un pienākumi 

14.1. Pretendentu tiesības 

 Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu 

nosacījumus, kā pamatu pasūtījuma izpildei. 
 

14.2. Pretendentu pienākumi 

14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām 

Pasūtītāja prasībām. 

14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš 

pieminētos datus, konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no 

tālākas līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.  

14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi piedāvājumu 

izskatīšanas, precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas vai 

Līguma parakstīšanas laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas. 
 

15. Apakšuzņēmēju saraksts 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē 

plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka 

par 10 000 euro bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk 

kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Pakalpojumu izpildē iesaistīto 

apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā 

pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā 

sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

 

 

16. Līguma slēgšanas kārtība 

16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par 

Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 

16.2. Ja par Atklātā konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši 

noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 

8.1.punktu). 

16.3. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums jāparaksta. 

16.4. Ja Atklātā konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktā kārtībā Līgumu neparaksta, 

Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Atklātā konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma 

noslēgšanas, un attiecīgi pārskatīt Atklātā konkursa rezultātus, slēdzot līgumu ar 

Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, 

vai pārtraukt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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1.pielikums 

 

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums 

 

1. LĪGUMA DARBU APJOMS  

Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ielas cauruļvadu izbūve un sistēmas 

pieslēgumu ierīkošana nekustamiem īpašumiem Roņsalas ielā 1, 2, 3, 4 un Matrožu ielā 8, Rīgā. 

Būvdarbi jāveic atbilstoši šai tehniskajai specifikācijai un SIA “SET GROUP” reģ. 

Nr.40203175725 izstrādātajam būvprojektam (ŪKT, ELT un DOP sadaļas). Būvatļauja 

Nr.BIS-BV-4.2-2022-383 (DA-22-2805-abv). 

Projekta ŪKT sadaļas ietvaros jāizbūvē: 

ūdensvada tīkli: 

• PE cauruļvadi De32 mm - 9,00m; 

• PE cauruļvadi De 40 mm - 11,00m; 

• PE cauruļvadi De 50 mm - 11,00m; 

• PE cauruļvadi De 63mm - 16,00m; 

• PE cauruļvadi De 110 mm - 197,00m; 

sadzīves kanalizācijas tīkli: 

• PP monolītsienu pašteces kanalizācijas cauruļvadi ar uzmavu De 200mm – 229,00m; 

• PE spiedvada kanalizācijas cauruļvads De 63mm – 90,00; 

Projekta ELT sadaļas ietvaros jāizbūvē: 

ārējie elektrotīkli: 

• Zemsprieguma kabeļa AXPK-4x35mm2 izbūve – 12m. 

Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, būvuzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visi 

materiāli un būvizstrādājumi, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma 

un ir nepieciešami darbu pabeigšanai. Darbi ietver nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un 

aprīkojuma nodrošināšanu, nepieciešamos būvizstrādājumus un materiālus, pārbaudes pirms 

nodošanas ekspluatācijā, kā arī pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamās izpilddokumentācijas 

sagatavošanu. 

Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un 

noteikumiem.  

 

2. VISPĀRĒJAS PRASĪBAS  

2.1 Būvlaukums  

Būvuzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un 

jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem - augsnes 

īpašībām, esošo infrastruktūru, pieejamiem pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas 

varētu ietekmēt būvdarbus un to metodes. Būvuzņēmējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas 

saistīti ar piekļūšanu būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās 

jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. Visas saistītās 

izmaksas jāiekļauj būvuzņēmēja cenā.  

2.2 Atļaujas un saskaņojumi 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu saistošajos normatīvajos aktos noteikto atļauju un 

saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru darbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam jāsedz visas 

izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju un saskaņojumu saņemšanu.  

Būvuzņēmējam savā darbu grafikā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai ar 

trešajām pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām un saskaņojumiem.  

Būvuzņēmējam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība 

pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai pasūtītājs.  

Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās. 
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2.3 Ceļu segumu atjaunošana un maksa par transporta būvju izmantošanu 

Ceļu segumu nepieciešams atjaunot atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta  

rīkojumam Nr. DS-22-89-rs (29.07.2022.). 

Maksa par transporta būvju izmantošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti sarkano 

līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās. Pēc seguma 

atjaunošanas darbiem Būvzņēmējam no Rīgas domes Satiksmes departamenta jāsaņem akts 

par seguma atjaunošanu, kas jāpievieno izpilddokumentācijai. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 

samazināšanos ap būvbedres sienām, jāseko, lai nerastos izskalojumi, grunts nogruvumi, 

īpaši zem asfaltbetona seguma. Par šāda veida izskalojumiem vai nogruvumiem papildus 

darbu apjomi saistībā ar smilts, šķembu un asfaltbetona seguma palielināšanos netiks 

apmaksāti. 

 

2.4 Pievadu izvietojums 

Patērētāju esošo pievadu izvietojums jāprecizē uz vietas.  

 

2.5 Būvuzņēmēja darba teritorija  

Būvuzņēmējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem, citiem būvdarbu 

veicējiem vai atbildīgajām institūcijām par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, 

darba vai uzglabāšanas teritoriju. Visas izmaksas šajā sakarā jāsedz būvuzņēmējam.  

 

2.6 Būvdarbu organizācija 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par ārkārtas situācijām darbu izpildes 

gaitā. Veicot būvdarbus jānodrošina esošo inženiertīklu saglabāšana.  

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un risinātu iespējamās problēmas, būvuzņēmējam 

jāorganizē regulāras būvlaukuma sanāksmes ar pasūtītāja un citu iesaistīto pušu pārstāvju 

piedalīšanos. 

 

2.7 Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem  

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma, tai skaitā, zaļās zonas, 

brauktuvju, ietvju, bortakmeņu, blakus struktūru, u.c. konstrukciju, ko varētu ietekmēt 

būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām 

būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas 

detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam 

būvlaukumam. Šāda atskaite jāiesniedz būvuzraugam un pasūtītājam divos eksemplāros 

pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā. Ja defekti nav konstatēti, 

būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta 

pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā.  

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvdarbiem konstatētie, bet nereģistrētie, bojājumi un/vai 

defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams 

pasūtītājam, īpašniekam un/vai atbildīgām institūcijām, uz būvuzņēmēja rēķina. 

 

2.8 Projekta informācijas stendi/būvtāfeles 

Būvuzņēmējam jāuzstāda normatīvajos aktos noteiktās būvtāfeles, vēlamo vietu saskaņojot 

ar atbildīgajām instancēm. Būvtāfelēm jābūt atbilstoši nostiprinātām pret vēja slodzi. 

Būvuzņēmējam jāsedz to piegādes, uzstādīšanas, uzturēšanas un noņemšanas izmaksas. Ja 

Līguma izpildes laikā būvtāfeles tiek bojātas vai kādu citu iemeslu pēc kļuvušas nesalasāmas 

un nepievilcīgas, būvuzņēmējam tās jānomaina vai jāsalabo. 

 

2.9 Fotogrāfijas un videoieraksti  

Būvuzņēmējam darbu veikšanas process jāfiksē fotogrāfijās, kas atspoguļo galvenos etapus 

( ne mazāk par 10 pieņemamas kvalitātes krāsu fotogrāfijas par katriem 50 izbūvētiem vadu 

metriem). Bez tam, fotogrāfijās ir jāfiksē visi samontētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
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mezgli, norādot būvobjektu, fotogrāfijas Nr., fiksācijas datumu, vietu, mezgla numuru 

saskaņā ar būvprojektu un īsi aprakstot fotogrāfijā redzamo. Pirms katra maksājuma 

jāiesniedz apmaksājamo darbu fotogrāfiju elektroniskās versijas. Fotofiksācijas materiāli 

jāpievieno darbu izpilddokumentācijai.  

 

2.10 Aizsardzība pret bojājumiem  

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai darbu gaitā izvairītos 

no ceļu seguma, zaļās zonas, koku, inženierkomunikāciju, nekustamo īpašumu un citiem 

bojājumiem. Ja radušies šādi bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam par to nekavējoties 

jāinformē pasūtītājs, kā arī bez kavēšanās par saviem līdzekļiem jānovērš to sekas.  

 

2.11 Pagaidu būves un piekļūšana  

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto Dabu veikšanai, kā iežogojums, 

ceļazīmes, apgaismojums, tiltiņi, aprīkojums, materiāli, u.c., jāiekļauj būvdarbu cenā. 

 

2.12 Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam  

Pilnvarotām pasūtītāja, atbilstošu valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām jābūt 

pastāvīgai iespējai piekļūt būvobjektam un apsekot to būvdarbu laikā.  

2.13 Sanitārās iekārtas  

Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu darba vietā un 

jāuztur tās pastāvīgā kārtībā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi 

jāsakārto to sākotnējā vai labākā stāvoklī.  

2.14 Gruntsūdens novadīšana 

Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves vai lietus kanalizācijas tīklā, atklātā ūdenstilpnē vai 

citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu vai teritorijas 

īpašnieku / valdītāju. Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam un pasūtītājam vienošanās vai 

saskaņojuma kopija. 

2.15 Laukumi atkritumu izvietošanai  

Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē 

rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar būvuzraugu un 

pasūtītāju. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama.  

2.16 Būvlaukuma tīrība  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un 

aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas 

iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.  

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi 

izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā 

veidā izgāzti materiāli.  

2.17 Ielu tīrīšana būvdarbu laikā  

Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas 

radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. 

Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas 

nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. 

Šie noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām. 

2.18 Ceļu aprīkojums  

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāsaskaņo ceļu satiksmes organizācijas plānu ar 

Rīgas domes Satiksmes departamentu un darbu veikšanas laikā jānodrošina satiksmes 

organizāciju darbu izpildes vietā. 

Visā līguma darbības laikā būvuzņēmējam jāsadarbojas ar atbildīgajām institūcijām saistībā 

ar būvdarbu veikšanu uz ceļiem, ietvēm un piekļūšanu tiem. Būvuzņēmējam jāinformē 
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būvuzraugs un pasūtītājs par visām minēto institūciju rīkojumiem, prasībām, izsniegtajām 

atļaujām, saskaņojumiem vai citām darbībām.  

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, būvuzņēmējam jāveic adekvātas 

izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, 

norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli, saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas 

shēmu. Darbu zonu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu un jānodrošina, lai tajā 

neiekļūtu nepiederošas personas. Ar minētām darbībām saistītās izmaksas ir jāiekļauj 

būvdarbu cenā. 

Būvuzņēmējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, 

luksofori, barjeras, u.c.), kas tika noņemts darbu laikā. Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā 

vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā teritorijā. Aprīkojuma kvalitāte 

nedrīkst būt sliktāka par sākotnējo. 

 

2.19 Esošās inženierkomunikācijas  

Vietās, kur darbi tiek veikti jebkura veida inženierkomunikāciju vai citu ierīču tuvumā, 

jānodrošina to saglabāšana un nepārtraukta darbība. Būvuzņēmējam jākonsultējas ar visām 

atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza to esošo 

inženierkomunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvdarbi. Ja 

nepieciešams, būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic izpētes darbi, lai apstiprinātu vai 

noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. 

Būvuzņēmējam jāizpilda atbildīgo institūciju izvirzītie noteikumi attiecībā uz būvlaukumā 

esošo inženierkomunikāciju uzturēšanu un aizsardzību. Ja notikuši bojājumi vai radušās 

noplūdes, būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē būvuzraugs un pasūtītājs, kā arī 

īpašnieks vai atbildīgā institūcija. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāsedz minēto 

iekārtu remonts vai nomaiņa. Pēc minēto darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam un 

būvuzraugam komunikāciju turētāja izsniegts dokuments, kas apliecina bojājuma novēršanu 

un pretenziju neesamību. 

 

2.20 Būvju piesaiste  

Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido 

pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā 

periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret 

sākotnējiem atskaites punktiem.  

Būvdarbu veicējam jāiesniedz būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros 

parādīta katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās 

vieta un līmenis jeb attiecīgās koordinātes.  

 

2.21 Pieslēgums pie esošajiem tīkliem  

Būvuzņēmējam jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 

Jāpieņem, ka noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav pieejami, 

tādēļ atbilstoši jāplāno darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem 

netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un 

testi un noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst Līguma prasībām. 

Būvuzņēmējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo tīklu darbības 

traucējumus. Iespējams, būs jāstrādā ārpus parastā darba laika, nakts stundās un brīvdienās. 

Šādas papildus izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā.  

Būvuzņēmējam ne mazāk kā 5 dienas iepriekš rakstiski jāinformē SIA “Rīgas ūdens” par 

nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem. 

 

2.22 Esošo komunikāciju darbības uzturēšana  

Gadījumos, kad būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības 

traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības 

nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un 

noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar būvuzraugu un pasūtītāju. 
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3. DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA 

Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns būvuzrauga un pasūtītāja pieprasīto dokumentu kopums 

kas apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti: 

• Tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 

veiktajiem darbiem izdalot: 

− cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 

− akas pa to diametriem un materiāliem, 

− mezglu detalizācija. 

o Ceļu segumu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 

veiktajiem darbiem izdalot segumu atjaunošanu pa veidiem un kārtām, 

• Demontēto tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites 

periodā veiktajiem darbiem izdalot: 

• Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, 

• Fotofiksācija atbilstoši 2.6.punktā norādītajām prasībām, 

• Citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti. 

Apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski izbūvētajai cauruļvadu metrāžai, veidgabalu izmērus 

neieskaitot kopējā cauruļvadu metrāžā. 

 

4. BŪVIZSTRĀDĀJUMI 

Visiem būvizstrādājumiem un materiāliem, kas tiek izmantoti būvdarbos, jābūt jauniem un 

nelietotiem.  

Darbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus – kanalizācijas skataku lūku pārsedzes (ķeta 

elementus), ūdensvada aizbīdņu kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo, 

nodrošina pasūtītājs. Minētos materiālus būvuzņēmējam jāsaņem pasūtītāja objektā Rīgā, 

Ziepniekkalna ielā 70. 

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības 

(apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās 

prasības materiāliem. Minētajā interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret 

būvprojektā norādītajām prasībām. 

 

5. PĀRBAUDES 

Ūdensapgādes tīkls: 

• Hidraulisko pārbaudi nepieciešams veikt ar 9 atm. spiedienu būvuzrauga klātbūtnē. 

• Dezinfekcija. Jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts Testēšanas pārskats par dzeramā 

ūdens kvalitāti. 

Sadzīves kanalizācijas tīkls: 

• cauruļvadu skalošana. 

• CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē. 

Grunts: 

• veikt esošās grunts sablīvējuma pārbaudi atraktai tranšejai. Ja rezultāts ir neatbilstošs 

Būvprojekta prasībām- informēt pasūtītāju un autoruzraugu, lai sagatavotu risinājumu. 

• veikt pabēruma biezuma pārbaudi un smilts sablīvējuma pārbaudi ar Beldornii 

penetrometru, sagatavot pārbaužu protokolu. Pārbaudes ne retāk kā reizi desmit tekošajos 

metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem. 

• veikt apbēruma biezuma pārbaudi, kā arī vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām. 

• tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaude un grunts sablīvējuma pārbaude, sagatavot 

pārbaužu protokolu. Pārbaudes ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā 

divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas 

dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5m, tad tiek veikta arī grunts 

nestspējas pārbaude ar Brīvi krītošā svara deflektometru, tiek sagatavots pārbaudes 
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protokols. Pārbaudes ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp 

akām/mezgliem. 

• salizturīgā slāņa biezuma pārbaude un grunts sablīvējuma pārbaude, sagatavot pārbaužu 

protokolu. Pārbaudes ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās 

starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veikta arī grunts 

nestspējas pārbaude ar Brīvi krītošā svara deflektometru, tiek sagatavots pārbaudes 

protokols. Pārbaudes ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp 

akām/mezgliem. 

 

6. BŪVDARBU NODOŠANA 

Darbus būvuzņēmējs nodod pasūtītājam ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kam 

pievieno sekojošu izpilddokumentāciju:  

• Darbu izpildes atskaiti, kuras saturu un formu pirms darbu uzsākšanas saskaņo ar 

pasūtītāju. Atskaitē jāiekļauj paveikto darbu apraksts un apjomi, izpildes laika grafiks, 

fotofiksācijas materiāli un pārbaužu rezultāti. 

• Izbūvēto vadu izpildshēmas (izpildmērījumi) digitālā un izdrukas formā. 

• Segto darbu pieņemšanas akti; 

• Satiksmes departamenta izdoti akti par seguma atjaunošanu; 

• Izbūvēto kanalizācijas vada posmu CCTV inspekcijas atskaites un video fiksācijas 

materiāli; 

• Ražotāju izsniegtas būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas. 

• Atbildīgo institūciju atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

 

7. BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMU NOFORMĒŠANA  

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns veidojams atbilstoši 

Ģeotelpiskās informācijas likumam, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” 

un Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””, Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem 

Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 

noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāna digitālie dati 

jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā atbilstoši Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem 

Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 

noteikumi” (ADTI). 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā Latvijas 

1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS - 92, Latvijas normālo augstumu sistēma 

2000,5 (LAS-2000,5). 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā mērogā 

1:500 vai M1:250 (vietās, kur ir liels elementu brīvums un sarežģītība). 

Esošos ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu posmus ūdensvada/kanalizācijas 

tīklu izpildmērījuma plānā  attēlot saskaņā ar pastāvošo ADTI M1:500 specifikāciju, noformēt 

atbilstoši  Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes 

prasībām. 

Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plānā: 

− Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās 

augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves 

dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada teknei); 

− Pašteces kanalizācijas shēmā norādīt posma atrašanās vietu esošajā kanalizācijas sistēmā, 

norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām 
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skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi - minēto informāciju 

norādīt visiem cauruļvadiem; 

− Norādīt izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, 

piesaistes; 

− Gadījumos, kad skatakas /kameras diametrs lielāks par 1 m, shēmas plānā parādīt arī 

skatakas/kameras pazemes daļas kontūras; 

− Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda 

izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Gadījumos, ja izbūvētā posma garums ir 

lielāks par 6 m, cauruļvada teknes atzīmi jāuzrāda  ik pēc izbūvētajiem 3 m; 

− Pašteces kanalizācijas tīkla shēmā parādīt kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, 

attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām 

piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai - no skatakas vāka centra) 

atbilstoši Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 50.punktam. 

− Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, 

ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla 

skatakas u.t.t.). 

− Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu(kameru, krītaku, pārgāzes kameru, 

spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces 

kanalizācijas shēmai izstrādāt izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā 

jāparāda sekojoša informācija : 

• caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  

• akas diametrs, materiāls; 

• šahtas izmēri, materiāls; 

• apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 

• savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras 

un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 

Detalizāciju noformēt līmenī k_av_detalizacija. 

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 

Pašteces kanalizācijas shēmas faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un 

tuvumā esošās ēkas numura), Piem., Zakusalas.krastmala_03_KAV.dwg. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna  izdruku noformēt ar 

rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija: 

− darbu izpildītājs (firmas nosaukums); 

− darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs); 

− mērnieks, kurš veicis ģeodēziskos darbus; 

− ūdensvada/kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese; 

− veiktā darba nosaukums; 

− datums. 
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 2.pielikums 

 

Pieteikuma dalībai atklāta konkursā veidne 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

“Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā”,  iepirkuma 

identifikācijas Nr. RŪ-2022/238 

 

 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedzot šo 

pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotā atklātā konkursa “Ūdensvada un 

kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā”, iepirkuma identifikācijas 

Nr.RŪ-2022/238 (turpmāk - atklāts konkurss).  

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas 

veikt būvdarbus saskaņā ar Konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu 

(Nolikuma 4.pielikums), tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu un Pretendenta piedāvājumu. 

3. Ar šo apliecinām, ka: 

3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

otrās daļas, izņemot 8. un 9.punkta, izslēgšanas nosacījumi; 

3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

3.4. esam veikuši objekta apsekošanu un iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājuma atklātam konkursam sagatavošanai un konkursa nolikumā norādīto būvdarbu 

izpildei; 

3.5. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.6. apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu 

izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;  

3.7. atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, 

skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; 

3.8. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu 

izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā. 

4. Pretendenta patiesie labuma guvēji5: <…>.6 

5. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par 

koncerniem izpratnē7: <…>.8 

6. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

7.  

 

 
5 Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-

legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.  
6 Norāda ārvalstī reģistrēts Pretendents. 
7 Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.  
8 Norāda, ja uz Pretendentu attiecināms. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums
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3.pielikums  

 

Informācijas par pretendenta pieredzi veidne 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

 

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis šādus  

būvdarbus9:  

 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta vai 

apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

būvdarbu izpildes 

vietu, tīklu 

(cauruļvadu) garumu 

un diametru  

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto 

būvdarbu 

izpildes sākuma 

un objekta 

nodošanas 

ekspluatācijā  

gads un mēnesis 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

 

  

 

<Pretendenta  vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībai. 
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4.pielikums 

Līguma projekts  

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā  

par ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvi Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/238) 
 

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 

LAIKA ZĪMOGA DATUMS  
 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, 

kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _________ lēmuma pamata (protokola 

Nr.2.4.1/202_/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 

darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 

sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2.   Līguma izpildes dokumenti – Akti par izpildītājiem būvdarbiem (formas Nr.2, Nr.3), 

Būvizstrādājumu saskaņošanas akts, Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās 

pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Darbu nodošanas - pieņemšanas 

akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājums, apdrošināšanas polises, būvatļauja, 

būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3.   Būvuzraugs  – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un 

Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 

būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  

1.4.   Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un 

standartu pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs  – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

Būvprojektam un Līgumam. 

1.6.   Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.  

1.7.   Darbi  – visas darbības –  būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana 

u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.8.   Līguma cena  – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 

1.9.  Būvobjekts  – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam pieguļošo 

teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Ūdensvada un kanalizācijas 

tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā”, id. Nr.RŪ-2022/238. 

1.11. Būvprojekts – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SantehPRO”, reģ. Nr. 40103510425, 

izstrādātais paskaidrojuma raksts “Ūdensapgādes un kanalizācijas pievads Duntes iela 17B, 

Rīga”, būvniecības lieta Nr. BIS-BL-418662-84297. 

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo 

aktu prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, Pasūtītāja 

Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja Piedāvājumu, kā arī Uzņēmēja izstrādāto un 

Būvuzrauga saskaņoto Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus.  

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru 

vērtība ierēķināta Līguma cenā. 
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3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās 

vērtības nodokli. Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam atklātam konkursam 

ar id. Nr.RŪ-2022/238. 

3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto maksu par 

transporta būvju izmantošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 2022.gada 2.marta lēmumu 

Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā 

tiek noteikta, bet ne vairāk kā Piedāvājumā norādītās maksas par transporta būvju 

izmantošanu summas EUR ___________ (___________________), neskaitot PVN, apmērā. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri 

nepieciešami pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu 

Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā atklātam konkursam “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, 

Roņsalas ielā un Matrožu ielā”, id. Nr.RŪ-2022/238. 

4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, 

Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem 

speciālistiem jāatbilst atklāta konkursa ar id. Nr.RŪ-2022/238 nolikumā speciālistiem 

izvirzītajām prasībām.  

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu, 

norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 

atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 

Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs) jautājumos, kuri nav 

būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē, ir Būvniecības vadības daļas Projektu 

vadītājs ________________, tālr. ____________, e-pasta adrese _______________.   

 

5. Būvuzraugs 

5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos. 

5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei.  

5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja 

vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma 

dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas 

ir pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 

saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā 

arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet 

no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 

Darbu izpildei vai Darbu defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 

Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1.   Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 10 (desmit) darba dienu laikā ar 

pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam – noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
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apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošus dokumentus. 

Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā darbu izpildes un garantijas 

laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 

noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu 

termiņu (nevis par konkrēto objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno 

apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto 

objektu. 

6.2.   Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu darbu 

veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto  darbu 

veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Būvuzraugs konstatē trūkumus un 

darbu veikšanas projektu  nesaskaņo, darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas 

termiņš netiek pagarināts.  

6.3.   Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, pēc tam, kad saņemti visi no Uzņēmēja 

nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem būvvaldes 

atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi.  

6.4. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, 

kas nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.   

6.5. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus 

pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

6.6. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 

Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus.   

6.7. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus pilnībā vai daļēji nodrošina 

Pasūtītājs, Uzņēmējs šos materiālus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem Pasūtītāja objektā 

Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

6.8.  Par materiālu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots un parakstīts atbilstošs akts, kuru 

paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta parakstīšanas brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu 

atbildību par saņemto materiālu saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus 

zaudējumus, kas tiks radīti saistībā ar šo materiālu iztrūkumu vai zudumu.  

6.9.  Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs  neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam 

ir pienākums līdz Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai atlikušos materiālus 

nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas un pieņemšanas akts.  

6.10. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs 

un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un 

publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.  

6.11. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas 

kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. 

Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.12. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 

sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 

protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 

platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas 

piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.13. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, autoruzraugs, Uzņēmēja 

pārstāvis un atbildīgais Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos 

būvsapulcē.   

6.14. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un 

Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.15. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 

(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.16. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 

konstatē, ka: 
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6.16.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

6.16.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

6.16.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

6.16.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

6.16.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

 
7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu  

prasībām; 

7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju 

(izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par 

Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs).  

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un 

pareizības pārbaudi Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām 

neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie 

Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt 

izpildītos Darbus, Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 

7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu 

veikšanu to novēršanai;  

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 

zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu pieņemšanas un 

nodošanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 

7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 

7.1.11. pārbaudē atklāto Darbu defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu; 

7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 

visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 

būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju 

Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā 

veicot atbilstošus pasākumus  būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 

trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā 

ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un 

apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā  Būvdarbu veikšanas 

laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 

daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. 

Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo 

būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, kā arī to pavaddokumentus. 
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7.3. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par katru 

Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu un darīt visu iespējamo, lai kavējums 

būtu pēc iespējas īsāks.  
7.4. Pasūtītājs atbild par: 

7.4.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

7.4.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

7.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

7.4.4. maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.5. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.6. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par 

to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.7. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 

7.7.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 

7.7.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 
 

8. Apakšlīgumi 

8.1. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā  

norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus 

apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.  

8.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.15. punktos noteiktajā kārtībā.  

9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā 

netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 

Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 

Konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā.  

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 2 

(divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam un 

Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami 

segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienām, 

ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 

9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 

9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem 

Uzņēmējam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes 

rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, 

uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7. Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 

norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 

iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8. Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 
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9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 

9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto defektu novēršana var radīt 

kādam Līdzējam īpašas neērtības; 

9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās 

pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

9.10.Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 

normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 

daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā. 

Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzrauga 

konstatētajiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11.Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 

pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka defekti ir novērsti. Atkārtota 

pārbaude jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc defektu novēršanas. 

9.12.Galīgā pārbaude notiek pēc izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē (ja tāds tiek 

izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā izmaiņu projektā, ja Darbu izpildes laikā tāds 

tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un sagatavota Darbu 

izpilddokumentācija.  

9.13.Galīgo Būvdarbu un Būvdarbu dokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 10.5.punktā minētās  

pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14.Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti defekti. 

Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15.Ja Būvdarbu izpilde vai Būvdarbu dokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta sakarā 

ar konstatētiem defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par termiņu un 

kārtību, kādā tiks novērsti defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu izpilde un 

Būvdarbu dokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes akts), 

Uzņēmējs no Pasūtītāja  saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta gatavību 

ekspluatācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus iesniedz 

būvvaldē.   

9.16.Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes 

veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas 

pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka 

Darbi neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus 

pilnībā sedz Uzņēmējs. 

 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

10.1.Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 

normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 

segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 

dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.2.Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstiski. Būvdarbi 

uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie darbi un attiecībā 

uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija, tīklu hidrauliskā pārbaude, kanalizācijas tīklu 

CCTV inspekcija, kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un 

iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas 

Pasūtītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu.  

10.3.Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 

Līguma 10.2.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1.punktā norādītā 

termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un 

paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 

adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 

ierobežojošo zīmju noņemšanu,  Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 
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nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija.  Ar 

šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par 

pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina 

Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. 

Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie 

darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms 

un izpildes termiņš.  

10.4.Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Līguma 10.2.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot 

nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz 

Uzņēmējam pamatotu atteikumu apliecināt Būvdarbu pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas 

Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts 

Līguma 10.2. un 10.3.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.5.Uzņēmējs ne vēlāk kā 50 (piecdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes laikā) 

sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta nodošanai 

ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves 

vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pases 

un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas.  

10.6.Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.5.punktā minētās 

pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.7.Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to tiek parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc 

šajā punktā minētā akta parakstīšanas, Pasūtītājs Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 

nepieciešamos dokumentus saskaņo iesniegšanai būvvaldē.  

10.8.Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 

10.6.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem. Pēc 

nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 10.5.punktā minētos dokumentus 

atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.6. un 10.7.punktā noteiktajā kārtībā.  

10.9.Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 

trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu novēršanu 

un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus iesniegt 

būvvaldē atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.10. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, 

Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un 

Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs.  

10.11. Aktu par izpildītajiem Būvdarbiem (skat. Pielikumu Nr.2) parakstīšana ir uzskatāma par 

pamatojumu starpmaksājuma veikšanai Līguma noteiktajā kārtībā. Šo aktu parakstīšana 

vai  starpmaksājuma samaksa nav uzskatāma par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses 

un neierobežo Pasūtītāja tiesības vēlāk izteikt Uzņēmējam pretenzijas par Būvdarbu apjomu, 

par Būvdarbu kvalitāti un/vai Būvdarbu veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo 

Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un atbildības. 

10.12. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta, akta par Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana un/vai Darbu pieņemšanas un nodošanas akta 

parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.  
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11. Garantijas laiks un defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs)  

kalendāra gadi no Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.  

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas 

un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu 

aktiem vai atbildīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem.  

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 

11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu 

būvdarbu veicēju; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Darbu defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu 

novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par 

zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam Darbu defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% 

(piecu procentu) apmērā no faktiskās Darbu izpildes summas bez PVN. 

11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura 

saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, 

kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus.  

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 

Būvdarbu defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu 

darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu 

defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis 

rakstveida paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie būvdarbu defekti nav novēršami 

5 (piecu) darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu defektu novēršanas 

termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 

(trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 

domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 

ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Darbu 

defektu novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Būvdarbu defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar 

Uzņēmēju, ir tiesīgs šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā 

samaksa par Būvdarbu defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika 

nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Būvdarbu defektu novēršanas darbu pilnīgai 

izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas 

izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām Būvdarbu defektu 

novēršanas darbu izmaksām. 
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12. Norēķinu kārtība 

12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa līdz 20% (divdesmit procentu)  apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 

cenas bez PVN, kas sastāda EUR ________ (_____________). Maksājums tiek veikts 

20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai 

apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, 

kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 

(Akti par izpildītajiem darbiem). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs  ietur 

Darbu nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika 

nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 

12.1.1.punktā norādīto procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem 

norādītajam Būvdarbu apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi 

kalendārajā mēnesī, 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprināto 

Aktu par izpildītajiem darbiem saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. 

Uzņēmējs apņemas minēto rēķinu iesniegt vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā 

apmaksas termiņa; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja 

rēķina saņemšanas; 

12.1.4. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.2.Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumu 

Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt 

apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir 

iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 

piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 

likums. 

12.3.Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

12.3.1. Līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  parakstīšanas dienai; 

12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, 

Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas 

derīguma termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības 

laikā. 

12.4.Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 

izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.5.Maksu par ielas seguma uzlaušanu (rakšanas darbu atļauja) un maksu par transporta būvju 

izmantošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas 

noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, Uzņēmējs 

iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un iesniedz 

Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par rakšanas darbu atļauju un maksas 

par transporta būvju aizņemšanu samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 

12.1.2.punktā paredzētā un pieprasītā starpmaksājuma apmaksu.  

12.6.Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem Darbiem, 

piegādātajiem būvizstrādājumiem un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu 

kvalitāte un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 

12.7.Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 

Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un atlikto 
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darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā noteiktajā 

kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties 

uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika nodrošinājums 

tiek ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu vērtības. 

 

13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1.Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja 

tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešo personu nodarīto 

kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā trešajai 

personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2.Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā:  
13.2.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez 

PVN; 
13.2.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas 

procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma 

cenas bez PVN. 
13.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 

13.4.Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un  00 

centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 

13.5.Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, 

vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja 

paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.6.Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 

otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj 

Līgums vai normatīvie akti. 

13.7.Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu. 

13.8.Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības 

vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida 

piekrišanu. 

 

14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1.Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu vai 

arī kāds no Līdzējiem, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

14.2.Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules iesniegšanas 

Pasūtītājam datums. 

14.3.Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbu veikt tā, lai: 

14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienu 

laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

14.3.2. Darbu pieņemšanas un nodošanas akts iesniegts Pasūtītājam 120 (viens simts divdesmit) 

kalendāra dienu laikā, skaitot no Akta par Būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas 

dienas.  

14.4.Gadījumā, ja Objekta nodošanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts vai 

būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā un Darbu pieņemšanas 

un nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) 

kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar pavadvēstuli ir iesniedzis 

būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu projektu. 

14.5.Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 
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14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma 

spēkā stāšanās dienas; 

14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums 

Darbu izpildē vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām; 

14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram Būvdarbos tiek izmantoti 

Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.5.5.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību 

nepildīšana no Uzņēmēja puses; 

14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic ar Pasūtītāja nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un 

Uzņēmējs nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises. 

14.6. Līguma 14.5.1. līdz 14.5.10.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.7.Uzņēmējs var atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 

iepriekš, ja: 

14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 

14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu 

vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 

termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

14.8.Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

14.9.Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem 

vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums 

tiek lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti 

izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

14.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

 

15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 
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15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu 

cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 

15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 

15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  

15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot 

Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un 

daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 

nomaiņu ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 

Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 

aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno 

būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 

vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 

pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 

pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 

nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 

pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 

15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 

15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem.  

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 

15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņoto Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 

pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un 

ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo 

būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15(piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 

izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam 

rakstveida atbildi vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā 

minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, 

daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 

vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem 

un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 

Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 

tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 

priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 

faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 

Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu 

tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī  ar Būvuzraugu saskaņotu 

izslēdzamo Būvdarbu tāme.  
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15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 

nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 

15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk 

kā 5(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos.  

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 

Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo 

darbu tāme.  

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 

iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 

noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 

visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 

15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemērotie klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 

15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt.  

15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu 

veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā.  

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 

16. Noslēguma noteikumi 

16.1.Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2.Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 

iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3.Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4.Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 

cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 

personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad 

informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja 

Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un 

organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem 

ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar 

Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam 

atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska 

izpaušana. 

16.5.Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks 

apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību 

aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. 

aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
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16.6.Visus strīdus un domstarpības, Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 

pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds 

tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.7.Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 

izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.8.Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 

16.8.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 

16.8.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 

16.8.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo papildu 

darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).     

16.9.Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē: ________________, mob. tālr. ____________, e-

pasta adrese: _______________. 

16.10. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz _________ lapām valsts valodā 

un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 

16.10.1. Pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums uz __ lapām; 

16.10.2. Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām; 

16.10.3. Pielikums Nr.3 – Darbu pieņemšanas – nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas; 

16.10.4. Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 2 (divām) lapām; 

16.10.5. Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam ar id. Nr.2022/238, 

būvprojekts un sarakste iepirkuma procedūras norises laikā, CD formātā.  

16.11. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs - Uzņēmējam.  

 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 



2.pielikums 4.pielikumam 

Forma 2 

 

 

 

Atskaites periods: no līdz 

Vienības 

izmaksas 

saskaņā ar 

tāmi

Kopā uz visu 

apjomu

Kopā Kopā Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehān. Summa Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehān. Summa

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

UZŅĒMĒJS:

________________

datums

Būvuzņēmēja nosaukums

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas amats

Akts Nr._____

______________

datums

Būvuzrauga nosaukums

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds

Uzņēmējs:

Būvuzraugs:

DARBUS APSTIPRINA BŪVUZRAUGS:

Izpildīts atskaites periodā Izpildīts KOPĀ Atlikums

Paraksttiesīgās personas amats

* Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas - nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods

Paraksttiesīgās personas amats

______________

datums

Pasūtītāja nosaukums

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds

Līgums Nr.

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Pasūtītājs:

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja socioālais nodoklis (23.59%)

Paveiktais 

apjoms

Paveiktais 

apjoms

Atlikuma 

apjoms

Paveiktais 

apjoms

Nr. p. 

k.
kods Darba veida nosaukums un apraksts

Mēr- 

vien.
Daudzums

RŪ 

materiāli *

PASŪTĪTĀJS:

Izpildīts līdz atskaites 

periodam



Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr. 

  
 

     
    

Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              

Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
      

        

Nr.p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 

atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes 

izmaksas pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
        

  
  

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
 

 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
  



3.pielikums 4.pielikumam 

 

 

 

DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Rīgā 202_. gada ___. ___________ 

 

OBJEKTU NOSAUKUMI  

ADRESE  

Līguma Nr. un datums  

Līguma priekšmets  

 

PASŪTĪTĀJS : SIA „Rīgas ūdens” UZŅĒMĒJS:   

 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka: 

1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar 

PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.___. 202_. noslēgto līgumu Nr.________.  

2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm, to 

kopsumma ir ________EUR bez PVN 

3. Līgumā paredzētais Darbu izpildes termiņš   

4. Būvdarbu izpildes datums   

5. Izpildīto Darbu veids – _________________________________. 

6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par UZŅĒMĒJA  izpildītajiem Darbiem. 

7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 12.sadaļas nosacījumiem par līgumā 

paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi) 

apmērā. 

8. Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas 

dienas. 

9. Darbu garantijas nodrošinājuma apjoms EUR ___ (_________________________). 

Piezīmes :___________________ 

Šis akts ir __.___.202_. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa. 

 

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 

2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM. 

 

Pielikumā: Akti par būvdarbu izpildi. 

 

 

 

 

 

Pušu paraksti: 

 

Pieņēma                                                 Nodeva: 

PASŪTĪTĀJS                                      UZŅĒMĒJS 
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4.pielikums 4.pielikumam 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  

Reģ. Nr. __________ 

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 

Objekts:  

Līguma Nr.: 
Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 

nosaukums, ražotājs, 

marka un cita 

specifiskā 

informācija 

Vienību 

skaits un 

mērvienība 

Līguma 

tāmē 

Vienības cena Līguma 

tāmē vai Uzņēmēja 

piedāvātā nomaināmā 

būvizstrādājuma vienības 

cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  

būvizstrādājuma 

cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 

norādīts Līguma tāmes 

pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 

nomaināmais 

būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 

___lapām.  
Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 

“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 

nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” IAD projektu vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 

pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 

nomaiņu: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 
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5.pielikums 

 

Informācijas par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta 

konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2022/238) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu 

atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 

un saturs, uz ko Pretendents balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

 <Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

  

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

apliecina, ka:  

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Ūdensvada un 

kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/238; 

turpmāk  - Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - 

Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 

saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 

resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 

aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. 

un 9.punktā, minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  
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6.pielikums 

 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Ūdensvada un 

kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/238) 

rezultātā tiks noslēgts līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši 

darbi/pakalpojumi: 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās pakalpojumu 

daļas apjoms (EUR bez 

PVN) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

darbu/pakalpojumu daļas apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka: 

1. Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā 

„Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2022/238, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 

adrese> (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes  līgums, apņemas: 

 veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā 

norādītajam> 

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā,  minētie 

izslēgšanas nosacījumi 10, 

3.2.  atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

 

 

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
 

 
10 Norāda, ja apakšuzņēmēja veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
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7.pielikums 

 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 
 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa 

“Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2022/238, nolikumā norādīto Darbu izpildi, apņemos veikt <Darbu 

vadītāja>/<ceļu būvdarbu vadītāja>pienākumus ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvei Rīgā, 

Roņsalas ielā un Matrožu ielā.  

 

Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja pienākumus šādu objektu būvdarbu izpildē11: 

Nr. 

p.k. 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

būvdarbu izpildes 

vietu, tīklu garumu un 

diametru, izbūves 

metodi 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma un 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā  

mēnesis (norādot 

gadu un mēnesi) 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

 
11 Jānorāda informācija, kas apliecina Darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.1.punkta prasībām. 
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8.pielikums 

 

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 
 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa 

“Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2022/238, nolikumā norādīto Darbu izpildi, apņemos veikt ūdensvada un 

kanalizācijas tīkla izbūves Rīgā, Roņsalas ielā un Matrožu ielā, darbu aizsardzības koordinatora 

pienākumus.  

 

 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 
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9.pielikums 

 

 

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 

 

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), 

kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz 

Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk 

- Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Rīgā, Roņsalas 

ielā un Matrožu ielā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/238; turpmāk - atklāts konkurss) 

nolikuma pielikumu Nr.10 “Finanšu piedāvājuma veidne” un pielikumu Nr.11 “Būvprojekts” 

(turpmāk - Būvprojekts) un apliecina, ka apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 

minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 

vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 
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10.pielikums 

 

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā 
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11.pielikums 

 

 

Būvprojekts 

 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā 



12.pielikums 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., Pielikumā Nr.1 pievienotajai Tehniskajai specifikācijai - darba 

uzdevumam, Pielikumā Nr.11 pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas tehnoloģija, secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno 

laika grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.  

2. Darbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksts atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz 

būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) un atbilstības deklarāciju vai ražotāja kvalitātes 

apliecinājumu (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Būvizstrādājumu saraksts Roņsalas un Matrožu ielās (ŪKT tīkli) 

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka Tehniskie parametri 

1. Ūdensvada cauruļvadi:      

1.1 PE caurule PE 100 De 32 PN10, SDR17       

1.2 PE caurule PE 100 De 40 PN10, SDR17       

1.3 PE caurule PE 100 De 50 PN10, SDR17       

1.4 PE caurule PE 100 De 63 PN10, SDR17       

1.5 PE caurule PE 100-RC De110 PN10, SDR17       

2. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi      

2.1 PP monolītsienu caurule ar uzmavu De200 T8      

2.2 Spiedvada kanalizācijas caurule PE100 De63x3,8 PN10      

2.3 
Enkurojošs uzliekamais atloks (adapters) PE cauruļvadam 

dn50x63mm 
   

  

2.4 Ķeta atloku īscaurule dn50mm ar fiksējošu gredzenu      

2.5 Ķeta atloku līkums DN50mm      

2.6 PE el/met līkums De63mm      

2.7 EM gala noslēgs De63mm ar uzmavu      

2.8 Nerūsējošā tērauda plāksne 220 x 440 x 5mm      
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Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka Tehniskie parametri 

3. Ūdensvada veidgabali:      

3.1 PE līkums De110mm/130º elektrometināts      

3.2 PE līkums De110mm/145º elektrometināts      

3.3 PE līkums De110mm/100º elektrometināts      

3.4 PE līkums De110mm/90º elektrometināts      

3.5 Seglu uzmava De110x25mm      

3.6 Seglu uzmava De110x32mm      

3.7 Seglu uzmava De110x40mm      

3.8 Seglu uzmava De110x50mm      

3.9 EM gala noslēgs de32mm ar uzmavu      

3.10 EM gala noslēgs de40mm ar uzmavu      

3.11 EM gala noslēgs de50mm ar uzmavu      

3.12 EM gala noslēgs de63mm ar uzmavu      

3.13 PE īscaurule de110mm ar rotējošu tērauda atloku      

4. Aizbīdņi:      

4.1 Servisa pazemes ventilis, DN50, PN16 ar pagarinātājkātu      

4.2 Servisa pazemes ventilis, DN40, PN16 ar pagarinātājkātu      

4.3 Servisa pazemes ventilis, DN32, PN16 ar pagarinātājkātu      

4.4 Servisa pazemes ventilis, DN25, PN16 ar pagarinātājkātu      

4.5 Pazemes atloku aizbīdnis DN50, PN16 ar pagarinātājkātu      

5. Hidranti:      

5.1 
Virszemes siltināts teleskopiskais hidrants ar C- tipa atvienotājsistēmu, 

dn100 h=1.8m 
   

  

6. Sadzīves kanalizācijas akas      

6.1 Saliekamā dzelzsbetona grodu skataka DN1000mm      

6.2 Spiediena dzēšanas dzelzsbetona grodu aka DN1000mm      
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Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka Tehniskie parametri 

7. Citi materiāli      

7.1 Projektētā kabeļu aizsargcaurule Ø110      

7.2 Betona balsts. Betona klase C25/30      

7.3 Hidranta un aizbīdņu plāksnītes      

8. Ielu seguma materiāli      

8.1 
Minerālmateriālu maisījums 0/32s (AADTj, pievestā >100) vai 0/16 

(AADTj, pievestā >100) (Dolomīta šķembas) 
   

  

8.2 
Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu 

specifikācijām 2019 p.5.1.4.1. 
   

  

8.3 Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase.      

8.4 
Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA≤40 N-III 

klase vai 0/45 LA≤40 N-III klase.  
   

  

8.5 
Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥90 Mpa atb. Ceļu 

specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. 
   

  

8.6 Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (AADTj, pievestā 1501-3500).      

8.7 Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin (AADTj, kravas 501-1000).      

8.8 
Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base (AADTj,kravas 501-

1000). 
   

  

 

Piezīmes:  

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir 

prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām. 
Iekārtām, būvizstrādājumiem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem

