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1. Ziņas par pasūtītāju  
1.1. Atklātu konkursu “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/235 (turpmāk - Konkurss) organizē SIA “Rīgas 
ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs). 
Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050  
Reģ.Nr.: 40103023035 
Tālrunis: 67088555 
e-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv 
Mājas lapa: www.rigasudens.lv 
Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi 

 
1.2.  Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu 
speciāliste Zane Zaķe, tālrunis: 67032897, e-pasta adrese Zane.Zake@rigasudens.lv. 
 

2. Vispārīgā informācija 
2.1. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām atbilstošu 
piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūvi 
Bauskas ielā 97, Rīgā. 
 

2.2. Konkursa priekšmets 
2.2.1. Konkursa priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā, 

saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ūdens PRO” izstrādāto būvprojektu 
“Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā”, būvniecības lieta 
BIS-BL-649038-96908, būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2023-365 (DA-23-3232-abv) (turpmāk 
– Būvprojekts, Nolikuma 11.pielikums), Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko 
specifikāciju - darba uzdevumu un iepirkuma līguma projekta (turpmāk – Līgums, 
Nolikuma 4.pielikums) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.  
 

2.3. Darbu izpildes laiks  
2.3.1. Būvdarbu izpildes laiks no Līguma spēkā stāšanās dienas ir 90 (deviņdesmit) kalendārās 

dienas. 
2.3.2. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra 

dienas, skaitot no aktā par būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas datuma.  
 

2.4. Konkursa izsludināšana 
Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.4.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 
2.4.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 
2.4.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. 

 
2.5. Līguma projekts  
2.5.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk - Pretendents), kura 

piedāvājums atbildīs Nolikuma prasībām un būs ar viszemāko cenu. 
2.5.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 
 
3. Informācijas apmaiņa 
3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi. 
3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 
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skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu Nolikuma 1.2.punktā 
norādītajai kontaktpersonai vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. 
Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi 
iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu 
par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu 
laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, 
tas ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. 3.1.punktu). 
 

4. Piedāvājuma sagatavošana 
4.1. Vispārīgie noteikumi 
4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2024.gada 23.janvāra plkst.11:00, 

nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot 
Nolikuma 4.3. punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam 

pārstāvim ir jāsaņem Būvprojekts un Finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, 
pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi: Zane.Zake@rigasudens.lv un 
pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 
9.pielikumu (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja 
pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

 
4.2. Piedāvājuma valoda 
4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp iepirkuma 

komisiju un Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut 
dokumentus vai aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 
pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri 
salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un 
skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. 

4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja 
parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 
 

4.3. Piedāvājuma noformējums 
4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 
4.3.2. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 
4.3.3. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam 

termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma 
atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole 
“nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

4.3.4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz MS Excel programmā. 
 

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 
4.4.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā saņem piedāvājuma Konkursam 

sagatavošanai nepieciešamos dokumentus (skatīt Nolikuma 4.1.3.punktu).  
4.4.2. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 

atbilstoši Nolikuma prasībām. 
4.4.3. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu 

un laiku. 
4.4.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
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4.5. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 
4.5.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  
4.5.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu 

cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks atļautas. 
4.5.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem 

atdoti netiek. 
 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 
5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 
Pretendenta rīcībā.  

5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi var balstīties uz citu personu iespējām tikai 
tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei 
attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 
apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma 
līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju veicamo 
darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 68.panta trešajai daļai. 

 
6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
6.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības SPSIL 48.panta otrajā daļā, izņemot otrās daļas 8. un 

9.punktu, noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 
48.pantā noteiktajā kārtībā.  

6.2. Ja Pretendents vai SPSIL 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst  SPSIL 48.panta otrajā 
daļā, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, minētajam izslēgšanas gadījumam, nav 
piemērojami SPSIL 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams 
par tādu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 dienu laikā no 
pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar 
izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības 
pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu 
atkārtošanos nākotnē. 

6.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs 
Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu SPSIL 48.panta otrajā daļā, 
izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, minētajam izslēgšanas gadījumam. 

6.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai SPSIL 
49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju 
likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti 
Sankciju likumā noteiktajā kārtībā. 

 
7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 
7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni, kuru 

parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. 
7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 

likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja 
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 
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apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  
7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu. 
7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 
7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 
7.6. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu 

personu tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt 
apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas 
veidnes (5.pielikums un 6.pielikums). 

7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 
kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 
citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 
pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 
termiņu. 

 
8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu 
atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām 
un jāiesniedz šādi dokumenti: 

Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedrs, personālsabiedrība, 
persona, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu 
reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 
normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir 
tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 
Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, 
vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 
pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir 
jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta 
reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas 
par pretendenta reģistrācijas fakta 
tulkojumu). 

Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz 
Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, 
Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 
pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc 
savas izvēles noformēties atbilstoši 
noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt 
sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 
jānorāda katra piegādātāju apvienības 
dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma 
līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta 
vai nedalīta saistība. 

8.2. Pretendenta amatpersonai, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, 
ir paraksta (pārstāvības) tiesības.  

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 
datu bāzēs par to, vai Pretendenta 
amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

Prasība attiecas arī uz 
personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja 
Piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai visiem 
piegādātāju apvienības dalībniekiem 
(ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība), kā arī uz personām, uz kuru 
iespējām Pretendents balstās. 

dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 
tiesības. 

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 
izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 
dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir 
jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 
un iesniedzot informācijas par pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 
tulkojumu). 

Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta 
persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 
tiesības, Pretendentam jāiesniedz 
amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 
pilnvarojums citai personai parakstīt 
Piedāvājuma dokumentus. 

8.3. Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedram, 
personālsabiedrībai, personai, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās) būs jābūt 
reģistrētam Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 
pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 
piegādātāju apvienības biedrs, 
personālsabiedrība, persona, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies 
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā un 
Darbu izpildē paredz iesaistīt gan ārvalstu, 
gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu 
reģistrā reģistrētos speciālistus, tam 
jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam 
tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības, tas līdz iepirkuma līguma 
noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā un 
Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai ārvalstu 
speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 
gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma 
slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc speciālistu iekļaušanas 
Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā 
reģistrēsies Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā. 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzami dokumenti 

8.4. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 
(pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai 
apdzīvotā vietā1  ir izpildījis vienu vai 
divus būvdarbu vai būvniecības 
līgumus, kuru ietvaros veikti: 
1) vismaz 100 m ārējā (centralizētā) 

pašteces kanalizācijas tīkla ar 
diametru vismaz 200 mm 
būvdarbi ar atklātās tranšejas 
metodi; 

2) vismaz 90 m ārējā (centralizētā) 
ūdensvada tīkla  ar diametru 
vismaz 110 mm būvdarbi ar 
atklātās tranšejas metodi; 

3) vismaz 15 m ārējā (centralizētā) 
ūdensvada tīkla ar diametru 
vismaz 110 mm būvdarbus ar 
beztranšejas metodi. 

 

Visiem būvdarbu vai būvniecības 
līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem 
jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 
ārvalstīs).  

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura 
iegūta arī mazāka skaita līguma 
ietvaros, tai skaitā vienā līgumā. 

Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 
pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 
3.pielikumā pievienoto veidni.  

Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas 
ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.4.punkta 
prasību izpildi.   

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 
jāiesniedz rakstveida atsauksmes no 
Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto 
objektu pasūtītājiem par Pretendenta 
pieredzes sarakstā norādītiem būvdarbu 
līgumiem, būvdarbu līgumu izrakstu 
apliecinātas kopijas (vai tam pielīdzināms 
dokuments), kas pierāda prasības izpildi, akta 
par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā 
apliecināta kopija (vai tam pielīdzināms 
dokuments). 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 
Nolikuma 8.4.punktā noteikto prasību 
izpildei, tiek summēta visu piegādātāju 
apvienības dalībnieku pieredze. 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 
iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 
8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 
informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 
Nolikuma 5.pielikumu. 

8.5. Pretendents darbu izpildei var 
nodrošināt šādus speciālistus: 

 

8.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgo būvdarbu vadītāju: 

1) kuram ir spēkā esošs būvspeciālista 
sertifikāts ūdensapgādes un 
kanalizācijas, ieskaitot 
ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu 
vadīšanā; 

2) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 
(pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā 
vai apdzīvotā vietā1 kā būvdarbu 
vadītājs viena vai divu būvdarbu vai 
būvniecības līgumu ietvaros ir 
vadījis: 

1) Katra Pretendenta piedāvātā speciālista  
parakstīts pieejamības apliecinājums 
saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma veidni. 

Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumā 
norādāma informācija par speciālista 
pieredzi, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 
8.5.1. 2) apakšpunkta prasību izpildi.  
 

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 
jāiesniedz būvniecības procesa dokumenti, 
kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja 
pieredzi, piemēram, būvatļaujas kopija, 
pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta 
kopija vai rakstveida atsauksmes no Darbu 

 
1 Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un 
kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 
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a) vismaz 100 m ārējā (centralizētā) 
pašteces kanalizācijas tīkla ar 
diametru vismaz 200 mm 
būvdarbus ar atklātās tranšejas 
metodi; 

b) vismaz 90 m ārējā (centralizētā) 
ūdensvada tīkla  ar diametru vismaz 
110 mm būvdarbus ar atklātās 
tranšejas metodi; 

c) vismaz 15 m ārējā (centralizētā) 
ūdensvada tīkla ar diametru vismaz 
110 mm būvdarbus ar beztranšejas 
metodi. 

 

Visiem būvdarbu vai būvniecības 
līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem 
jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 
ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kura 
iegūta arī mazāka skaita līguma 
ietvaros, tai skaitā vienā līgumā. 

 

 

 

vadītāja apliecinājumā norādīto objektu 
pasūtītājiem par apliecinājumā norādīto 
būvdarbu līgumu izpildi, atsauksmēs ietverot 
informāciju par Pretendenta piedāvāto 
būvspeciālistu, kā arī vadīto būvdarbu 
aprakstu (par izpildīto būvdarbu veidu un 
apjomu) un būvdarbu pieņemšanas 
ekspluatācijā laiku. 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu 
būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 
Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības 
informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat
es. 

2) Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 
koordinatora  parakstīts pieejamības 
apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 
8.pielikumā pievienoto veidni un 
Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu 
Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus” 81.punkā minēto 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošo 
dokumentu kopijas vai ārvalstu 
speciālista gadījumā – informācija vai 
dokumentu kopijas, kas apliecina 
atbilstību attiecīgās valsts prasībām darba 
aizsardzības koordinatoram. 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu 
(atbildīgā būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu 
vadītāja un, ja attiecināms, darba aizsardzības 
koordinatora) būvprakses sertifikātu un tā 
spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies 
Būvniecības informācijas sistēmas 
Būvspeciālistu reģistrā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat
es.    

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 
piedāvā speciālistu, kurš profesionālo 
kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 
Republikā nav izsniegts būvspeciālista 
sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 
speciālista profesionālās kvalifikācijas 
apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 
speciālista valsts izvirzītajām prasībām.  
Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 
sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav 
Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

8.5.2 Ceļu būvdarbu vadītāju, kuram ir 
spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts 
ceļu būvdarbu vadīšanā. 

  

8.5.3 

 

 Darba aizsardzības koordinatoru - 
atbildīgo par darba aizsardzības prasību 
izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 
25.02.2003. noteikumiem Nr.92 
“Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”. 
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Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, 
jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs 
kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks 
veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana 
Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā 
un tiks saņemts atbilstošs būvprakses 
sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas 
nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 
Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.   
Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes 
valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu 
izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, 
Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā 
kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas 
valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. 
Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs 
jāiesniedz: 
1) dokumenti vai to kopijas, kas apliecina 

kvalifikāciju mītnes valstī un šo 
dokumentu tulkojums latviešu valodā; 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzīšanas institūcijai ir iesniegta 
deklarācija par īslaicīgu profesionālo 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikā reglamentētā profesijā, 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 
iekļaušanai Latvijas Republikas 
Būvspeciālistu reģistrā. 

8.6. Pretendents Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma 
sagatavošanai nepieciešamos dokumentus. 

8.7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām 
un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, 
nevis katru dalībnieku atsevišķi.  
 

9. Tehniskais piedāvājums 
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu 
(Nolikuma 1.pielikumu) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma 
12.pielikumu). 

 
10.     Finanšu piedāvājums 
10.1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10. pielikuma veidni.  
10.2. Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, 

kopsavilkuma tāme un koptāme. 
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10.3. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 
jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo būvdarbu 
izpildes izdevumu izmaksas,  t.sk., dokumentācijas sagatavošanas un virsizdevumi. 

10.4. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma formu, tai skaitā, to labot, papildināt vai 
dēst kādu pozīciju. 

10.5. Finanšu piedāvājumā kanalizācijas cauruļvada izbūvei jāparedz maksa par transporta 
būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē 
“Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk - maksa par transporta būvju 
izmantošanu). Pasūtītājs, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, maksu par transporta 
būvju izmantošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta 
noteiktajai maksai par transporta būvju izmantošanu, taču ne vairāk kā uzņēmēja 
iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto summu. 

10.6. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei 
nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) 
un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – 
nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas 
jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 
 

11. Piedāvājumu atvēršana 
11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada 23.janvārī plkst.13:00, Rīgā, Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā. 
11.2. Piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 
11.3. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 
11.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko 

piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs). 
11.5. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 
 
12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 
12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.1.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu 
ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav 
aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, 
Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo 
Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija 
ņem vērā labojumus. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst 
Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.1.2. pārbaudīs vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums 
dalībai Konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 
Konkursā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām 
prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.1.3. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 
noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums 
būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma 
neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas 
ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; 

12.1.4. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases 
dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis 
visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases dokumentos tiek 
konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta 
juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt 
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atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības Konkursā; 
12.1.5. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā 

piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā 
noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 
Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 
piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 
skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar SPSIL 59.pantu. 

12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma 
prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.4. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto būvdarbu kopējo cenu bez 
PVN2. 

12.5. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par 
neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par 
neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta 
piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis 
Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo 
viszemāko cenu.  

12.6. Komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums 
(piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, Komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram 
Nolikuma 8.5.1.punkta b) apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādītajā pieredzes aprakstā 
ir lielāka atbildīgā darbu vadītāja pieredze ārējā (centralizētā) ūdensvada un ārējā 
(centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla būvdarbu vadībā ar atklātās tranšejas metodi – 
lielāks kopējais tīklu garums (m).  

12.6. Pārbaudi par SPSIL 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem 
pretendentu izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 
piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības.  

12.7. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis Līguma slēgšanas tiesības, nav 
izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Komisija 
rīkojas atbilstoši Sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas 
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 
noteiktās sankcijas, kuras kavē Līguma izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma. 

 
13 Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
13.1. Komisijas darbība 
13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 
13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 
13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē 

Pretendentu piedāvājumus. 
13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 
13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 
13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 
Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 
pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja 

 
2 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu. 
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Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma 
dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 
piedāvājums; 

13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas 
kļūdas;  

13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 
13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 
13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, 

pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 
13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 
 
13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu. 
13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 
13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš 
piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents 
un tā piedāvājums atbilst Nolikumam vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 
13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 
rezultātu paziņošanas brīdim. 

13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 
normatīvajos aktos, izpausts netiek. 

 
14. Pretendentu tiesības un pienākumi 
14.1. Pretendentu tiesības 
 Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu 
nosacījumus, kā pamatu pasūtījuma izpildei. 

 
14.2. Pretendentu pienākumi 
14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām 

Pasūtītāja prasībām. 
14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš 

pieminētos datus, konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, Pretendents no 
tālākas līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.  

14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi piedāvājumu 
izskatīšanas, precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu pieņemšanas vai 
Līguma parakstīšanas laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma noraidīšanas. 

 
15. Apakšuzņēmēju saraksts 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē 
plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka 
par 10 000 euro bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk 
kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Pakalpojumu izpildē iesaistīto 
apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā 
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pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā 
sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.  
 

16. Līguma slēgšanas kārtība 
16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par 

Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 
16.2. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam 
juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 8.1.punktu). 

16.3. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums jāparaksta. 
16.4. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktā kārtībā Līgumu neparaksta, 

Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, 
un attiecīgi pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums 
atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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1.pielikums 
 

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums  
1. Darba uzdevums 

Darbus jāveic saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Ūdens PRO” izstrādāto būvprojektu “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve 
Bauskas ielā 97, Rīgā”, turpmāk Bauskas ielas Būvprojekts.  
 
Bauskas ielas Būvprojektam 13.11.2023. izsniegta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas 
nosacījumu izpildi Nr.BIS-BV-4.2-2023-365. 
 
Darbi ietver Bauskas ielas Būvprojekta tīklu izbūvi, tai skaitā, būvniecības uzsākšanas noteikumu 
saņemšanu, visu darbu saskaņošanu ar noteikto būvuzraugu, nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un 
aprīkojuma nodrošināšanu, nepieciešamos būvizstrādājumus un materiālus, pārbaudes pirms 
nodošanas ekspluatācijā, kā arī pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamās izpilddokumentācijas 
sagatavošanu un būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.  
 
Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, būvuzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visi 
materiāli un būvizstrādājumi, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma 
un ir nepieciešami darbu pabeigšanai.  
Visi darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un 
noteikumiem.  
 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām ar darbu izpildi saistītām materiālu, mehānismu, aprīkojuma 
un komunālo pakalpojumu sniedzēju veikto darbu un sniegto pakalpojumu izmaksām.  
 
Piedāvājuma tāme jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei un Ministru kabineta 
2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 
“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 
 
Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar visiem noteikumiem, kuru ievērošanu var pieprasīt vietējās 
institūcijas būvdarbu laikā vai pievienojoties pie esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.  
Darbu izpilde ir jākoordinē ar galveno darbu veicēju, kas norādīts būvatļaujā.  
Visus normatīvajos aktos noteiktos būvdarbu dokumentus, tajā skaitā segto darbu aktus, 
grunts sablīvējuma testēšanas pārskatu, testēšanas pārskatu aktus jāparakstā arī objekta 
galvenajam darbu vadītājam un galvenajam būvuzraugam (atbilstoši būvatļaujai). Objekta 
galvenais būvuzraugs paraksta arī aktus par fakta konstatāciju (par esošās situācijas 
neatbilstību Projektā norādītajam). 

 
1.1 Ūdensapgādes tīkls  

Ūdensvada ārējie tīkli no pieslēguma vietas esošiem ielas un kvartāla vadiem līdz ievadiem ēkās 
ieprojektēti no plastmasas PE100-RC spiediena caurulēm OD 110x6.6 PN10 SDR17, atbilstošiem 
LVS EN 12201-2+A1:2014, ar plastmasas PE (LVS EN 12201-3+A1:2013) un ķeta (LVS EN 
545:2011) spiediena veidgabaliem. 
Projektā paredzēts izbūvēt kvartāla sadalošu ūdensvadu OD110 no esošā ūdensvada DN 150 
Bauskas ielā līdz atzarojumiem jaunprojektējamām 3 ēkām Bauskas ielā 97. Kvartāla ūdensvada 
galā iebūvēt ugunsdzēsības hidrantu. Hidrants pazemes tipa, atbilstošs LVS EN 187:2007, 
spiediena klase PN10, Maskavas tipa izpildījumā, kas sertificēts Latvijā. 
Pieslēgums pie ielas ūdensvada DN150 Bauskas ielā ieprojektēts ar trejgabalu. Abas puses 
notrejgabala nepieciešams uzstādīt atdalošus aizbīdņus DN150. Atzarojumā no esoša ielas vada 
arī  
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jāuzstāda aizbīdņi DN100.  
Pieslēgumu vietas atzarojumiem uz jauprojektējamām ēkām uzstādīt aizbīdņus DN 50-100.  
Pieslēgumi atzarojumiem - ar trejgabaliem. Iebūves dziļums 1,8-2,5m. Jāizmanto PE100-RC 
ūdensvada caurules ar integrētu aizsargslāni 10% no caurules sienas biezuma no PP materiāla, zilā 
krāsā. Caurulei zem aizsargslāņa jābūt iestrādātai signālstieplei caurules identifikācijai. Spiediena 
klase vismaz PN 10. Caurules atbilst EN 12201-2 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas 
izsniegts sertifikāts.  
Pazemes tipa atloku aizbīdņiem (DN200; 140mm) jābūt komplektā ar teleskopisku pagarinātājkātu 
un ielas kapi. Aizbīdņiem jābūt ražotiem saskaņā ar EN 1171, 1074-1 un 1074-2, atloku izmēriem 
atbilstoši NE 1092-2, ar spiediena klasi PN ≥ 10, komplektā ar blīvēm, ko apliecina ražotāja 
deklarācija un DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. 
Aizbīdņu izmēri atbilstoši EN 558 sērijai 14 (DIN F4) vai sērijai 15 (DIN F5). Aizbīdņiem jābūt 
piemērotiem izmantošanai dzeramā ūdensapgādes sistēmās, ko apliecina ES sertificētas 
institūcijas izsniegts sertifikāts. Aizbīdņu korpusam un augšējam vākam ir jābūt no kaļamā ķeta 
GGG50 (EN-GJS-500-7) vai GGG40 (EN-GJS-400-15). Tam jābūt izjaucamam. 
Uzņēmējam pēc aizbīdņu izbūves jāuzstāda aizbīdņu norāžu zīmes (D 210 mm). Tās jāizgatavo 
no 1,5mm cinkotā metāla, plāksnītes jāpārklāj ar kvalitatīvu atstarojošu melnu 3M „Scotchlite 
Reflective Sheeting” līmplēvi un uz tām ar baltu ”Pentaprim” krāsu jāattēlo pasūtītāja norādītā 
informācija. 
Visu cauruļu, aizbīdņu, hidrantu, atloku adapteru, īscauruļu un universālo savienojošo uzmavu 
materiāliem jāatbilst EN 14525 prasībām, ko apliecina DVGW, KIWA vai citas līdzvērtīgas ES 
sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Spiediena klase PN 10 vai augstāka. Atloku adapteriem 
un savienojošām uzmavām jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta ar klasi ne zemāku kā GGG40 (EN-
GJS-400-15), sertificētiem dzeramā ūdens apgādei un izgatavotāja kvalitātes sistēmai jābūt 
sertificētai saskaņā ar ISO 9001 un ISO14001 standartu vai citu starptautiski atzītu standartu, ko 
piešķir akreditēta, neatkarīga organizācija. Adapteru un uzmavu uzstādīšanai uz ķeta cauruļvada 
nav obligāti jāizmanto speciālas palīgierīces. Leņķa novirzei uzstādot adapterus un uzmavas jābūt 
+/- 6°. Blīvēm, gumijām, fiksācijas un „atbalsta” elementiem jābūt paredzētiem saskarei ar 
dzeramo ūdeni. Adapteru un uzmavu gumijas gredzenam jābūt atbilstoši EPDM atbilstoši EN681-
1. Bultskrūvēm un uzgriežņiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda EN 1.4301 vai augstākas 
kvalitātes, kā arī jābūt pārklātiem ar aizsargslāni, lai pasargātu no korozijas, kā arī standarta 
uzgrieznim ir jāuzgriežas uz bultskrūves, nesabojājot aizsargslāni uz ārējās bultskrūves vītnes. 
 
1.2 Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkls 

Pieslēgums pilsētas kanalizācijai DN300 Bauskas ielā ieprojektēts esošajā akā izbūvējot sadzīves 
kanalizācijas posmu OD 315 Bauskas ielā un pārbūvēt abonenta sadzīves kanalizāciju D200-300, 
kas iebūvēta zemes gabalā. Projektējamo cauruļvadu montēt saskaņā ar ražotāja montāžas 
instrukciju. Jāizmanto PP monolītsienu pašteces kanalizācijas caurules ar DN/OD 200mm un 
veidgabali ar monolītsienu konstrukcijas ribām, kas atbilst EN 13476 prasībām, ko apliecina ES 
sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Cauruļu apaļumstiprība 8 kN/m2 un marķējums SN8. 
Cauruļvadu savienojumiem jābūt rūpnieciski formētiem, blīvgredzeniem atbilst EN 681-1 
prasībām. Skatakas izbūvējamas atbilstoši būvprojektam.  
 

Jāizmanto PP monolītsienu pašteces kanalizācijas caurules un veidgabali ar monolītsienu 
konstrukcijas ribām, kas atbilst EN 13476 prasībām, ko apliecina ES sertificētas institūcijas 
izsniegts sertifikāts. Cauruļu apaļumstiprība 8 kN/m2 un marķējums SN8. Cauruļvadu 
savienojumiem jābūt rūpnieciski formētiem, blīvgredzeniem atbilst EN 681-1 prasībām. Skatakas 
izbūvējamas atbilstoši būvprojektam.  
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1.3 Grunts darbi 

Būvuzņēmējam jāveic būvgrāvja izrakšana un aizbēršana ar esošo grunti līdz ceļa konstrukcijas 
apakšējai robežai. Caurules jāiegulda uz 15 cm biezas, atbilstoši sablietētas, jaunpievestas smilts 
pamatnes un jāaizber ar jaunpievestu smilti ne mazāk kā 30cm biezā slānī. 

 
1) esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai; 
2) pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru. 

Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp 
akām/mezgliem; 

3) apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām; 
4) tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes; Pārbaudes  tiek veiktas 

ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram 
aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas dziļums starp cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks 
par 1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. 
Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem; 

5) salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek veiktas ne 
retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram 
aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas pārbaudes ar brīvi krītošā svara 
deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp 
akām/mezgliem; 

 
 
2. Vispārējas prasības 

2.1. Būvlaukums 
Būvuzņēmējam, pirms piedāvājuma iesniegšanas, jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un 
jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem - augsnes īpašībām, 
esošo infrastruktūru, pieejamiem pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt 
būvdarbus un to metodes. Būvuzņēmējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu 
būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības 
teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. Visas saistītās izmaksas jāiekļauj būvuzņēmēja cenā.  
 
2.2.Atļaujas un saskaņojumi 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu saistošajos normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un 
saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru darbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam jāsedz visas izmaksas 
un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.  
Būvuzņēmējam savā darbu grafikā jānorāda izpildāmi termiņi saistību nokārtošanai ar trešajām 
pusēm, kas ir atbildīgas par minētajām atļaujām, licencēm un saskaņojumiem.  
Būvuzņēmējam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība 
pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai pasūtītājs.  
Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās. 
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2.3.Ceļu seguma atjaunošana 

Darbi jāveic saskaņā ar Būvprojektu un 12.07.2023. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 
RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību” un rakšanas 
atļaujās izvirzītajiem nosacījumiem atjaunojamajai seguma konstrukcijai un platībai Bauskas ielā. 
Nomas maksa par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti Bauskas ielas sarkano līniju robežās un transporta 
būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās. Pēc seguma atjaunošanas darbiem, 
Būvzņēmējam no Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta jāsaņem akts par seguma 
atjaunošanu, kas jāpievieno izpilddokumentācijai. 
 
2.4.Būvuzņēmēja darba teritorija 

Būvuzņēmējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem, citiem būvdarbu veicējiem 
vai atbildīgajām institūcijām par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai 
uzglabāšanas teritoriju. Visas izmaksas šajā sakarā jāsedz būvuzņēmējam. 
 
2.5.Pārbaudes 

Ūdensapgādes tīkls:  
 Jāveic hidraulisko pārbaudi ar 9 atm. spiedienu SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē; 
 Jāveic izbūvēto tīklu dezinfekcija un jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts Testēšanas 

pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti.  
 

Hidrauliskā pārbaude izbūvētajam ūdensvadam jāveic katram apakšposmam atsevišķi 
Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Hidrauliskās pārbaudes spiediens tiek noteikts sekojoši: 

STP= MDPa x 1,5 kur MDPa – maksimālais darba spiediens spiedvadā, 

vai  STP= MDPa + 500 kPa,  pieņemot lielāko rādītāju. 

Dezinfekcija. Būvdarbu veicējam jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas 
pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti.  

Pēc ūdensvada izbūves jāveic signālkabeļa darbības pārbaude, attiecīgi informējot 
Pasūtītāja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu dienestu par gatavību uzrādīt izbūvētos tīklu 
pārbaudei. 

 
 
Sadzīves kanalizācijas tīkls:  
 Jāveic izbūvēto cauruļvadu skalošana;  
 Jāveic CCTV inspekcija SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.  
 
Grunts darbi:  
Grunts blīvuma pārbaudes jāveic ik pēc 2 metriem ar “Beldornii” iekārtu, ierakstus fiksējot 
atsevišķā žurnālā. Grunts slāņa nestspējas pārbaudes ar deflektometru jāveic būvuzrauga 
norādītajās vietās. 
 

3. Būvdarbu organizācija  

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par ārkārtas situācijām darbu izpildes gaitā. 
Veicot būvdarbus jānodrošina esošo inženiertīklu saglabāšana.  
Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un risinātu iespējamās problēmas, būvuzņēmējam 
jāorganizē regulāras būvlaukuma sanāksmes ar pasūtītāja un citu iesaistīto pušu pārstāvju 
piedalīšanos. 
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3.1.Atskaite par stāvokli pirms būvdarbiem 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma, tai skaitā, zaļās zonas, brauktuvju, 
ietvju, bortakmeņu, blakus struktūru, u.c. konstrukciju, ko varētu ietekmēt būvdarbi, kā arī 
iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko 
varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un 
jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam būvlaukumam. Šāda atskaite jāiesniedz 
būvuzraugam un pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas būvlaukuma 
teritorijā. Ja defekti nav konstatēti, būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam rakstisks 
apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā.  
Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvdarbiem konstatētie, bet nereģistrētie, bojājumi un/vai 
defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams 
pasūtītājam, īpašniekam un/vai atbildīgām institūcijām, uz būvuzņēmēja rēķina. 
 
3.2.Foto fiksācija  

Būvuzņēmējam darbu veikšanas process jāfiksē fotogrāfijās, kas atspoguļo galvenos etapus ( ne 
mazāk par 10 pieņemamas kvalitātes krāsu fotogrāfijas par katriem 50 izbūvētiem vadu metriem). 
Bez tam, fotogrāfijās ir jāfiksē visi samontētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu mezgli, norādot 
būvobjektu, fotogrāfijas Nr., fiksācijas datumu, vietu, mezgla numuru saskaņā ar būvprojektu un 
īsi aprakstot fotogrāfijā redzamo. Pirms katra maksājuma jāiesniedz apmaksājamo darbu 
fotogrāfiju elektroniskās versijas. Fotofiksācijas materiāli jāpievieno darbu izpilddokumentācijai. 
 
3.3.Aizsardzība pret bojājumiem  

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai darbu gaitā izvairītos no ceļu 
seguma, zaļās zonas, koku, inženierkomunikāciju, nekustamo īpašumu un citiem bojājumiem. Ja 
radušies šādi bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam par to nekavējoties jāinformē pasūtītājs, kā arī 
bez kavēšanās par saviem līdzekļiem jānovērš to sekas. 
 
3.4.Pagaidu būves 

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto Dabu veikšanai, kā iežogojums, 
ceļazīmes, apgaismojums, tiltiņi, aprīkojums, materiāli, u.c., jāiekļauj Būvdarbu cenā.  
 
3.5.Amatpersonu piekļūšana būvlaukumam  

Pilnvarotām pasūtītāja, atbilstošu valsts un pašvaldības institūciju amatpersonām jābūt pastāvīgai 
iespējai piekļūt būvobjektam un apsekot to būvdarbu laikā.  
 
3.6.Ceļu aprīkojums  

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāsaskaņo ceļu satiksmes organizācijas plāns Lubānas un 
Juglas ielā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un darbu veikšanas laikā jānodrošina 
satiksmes organizāciju darbu izpildes vietā. 
Visā līguma darbības laikā būvuzņēmējam jāsadarbojas ar atbildīgajām institūcijām saistībā ar 
būvdarbu veikšanu uz ceļiem, ietvēm un piekļūšanu tiem. Būvuzņēmējam jāinformē būvuzraugs 
un pasūtītājs par visām minēto institūciju rīkojumiem, prasībām, izsniegtajām atļaujām, 
saskaņojumiem vai citām darbībām.  
Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, būvuzņēmējam jāveic adekvātas izmaiņas 
un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma 
u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli, saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu. Darbu 
zonu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu un jānodrošina, lai tajā neiekļūtu nepiederošas 
personas. Ar minētām darbībām saistītās izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā. 
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Būvuzņēmējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, 
barjeras, u.c.), kas tika noņemts darbu laikā. Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas 
iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā teritorijā. Aprīkojuma kvalitāte nedrīkst būt sliktāka 
par sākotnējo.   
 
3.7.Esošās inženierkomunikācijas  

Vietās, kur darbi tiek veikti jebkura veida inženierkomunikāciju vai citu ierīču tuvumā, 
jānodrošina to saglabāšana un nepārtraukta darbība. Būvuzņēmējam jākonsultējas ar visām 
atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza to esošo 
inženierkomunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt būvdarbi. Ja 
nepieciešams, būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic izpētes darbi, lai apstiprinātu vai 
noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. 
Būvuzņēmējam jāizpilda atbildīgo institūciju izvirzītie noteikumi attiecībā uz būvlaukumā esošo 
inženierkomunikāciju uzturēšanu un aizsardzību. Ja notikuši bojājumi vai radušās noplūdes, 
būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē būvuzraugs un pasūtītājs, kā arī īpašnieks vai 
atbildīgā institūcija. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāsedz minēto iekārtu remonts vai 
nomaiņa. Pēc minēto darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam un būvuzraugam komunikāciju 
turētāja izsniegts dokuments, kas apliecina bojājuma novēršanu un pretenziju neesamību.  
 
3.8.Būvju piesaiste 

Būves jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvuzņēmējam jāizveido pagaidu reperi un 
uzmērīšanas stacijas piemērotās būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski jāpārbauda reperu 
augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem.  
Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta 
katra būvju izvietošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un 
līmenis, jeb attiecīgās koordinātes.  
 
3.9.Pieslēgumi esošajiem tīkliem  

Būvuzņēmējam jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 
Jāpieņem, ka noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem cauruļvadiem nav pieejami, tādēļ 
atbilstoši jāplāno darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, 
kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno cauruļvadu apskates un testi un noskaidrots, ka 
tie pilnībā atbilst Līguma prasībām. 
Būvuzņēmējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo tīklu darbības traucējumus. 
Iespējams, būs jāstrādā ārpus parastā darba laika, nakts stundās un brīvdienās. Šādas papildus 
izmaksas ir jāiekļauj būvdarbu cenā.  
Būvuzņēmējam ne mazāk kā 5 dienas iepriekš rakstiski jāinformē SIA “Rīgas ūdens” par 
nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem. 
 
3.10. Esošo inženierkomunikāciju darbība  

Gadījumos, kad būvdarbu veikšana rada ilglaicīgus inženierkomunikāciju darbības traucējumus, 
jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu to darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi 
jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Par pieņemamu inženierkomunikāciju 
darbības pārtraukuma ilgumu jāvienojas ar būvuzraugu un pasūtītāju. 
 
3.11. Vides apsaimniekošana Būvdarbu laikā  

3.11.1. Sanitārās iekārtas  
Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu darba vietā un jāuztur tās 
pastāvīgā kārtībā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā 
vai labākā stāvoklī.  
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3.11.2. Gruntsūdens novadīšana 

Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves vai lietus kanalizācijas tīklā, atklātā ūdenstilpnē vai citā vietā 
jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu vai teritorijas īpašnieku / valdītāju. 
Būvuzņēmējam jāiesniedz būvuzraugam un pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija. 
 
3.11.3. Būvgružu utilizācija 

Būvuzņēmējam netiks piedāvāta teritorija izraktās grunts un būvgružu uzglabāšanai vai 
utilizācijai. Utilizācija jāorganizē Būvuzņēmējam un jāiekļauj būvdarbu cenā.   
 
3.11.4. Tīrība un kārtība būvlaukumā  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par atbilstošu būvlaukuma un būvju apkopi un uzturēšanu. Materiāli, 
būvizstrādājumi, iekārtas un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tā, kā to nosaka ražotājs 
un kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu veikšanu. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
nepieļautu būvlaukuma teritorijas, ieskaitot ceļus un ietves, piesārņošanu un jāveic to regulāra 
ikdienas uzkopšana. Uzkopšana ietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba 
izmantošanu, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo, darbu neskarto, 
ielu stāvoklim. 
 
4. Būvizstrādājumi 
Visiem būvizstrādājumiem un materiāliem, kas tiek izmantoti būvdarbos, jābūt jauniem un 
nelietotiem.  
Jāņem vērā, ka darbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus – kanalizācijas skataku lūku 
pārsedzes (ķeta elementus), ūdensvada aizbīdņu kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) un 
hidrantu lūku pārsedzes (ķeta elementus) ar SIA “Rīgas ūdens” logo, nodrošina pasūtītājs. 
Minētos materiālus būvuzņēmējam jāsaņem pasūtītāja objektā Rīgā, Bauskas ielā 209. 
Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” 
piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 
https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem/materialu-specifikacijas/ 

izvirzītās prasības materiāliem. Minētajā interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras 
attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām. 

 
5. Būvdarbu nodošana 

Darbus būvuzņēmējs nodod pasūtītājam ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kam pievieno 
sekojošu izpilddokumentāciju:  

 Darbu izpildes atskaiti, kuras saturu un formu pirms darbu uzsākšanas saskaņo ar 
pasūtītāju. Atskaitē jāiekļauj paveikto darbu apraksts un apjomi, izpildes laika grafiks, 
fotofiksācijas materiāli un pārbaužu rezultāti. 

 Izbūvēto vadu izpildshēmas (izpildmērījumi) digitālā un izdrukas formā. 
 Segto darbu pieņemšanas akti; 
 Satiksmes departamenta izdoti akti par seguma atjaunošanu; 
 Izbūvēto kanalizācijas vada posmu CCTV inspekcijas atskaites un video fiksācijas 

materiāli; 
 Ražotāju izsniegtas būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas. 
 Atbildīgo institūciju atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

 
5.1.Būvdarbu izpildmērījuma plāna noformēšanas vadlīnijas. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns veidojams atbilstoši 
Ģeotelpiskās informācijas likumam, 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par 
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Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” un 16.06.2015. MK 
noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi 
būvniecībā””, 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām. 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma  plāna digitālie dati jāiesniedz 
DWG (DGN) faila formātā atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”(ADTI). 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā Latvijas 
1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS - 92, Latvijas normālo augstumu sistēma 2000,5 
(LAS-2000,5). 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā mērogā 1:500 
vai M1:250 (vietās, kur ir liels elementu brīvums un sarežģītība). 
Esošos ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu posmus ūdensvada/kanalizācijas tīklu 
izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar pastāvošo ADTI M1:500 specifikāciju, noformēt atbilstoši  
24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datubāzes noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām. 
 

5.1.1. Ūdensvada izpildmērījuma plānā: 

 Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma 
atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai); 

 Ūdensvada tīkla shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. 
Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā 
ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no 
kapes centra) atbilstoši 2012. gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.281 “Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 50. 
punktam. 

 Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, 
ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra 
u.t.t.); 

 Ūdensvada shēmai izstrādāt izbūvētā ūdensvada tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša 
informācija: 
 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 aizbīdņa diametrs un tips; 
 hidranta tips; 
 akas diametrs, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī uv_av_detalizacija.  
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 
Detalizācijas mērogs nav definēts. 
 
5.1.2. Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plānā: 

 Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās 
augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada teknei); 

 Pašteces kanalizācijas shēmā norādīt posma atrašanās vietu esošajā kanalizācijas sistēmā, 
norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp esošajām 
skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto informāciju 
norādīt visiem cauruļvadiem; 
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 Norādīt izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, 
piesaistes; 

 Gadījumos, kad skatakas /kameras diametrs lielāks par 1m, shēmas plānā parādīt arī 
skatakas/kameras pazemes daļas kontūras; 

 Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda 
izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Gadījumos, ja izbūvētā posma garums ir 
lielāks par 6m, cauruļvada teknes atzīmi jāuzrāda  ik pēc izbūvētajiem 3m; 

 Pašteces kanalizācijas tīkla shēmā parādīt kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, 
attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām 
piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra) 
atbilstoši 24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 50. punktam. 

 Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, 
ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla 
skatakas u.t.t.). 

 Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu(kameru, krītaku, pārgāzes kameru, 
spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bez akas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces 
kanalizācijas shēmai izstrādāt izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā 
jāparāda sekojoša informācija : 
 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 akas diametrs, materiāls; 
 šahtas izmēri, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas 

armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī k_av_detalizacija. 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 
Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Pašteces kanalizācijas shēmas faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas nosaukuma un 
tuvumā esošās ēkas numura), Piem., Zakusalas.krastmala_03_KAV.dwg. 
 

5.1.3. Rakstlaukums 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna  izdruku noformēt ar 
rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija: 

 darbu izpildītājs (firmas nosaukums); 
 darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs); 
 mērnieks, kurš veicis ģeodēziskos darbus; 
 ūdensvada/kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese; 
 veiktā darba nosaukums; 
 datums. 

 
Pielikumā: Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības. 
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Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma 1.pielikums 
 

Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības 

Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija 
Piemērs 

Nr. 
Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 
1. Dati par ūdensvada diametru ADTI specifikācija.  

 Atsevišķs teksta elements – apraksta 
tikai diametru.  

 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 
polilīniju. 

1, 2, 3 

2. Dati par ūdensvada materiālu ADTI specifikācija   
 Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

3 

3. Ūdensvada raksturojošā 
informācija (piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 
 Atsevišķs teksta elements 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

1, 2, 3 

4. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija 3 
5. Cauruļvada augšas augstums 

ūdensvadam (jaunizbūvētam 
vadam sākumā un beigās, 
remontskavas, diametra maiņas 
vietā) 

ADTI specifikācija 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

2, 3 

6. Virszemes elementu – ventiļa, 
ūdens tīkla akas, hidranta vāka 
augstums 

ADTI specifikācija 1, 2, 3 

7. Augstums aizbīdņa un hidranta 
pazemes elementam (objektam) 

Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas 2 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 
manuāli attīrīt datus 

 

9. Izmantot polilīnijas un vertex 
punktus loģiskai situācijas 
attēlošanai 

 Ūdensvadam – veikt cauruļvadu 
(līnijveida objektu) – savienošanu un 
dalīšanu. t.i. Ūdensvada ielas vadu 
posmi gadījumos, kad nemainās 
atribūti (diametrs, materiāls), 
veidojami no ielu krustojuma līdz 
krustojumam. 

 Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas 
vada līdz pievada gala punktam 
(piederības maiņas punktam). 

1, 2, 3 

10. Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana  

 Pievadiem pievienojuma vietās jābūt 
pievienotiem pie ielas vadiem, 
maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

1, 2, 3 

Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 
1. Dati par kanalizācijas vada 

diametru 
ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements apraksta 

tikai diametru.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 



25 

 
 

Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija 
Piemērs 

Nr. 
2. Dati par kanalizācijas vada tekni ADTI specifikācija. 

 Atsevišķs teksta elements – apraksta 
tikai materiālu. 

 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 
polilīniju. 

4, 5 

3. Dati par kanalizācijas vada 
materiālu 

ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

5 

4. Kanalizācijas vada raksturojošā 
informācija (piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 
 Atsevišķs teksta elements.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

5. Kanalizācijas vada tecēšanas 
virziens 

ADTI specifikācija 4, 5 

6. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija  
7. Virszemes elementu – aku 

augstums 
ADTI specifikācija 4, 5 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus  Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 
manuāli attīrīt datus 

 

9. Izmantot līnijas, polilīnijas un 
vertex punktus loģiskai 
situācijas attēlošanai 

 Kanalizācijai – veikt cauruļvadu 
(līnijveida objektu) – savienošanu un 
dalīšanu, t.i. pašteces sadzīves 
kanalizācijas posmi veidojami no 
skatakas līdz skatakas centriem; 

 Spiedienkanalizācijai – veikt 
cauruļvadu (līnijveida objektu) – 
savienošanu un dalīšanu, t.i. 
spiedienkanalizācijas ielas vadu posmi 
gadījumos, kad nemainās atribūti, 
veidojami no ielu krustojuma līdz 
krustojumam. 

4, 5 

10. Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana  

 Izvadiem pievienojuma vietās jābūt 
pievienotiem pie ielas vadiem, 
maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

4, 5 
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Piemērs Nr.1 

 
Piemērs Nr.2 
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Piemērs Nr.3 
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Piemērs Nr.4 
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Piemērs Nr.5 
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2.pielikums 
 

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ  
 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedzot šo 
pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotā atklātā konkursa “Ūdensvada un 
kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-
2023/235 (turpmāk - atklāts konkurss).  

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas 
veikt būvdarbus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, 
tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu un Pretendenta piedāvājumu. 

3. Ar šo apliecinām, ka: 
3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa; 
3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

otrās daļas, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, izslēgšanas nosacījumi; 
3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 
3.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atklātam konkursam 

sagatavošanai un konkursa nolikumā norādīto būvdarbu izpildei; 
3.5. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 
3.6. apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu 

izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;  
3.7. atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, 

skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; 
3.8. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu 

izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā; 
3.9. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros; 
3.10. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem3 (turpmāk – 

konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 
konkurentiem; 

3.11. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 
faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 
piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas 
neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, 
izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem 
produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz atklātu konkursu; 

3.12. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 
nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

3.13. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar 
to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā 
ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu. 

4. Pretendenta patiesie labuma guvēji4: <…>.5 

5. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par 
 

3 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam 
konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 
piedāvājumu šim atklātam konkursam.  
4 Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 
finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-
legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.  
5 Norāda ārvalstī reģistrēts Pretendents. 
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koncerniem izpratnē6: <…>.7 

6. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 
 
 

 
  

 
6 Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.  
7 Norāda personas, ja tādas ir, vai arī “nav”, ja šādu personu nav. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 
<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 
<Pretendenta bankas rekvizīti> 
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 
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3.pielikums 
 

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 
 
 Apliecinu, ka pretendents <pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) 
nosaukums), reģistrācijas numurs <..> ir realizējis šādus būvdarbu/būvniecības līgumus8:  
 

Nr. 
p.k. 

Pretendenta (vai 
personas, uz 

kuras iespējām 
Pretendents 

balstās) 
nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot 

darbu izpildes vietu, 
cauruļvadu diametru 
un garumu metros, 

izbūves metodi 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma un 
objekta nodošanas 

ekspluatācijā  gads un 
mēnesis 

Būvdarbu pasūtītāja 
kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 
amats,  

tālruņa numurs,  
e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 
 
 
<Pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) paraksttiesīgās vai pilnvarotās 
personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>   
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
8 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībai. 



33 

 
 

4.pielikums 
Līguma projekts 

 
Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūvi Bauskas ielā 97, Rīgā (iepirkuma 
identifikācijas Nr.RŪ-2023/235) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 
 
SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, 
kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202__.gada _________ lēmuma pamata (protokola 
Nr.2.4.1/202__/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 
darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 
sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 
 

1. Apzīmējumi 
1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 
1.2. Līguma izpildes dokumenti – Būvdarbu izpildes akti (formas Nr.2, Nr.3; veidnes Pielikumā 

Nr.2), Būvizstrādājumu nomaiņas akts (veidne Pielikumā Nr.4), Akts par Būvdarbu 
pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu 
ekspluatācijā, Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts (veidne pielikumā 
Nr.3), Defektu akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājuma garantija (ja tāda tiek 
iesniegta), apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie 
dokumenti, būvatļauja, būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti, citi Līguma izpildes 
dokumenti. 

1.3. Būvuzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un 
Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 
būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. 

1.4. Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un 
standartu pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 
būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, Būvprojektam un Līgumam. 

1.6. Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi. 
1.7. Darbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu 

sagatavošana u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, 
Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.8. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 
1.9. Būvobjekts – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam 

pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 
1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Ūdensvada un kanalizācijas 

ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā”, identifikācijas Nr.RŪ-2023/235 (turpmāk – 
Atklāts konkurss). 

1.11. Būvprojekts – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ūdens PRO” izstrādātais būvprojekts 
“Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā”, būvniecības lieta 
BIS-BL-649038-96908, būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2023-365 (DA-23-3232-abv). 

1.12. Noteikumi – Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par 
publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 
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1.13. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas 
termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai Līguma noteikumiem ir 
Uzņēmēja atbildība. 

1.14. Defektu akts – akts par Defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu 
vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu 
izpildes aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai izmaksām. 

1.15. Garantijas darbi – konstatēto Defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto 
neatbilstību novēršanas darbi.  
 

2. Līguma priekšmets 
2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo 

aktu prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, 
Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja 
Piedāvājumu (Pielikums Nr.5), kā arī Uzņēmēja izstrādāto un Būvuzrauga saskaņoto 
Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus. 

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru 
vērtība ierēķināta Līguma cenā. 

 
3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 
(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot 
pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu 
piedāvājumam Atklātam konkursam. 

3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par 
transporta infrastruktūras lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr. 
RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas 
valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā 
tiek noteikta, bet ne vairāk kā Piedāvājumā norādītās maksas par transporta infrastruktūras 
lietošanu summas EUR _________ (________ euro un _______ centi), neskaitot PVN, 
apmērā. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri 
nepieciešami pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu 
Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

 
4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 
norādījis Piedāvājumā. 

4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, 
Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem 
speciālistiem jāatbilst Atklātā konkursa nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām.  

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu, 
norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 
Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav 
būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas projekta 
vadītājs __________, tālr.: _________, e-pasta adrese ____________.   
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5. Būvuzraugs 
5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos. 
5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei. 
5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas 

Pasūtītāja vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar 
Līguma dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par 
rīkojumiem, kas ir pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 
saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā 
arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas 
izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 
Darbu izpildei vai Defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 
Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 
6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba  dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar 
pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 
samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā 
esību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši 
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja 
būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par Objektu), tad 
apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina 
apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu; 

6.1.2. dokumentāciju, kas iesniedzama no Uzņēmēja puses, lai nodrošinātu Pasūtītājam iespēju 
sagatavot un iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) iesniegumu par 
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (turpmāk – BUN), kas nodrošina BUN 
saņemšanu. 

6.2. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā BIS 
ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu Darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka 
Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto Darbu veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu 
laikā. Ja Būvuzraugs konstatē trūkumus un darbu veikšanas projektu nesaskaņo, darbu 
veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš netiek pagarināts. 

6.3. Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, pēc tam, kad saņemti visi no 
Uzņēmēja nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem 
būvvaldes atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi. 

6.4. Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Būvdarbu 
uzsākšanu Objektā saņemšanas uzsāk Būvdarbus. Projekta vadītājs paziņojumu par 
Būvdarbu uzsākšanu Objektā Uzņēmēja pārstāvim uz Līguma 16.9.punktā norādīto e-pasta 
adresi nosūta 5 (piecu) darba dienu laikā no BUN saņemšanas. 

6.5. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, 
kas nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

6.6. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības 
pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic 
Uzņēmējs. 

6.7. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 
Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu iepriekš saskaņotus būvizstrādājumus. 
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6.8. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus pilnībā vai daļēji 
nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs šos būvizstrādājumus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem 
Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

6.9. Par Līguma 6.8.punktā minēto būvizstrādājumu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots 
un parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta 
parakstīšanas brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto būvizstrādājumu 
saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti 
saistībā ar šo būvizstrādājumu iztrūkumu vai zudumu.  

6.10. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam 
ir pienākums līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai 
atlikušos materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas 
un pieņemšanas akts. 

6.11. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir 
skaidrs un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības 
un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6.12. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces 
dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida 
protokolā. Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.13. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 
sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 
protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 
platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas 
piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.14. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Uzņēmēja 
pārstāvis un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.15. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu 
un Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.16. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 
(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.17. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 
konstatē, ka: 

6.17.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 
6.17.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 
6.17.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 
6.17.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 
6.17.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.18. Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu 
nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla 
izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta 
parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

 
7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 
7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu 

prasībām; 
7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju 

(izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par 
Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs). 

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un Darbu 
veikšanas tehnoloģijas pareizības pārbaudi. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un 
kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 
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pasliktināšanās, Defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 
Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 
pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 
7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu 
veikšanu to novēršanai; 

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 
zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu (būvobjekta) 
nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 
7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 
7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 
7.1.11. pārbaudē atklāto, pretenzijā vai Defektu aktā norādīto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu 

novēršanu; 
7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 

visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 
būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju 
Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā 
veicot atbilstošus pasākumus būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 
trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā 
ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un 
apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 
būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 
organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  
7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas 
laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 
daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. 
Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo 
būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, kā arī to pavaddokumentus; 

7.2.3. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā tiktu informēts par katru Līguma izpildes termiņa 
kavējuma iemeslu un tiktu darīts viss iespējamais, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks; 

7.2.4. 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina 
saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu tiktu nodrošināta samaksas veikšana 
apakšuzņēmējam par faktiski izpildītiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem Darbiem; 

7.2.5. Līgumos ar apakšuzņēmējiem tiktu iekļautas Noteikumu prasības par izpildīto būvdarbu 
pieņemšanu, izņemot prasību par būves ekspertīzi; 

7.2.6. Pasūtītājam tiktu iesniegti atbilstoši noformēti Līgumā paredzētie Līguma izpildes 
dokumenti (piem. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts, Būvdarbu 
izpildes akts u.c.); 

7.2.7. Gadījumā, ja būves ekspertīzē tiek apstiprināti Pasūtītāja Pretenzijā vai Defektu aktā 
konstatētie Defekti, Uzņēmējs sedz visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus; 

7.2.8. 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas 
dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus 
pret Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs 
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neiesniedz Darbu vadītāja  parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai 
pretenzijā norādītajām nepilnībām, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem.  

7.3. Pasūtītājs atbild par: 
7.3.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 
7.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 
7.3.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 
7.3.4. maksājumu veikšanu Noteikumos un Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 
konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.5. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un 
par to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.6. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 
7.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 
7.6.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 
7.7. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt atjaunotu un ar 

Būvuzraugu saskaņotu Darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši faktiskajai būvdarbu 
norisei Objektā. Atjaunotu grafiku Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 5 
(piecu) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Atjaunota Darbu 
izpildes laika grafika iesniegšana nepagarina Līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu, 
un gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka atjaunotajā grafikā ir norādīti Pušu iepriekš 
nesaskaņoti izpildes termiņi, mainīts brigāžu skaits, vai brigādēs nodarbināto strādnieku 
skaits, Uzņēmējs veic labojumus atbilstoši Pušu iepriekš saskaņotajiem izpildes termiņiem. 
 

8. Apakšlīgumi 
8.1. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts 
apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl 
minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju 
apakšuzņēmējus. Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja 
plānotajām izmaiņām iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar 
informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 

8.2. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā 
norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un 
jaunu apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.3. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt 
piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas 
veikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam 
jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu 
apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju nepieciešamo informāciju.  

8.4. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 
Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 
9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.16. punktos noteiktajā 
kārtībā.  

9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā 
netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 
Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 
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9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 
normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 
Konstatētos Defektus fiksē pārbaudes aktā. 

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 
2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam 
un Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs 
pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba 
dienām, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 
9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 
9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 
9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem 
Uzņēmējam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti 
pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja 
iebildumus, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7.  Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 
norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 
iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8. Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 
9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 
9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt 

kādam Līdzējam īpašas neērtības; 
9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. 
Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 
normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 
daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu 
plānā. Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai 
Būvuzrauga konstatētajiem Defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie Defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 
pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Defekti ir novērsti. Atkārtota 
pārbaude jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Defektu novēršanas. 

9.12. Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē 
(ja tāds tiek izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, 
ja Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi 
pabeigti un sagatavota Darbu izpilddokumentācija.  

9.13. Galīgo Būvdarbu un Darbu izpilddokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un 
nozīmīgo konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 
10.15.punktā minētās  pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti Defekti. 
Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta 
sakarā ar konstatētiem Defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par 
termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti Defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu 
izpilde un Darbu izpilddokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes 
akts), Uzņēmējs no Pasūtītāja saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta 
gatavību ekspluatācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus 
iesniedz būvvaldē. 
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9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu 
pārbaudes veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. 
Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek 
konstatēts, ka Darbi neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes 
izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. 
 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu 
risināšana 

10.1. Ja Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos 
Būvdarbus pieņem katru mēnesi. 

10.2. Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu 
izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām. 
Uzņēmējs kopā ar Aktu iesniedz Būvuzraugam izpildokumentāciju par aktā norādīto 
izpildīto Būvdarba apjomu, tai skaitā, faktiski veikto Būvdarbu izpilduzmērījumiem, 
materiālu īpašībām, atbilstības deklarācijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina materiālu 
atbilstību, segto darbu aktu, ko paraksta Autoruzraugs un Būvuzraugs u.c. dokumentāciju, 
kas apliecina izpildīto Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem. Būvdarbu izpildes aktu 
pirms iesniegšanas Pasūtītājam Uzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. 

10.3. Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī izpildītos Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktu 
paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas. 

10.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 10.3.punktā minētajā termiņā, kā 
arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo 
būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir 
pieņēmis Līguma 10.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

10.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma 
noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes 
aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu 
saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai 
iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu 
laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus 
rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

10.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem 
izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums 
pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Šādā gadījumā ekspertīzes 
uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas 
dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas 
piemērošanu. 

10.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu 
neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir 
pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana 
nav nepieciešama. 

10.8. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze 
apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību 
normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu 
termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo 
darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar 
vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs. 

10.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē 
Defekti nav konstatēti. Šajā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu 
izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomiem un izmaksām, ko 
saskaņojis Būvuzraugs. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā 
mēneša būvdarbu izpildes aktā. 
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10.10. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 
normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 
segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 
dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.11. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. 
Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie Būvdarbi 
un attiecībā uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija un tīklu hidrauliskā pārbaude, 
kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un iekārtu ekspluatāciju 
atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs, Būvuzraugs un 
Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu. 

10.12. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 
Līguma 10.11.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā norādītā 
termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un 
paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 
adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 
ierobežojošo zīmju noņemšanu, Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 
nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija, 
datums kurā veikta Objekta apsekošana. Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu 
Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek 
apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses 
minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie 
darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu 
tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš. 

10.13. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
Līguma 10.11.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot 
nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz 
Uzņēmējam pamatotu atteikumu (Pretenziju un/ vai Defektu aktu) apliecināt Būvdarbu 
pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu 
pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 10.11. un 10.12.punktā noteiktajā 
kārtībā. 

10.14. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai 
Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam 
tiesības Līguma spēkā esamības laikā, kā arī Garantijas termiņā izteikt pretenzijas par 
izpildīto Būvdarbu apjomiem un Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām vai Būvdarbu 
veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem 
pienākumiem un atbildības. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos un/ 
vai garantijas laikā pieteiktos Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

10.15. Uzņēmējs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 
pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 
uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes 
laikā) sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta pieņemšanai 
ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli 
iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves 
vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pases 
un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas. 

10.16. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.15.punktā minētās 
pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.17. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā tiek 
parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas, 
Uzņēmējs sagatavo BIS sistēmā iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, par ko 
informē Pasūtītāju. Pasūtītājs sagatavoto iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 
pārbauda, paraksta un iesniedz  būvvaldē. 
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10.18. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 
10.16.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem nosūtot 
Uzņēmējam Pretenziju pievienojot Pretenzijai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu 
aktu, vai norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar 
parakstīt Darbu galīgās pārbaudes aktu. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz 
Līguma 10.15.punktā minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.16. un 
10.17.punktā noteiktajā kārtībā. 

10.19. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 
trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu 
novēršanu un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus 
iesniegt būvvaldē atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.20. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas 
ekspluatācijā, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu (būvobjekta) nodošanas un 
pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs 10 
(desmit) darba dienu laikā paraksta Uzņēmēja iesniegto Darbu (būvobjekta) 
nodošanas un pieņemšanas aktu vai gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Līdzēji 
rīkojas analoģiski Līguma 10.5. - 10.8.punktos noteiktajai kārtībai. 

10.21. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, 
Objekta pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas 
akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Defektiem, kuri atklājas pēc 
Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

10.22. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji sastāda un paraksta Aktu par faktiski 
izpildītajiem Būvdarbiem Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par 
faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā 
iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. 
Līdzēji strīdu risina Līguma 10.4.-10.7.punktos noteiktajā kārtībā. 

  
11. Garantijas laiks un Defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs) 
kalendāra gadi no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas 
un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu 
aktiem vai nozīmīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem. 

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 
11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 
11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos Defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 
11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 
argumentiem un pieprasa novērst Defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 
atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību Defektu novēršanai pieaicināt citu 
būvdarbu veicēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek veikta 
no Darbu nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu novēršanas darbu 
pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, 
kas izveidojas starp Darbu nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas 
darbu izmaksām; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Defektu novēršanu. Uzņēmējs Defektu novēršanu 
veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas 
rodas Pasūtītājam Defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% 
(piecu procentu) apmērā no faktiskās Līguma cenas bez PVN par normatīvajos aktos 
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būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu. Nodrošinājums par 
garantijas saistību ievērošanu samazināms minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā 
mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% (divu procentu) apmēram no Līguma cenas, 
ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti vai Līdzēji ir vienojušies 
par pieteikto Defektu novēršanas termiņu. 

11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 
atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura 
saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, 
kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus. 

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 
Defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Defektus 5 
(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida 
paziņojumu - pretenziju par atklāto Defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 
(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 
saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) 
darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu Defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs 3 
(trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo 
Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 
paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 
domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 
ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Defektu 
novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir 
tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs 
šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu 
novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to 
nepietiek Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret 
Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma 
summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu izmaksām. 
 

12. Norēķinu kārtība 
12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu) apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 
cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja 
rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas 
summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus, 
Uzņēmējs, paziņojot par to Pasūtītājam var atteikties no priekšapmaksas saņemšanas; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 
(Būvdarbu izpildes akti). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu 
nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma 
summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 12.1.1.punktā norādīto 
procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu 
apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprinātā Akta par izpildītajiem darbiem 
saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs rēķinu iesniedz Pasūtītājam 
20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvdarbu izpildes aktu ir parakstījis 
Pasūtītājs un apstiprinājis Būvuzraugs vai pieņemšanas dienas Līguma 10.4. un 
10.7.punktā minētajā gadījumā; 
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12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 
un Uzņēmēja rēķina saņemšanas;  

12.1.4. Neizlietotā Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20  (divdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un garantijas laikā paveikto 
garantijas darbu pilnīgas izpildes un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 
nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 
norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos 
nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 
Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 
pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 
nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
12.2. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas 
kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības 
vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir 
iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 
piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 
pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 
Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 
likumi. 

12.3. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 
termiņiem: 

12.3.1. Līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  parakstīšanas dienai; 
12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, Uzņēmēja 
pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma 
termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.4. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 
izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.5. Maksu par transporta infrastruktūras lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. 
lēmumu Nr. RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes 
laikā tiek noteikta, Uzņēmējs iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma 
pieprasījumā un iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par transporta 
infrastruktūras lietošanu samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 
12.1.2.punktā paredzētā un pieprasītā starpmaksājuma apmaksu. 

12.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski 
izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem 
un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu un būvizstrādājumu un iekārtu 
kvalitāte, atbilstība Līguma noteikumiem un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 
Galējais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses 
ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis 
Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.  

12.7. Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 
Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un 
atlikto darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā 
noteiktajā kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, 
pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika 
nodrošinājums tiek ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu 
vērtības. 
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12.8. Līgumā noteiktos rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks 
uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un 
tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski 
sagatavotu rēķinu Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. 
Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no 
dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. 

 
13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja 
īpašumam,  būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem, personālam un darbiem. 
Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu 
nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, 
kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ, kā arī 
par to, lai Darbi būtu veikti neietekmējot iebūvēto ūdensvadu ekspluatācijas režīmu un lai 
šiem ūdensvadiem pieslēgtajiem patērētājiem (pakalpojuma lietotājiem) būtu nodrošināta 
nepārtraukta ūdens padeve. 

13.3. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā: 
13.3.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 
bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 

13.3.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas 
procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas 
bez PVN. 

13.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 
13.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit euro un  00 centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes 
faktu. 

13.6. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas gadījumos, kad 
Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar 14.5.punkta 
nosacījumiem. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja 
vai personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta 
nav obligāts), ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums: 

13.7.1. Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz būvsapulci – 150 
EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā; 

13.7.2. Būvdarbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 150 
EUR (viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu; 

13.7.3. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana – 150 EUR (viens simts 
piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

13.8. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Ikmēneša Darbu 
izpildes aktos norādītās attiecīgo darbu kopējās summas bez PVN gadījumos, kad 
Uzņēmējs vairāk kā 7 (septiņas) kalendāra dienas nepamatoti kavē aktuālajā Darbu izpildes 
kalendārajā laika grafikā noteiktos termiņus kādam no darbu veidiem, un šāds kavējums 
rada būtisku risku Būvdarbu pabeigšanai Līgumā noteiktajā termiņā. Lēmums par 
aprēķinātā līgumsoda piemērošanu tiek pieņemts pirms Darbu (būvobjekta) nodošanas un 
pieņemšanas akts. 

13.9. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības 
rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, 
nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 
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13.10. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 
otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos 
pieļauj Līgums vai normatīvie akti. 

13.11. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 
Līgumu. 

13.12. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 
personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida 
saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu 
rakstveida piekrišanu. 

14. Termiņi un Līguma darbība 
14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izbeigšanu 
pirms termiņa vai arī kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpjas no 
Līguma. 

14.2. Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai 
pievienoti Līguma 6.1.punktā minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai: 
14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā, 

skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts 
Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 
10.12.punktu datums; 

14.3.2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts iesniegts Pasūtītājam 60 
(sešdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā 
Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12. punktu datuma.  

14.4. Gadījumā, ja Objekta pieņemšanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts 
vai būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 60 
(sešdesmit) kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar 
pavadvēstuli ir iesniedzis būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu 
projektu. 

14.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus  Objektā ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām, 
skaitot no Līguma 6.4.punkta kārtībā noteiktā Būvdarbu uzsākšanas datuma; 

14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 
termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu 
izpildē vairāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām; 

14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 
prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta Defektu novēršana; 

14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 
apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram, Būvdarbos tiek izmantoti 
Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.5.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana 
no Uzņēmēja puses; 

14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 
pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 
atrunātās garantijas; 

14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 
Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 
Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 
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14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 
nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises; 

14.5.12. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmēja Darbu vadītājs nepienācīgi pilda savus 
pienākumus, neatrodas Objektā, vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo 
Būvdarbu apjomam un specifikai; 

14.5.13. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs veic Darbu izpildi, neievērojot Darbu izpildes 
kalendāro grafiku, un nav nodrošinājis Līguma 7.7.punktā norādītajā kārtībā Darbu 
izpildes kalendārā grafika atjaunošanu;   

14.5.14. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs ir pieļāvis faktisko būvdarbu izpildi, kas neatbilst 
Darbu izpildes kalendārā grafikā noteiktajam Būvdarbu apjomam attiecīgajā laika 
periodā, Līgumam, tehniskai dokumentācijai, tāmei un spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām, vai standartu prasībām, tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus 
materiālus, par ko Pasūtītājs ir noformējis un nosūtījis Uzņēmējam vismaz divas 
pretenzijas, un pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti; 

14.5.15. Darbu vadītājs, darba aizsardzības speciālists vai cits Līguma izpildē iesaistīts 
būvspeciālists ir pārtraucis pildīt savus pienākumus Objektā un Uzņēmējs Līgumā 
noteiktajā kārtībā nav saņēmis Pasūtītāja saskaņojumu jauna speciālista iesaistei 
Līguma izpildē;  

14.5.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvekspertīze ir konstatējusi, ka Uzņēmējs 
būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas 
Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt būves tālāko ekspluatāciju un 
veikto būvdarbu kvalitāti, un Uzņēmējs šādu pārkāpumu nav novērsis Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā. 

14.6. Līguma 14.5.1. līdz 14.5.17.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, 
neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.7. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 
personai; 

14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 
līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 
termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 
14.8. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 
14.9. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 
14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem 
vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums 
tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem abpusēji vienojoties, Līdzēji vienojas kādā kārtībā 
tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā 
stāvoklī. 

14.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 
izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 
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15. Līguma izmaiņas 
15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 
15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu 
cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 
15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 
15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  
15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot 
Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un 
daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 
nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 
būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 
Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 
aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno 
būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 
vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 
pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 
pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 
nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 
pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 
15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 
15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem. 

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 
15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņotu Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 
pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo 
būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 
izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam 
rakstveida atbildi, vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā 
minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, 
daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 
vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja 
būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā Līguma cena paliek nemainīga, par būvizstrādājumu 
nomaiņu nav jāslēdz atsevišķa vienošanās. 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem 
un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda Aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 
konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 
Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 
tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 
priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 
Līguma cenu (ir vai nav). 
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15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 
faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 
Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 
Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu 
tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu 
izslēdzamo Būvdarbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 
nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 
15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 
papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos. 

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 
Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo 
darbu tāme. 

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 
iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 
noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 
Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 
visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 
15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 
15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt. 
15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu 
veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā. 

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 
dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 
16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 
Latvijas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 
iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 
izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem 
ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 
cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 
personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski 
pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma 
noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem 
aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas 
atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas normatīvie akti, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā 
iekļauto informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un 
organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no 
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Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu 
saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs 
pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas 
prettiesiska izpaušana. 

16.5. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, 
tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo 
tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 
(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula). 

16.6. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 
pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, 
strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.7. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 
rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 
izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.8. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 
16.8.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 
16.8.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 
16.8.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo 

papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).     
16.9.Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta adrese: 

_______________. 
16.10. Līgums sagatavots uz _________ lapām un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 

16.10.1. Pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums uz __ lapām; 
16.10.2. Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām; 
16.10.3. Pielikums Nr.3 – Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 

(vienas) lapas; 
16.10.4. Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 2 (divām) lapām; 
16.10.5. Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja Piedāvājums un sarakste Atklāta konkursa norises laikā, 

un Uzņēmēja Finanšu piedāvājums ar aritmētisko kļūdu labojumiem (ja piemērojams) 
atsevišķā mapē; 

un tiek parakstīts elektroniski. 
 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 
 
 

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU
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Līguma Pielikums Nr.2  
Forma 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Līgums Nr. 

Vienības 

izmaksas 

saskaņā ar 

tāmi 
Kopā uz visu 

apjomu

Kopā Summa Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa Kopā Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr. 

p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts
Mēr- 

vien. 
Paveiktais 

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli*

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:  

Objekta adrese: 
Pasūtītājs: 
Uzņēmējs: 

Akts Nr. 

 

Izpildīts līdz atskaites 

periodam 

Paveiktais 
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods

Atlikuma 
apjoms

Izpildīts atskaites periodā

 
*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 
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Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr.   

 
     

    
Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              
Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
              

Nr.p.k. 
Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 
atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 
periodā 

Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

          
 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 
atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 
mēnesī 

Ieturējumi KOPĀ Atlikums   
 

summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

%   
 

Avansa maksājuma atmaksas ___%                     
 

Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     
 

Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     
 

IETURĒJUMI KOPĀ                     
 

 
  

          
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 
Tāmes 
izmaksas pēc 
ieturējumiem 

Samaksai līdz 
atskaites periodam 

Samaksai atskaites 
mēnesī 

Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
            

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 

 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 
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Līguma Pielikums Nr.3 
 
 
 

Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts 

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā 
turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ___________ līgumu 
Nr.____________ “Par__________________________” (Objekts __________________, kadastra 
Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus 
nosacījumus: 

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir 
izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi 
ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir 
tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu 
darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja 
attiecināms). 

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies 
samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir 
_____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto 
būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) 
izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus 
u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu 
(materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un 
Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic 
līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam 
iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts. 

Uzņēmējs 
Pasūtītājs 

______________________________ _________________________________ 

(kontaktpersona/pilnvarotā persona) (kontaktpersona/pilnvarotā persona) 

 
 
 

Līguma Pielikums Nr.4 
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Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  
Reģ. Nr. __________ 
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 
Objekts:  
Līguma Nr.: 

Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 
nosaukums, ražotājs, 
marka un cita 
specifiskā 
informācija 

Vienību 
skaits un 
mērvienība 
Līguma 
tāmē 

Vienības cena Līguma 
tāmē vai Uzņēmēja 
piedāvātā nomaināmā 
būvizstrādājuma vienības 
cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  
būvizstrādājuma 
cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 
norādīts Līguma tāmes 
pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 
nomaināmais 
būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 
___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 
“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 
nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” BVD projektu 
vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 
pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 
nomaiņu: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

5.pielikums 
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Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes 

 
 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 
 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta 
konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā” (identifikācijas 
Nr.RŪ-2023/235) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 
p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 
un saturs, uz ko Pretendents balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
 <Paraksts>  
<Datums, vieta>  

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 
  
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 
apliecina, ka:  
1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Ūdensvada un 
kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/235; turpmāk  
- Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) 
persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 
saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 
resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 
aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 
neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 
otrās daļas 8. un 9.punktu) minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  
 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>  
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6.pielikums 
 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes 
 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Ūdensvada un 
kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/235) rezultātā 
tiks noslēgts līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi Līguma sastāvā ietilpstoši 
darbi/pakalpojumi9: 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Līguma 
daļas apjoms,  
EUR bez PVN 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 
darbu/pakalpojumu daļas apraksts 

<…> <…> <…> 
<…> <…> <…> 

 
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

 
 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 
 
Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka: 
1. Piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā 

“Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas 
Nr.RŪ-2023/235, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk 
- Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes  līgums, apņemas: 
 veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā 

norādītajam> 
un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Apliecinām, ka: 
3.1. uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktā, 
minētie izslēgšanas nosacījumi 10, 

3.2.  atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 
 
 
 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

 

 
9 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu 
vērtība vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
10 Norāda, ja apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
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7.pielikums 
 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 
 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 
 

 
Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa 

“Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas 
Nr.RŪ-2023/235, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt <atbildīgā būvdarbu 
vadītāja>/<ceļu būvdarbu vadītāja> pienākumus.  
 

 

Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja pienākumus šādu būvdarbu izpildē11: 

Nr. 
p.k. 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot būvdarbu 

izpildes vietu, tīklu 
garumu un diametru, 

izbūves metodi 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma un 
objekta nodošanas 

ekspluatācijā  mēnesis 
(norādot gadu un 

mēnesi) 

Būvdarbu pasūtītāja 
kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  
tālruņa numurs,  
e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> 

 
 
 
Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 

 
11 Jānorāda informācija, kas apliecina atbildīgā darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.1. un 8.5.2.punktu 
prasībām. 
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8.pielikums 
 

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 
 

 
DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta 
konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas ielā 97, Rīgā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr.RŪ-2023/235, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt darbu 
aizsardzības koordinatora pienākumus.  
 
 
 
Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 
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9.pielikums 
 

 
Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 
KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 
 

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), 
kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz 
Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk 
- Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Bauskas 
ielā 97, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/235; turpmāk - atklāts konkurss) nolikuma 
10.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne” un 11.pielikumu “Būvprojekts” (turpmāk - 
Būvprojekts) apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 
Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 
minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 
vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 
iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 
Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 
konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  
 
 
<Vārds, uzvārds, paraksts> 
<Datums> 
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10.pielikums 
 

Finanšu piedāvājuma veidne 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā. 
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11.pielikums  
 
 

Būvprojekts 
 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā.
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12.pielikums  
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba 
uzdevumam, 11.pielikumā pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 
1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika 

grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem. 
2. Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai 

specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām un materiālu 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai  atbilstības 
deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Būvizstrādājumu saraksts  

Nr.p.k. Darba nosaukums Ražotājs Ražotāja valsts Piegādātājs Marka 
Tehniskie 
parametri 

  ŪDENSAPGĀDES TĪKLI           

1 
Cauruļvads no plastmasas PE100-RC spiediena caurulēm  
beztranšejas izbūvei       SDR17      PN10;  ø110,00x6,60;  
grunts veids A; ielikš. dziļums 2,00m  

          

2 
Cauruļvads no plastmasas PE100-RC spiediena caurulēm  
SDR17      PN10;  ø110,00x6,60;  grunts veids A; ielikš. 
dziļums 2,00m 

     

3 
PE apvalkcaurule beztranšejas cauruļvadu izbūvei ø200; 
grunts veids A; ielikš. dziļums 2,00m; 

     

4 
Kaļamā ķeta spiediena veidgabali PN10, atloku krustgabals    
ø100,00x100,00 

     

5 
Kaļamā ķeta spiediena veidgabali PN10, atloku trejgabals    
ø100,00x50,00 

     

6 
Kaļamā ķeta spiediena veidgabali PN10, atloku trejgabals    
ø100,00x100,00 

     

7 
Kaļamā ķeta spiediena veidgabali PN10, atloku trejgabals    
ø150,00x100,00 
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8 
Kaļamā ķeta spiediena veidgabali PN10, atloku  adapters 
ø200,00x200,00 

     

9 Signālstieple**      
 KANALIZĀCIJAS TĪKLI           

10 
Cauruļvads no plastmasas PP monolītsienu kanalizācijas 
caurulēm  SN8 klase ø200;  grunts veids A; ielikš. dziļums 
2,00m  

          

 11 
Cauruļvads no plastmasas PP monolītsienu kanalizācijas 
caurulēm  SN8 klase ø250;  grunts veids A; ielikš. dziļums 
2,00m  

          

12 
Cauruļvads no plastmasas PP monolītsienu kanalizācijas 
caurulēm  SN8 klase ø315;  grunts veids A; ielikš. dziļums 
2,00m  

          

13 
Cauruļvads no plastmasas PP monolītsienu kanalizācijas 
caurulēm beztranšejas izbūvei  SN8 klase ø315;  grunts veids 
A; ielikš. dziļums 2,00m  

          

14 
PP apvalkcaurule beztranšejas cauruļvadu izbūvei OD 500; 
grunts veids A; ielikš. dziļums 2,00m 

     

15 

Kanalizācijas aka no saliekamā dz./betona elementiem ar 
iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem LVS EN 681-
1:2003+A1+A2+ACL; un aku kāpšļiem LVS EN 13101:2003;  
ø1000;  grunts veids A; ielikš. dziļums 2,00m 

     

16 

Kanalizācijas aka no saliekamā dz./betona elementiem ar 
iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem LVS EN 681-
1:2003+A1+A2+ACL; un aku kāpšļiem LVS EN 13101:2003;  
ø1500;  grunts veids A; ielikš. dziļums 3,50m 

     

17 
Plastmasas cauruļvadu aizsargčaula savienojumā dzelzsbetona 
grodiem ø200 

     

18 
Plastmasas cauruļvadu aizsargčaula savienojumā dzelzsbetona 
grodiem ø250 

     

19 
Plastmasas cauruļvadu aizsargčaula savienojumā dzelzsbetona 
grodiem ø315 
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** Informācija norādāma gadījumā, ja pretendents piedāvā caurules ar atsevišķi iebūvējamu signālstiepli. Ja pretendents piedāvā caurules ar integrētu signālstiepli, tad 
nepieciešamā informācija norādāma šī saraksta 1.pozīcijā. 

Piezīmes: 

1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 
2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, 

marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai 
finanšu piedāvājumu varianti. 

3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 
https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret 
būvprojektā norādītajām prasībām. 

 


