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1. Ziņas par pasūtītāju  

1.1. Atklātu konkursu “Septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” 

un “Remberģi” teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/240 (turpmāk - Konkurss) 

organizē SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs). 

Juridiskā un pasta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050  

Reģ.Nr.: 40103023035 

Tālrunis: 67088555 

e-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv 

Mājas lapa: www.rigasudens.lv 

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi 

 

1.2.  Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu 

speciāliste Inga Frolova, tālrunis: 67032855, e-pasta adrese Inga.Frolova@rigasudens.lv. 

 

2. Vispārīgā informācija 

2.1. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir noteikt Konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām atbilstošu 

piegādātāju, kas Pasūtītāja uzdevumā veiks septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošanu pazemes 

ūdensgūtves “Zaķumuiža” un “Remberģi” teritorijā. 

 

2.2. Konkursa priekšmets 

2.2.1. Konkursa priekšmets ir septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves 

“Zaķumuiža” un “Remberģi” teritorijā, t.i. 

- divu jaunu ūdens ieguves urbumu ierīkošana saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“AQUA – BRAMBIS” izstrādāto būvprojektu “Divu ūdens ieguves urbumu ierīkošana 

pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” teritorijā”, Rīgā, 2021.gadā, kas saskaņots Ropažu 

novada būvvaldē 02.02.2022. (būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2021-818); 

- viena jauna dziļurbuma ierīkošana saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA 

– BRAMBIS” izstrādāto būvprojektu “Viena dziļurbuma ierīkošana pazemes ūdensgūtves 

“Zaķumuiža” teritorijā”, Rīgā, 2021.gadā, kas saskaņots Ropažu novada būvvaldē 

30.03.2022. (būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2021-817); 

- divu jaunu gruntsūdens filtraku ierīkošana saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“AQUA – BRAMBIS” izstrādāto būvprojektu “Divu jaunu grunstūdens filtraku ierīkošana 

ūdensgūtvē “Zaķumuiža””, Rīgā, 2023.gadā, kas saskaņots Ropažu novada būvvaldē 

19.07.2023. (būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2023-122); 

- divu jaunu gruntsūdens filtraku ierīkošana saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“AQUA – BRAMBIS” izstrādāto būvprojektu “Divu jaunu grunstūdens filtraku ierīkošana 

ūdensgūtvē “Remberģi””, Rīgā, 20223.gadā, kas saskaņots Ropažu novada būvvaldē 

18.09.2023 (apliecinājuma karte būvniecības lietā Nr. BIS-BL-710815-8668) (turpmāk – 

Būvprojekts; Nolikuma 11.pielikums), Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko 

specifikāciju – darba uzdevumu un iepirkuma līguma projekta (turpmāk – Līgums, 

Nolikuma 4.pielikums) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.  

 

2.3. Darbu izpildes laiks  

2.3.1. Būvdarbu izpildes laiks no Līguma spēkā stāšanās dienas ir 420 (četri simti divdesmit) 

kalendārās dienas. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts Aktā par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12.punktu 

datums. 

2.3.2. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) 

kalendāra dienas, skaitot no aktā par būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas 

datuma.  

 

mailto:rigasudens@rigasudens.lv
http://www.rigasudens.lv/
https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:Inga.Frolova@rigasudens.lv
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2.4. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.4.1. Interneta portālā www.iepirkumi.lv; 

2.4.2. Pasūtītāja mājas lapas iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 

2.4.3. Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. 

 

2.5. Līguma projekts  

2.5.1. Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar pretendentu (turpmāk - Pretendents), kura 

piedāvājums atbildīs Nolikuma prasībām un būs ar viszemāko cenu. 

2.5.2. Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot piedāvājumu Konkursam. 

 

2.6. Objekta apskate 

2.6.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajiem 

piegādātājiem ir iespēja veikt Objekta apskati, iepriekš par apskates laiku vienojoties ar SIA 

“Rīgas ūdens” Būvniecības vadības daļas projekta vadītāju Jāni Korni (mob. 28303831, 

e-pasta adrese janis.kornis@rigasudens.lv). 

2.6.2. Par vēlmi veikt Objekta apskati piegādātājiem jāinformē Nolikuma 2.6.1.punktā norādītā 

persona, nosūtot attiecīgu e-pastu uz Nolikuma 2.6.1.punktā norādīto e-pasta adresi, un 

apskates laiks jāsaskaņo, piezvanot uz Nolikuma 2.6.1.punktā norādīto tālruņa numuru. 

2.6.3. Piegādātāja pārstāvji, kuri būs veikuši Objekta apskati, veiks ierakstu Pasūtītāja darbinieka 

izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

kontaktinformāciju, apskati veikuša darbinieka vārdu, uzvārdu, amatu, datumu, un 

parakstīsies par Objekta apskati.  

 

2.7. Ieinteresēto piegādāju sanāksme 

2.7.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2024.gada 29.februārī plkst.11:00 Rīgā, Zigfrīda 

Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, Lielajā zālē.  

 

 

3. Informācijas apmaiņa 

3.1. Nolikuma teksts, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir 

publiski pieejami Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi. 

3.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt 

skaidrojumu par Nolikumu. Iesniegums jānosūta uz e-pastu Nolikuma 1.2.punktā 

norādītajai kontaktpersonai vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. 

Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi 

iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu 

par Nolikumu, iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu 

laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju par Nolikumu vai izdarījis grozījumus Nolikumā, 

tas ievieto šo informāciju internetā, kur ir pieejams Nolikums (skat. Nolikuma 3.1.punktu). 

 

4. Piedāvājuma sagatavošana 

4.1. Vispārīgie noteikumi 

4.1.1. Pretendentam piedāvājums Konkursam jāiesniedz līdz 2024.gada 13.marta plkst.10:00, 

nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot 

Nolikuma 4.3. punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

4.1.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam 

pārstāvim ir jāsaņem Būvprojekts un Finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, 

pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi Inga.Frolova@rigasudens.lv un 

http://www.iepirkumi.lv/
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
tel:28303831
mailto:janis.kornis@rigasudens.lv
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
mailto:iepirkumi@rigasudens.lv
mailto:Inga.Frolova@rigasudens.lv
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pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 

9.pielikumu (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja 

pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

 

4.2. Piedāvājuma valoda 

4.2.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Konkursa norises laikā saraksti starp Komisiju un 

Pretendentiem veic latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut dokumentus vai 

aprakstus latviešu valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam 

atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, 

lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. 

Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem. 

4.2.2. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja 

parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

4.3. Piedāvājuma noformējums 

4.3.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.3.2. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

4.3.3. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam 

termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma 

atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole 

“nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

4.3.4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz MS Excel programmā. 

 

4.4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 

4.4.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt sākot ar dienu, kurā saņem piedāvājuma Konkursam 

sagatavošanai nepieciešamos dokumentus (skatīt Nolikuma 4.1.3.punktu).  

4.4.2. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 

atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.4.3. Saņemtie Pretendentu piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu 

un laiku. 

4.4.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

 

4.5. Iesniegto piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība 

4.5.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  

4.5.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu 

cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiks atļautas. 

4.5.3. Konkursā iesniegtie pieteikumi un piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un Pretendentiem 

atdoti netiek. 

 

5. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 

5.1. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu 

tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 

Pretendenta rīcībā.  

5.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi var balstīties uz citu personu iespējām tikai 

tad, ja šīs personas sniegs iepirkuma līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei 

attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

5.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 

apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma 

līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju veicamo 
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darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSIL) 68.panta trešajai daļai. 

 

6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

6.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības SPSIL 48.panta otrajā daļā, izņemot otrās daļas 8. un 

9.punktu, noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 

48.pantā noteiktajā kārtībā.  

6.2. Ja Pretendents vai SPSIL 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst  SPSIL 48.panta otrajā 

daļā, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, minētajam izslēgšanas gadījumam, nav 

piemērojami SPSIL 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams 

par tādu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, Pretendents 10 dienu laikā no 

pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 

atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar 

izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības 

pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu 

atkārtošanos nākotnē. 

6.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs 

Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu SPSIL 48.panta otrajā daļā, 

izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, minētajam izslēgšanas gadījumam. 

6.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai SPSIL 

49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju 

likums) 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti 

Sankciju likumā noteiktajā kārtībā. 

 

7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 

7.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni, kuru 

parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā persona. 

7.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta 

likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.  

7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu. 

7.4. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 

7.5. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 

7.6. Ja Pretendents, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu 

personu tehniskajām un profesionālajām spējām vai Darbu izpildē plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno atbilstoši Nolikumā noteiktajam aizpildītas 

veidnes (5.pielikums un 6.pielikums). 

7.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 

mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 

citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu. 

 

8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu 

atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām 

un jāiesniedz šādi dokumenti: 
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8.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās) ir 

reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir 

tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, 

vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski 

pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

noteikumiem (piemēram, iesniedzot 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 

pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 

Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta 

reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas 

par pretendenta reģistrācijas fakta 

tulkojumu). 

Piezīme: Ja Piedāvājumu iesniedz 

Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, 

Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 

pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc 

savas izvēles noformēties atbilstoši 

noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt 

sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 

jānorāda katra piegādātāju apvienības 

dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma 

līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta 

vai nedalīta saistība. 

8.2. Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības.  

Prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja 

Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem 

piegādātāju apvienības dalībniekiem 

(ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī uz personām, uz 

kuru iespējām Pretendents balstās. 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 

datu bāzēs par to, vai Pretendenta 

amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības. 

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 

izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 

dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

noteikumiem (piemēram, iesniedzot 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 

pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 

Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 

un iesniedzot informācijas par pretendenta 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 

tulkojumu). 

Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta 

persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) 

tiesības, Pretendentam jāiesniedz 

amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots 
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pilnvarojums citai personai parakstīt 

Piedāvājuma dokumentus. 

8.3. Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedram, 

personālsabiedrībai, personai, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās) 

būs jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 

pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās) ir reģistrējies 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Darbu izpildē paredz iesaistīt gan ārvalstu, 

gan Latvijas Republikas Būvspeciālistu 

reģistrā reģistrētos speciālistus, tam 

jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam 

tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, tas līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Darbu izpildē paredz iesaistīt tikai ārvalstu 

speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 

gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc speciālistu iekļaušanas 

Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā 

reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

8.4. Pretendentam jānodrošina 

atbilstība prasībām attiecībā uz 

pretendenta saimniecisko un 

finansiālo stāvokli: 

 

8.4.1. Pretendenta gada finanšu 

apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) 

auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu 

prasības) un apstiprināto gadu 

pārskatu gados vidēji ir jābūt vismaz 

EUR 600 000,00 (seši simti tūkstoši 

euro un 00 centi). 

 

Ja Pretendents ir piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība, tad 

visu piegādātāju apvienības 

dalībnieku vai personālsabiedrības 

biedru kopējam vidējam gada finanšu 

apgrozījumam  ir jāatbilst Nolikuma 

8.4.1.punkta prasībām. 

 

Ja Pretendents (arī piegādātāju 

apvienības dalībnieks) ir dibināts 

1.Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja 

Pretendents ir personālsabiedrība), 

piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  

sagatavotā izziņa par  finanšu apgrozījumu 

atbilstoši Nolikuma 8.4.1.punktā 

noteiktajām prasībām.  

2.Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja 

Pretendents ir personālsabiedrība), 

piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  

sagatavotā izziņa par Pretendenta finanšu 

un saimnieciskās darbības rādītājiem, 

atbilstoši 8.4.2. punktā noteiktajām 

prasībām. 
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vēlāk vai darbojas tirgū mazāk par 

trim gadiem, tad finanšu 

apgrozījumam ir jāatbilst augstāk 

minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika 

periodā.  

Izziņai jāpievieno zvērināta revidenta 

apstiprinātu gada pārskatu (bilance, peļņas 

un zaudējumu aprēķins, revidenta ziņojums). 

Ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts 

normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu 

sagatavošanas kārtību. 

 

Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

zvērinātam revidentam nav jāpārbauda gada 

pārskats vai pārbaude vēl nav veikta, jo nav 

iestājies gada pārskata iesniegšanas termiņš, 

jāiesniedz Pretendenta (personālsabiedrības 

biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  

paraksttiesīgās personas apstiprinātus 

operatīvā pārskata datus -  bilanci un peļņas 

un zaudējumu aprēķinu. 

 

Prasības attiecībā uz Pretendenta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Kandidāts var izpildīt, balstoties uz citas 

personas iespējām, nodrošinot solidāru 

atbildību par līguma izpildi, tai skaitā, 

finansiālām saistībām, ko apliecina 

savstarpēji noslēgts līgums, vienošanās, 

apliecinājumi u.c. dokumenti.  

 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 

iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 

8.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 

informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 

Nolikuma 5.pielikumu. 

8.4.2. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu 

un saimnieciskās darbības rādītājiem, 

kurus, piemērojot vispārpieņemtos 

finanšu analīzes paņēmienus, kā arī, 

pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā 

gada pārskata (2023. gada vai 2022. 

gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdi saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

vēl nav apstiprināts 2023. gada 

pārskats) rezultātiem, raksturo pozitīvs 

pašu kapitāls. 

 

    Ja Pretendents ir piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība, tad 

katra piegādātāju apvienības 

dalībnieka vai personālsabiedrības 

biedra,  finanšu un saimnieciskās 

darbības rādītājiem jāatbilst 

Nolikuma 8.4.2.punktā paredzētajām 

prasībām. 

    Ja Pretendents ir piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība, tad 

piegādātāju apvienības dalībniekiem, 

personālsabiedrības biedriem jābūt 

solidāri atbildīgiem par iepirkuma 

līguma izpildi. 

8.5. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu laikā (pieci pilni gadi un periods 

līdz piedāvājumu iesniegšanai) 

būvdarbu vai būvniecības līguma/-u 

ietvaros ir veicis kopā vismaz trīs 

ūdens ieguves urbumu, no kuriem 

vismaz viens ir dziļurbums, 

ierīkošanas darbus. 

 

Visiem būvdarbu vai būvniecības 

līgumu ietvaros veiktajiem 

būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem 

un nodotiem ekspluatācijā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

(vai tam pielīdzināmā tiesiskā 

procedūrā ārvalstīs).  

Aizpildīts un parakstīts Pretendenta 

pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 

3.pielikumā pievienoto veidni.  

Minētajā veidnē jānorāda informācija, kas 

ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.5.punkta 

prasību izpildi.   

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 

jāiesniedz rakstveida atsauksmes no 

Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto 

objektu pasūtītājiem par Pretendenta 

pieredzes sarakstā norādītiem būvdarbu 

līgumiem, būvdarbu līgumu izrakstu 

apliecinātas kopijas (vai tam pielīdzināms 

dokuments), kas pierāda prasības izpildi, akta 

par būvdarbu nodošanu ekspluatācijā 
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apliecināta kopija (vai tam pielīdzināms 

dokuments). 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 

Nolikuma 8.5.punktā noteikto prasību 

izpildei, tiek summēta visu piegādātāju 

apvienības dalībnieku pieredze. 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 

iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 

8.5.punkta izpildi, Pretendents iesniedz 

informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 

Nolikuma 5.pielikumu. 

8.6. Pretendents darbu izpildei var 

nodrošināt šādus speciālistus: 

 

8.6.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju, 

kuram: 

a) ir spēkā esošs būvspeciālista 

sertifikāts ūdensapgādes un 

kanalizācijas, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu 

vadīšanā un būvuzraudzībā; 

b) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) kā 

būvdarbu vadītājs ir vadījis 

būvdarbu vai būvniecības 

līgumu/-us, kura/-u ietvaros kopā 

ir veikti trīs ūdens ieguves 

urbumu, no kuriem vismaz viens ir 

dziļurbums, ierīkošanas darbi. 

Visiem būvdarbu vai būvniecības 

līgumu ietvaros veiktajiem 

būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem 

un nodotiem ekspluatācijā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

(vai tam pielīdzināmā tiesiskā 

procedūrā ārvalstīs).  

 

Katra Pretendenta piedāvātā speciālista  

parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā 

ar Nolikuma 7.pielikuma veidni. 

Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājumā 

norādāma informācija par speciālista 

pieredzi, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 

8.6.1. b) apakšpunktu prasību izpildi.  
 

Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 

jāiesniedz būvniecības procesa dokumenti, 

kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja 

pieredzi, piemēram, būvatļaujas kopija, 

pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā akta 

kopija vai rakstveida atsauksmes no Darbu 

vadītāja apliecinājumā norādīto objektu 

pasūtītājiem par apliecinājumā norādīto 

būvdarbu līgumu izpildi, atsauksmēs ietverot 

informāciju par Pretendenta piedāvāto 

būvspeciālistu, kā arī vadīto būvdarbu 

aprakstu (par izpildīto būvdarbu veidu un 

apjomu) un būvdarbu pieņemšanas 

ekspluatācijā laiku. 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu 

būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 

Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības 

informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat

es. 

Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 

koordinatora  parakstīts pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 

8.pielikumā pievienoto veidni un Ministru 

kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 

“Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” 81.punkā minēto profesionālo 

kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas 

vai ārvalstu speciālista gadījumā – 

8.6.2. Darba aizsardzības koordinatoru - 

atbildīgo par darba aizsardzības 

prasību izpildi saskaņā ar Ministru 

kabineta 25.02.2003. noteikumiem 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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informācija vai dokumentu kopijas, kas 

apliecina atbilstību attiecīgās valsts prasībām 

darba aizsardzības koordinatoram. 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu 

(atbildīgā būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu 

vadītāja un, ja attiecināms, darba aizsardzības 

koordinatora) būvprakses sertifikātu un tā 

spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies 

Būvniecības informācijas sistēmas 

Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificat

es.    

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 

piedāvā speciālistu, kurš profesionālo 

kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 

Republikā nav izsniegts būvspeciālista 

sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 

speciālista profesionālās kvalifikācijas 

apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 

speciālista valsts izvirzītajām prasībām.  

Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 

sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav 

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, 

jāiesniedz apliecinājums, tad ārvalstīs 

kvalifikāciju ieguvušajam speciālistam 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks 

veikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana 

Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā 

un tiks saņemts atbilstošs būvprakses 

sertifikāts, kā arī speciālists veiks visas 

nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 

Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.   

Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes 

valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 

dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu 

izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, 

Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas 

valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. 

Pretendentam pirms līguma noslēgšanas būs 

jāiesniedz: 

1) dokumenti vai to kopijas, kas 

apliecina kvalifikāciju mītnes valstī 

un šo dokumentu tulkojums latviešu 

valodā; 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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2) pierādījumus, ka par speciālistu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

atzīšanas institūcijai ir iesniegta 

deklarācija par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikā reglamentētā profesijā, 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 

iekļaušanai Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā. 

8.7. Pretendents vienu speciālistu var piedāvāt abām Nolikumā noteikto galveno speciālistu 

pozīcijām. 

8.8. Pretendents Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma 

sagatavošanai nepieciešamos dokumentus. 

8.9. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām 

un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, 

nevis katru dalībnieku atsevišķi.  

 

9. Tehniskais piedāvājums 

9.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu 

(Nolikuma 1.pielikumu) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (Nolikuma 

12.pielikumu). 

 

10.     Finanšu piedāvājums 

10.1. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10. pielikuma veidni.  

10.2. Pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai jāparaksta lokālā tāme, 

kopsavilkuma tāme un koptāme. 

10.3. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā 

jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo būvdarbu 

izpildes izdevumu izmaksas,  t.sk., dokumentācijas sagatavošanas un virsizdevumi. 

10.4. Pretendents nedrīkst labot Finanšu piedāvājuma veidni, tai skaitā, to labot, papildināt vai 

dēst kādu pozīciju. 

10.5. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR (euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, ar divām 

zīmēm aiz komata. 
 

11. Piedāvājumu atvēršana 

11.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada 13.martā plkst.10:00, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā. 

11.2. Piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu saņemšanas kārtībā. 

11.3. Tiek nosaukta katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvājuma cena. 

11.4. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

11.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta un turpmāko 

piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs (sēdēs). 

11.6. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 
 

12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.1.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu 

ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav 

aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, 

Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo 
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Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija 

ņem vērā labojumus. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst 

Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.1.2. pārbaudīs vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums 

dalībai Konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 

Konkursā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.1.3. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma 

noformējuma atbilstības Nolikuma prasībām pārbaudi. Ja piedāvājuma noformējums 

būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku piedāvājuma 

neizskatīšanu, ja piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas 

ietekmē piedāvājuma vērtēšanu; 

12.1.4. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegto atlases 

dokumentu atbilstību Nolikuma 7. un 8.sadaļas prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis 

visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases dokumentos tiek 

konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta 

juridisko spēku, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt 

atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības Konkursā; 

12.1.5. veiks Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskā 

piedāvājuma vērtēšanu. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 

Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 

piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 

skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar SPSIL 59.pantu. 

12.3. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma 

prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.4. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto būvdarbu kopējo cenu bez 

PVN1. 

12.5. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par 

neatbilstošu Nolikumā noteiktajām atlases prasībām vai tā piedāvājums tiks atzīts par 

neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, Komisija vērtēs tā Pretendenta 

piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis 

Pretendents vai tā piedāvājums tiks noraidīts, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo 

viszemāko cenu.  

12.6. Ja Iepirkuma komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājumā piedāvātās 

līgumcenas ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram Nolikuma 

9.5.1.punkta b) apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādītajos līgumos ir lielāka 

atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze būvdarbu vadībā – lielāks dziļurbumu un ūdens 

ieguves urbumu kopējais skaits. 

12.7. Pārbaudi par SPSIL 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības.  

12.8. Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis Līguma slēgšanas tiesības, nav 

izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Komisija 

rīkojas atbilstoši Sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, kuras kavē Līguma izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma. 
 

13 Komisijas darbība, Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

 
1 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu. 
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13.1. Komisijas darbība 

13.1.1. Pasūtītājs iepirkuma veikšanai (Konkursa organizēšanai) izveido Komisiju. 

13.1.2. Komisijas sanāksmes (sēdes) vada Komisijas priekšsēdētājs. 

13.1.3. Komisija izstrādā Konkursa Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē 

Pretendentu piedāvājumus. 

13.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 

13.1.5. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 

13.1.6. Komisija papildus citām Nolikumā norādītājām tiesībām var: 

13.1.6.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.6.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un tas tiek 

pievienots sēdes (sanāksmes) protokolam; 

13.1.6.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā, ja 

Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma 

dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

13.1.6.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 

piedāvājums; 

13.1.6.5. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas 

kļūdas;  

13.1.6.6. sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Nolikumu; 

13.1.6.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 

13.1.6.8. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, 

pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

13.1.7. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 

 

13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.2.2. Ja tam ir objektīvs pamatojums, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu. 

13.2.3. Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

13.2.4. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš 

piedāvājis nākamo viszemāko cenu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

13.2.5. Pieņemt lēmumu par Konkursa uzvarētāju, ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents 

un tā piedāvājums atbilst Nolikumam vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.6. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 

13.2.7. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 

rezultātu paziņošanas brīdim. 

13.2.8. Iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 

normatīvajos aktos, izpausts netiek. 

 

14. Pretendentu tiesības un pienākumi 

14.1. Pretendentu tiesības 

 Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu 

nosacījumus, kā pamatu iepirkuma līguma izpildei. 
 

14.2. Pretendentu pienākumi 

14.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām 

Pasūtītāja prasībām. 
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14.2.2. Konkursa Pretendenti ir atbildīgi par iesniegto datu patiesumu. Ja, pārbaudot iepriekš 

pieminētos datus, Komisija konstatēs, ka Pretendenta iesniegtie dati ir nepatiesi, 

Pretendents no tālākas līdzdalības Konkursā tiks izslēgts.  

14.2.3. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Komisiju, Pasūtītāju vai tā pārstāvi 

piedāvājumu izskatīšanas, precizēšanas un novērtēšanas procesā, kā arī lēmumu 

pieņemšanas vai Līguma parakstīšanas laikā novedīs pie Pretendenta piedāvājuma 

noraidīšanas. 
 

15. Apakšuzņēmēju saraksts 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē 

plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka 

par 10 000 euro bez PVN, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk 

kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Pakalpojumu izpildē iesaistīto 

apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā 

pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā 

sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
 

16. Līguma slēgšanas kārtība 

16.1. Lēmumu Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par 

Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas. 

16.2. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jānoformējas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 8.1.punktu). 

16.3. Konkursā uzvarējušam Pretendentam pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma Līgums jāparaksta. 

16.4. Ja Konkursa uzvarētājs Nolikuma 16.3.punktā noteiktā kārtībā Līgumu neparaksta, 

Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Konkursa uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas, 

un attiecīgi pārskatīt Konkursa rezultātus, slēdzot līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums 

atbilst Nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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1.pielikums 

 

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums 

 

1. Darba uzdevums: 

1. Ierīkot divus jaunus ūdens ieguves urbumus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju, un 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA – BRAMBIS” izstrādāto būvprojektu “Divu ūdens 

ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” teritorijā”, Rīgā, 2021.gadā, kas 

saskaņots Ropažu novada būvvaldē 02.02.2022. (būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2021-818), vienu 

jaunu dziļurbumu saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“AQUA – BRAMBIS” izstrādāto būvprojektu “Viena dziļurbuma ierīkošana pazemes 

ūdensgūtves “Zaķumuiža” teritorijā”, Rīgā, 2021.gadā, kas saskaņots Ropažu novada būvvaldē 

30.03.2022. (būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2021-817), divu jaunu grunsūdens filtraku ierīkošanu 

saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA – 

BRAMBIS” izstrādāto būvprojektu “Divu jaunu grunstūdens filtraku ierīkošana ūdensgūtvē 

“Zaķumuiža” ”, Rīgā, 2023.gadā, kas saskaņots Ropažu novada būvvaldē 19.07.2023. 

(būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2023-122), divu jaunu grunsūdens filtraku ierīkošanu saskaņā ar 

šo Tehnisko specifikāciju, un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA – BRAMBIS” 

izstrādāto būvprojektu “Divu jaunu grunstūdens filtraku ierīkošana ūdensgūtvē “Remberģi” ”, 

Rīgā, 20223.gadā, kas saskaņots Ropažu novada būvvaldē 18.09.2023 (apliecinājuma karte 

būvniecības lietā Nr. BIS-BL-710815-8668)  turpmāk - Darbi. 

2. Tehniskās specifikācijas prasības ir prioritāras attiecībā pret Būvprojektos norādītajām 

prasībām. 

 

2. Darbu apjomi un materiāli: 

2.1. Darbu apjomi ietver, bet neaprobežojas ar: 

• Urbumu ierīkošanas licenču saņemšana; 

• Jaunu gruntsūdens urbumu ierīkošanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, 

saskaņošana, iegūšana un citu ar būvdarbu sagatavošanu saistīto darbu veikšana; 

• Urbumu izbūve; 

• Ūdens kvalitātes pārbaudes; 

• Ar aku saistītie būvdarbi; 

• Akas aprīkojums un palīgierīces; 

• Akas būvlaukuma darbi; 

• Akas pievienošanas esošajam sifonvadam darbi; 

• Akas pievienošanas esošajam spiedvadam darbi; 

• Urbuma monitoringa aprīkojuma un signalizācijas pārslēgšanas darbi; 

• Urbumu pasu sagatavošana, to saskaņošana SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” un iesniegšana Pasūtītājam.  

• Urbumu nodošana ekspluatācijā.  

 

Uzņēmējam jāparedz visi darbu apjomi, kas jāveic tieši vai netieši, lai veiktu Būvprojektā un 

Tehniskajā specifikācijā, Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos norādītos Darbus.  

 

2.2. Kameras vāks: 

Kameras vāks izgatavojams saskaņā ar Būvprojekta rasējumu. Vāks noslēdzams ar speciāla tipa 

slēdzeni, kuras tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

 

2.3. Būvdarbi: 

Pirms būvdarbu veikšanas jāizstrādā un ar būvuzraugu jāsaskaņo Darbu veikšanas projekts 

saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus”. Jāizstrādā laika grafiks, kas pievienojams Darbu veikšanas projektam. 
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Veicot Darbus jānodrošina esošo inženiertīklu saglabāšana.  

 

Uzņēmējam nepieciešamības gadījumā jānodrošina esošo sifonvadu aizsardzība, pāri tiem 

virzot smagus mehānismus un tehniku.  

Uzņēmējam būvdarbu veikšanas process jāfiksē fotogrāfijās (būvdarbus uzsākot, būvdarbu 

gaita, būvdarbus pabeidzot). 

 

2.4. Būvlaukuma pieņemšana: 

Pirms veicamajiem Darbiem Uzņēmējam jāveic būvlaukuma apsekošana un fotofiksācija. 

Jāapseko arī teritorijas tiešā būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti 

un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāreģistrē un jānofotografē. 

Šāda atskaite iesniedzama Projekta vadītājam divos eksemplāros latviešu valodā pirms jebkādu 

aktivitāšu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā. Ja defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz Projekta 

vadītājam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu ar foto fiksāciju, kas veikta pirms būvdarbu 

uzsākšanas būvlaukuma vietā.  

Uzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne 

apsekošanas laikā. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Uzņēmēja darbiem konstatētie, bet 

nereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš par Uzņēmēja līdzekļiem un jānodrošina to 

sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un/vai citām kontroles 

institūcijām. 

 

3. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI 

Saistošie normatīvie akti. 

 

4. BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS: 

4.1. Ūdensvadu tīklu izpildmērījuma plāns veidojams atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas 

likumam, 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 

005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” un 16.06.2015. MK noteikumiem Nr.325 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””, 

24.04.2012 MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 

centrālās datubāzes noteikumi”   un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām. 

4.2 Ūdensvadu tīklu izpildmērījuma plāna digitālie dati jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā 

atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (ADTI). 

4.3 Ūdensvadu tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu 

sistēmā LKS - 92,  Latvijas normālo augstumu sistēma 2000,5 (LAS-2000,5). 

4.4 Ūdensvada tīklu izpildmērījuma plāns jāizstrādā mērogā 1:500 vai M1:250 (vietās, kur ir liels 

elementu brīvums un sarežģītība). 

4.5. Esošos ūdensvada tīklu posmus ūdensvada tīklu izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar 

pastāvošo ADTI M1:500 specifikāciju, noformēt atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem 

Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 

noteikumi” un Rīgas pilsētas būvvaldes prasībām. 

4.6. Ūdensvada izpildmērījuma plānā: 

4.6.1. Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma 

atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu 

iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai); 

4.6.2. Ūdensvada tīkla shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu 

garumus. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 

norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm 

(piesaiste kapei – no kapes centra) atbilstoši 2012. gada 24.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās 

datubāzes noteikumi” 50. punktam. 
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4.6.3. Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, 

ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra 

u.t.t.). 

4.6.4. Ūdensvada shēmai jāizstrādā izbūvētā ūdensvada tīkla detalizāciju, kurā jāparāda 

sekojoša informācija: 

• caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  

• aizbīdņa diametrs un tips; 

• hidranta tips; 

• akas diametrs, materiāls; 

• apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 

• sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 

Detalizāciju noformēt līmenī uv_av_detalizacija.  

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 

4.7. Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna izdruku jānoformē ar rakstlaukumu, kurā ietverta 

sekojoša informācija: 

- darbu izpildītājs (firma); 

- darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs); 

- mērnieks, kurš veicis ģeodēziskos darbus; 

- ūdensvada tīkla adrese; 

- veiktā darba nosaukums; 

- datums. 
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2.pielikums 

 

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ  

 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedzot šo 

pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotā atklātā konkursa “Septiņu ūdens 

ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” un “Remberģi” teritorijā”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/240 (turpmāk - atklāts konkurss).  

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas 

veikt būvdarbus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, 

tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu un Pretendenta piedāvājumu. 

3. Ar šo apliecinām, ka: 

3.1. visa atklātam konkursam sniegtā informācija ir patiesa; 

3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

otrās daļas, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu, izslēgšanas nosacījumi; 

3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi; 

3.4. atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami; 

3.5. apzināmies atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu un šo būvdarbu 

izpilddokumentācijas sagatavošanas specifiku un apjomu;  

3.6. atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, 

skaitot no Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; 

3.7. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādīto būvdarbu 

izpildei atklāta konkursa nolikuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā. 

3.8. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros; 

3.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem2 (turpmāk – 

konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar 

konkurentiem; 

3.10. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, 

faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 

piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas 

neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, 

izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem 

produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz atklātu konkursu; 

3.11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas; 

3.12. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar 

to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu. 

4. Norādām, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, 

kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma 

aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai. 

5. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 
2 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam 

konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šim atklātam konkursam.  
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6. Pretendenta patiesie labuma guvēji3: <…>.4 

7. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par 

koncerniem izpratnē5: <…>.6 

8. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

 

 

 

  

 
3 Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-

legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.  
4 Norāda ārvalstī reģistrēts Pretendents. 
5 Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.  
6 Norāda personas, ja tādas ir, vai arī “nav”, ja šādu personu nav. 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums
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3.pielikums 

 

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

 

 Apliecinu, ka pretendents <pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) 

nosaukums), reģistrācijas numurs <..> ir realizējis šādus būvdarbu/būvniecības līgumus7:  

 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta (vai 

personas, uz 

kuras iespējām 

Pretendents 

balstās) 

nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

darbu izpildes vietu 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma un 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā  gads un 

mēnesis 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 

amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

<Pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) paraksttiesīgās vai pilnvarotās 

personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.5.punkta prasībai. 
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4.pielikums 

Līguma projekts 

 

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošanu pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” 

un “Remberģi” teritorijā 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/240) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 

LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, 

kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202__.gada _________ lēmuma pamata (protokola 

Nr.2.4.1/202__/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 

darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 

sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti – Būvdarbu izpildes akti (formas Nr.2, Nr.3; veidnes Pielikumā 

Nr.2), Būvizstrādājumu saskaņošanas akts (veidne Pielikumā Nr.4), Akts par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā, Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts (veidne pielikumā 

Nr.3), Defektu akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājuma garantija (ja tāda tiek 

iesniegta), apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie 

dokumenti, būvatļauja, būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma 

izpildes dokumenti. 

1.3. Būvuzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un 

Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 

būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. 

1.4. Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un 

standartu pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, Būvprojektam un Līgumam. 

1.6. Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi. 

1.7. Darbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu 

sagatavošana u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, 

Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.8. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 

1.9. Būvobjekts – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam 

pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Ūdensapgādes un  

kanalizācijas tīklu izbūve Vasaras ielā 8b, Rīgā”, identifikācijas Nr.RŪ-2023/240 (turpmāk 

– Atklāts konkurss). 

1.11. Būvprojekts – 

1.11.1. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA – BRAMBIS” izstrādātais būvprojekts “Divu 

ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” teritorijā”, Rīgā, 

2021.gadā, kas saskaņots Ropažu novada būvvaldē 02.02.2022. (būvatļauja Nr. BIS-BV-

4.2-2021-818); 
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1.11.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA – BRAMBIS” izstrādātais būvprojekts “Viena 

dziļurbuma ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” teritorijā”, Rīgā, 2021.gadā, kas 

saskaņots Ropažu novada būvvaldē 30.03.2022. (būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2021-817); 

1.11.3. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA – BRAMBIS” izstrādātais būvprojekts “Divu 

jaunu grunstūdens filtraku ierīkošana ūdensgūtvē “Zaķumuiža””, Rīgā, 2023.gadā, kas 

saskaņots Ropažu novada būvvaldē 19.07.2023. (būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2023-122); 

1.11.4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA – BRAMBIS” izstrādātais būvprojekts “Divu 

jaunu grunstūdens filtraku ierīkošana ūdensgūtvē “Remberģi””, Rīgā, 20223.gadā, kas 

saskaņots Ropažu novada būvvaldē 18.09.2023 (apliecinājuma karte būvniecības lietā Nr. 

BIS-BL-710815-8668). 

1.12. Noteikumi – Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par 

publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 

1.13. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas 

termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai Līguma noteikumiem ir 

Uzņēmēja atbildība. 

1.14. Defektu akts – akts par Defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu 

vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu 

izpildes aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai izmaksām; 

1.15. Garantijas darbi – konstatēto Defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto 

neatbilstību novēršanas darbi.  

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo 

aktu prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, 

Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja 

Piedāvājumu (Pielikums Nr.5), kā arī Uzņēmēja izstrādāto un Būvuzrauga saskaņoto 

Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus. 

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru 

vērtība ierēķināta Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot 

pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu 

piedāvājumam Atklātam konkursam. 

3.2. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri 

nepieciešami pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu 

Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā. 

4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, 

Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem 

speciālistiem jāatbilst Atklātā konkursa nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām.  

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu, 

norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 

atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 

Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  



24 

 

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav 

būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas projekta 

vadītājs __________, tālr. _________, e-pasta adrese ____________.   

 

5. Būvuzraugs 

5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos. 

5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei. 

5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas 

Pasūtītāja vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar 

Līguma dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par 

rīkojumiem, kas ir pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 

saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā 

arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas 

izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 

Darbu izpildei vai Defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 

Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba  dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar 

pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 

samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā 

esību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja 

būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par Objektu), tad 

apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina 

apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu; 

6.1.2. dokumentāciju, kas iesniedzama no Uzņēmēja puses, lai nodrošinātu Pasūtītājam iespēju 

sagatavot un iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) iesniegumu par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (turpmāk – BUN), kas nodrošina BUN 

saņemšanu. 

6.2. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā BIS 

ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu Darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka 

Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto Darbu veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu 

laikā. Ja Būvuzraugs konstatē trūkumus un darbu veikšanas projektu nesaskaņo, darbu 

veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš netiek pagarināts. 

6.3. Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, pēc tam, kad saņemti visi no 

Uzņēmēja nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem 

būvvaldes atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi. 

6.4. Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Būvdarbu 

uzsākšanu Objektā saņemšanas uzsāk Būvdarbus. Projekta vadītājs paziņojumu par 

Būvdarbu uzsākšanu Objektā Uzņēmēja pārstāvim uz Līguma 16.9.punktā norādīto e-pasta 

adresi nosūta 5 (piecu) darba dienu laikā no BUN saņemšanas. 

6.5. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, 

kas nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 
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6.6. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības 

pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic 

Uzņēmējs. 

6.7. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 

Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu iepriekš saskaņotus būvizstrādājumus. 

6.8. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus pilnībā vai daļēji 

nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs šos būvizstrādājumus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem 

Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

6.9. Par Līguma 6.7.punktā minēto būvizstrādājumu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots 

un parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta 

parakstīšanas brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto būvizstrādājumu 

saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti 

saistībā ar šo būvizstrādājumu iztrūkumu vai zudumu.  

6.10. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam 

ir pienākums līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai 

atlikušos materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas 

un pieņemšanas akts. 

6.11. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir 

skaidrs un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības 

un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6.12. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces 

dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida 

protokolā. Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.13. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 

sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 

protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 

platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas 

piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.14. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Uzņēmēja 

pārstāvis un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.15. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu 

un Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.16. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 

(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.17. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 

konstatē, ka: 

6.17.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

6.17.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

6.17.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

6.17.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

6.17.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.18. Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu 

nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla 

izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta 

parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

 
7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu 

prasībām; 
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7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju 

(izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par 

Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs). 

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un Darbu 

veikšanas tehnoloģijas pareizības pārbaudi. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un 

kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 

pasliktināšanās, Defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 

Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 

7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu 

veikšanu to novēršanai; 

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 

zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu (būvobjekta) 

nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 

7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 

7.1.11. pārbaudē atklāto, pretenzijā vai Defektu aktā norādīto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu 

novēršanu; 

7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 

visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 

būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju 

Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā 

veicot atbilstošus pasākumus būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 

trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā 

ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un 

apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas 

laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 

daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. 

Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo 

būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, kā arī to pavaddokumentus; 

7.2.3. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā tiktu informēts par katru Līguma izpildes termiņa 

kavējuma iemeslu un tiktu darīts viss iespējamais, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks; 

7.2.4. 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina 

saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu tiktu nodrošināta samaksas veikšana 

apakšuzņēmējam par faktiski izpildītiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem Darbiem; 

7.2.5. Līgumos ar apakšuzņēmējiem tiktu iekļautas Noteikumu prasības par izpildīto būvdarbu 

pieņemšanu, izņemot prasību par būves ekspertīzi; 

7.2.6. Pasūtītājam tiktu iesniegti atbilstoši noformēti Līgumā paredzētie Līguma izpildes 

dokumenti (piem. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts, Būvdarbu 

izpildes akts u.c.); 
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7.2.7. Gadījumā, ja būves ekspertīzē tiek apstiprināti Pasūtītāja Pretenzijā vai Defektu aktā 

konstatētie Defekti, Uzņēmējs sedz visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus; 

7.2.8. 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas 

dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus 

pret Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs 

neiesniedz Darbu vadītāja  parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai 

pretenzijā norādītajām nepilnībām, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem.  

7.3. Pasūtītājs atbild par: 

7.3.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

7.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

7.3.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

7.3.4. maksājumu veikšanu Noteikumos un Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.5. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un 

par to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.6. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 

7.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 

7.6.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 

7.7. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt atjaunotu un ar 

Būvuzraugu saskaņotu Darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši faktiskajai būvdarbu 

norisei Objektā. Atjaunotu grafiku Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 5 

(piecu)  darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Atjaunota 

Darbu izpildes laika grafika iesniegšana nepagarina Līgumā noteikto būvdarbu izpildes 

termiņu, un gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka atjaunotajā grafikā ir norādīti Pušu iepriekš 

nesaskaņoti izpildes termiņi, mainīts brigāžu skaits, vai brigādēs nodarbināto strādnieku 

skaits, Uzņēmējs veic labojumus atbilstoši Pušu iepriekš saskaņotajiem izpildes termiņiem. 
 

8. Apakšlīgumi 

8.1. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts 

apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl 

minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus. Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja 

plānotajām izmaiņām iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar 

informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 

8.2. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā 

norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un 

jaunu apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.3. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt 

piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas 

veikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam 

jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu 

apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju nepieciešamo informāciju.  

8.4. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.16. punktos noteiktajā 

kārtībā.  
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9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā 

netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 

Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 

Konstatētos Defektus fiksē pārbaudes aktā. 

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 

2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam 

un Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs 

pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba 

dienām, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 

9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 

9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem 

Uzņēmējam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti 

pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja 

iebildumus, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7.  Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 

norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 

iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8.  Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 

9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 

9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt 

kādam Līdzējam īpašas neērtības; 

9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. 

Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 

normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 

daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu 

plānā. Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai 

Būvuzrauga konstatētajiem Defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie Defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 

pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Defekti ir novērsti. Atkārtota 

pārbaude jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Defektu novēršanas. 

9.12. Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē 

(ja tāds tiek izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, 

ja Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi 

pabeigti un sagatavota Darbu izpilddokumentācija.  

9.13. Galīgo Būvdarbu un Darbu izpilddokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un 

nozīmīgo konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 

10.15.punktā minētās  pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti Defekti. 

Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta 

sakarā ar konstatētiem Defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par 

termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti Defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu 

izpilde un Darbu izpilddokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes 

akts), Uzņēmējs no Pasūtītāja saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta 
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gatavību ekspluatācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus 

iesniedz būvvaldē. 

9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu 

pārbaudes veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. 

Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek 

konstatēts, ka Darbi neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes 

izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. 

 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu 

risināšana 

10.1. Ja Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos 

Būvdarbus pieņem katru mēnesi. 

10.2. Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu 

izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām. 

Uzņēmējs kopā ar Aktu iesniedz Būvuzraugam izpildokumentāciju par aktā norādīto 

izpildīto Būvdarba apjomu, tai skaitā, faktiski veikto Būvdarbu izpilduzmērījumiem, 

materiālu īpašībām, atbilstības deklarācijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina materiālu 

atbilstību, segto darbu aktu, ko paraksta Autoruzraugs un Būvuzraugs u.c. dokumentāciju, 

kas apliecina izpildīto Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem. Būvdarbu izpildes aktu 

pirms iesniegšanas Pasūtītājam Uzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. 

10.3. Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī izpildītos Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktu 

paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas. 

10.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 10.3.punktā minētajā termiņā, kā 

arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo 

būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir 

pieņēmis Līguma 10.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

10.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma 

noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes 

aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu 

saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai 

iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu 

laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus 

rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

10.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem 

izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums 

pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Šādā gadījumā ekspertīzes 

uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas 

dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas 

piemērošanu. 

10.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu 

neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir 

pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana 

nav nepieciešama. 

10.8. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze 

apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību 

normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu 

termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo 

darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar 

vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs. 

10.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē 

Defekti nav konstatēti. Šajā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu 

izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomiem un izmaksām, ko 

saskaņojis Būvuzraugs. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā 

mēneša būvdarbu izpildes aktā. 



30 

 

10.10. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 

normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 

segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 

dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.11. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. 

Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie Būvdarbi 

un attiecībā uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija un tīklu hidrauliskā pārbaude (ja 

tiek veikti ūdensvada tīkla būvdarbi), kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija (ja tiek veikti 

kanalizācijas tīkla būvdarbi), kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu 

būves un iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas 

Pasūtītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu. 

10.12. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 

Līguma 10.11.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā norādītā 

termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un 

paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 

adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 

ierobežojošo zīmju noņemšanu,  Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 

nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija, 

datums kurā veikta Objekta apsekošana.  Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu 

Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek 

apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses 

minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie 

darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu 

tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš. 

10.13. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Līguma 10.11.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot 

nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz 

Uzņēmējam pamatotu atteikumu (Pretenziju un/ vai Defektu aktu) apliecināt Būvdarbu 

pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu 

pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 10.11. un 10.12.punktā noteiktajā 

kārtībā. 

10.14. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai 

Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam 

tiesības Līguma spēkā esamības laikā, kā arī Garantijas termiņā izteikt pretenzijas par 

izpildīto Būvdarbu apjomiem un Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām vai Būvdarbu 

veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem 

pienākumiem un atbildības. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos un/ 

vai garantijas laikā pieteiktos Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

10.15. Uzņēmējs ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes 

laikā) sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta pieņemšanai 

ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves 

vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pases 

un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas. 

10.16. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.15.punktā minētās 

pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.17. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā tiek 

parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas, 

Uzņēmējs sagatavo BIS sistēmā iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, par ko 

informē Pasūtītāju. Pasūtītājs sagatavoto iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 

pārbauda, paraksta un iesniedz  būvvaldē. 
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10.18. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 

10.16.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem nosūtot 

Uzņēmējam Pretenziju pievienojot Pretenzijai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu 

aktu, vai norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar 

parakstīt Darbu galīgās pārbaudes aktu. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz 

Līguma 10.15.punktā minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.16. un 

10.17.punktā noteiktajā kārtībā. 

10.19. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 

trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu 

novēršanu un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus 

iesniegt būvvaldē atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.20. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu (būvobjekta) nodošanas un 

pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs 10 

(desmit) darba dienu laikā paraksta Uzņēmēja iesniegto Darbu (būvobjekta) 

nodošanas un pieņemšanas aktu vai gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Līdzēji 

rīkojas analoģiski Līguma 10.5. - 10.8.punktos noteiktajai kārtībai. 

10.21. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, 

Objekta pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas 

akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Defektiem, kuri atklājas pēc 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

10.22. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji sastāda un paraksta Aktu par faktiski 

izpildītajiem Būvdarbiem Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par 

faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā 

iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. 

Līdzēji strīdu risina Līguma 10.4.-10.7.punktos noteiktajā kārtībā. 

  

11. Garantijas laiks un Defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs) 

kalendāra gadi no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas 

un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu 

aktiem vai nozīmīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem. 

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos Defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 

11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst Defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību Defektu novēršanai pieaicināt citu 

būvdarbu veicēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek veikta 

no Darbu nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu novēršanas darbu 

pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, 

kas izveidojas starp Darbu nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas 

darbu izmaksām; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Defektu novēršanu. Uzņēmējs Defektu novēršanu 

veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas 

rodas Pasūtītājam Defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% 

(piecu procentu) apmērā no faktiskās Līguma cenas bez PVN par normatīvajos aktos 

būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu. Nodrošinājums par 
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garantijas saistību ievērošanu samazināms minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā 

mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% (divu procentu) apmēram no Līguma cenas, 

ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti vai Līdzēji ir vienojušies 

par pieteikto Defektu novēršanas termiņu. 

11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura 

saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, 

kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus. 

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 

Defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Defektus 5 

(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida 

paziņojumu - pretenziju par atklāto Defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) 

darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu Defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs 3 

(trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 

domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 

ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Defektu 

novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs 

šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu 

novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to 

nepietiek Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret 

Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma 

summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu izmaksām. 

 

12. Norēķinu kārtība 

12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu)  apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 

cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja 

rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas 

summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus, 

Uzņēmējs, paziņojot par to Pasūtītājam var atteikties no priekšapmaksas saņemšanas; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 

(Būvdarbu izpildes akti). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu 

nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma 

summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 12.1.1.punktā norādīto 

procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu 

apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprinātā Akta par izpildītajiem darbiem un 

Uzņēmēja apliecinājuma par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem 

saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs rēķinu iesniedz Pasūtītājam 

20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvdarbu izpildes aktu ir parakstījis 

Pasūtītājs un apstiprinājis Būvuzraugs vai pieņemšanas dienas Līguma 10.4. un 

10.7.punktā minētajā gadījumā. Uzņēmējs kopā ar rēķinu par starpmaksājumu iesniedz 

rakstveida apliecinājumu par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem 
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(samaksa veikta 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu 

pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu vai 

pakalpojumu veikšanu), kas ietver arī informāciju par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja 

samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja 

nosaukumu un tam apmaksāto summas apjomu; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

un Uzņēmēja rēķina saņemšanas; 

12.1.4. Neizlietotā Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20  (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un garantijas laikā paveikto 

garantijas darbu pilnīgas izpildes un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 

nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 

norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos 

nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 

Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 

pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 

nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.2. Pasūtītājs Uzņēmēja atbilstību Līguma 14.5.17.punktā noteiktajiem nosacījumiem 

pārbauda pirms priekšapmaksas un starpmaksājumu izmaksas. 

12.3. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus 

Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas 

kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības 

vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir 

iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 

piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 

likumi. 

12.4. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

12.3.1. Līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  parakstīšanas dienai; 

12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, Uzņēmēja 

pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma 

termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.5. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 

izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski 

izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem 

un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu un būvizstrādājumu un iekārtu 

kvalitāte, atbilstība Līguma noteikumiem un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 

Galējais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses 

ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis 

Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.  

12.7. Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 

Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un 

atlikto darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā 

noteiktajā kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, 

pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika 

nodrošinājums tiek ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu 

vērtības. 
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12.8. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs veic Līguma cenu (Līguma pielikumā Nr.5 

Uzņēmēja piedāvājumā noteiktās cenas, izņemot pozīcijas “Izpilddokumentācijas izstrāde” 

cenas) indeksāciju saskaņā ar šī punkta apakšpunktos noteiktajiem Līguma cenu 

indeksācijas noteikumiem: 

12.8.1. Līguma cenu indeksācija tiek veikta par Darbiem, kas izpildīti sākot no Līguma darbības 

13.mēneša, iesniedzot Pasūtītājam attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķinu ar pamatojošo 

dokumentāciju; 

12.8.2. Līguma cenas tiek indeksētas saskaņā ar korekcijas izmaksu aprēķiniem, piemērojot šādu 

aprēķina formulu: 

P=Pd*Pi, kur 

P – Būvdarbu tāmes izmaksu pozīcijas korekcijas summa; 

Pd – Līguma būvdarbu tāmes noteikto un apstiprināto būvdarbu izmaksu pozīcijas, 

bez PVN; 

Pi – indeksācijas koeficients saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 

RCB30m “Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās”. Aprēķinam 

tiek piemērota publicētā informācija atbilstoši grupai inženierbūves; 

12.8.3. Indeksācijas bāzes periods ir Līguma darbības 12.mēnesis; 

12.8.4. Indeksāciju neveic, ja atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem RCB30m 

“Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās” no indeksācijas bāzes perioda 

līdz būvniecības pabeigšanai, nepārsniedz 5 %; 

12.8.5. Līguma cenu indeksāciju Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt par periodu, kad Uzņēmējs nepamatoti 

ir kavējis Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus. 

12.9. Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu veikšanu  

apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un 

attiecīgo apakšuzņēmēju, vienošanās norādot konkrēta darbu daļa, par kuru tiek veikti tieši 

maksājumi, kā arī norēķinu kārtību. 

 

13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja 

īpašumam,  būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem, personālam un darbiem. 

Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu 

nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, 

kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ, kā arī 

par to, lai Darbi būtu veikti neietekmējot iebūvēto ūdensvadu ekspluatācijas režīmu un lai 

šiem ūdensvadiem pieslēgtajiem patērētājiem (pakalpojuma lietotājiem) būtu nodrošināta 

nepārtraukta ūdens padeve. 

13.3. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā: 
13.3.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 
13.3.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas 

procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas 

bez PVN. 
13.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 

13.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit euro un  00 centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes 

faktu. 

13.6. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas gadījumos, kad 

Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar 14.5.punkta 

nosacījumiem. 
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13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja 

vai personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta 

nav obligāts), ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums: 

13.7.1. Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz būvsapulci – 150 

EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā; 

13.7.2. Būvdarbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 150 

EUR (viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu; 

13.7.3. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana – 150 EUR (viens simts 

piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

13.8. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Ikmēneša Darbu 

izpildes aktos norādītās attiecīgo darbu kopējās summas bez PVN gadījumos, kad 

Uzņēmējs vairāk kā 7 (septiņas) kalendāra dienas nepamatoti kavē aktuālajā Darbu izpildes 

kalendārajā laika grafikā noteiktos termiņus kādam no darbu veidiem, un šāds kavējums 

rada būtisku risku Būvdarbu pabeigšanai Līgumā noteiktajā termiņā. Lēmums par 

aprēķinātā līgumsoda piemērošanu tiek pieņemts pirms Darbu (būvobjekta) nodošanas un 

pieņemšanas akts. 

13.9. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības 

rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, 

nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.10. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 

otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos 

pieļauj Līgums vai normatīvie akti. 

13.11. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu. 

13.12. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida 

saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu 

rakstveida piekrišanu. 

 

14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izbeigšanu 

pirms termiņa vai arī kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpjas no 

Līguma. 

14.2. Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai 

pievienoti Līguma 6.1.punktā minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai: 

14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 420 (četri simti divdesmit) kalendāra dienu 

laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek 

uzskatīts Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar 

Līguma 10.12.punktu datums; 

14.3.2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts iesniegts Pasūtītājam 120 (simtu 

divdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā 

Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12. punktu datuma.  

14.4. Gadījumā, ja Objekta pieņemšanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts 

vai būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 120 

(simtu divdesmit)  kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar 

pavadvēstuli ir iesniedzis būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu 

projektu. 

14.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus  Objektā ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām, 

skaitot no Līguma 6.4.punkta kārtībā noteiktā Būvdarbu uzsākšanas datuma; 



36 

 

14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu 

izpildē vairāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām; 

14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta Defektu novēršana; 

14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram, Būvdarbos tiek izmantoti 

Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.5.5.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana 

no Uzņēmēja puses; 

14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 

nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises; 

14.5.12. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmēja Darbu vadītājs nepienācīgi pilda savus 

pienākumus, neatrodas Objektā, vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo 

Būvdarbu apjomam un specifikai; 

14.5.13. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs veic Darbu izpildi, neievērojot Darbu izpildes 

kalendāro grafiku, un nav nodrošinājis Līguma 7.7.punktā norādītajā kārtībā Darbu 

izpildes kalendārā grafika atjaunošanu;   

14.5.14. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs ir pieļāvis faktisko būvdarbu izpildi, kas neatbilst 

Darbu izpildes kalendārā grafikā noteiktajam Būvdarbu apjomam attiecīgajā laika 

periodā, Līgumam, tehniskai dokumentācijai, tāmei un spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, vai standartu prasībām, tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus 

materiālus, par ko Pasūtītājs ir noformējis un nosūtījis Uzņēmējam vismaz divas 

pretenzijas, un pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti; 

14.5.15. Darbu vadītājs, darba aizsardzības speciālists vai cits Līguma izpildē iesaistīts 

būvspeciālists ir pārtraucis pildīt savus pienākumus Objektā un Uzņēmējs Līgumā 

noteiktajā kārtībā nav saņēmis Pasūtītāja saskaņojumu jauna speciālista iesaistei 

Līguma izpildē;  

14.5.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvekspertīze ir konstatējusi, ka Uzņēmējs 

būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas 

Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt būves tālāko ekspluatāciju un 

veikto būvdarbu kvalitāti, un Uzņēmējs šādu pārkāpumu nav novērsis Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā; 

14.5.17. Uzņēmējam Līguma darbības laikā ir Latvijas Republikas administrēto nodokļu un 

nodevu parāda saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 

4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar nodokļu 

vai nodevu administrējošo valsts vai pašvaldības pārvaldes institūciju par parāda 

saistību apmaksas kārtību; 

14.5.18. Uzņēmējs pieļāvis 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar apakšuzņēmēju par 

faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem. 

14.6. Līguma 14.5.1. līdz 14.5.18.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.7. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 
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14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 

14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 

termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

14.8. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

14.9. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem 

vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums 

tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem abpusēji vienojoties, Līdzēji vienojas kādā kārtībā 

tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā 

stāvoklī. 

14.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam vai tā apakšuzņēmējam, ja tam saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem paredzēti tieši maksājumi, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

 

15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu 

cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 

15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 

15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  

15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot 

Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un 

daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 

nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 

Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 

aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno 

būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 

vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 

pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 

pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 

nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 

pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 
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15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 

15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem. 

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 

15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņotu Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 

pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un 

ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo 

būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 

izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam 

rakstveida atbildi, vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā 

minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, 

daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 

vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja 

būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā Līguma cena paliek nemainīga, par būvizstrādājumu 

nomaiņu nav jāslēdz atsevišķa vienošanās. 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem 

un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda Aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 

Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 

tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 

priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 

faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 

Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu 

tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu 

izslēdzamo Būvdarbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 

nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 

15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos. 

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 

Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo 

darbu tāme. 

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 

iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 

noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 

visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 

15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 

15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt. 
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15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu 

veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā. 

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 

16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 

Latvijas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 

iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem 

ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 

cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 

personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski 

pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma 

noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem 

aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas 

atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas normatīvie akti, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā 

iekļauto informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un 

organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no 

Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu 

saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs 

pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas 

prettiesiska izpaušana. 

16.5. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, 

tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo 

tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 

(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula). 

16.6. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 

pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, 

strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.7. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 

izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.8. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 

16.8.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 

16.8.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 

16.8.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo 

papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).     

16.9.Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta adrese: 

_______________. 

16.10. Līgums sagatavots uz _________ lapām un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 

16.10.1. Pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums uz __ lapām; 

16.10.2. Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām; 

16.10.3. Pielikums Nr.3 – Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 

(vienas) lapas; 

16.10.4. Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 2 (divām) lapām; 
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16.10.5. Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja Piedāvājums un sarakste Atklāta konkursa norises laikā 

atsevišķā mapē; 

un tiek parakstīts elektroniski. 

 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 
 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 
 

  



 

 

Līguma projekta Pielikums Nr.2  

 



 

 

Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr. 

  
 

     
    

Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              

Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
      

        

Nr.p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 

atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes 

izmaksas pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
        

  
  

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
 

 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
  



 

 

Līguma projekta Pielikums Nr.3 

 

 

 

Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts 

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā 

turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu 

Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra 

Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus 

nosacījumus: 

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir 

izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi 

ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir 

tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu 

darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja 

attiecināms). 

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies 

samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir 

_____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto 

būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) 

izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus 

u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu 

(materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un 

Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic 

līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam 

iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts. 

Uzņēmējs 
Pasūtītājs 

______________________________ _________________________________ 

(kontaktpersona/pilnvarotā persona) (kontaktpersona/pilnvarotā persona) 
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Līguma projekta Pielikums Nr.4 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  

Reģ. Nr. __________ 

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 

Objekts:  

Līguma Nr.: 
Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 

nosaukums, ražotājs, 

marka un cita 

specifiskā 

informācija 

Vienību 

skaits un 

mērvienība 

Līguma 

tāmē 

Vienības cena Līguma 

tāmē vai Uzņēmēja 

piedāvātā nomaināmā 

būvizstrādājuma vienības 

cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  

būvizstrādājuma 

cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 

norādīts Līguma tāmes 

pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 

nomaināmais 

būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 

___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 

“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 

nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪSPD vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” BVD projektu 

vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 

pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 

nomaiņu: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 
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5.pielikums 

 

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) apliecina, ka atklāta 

konkursa “Septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” un 

“Remberģi” teritorijā” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/240) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, 

lai apliecinātu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 

un saturs, uz ko Pretendents balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

 <Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

  

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

apliecina, ka:  

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Septiņu ūdens 

ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” un “Remberģi” teritorijā” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2023/240; turpmāk  - Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 

saturs, speciālistu vārds, uzvārds un pozīcija līgumā>. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 

resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 

aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot 

otrās daļas 8. un 9.punktu) minētie izslēgšanas nosacījumi. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  
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6.pielikums 

 

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apliecinājuma veidnes 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Septiņu ūdens 

ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” un “Remberģi” teritorijā” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2023/240) rezultātā tiks noslēgts līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodota šādi 

Līguma sastāvā ietilpstoši darbi/pakalpojumi8: 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Nododamās Līguma 

daļas apjoms,  

EUR bez PVN 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

darbu/pakalpojumu daļas apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecina, ka: 

1. Piekrīt piedalīties SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā 

“Septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” un “Remberģi” 

teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/240, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs, juridiskā adrese> (turpmāk - Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Darbu izpildes  līgums, apņemas: 

 veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomā 

norādītajam> 

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot otrās daļas 8. un 9.punktā, 

minētie izslēgšanas nosacījumi 9, 

3.2.  atklāta konkursa prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

 

 

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 
 

 
8 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu 

vērtība vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
9 Norāda, ja apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
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7.pielikums 

 

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 
 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta konkursa 

“Septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” un “Remberģi” 

teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/240, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos 

veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus.   

 

 

Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja pienākumus šādu būvdarbu izpildē10: 

Nr. 

p.k. 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot būvdarbu 

izpildes vietu 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma un 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā  mēnesis 

(norādot gadu un 

mēnesi) 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

 
10 Jānorāda informācija, kas apliecina atbildīgā darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.6.1.punkta b) 

apakšpunkta prasībām. 
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8.pielikums 

 

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 
 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta 

konkursa “Septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes ūdensgūtves “Zaķumuiža” un 

“Remberģi” teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/240, nolikumā norādīto būvdarbu 

izpildi, apņemos veikt darbu aizsardzības koordinatora pienākumus.  

 

 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 
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9.pielikums 

 

 

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 

 

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), 

kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz 

Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk 

- Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Septiņu ūdens ieguves urbumu ierīkošana pazemes 

ūdensgūtves “Zaķumuiža” un “Remberģi” teritorijā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2023/240; 

turpmāk - atklāts konkurss) nolikuma 10.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne” un 11.pielikumu 

“Būvprojekts” (turpmāk - Būvprojekts) apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 

minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 

vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 
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10.pielikums 

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā. 
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11.pielikums  

 

 

Būvprojekts 

 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā.



 

 

12.pielikums  

 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk. 1.pielikumā 

pievienotajai Tehniskajai specifikācijai – darba uzdevumam, 11.pielikumā pievienotajiem 

Būvprojektiem, kā arī Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

1. Darbu organizācijas apraksts, ietverot Darbu veikšanas secību, piesaistītos resursus (speciālisti, 

strādnieki, tehnika), laika grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem, bet kurā jānorāda 

darbu izpildes laika plānojums katra ūdens ieguves urbuma ierīkošanai atsevišķi. 

2. Apliecinājums par Darbu izpildei nepieciešamās ūdens ieguves urbšanas iekārtas pieejamību, norādot 

iekārtas nosaukumu, ražotāju, modeli, ražošanas gadu. Ja iekārta nav Pretendenta īpašumā vai 

turējumā, tad papildus jāpievieno tās īpašnieka vai turētāja parakstīts apliecinājums, ka iekārta būs 

pieejama Pretendentam  šī līguma izpildes laikā. 

3. Darbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksts atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī 

materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai 

tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) un atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras 

būvizstrādājumiem) kopijas. 

Būvizstrādājumu saraksts* 

Nr. Nosaukums Ražotājs** 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie 

parametri 

1 
Konduktors, melnā tērauda 

caurule d610 
     

2 

Rūpnieciski ražots Džonsona 

tipa spraugu filtrs D273x4, 

AISI304 

     

3 

Rūpnieciski ražots stiepes 

karkasa filtrs D273x4, 

AISI304 ar iekšējo grants 

apbērumu  

     

4 
Apvalkcaurule D273x4 

AISI304           

5 
Pjezometra caurule OD42mm 

PVC           

6 

Uz stiepi noturīgs 

uzliekamais atloks ķeta 

caurulēm,  (DN125-DN150, 

PN10, PN16)           

7 

Uz stiepi noturīgs 

uzliekamais atloks ķeta 

caurulēm,  (DN125-DN150, 

PN16)           

8 

Nerūsējošā tērauda AISI304 

piemetināmie atloki (DN150 -

DN250 PN10)           

9 

Nerūsējošā tērauda AISI304 

piemetināmie atloki (DN150 -

DN250 PN16)      

10 

Veidgabali (trejgabvali, 

līkumi, dažādi diametri) 

AISI304           

11 
Atloku aizbīdnis DN150 PN1 

0      
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12 
Kaļamā ķeta ūdensvada 

caurule DN125, DN150      

14 
Iegremdējamais artēziskais 

sūknis Q=25l/s;  H=40,50m      

15 

Frekvenču pārveidotājs ar 

iespēju pieslēgties pie esošās 

SIEMENS vadības sistēmas      

16 
Hidrostatiskais līmeņu 

sensors      

* Visi tabulā minētie materiāli ir jāpiedāvā saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” prasībām 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem, Būvprojektu 

risinājumiem un rasējumiem.  

** Būvizstrādājumiem, iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas 

Savienībā. Pozīcijās, kurās norādīts konkrēts ražotājs Būvdarbu veicējs var piedāvāt ekvivalentus 

materiālus. 

 

 
 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem

