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1. ZIŅAS PAR PASŪTĪTĀJU  

1.1. Pasūtītājs 

SIA “Rīgas ūdens” 

Reģ.Nr.40103023035 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 

Tālrunis: +371 67088555 

E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv  

Tīmekļvietne: https://www.rigasudens.lv/  

 Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.  

Pasūtītāja vietne EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179. 

 

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona 

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Lelde Roze, tālr. 

67088544, e-pasta adrese lelde.roze@rigasudens.lv.  

   

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

2.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs  

Iepirkuma nosaukums: “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā”. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/147. 

 

2.2. Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums 

Atklāts konkurss saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo normatīvo aktu regulējumu iepirkuma 

procedūrām, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 

robežvērtībām. 

 

2.3. Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini 

2.3.1. Darbi – Nolikuma 2.4.punktā norādītie būvdarbi. 

2.3.2. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.   

2.3.3. Konkurss – šis atklātais konkurss.  

2.3.4. Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai. 

2.3.5. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, 

https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums. 

2.3.6. Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma 

4.pielikumu. 

2.3.7. Nolikums – šis Konkursa nolikums. 

2.3.8. Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens” (skatīt Nolikuma 1.1.punktu).  

2.3.9. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. 

2.3.10. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai 

šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt 

preces vai sniegt pakalpojumu. 

2.3.11. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam. 

2.3.12. Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota 

infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 

2.3.13. Pretendents –Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā.  

2.3.14. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 

2.3.15. Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums  

https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums. 

 

2.4. Konkursa priekšmets un tā apraksts 

2.4.1. Konkursa priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā 

saskaņā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CORE projekts”, reģ.Nr.40003810313, izstrādāto 

būvprojektu inženierbūvei “Daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūvei Rīgā, Brāļu kaudzīšu ielā 37 

(bij. M.Keldiša iela 31) ŪKT sadaļu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 22.06.2023. 

mailto:rigasudens@rigasudens.lv
https://www.rigasudens.lv/
https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums
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izsniegta būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2023-3825 (DA-23-1332-abv), atzīme par projektēšanas 

nosacījumu izpildi – 20.03.2024. (turpmāk – Būvprojekts; Nolikuma 10.pielikums), Tehnisko 

specifikāciju (Nolikuma 2.pielikumā), Līguma projekta (Nolikuma 4.pielikums) noteikumiem 

un saistošo normatīvo aktu prasībām. 

2.4.2. Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 45231300-8 “Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu 

būvdarbi”. 

2.4.3. Līguma izpildes laiks: 

2.4.3.1.Darbu izpildes laiks ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendārās dienas no Līguma 

spēkā stāšanās dienas, bet posms Lubānas ielā ne ilgāk kā līdz 2024.gada 

01.novembrim. 

2.4.3.2.Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra 

dienas, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas datuma. 

2.4.4. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus. 

 

2.5. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs  

Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbildīs 

Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums ar 

viszemāko cenu. 

 

2.6. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.6.1. Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 

2.6.2. EIS www.eis.gov.lv; 

2.6.3. tīmekļvietnē www.iepirkumi.lv. 

 

2.7. Līguma slēgšana  

Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, 

sagatavojot Piedāvājumu.  

 

3. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA  

3.1. Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek 

publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-

iepirkumi. 

3.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija 

atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet 

ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

3.3. Ieinteresētā Piegādātāja pieprasījums sniegt papildu informāciju Komisijai jānosūta uz 

Nolikuma 1.2.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Pieprasījumā jābūt 

norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata 

nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

3.4. Ja Komisija sniedz papildu informāciju, tā vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu 

Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu 

sadaļā.  

3.5. Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā publicētajai 

informācijai par Konkursu. 

3.6. Konkursa norises laikā sarakste starp Komisiju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un 

Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā. 

3.7. Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un 

paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā 

konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm. 

3.8. Pirms Piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir 

jāsaņem piekļuve Būvprojektam, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi Nolikuma 

1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai un pieprasījumam jāpievieno konfidencialitātes 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un 

http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
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pilnvara, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

 

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Piedāvājuma iesniegšana 

4.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2024.gada 9.jūlija plkst.14:00, nosūtot 

piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma 

4.1.2.punktā  un 5.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam 

termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas 

termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” 

dokumenta atvēršanai. 

4.1.3. Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši 

Nolikuma prasībām. 

4.1.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti nosūtīti 

atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi, kas iesniegti uz citu e-pasta adresi var netikt izskatīti, ja 

Komisijai tie nav pieejami pirms Nolikuma 4.1.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

4.1.5. Pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek 

pieņemti un vērtēti. 

 

4.2. Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība 

4.2.1. Piedāvājumu var grozīt pirms Nolikumā noteiktajām piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

vai atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv. Atsaukums izslēdz 

tālāku piedalīšanos Konkursā.  

4.2.2. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts 

Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks. 

 

4.3. Piedāvājumu atvēršanas kārtība 

4.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada 9.jūlijā plkst.14:00 Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā.  

4.3.2. Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un 

Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN). 

4.3.3. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas 

tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

4.3.4. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 

 

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS 

5.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo elektroniski ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 

5.2. Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja 

informācijas tehnoloģiju darbība un Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 

ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus. 

5.3. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez 

svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja 

ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 

4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 

ietvertajām prasībām. 

5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 

pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums 

ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta 

mailto:iepirkumi@rigasudens.lv
mailto:iepirkumi@rigasudens.lv
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atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma atbilstību 

oriģinālam atbild Pretendents. 

5.6. Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi 

“KOPIJA PAREIZA”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma 

vietas nosaukumu un datumu. 

5.7. Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam pievienojot 

apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi “Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs”, 

Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un 

datumu. 

5.8. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, 

pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma 

pareizības apliecināšanai. 

5.9. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas 

ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis. 

 

6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS 

BALSTĀS 

6.1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo 

resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.  

6.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla 

pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks Līgumā 

paredzētos būvdarbus vai sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās 

spējas ir nepieciešamas.  

6.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, 

ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 

euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno 

iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai. 

 

7. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

7.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas 

iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā: 

Nr. 

p.k. 

Pretendentu izslēgšanas 

iemesls/noteikums 

Pretendentu izslēgšanas 

iemesla/noteikuma pārbaude 

7.1.1. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu Līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā ir 

Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā 

tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir ārvalsts kompetentas 

institūcijas administrēti nodokļu 

(nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro. 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Komisija informāciju iegūst 

Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 

nodokļu parādnieku datubāzē.  

Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumā ievietoto informāciju 

uz Pretendentu vai Nolikuma 7.2.punktā 

minēto personu piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu attiecās Nolikuma 

7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls, 

Komisija pieprasa Pretendentam 3 (trīs) 

darbdienu laikā  pēc informācijas 

pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt 
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Nr. 

p.k. 

Pretendentu izslēgšanas 

iemesls/noteikums 

Pretendentu izslēgšanas 

iemesla/noteikuma pārbaude 

pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai 

Nolikuma 7.2.punktā minēto personu 

attiecīgajā dienā neattiecās Nolikuma 

7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls 

(izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai citus 

objektīvi pierādījumus par nodokļu parādu 

neesību). 

Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai 

kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 

(desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas 

informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas  

jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas 

izdota izziņa vai cits dokuments, kas 

apliecina izslēgšanas iemesla neesību. 

7.1.2. Ir pasludināts Pretendenta 

maksātnespējas process, apturēta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, 

Pretendents tiek likvidēts. 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Komisija informāciju iegūst 

Uzņēmumu reģistrā. 

Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai 

kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 

(desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas 

informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas 

jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas 

izziņa vai cits dokuments, kas apliecina 

izslēgšanas iemesla neesību. 

7.1.3. Uz Pretendentu attiecas Likuma 48.panta 

otrās daļas 10., 11., 12., 13. un 14.punktā 

noteiktie izslēgšanas iemesli.  

Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu 

informāciju. 

7.1.4. Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 

11.1panta pirmās daļas izslēgšanas 

nosacījumi. 

Komisija informāciju iegūst publiskās datu 

bāzēs, izmantojot Lursoft elektronisko rīku. 

7.2. Nolikuma 7.1.1. – 7.1.3.punktā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru 

no šādām personām: 

7.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;  

7.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās; 

7.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 

7.3. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis 

uzticamību Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta uzticamības 

nodrošināšanu vērtē Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI 

8.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 

8.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 

8.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 11.punktu. 

8.5. Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 

balstās uz citu personu spējām, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar 

Nolikuma 5.pielikumā pievienotajām veidnēm. 

8.6. Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno 

dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienotajām veidnēm. 
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8.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 

dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

 

9. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi 

dokumenti: 

Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

9.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedrs, personālsabiedrība, 

persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 

vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – 

Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina 

atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem 

(piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās 

valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai 

norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes 

adresi, kur Komisija var pārliecināties par 

pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot 

informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta 

tulkojumu). 

Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, 

kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas 

gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma 

noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai 

noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 

jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka 

atbildības daļa un veids iepirkuma līguma 

izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta 

saistība. 

9.2. Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir 

paraksta (pārstāvības) tiesības.  

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību 

un visiem personālsabiedrības biedriem 

(ja Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem 

piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī uz personām, uz kuru 

iespējām Pretendents balstās. 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu 

bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir 

paraksta (pārstāvības) tiesības. 

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 

izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 

dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

noteikumiem (piemēram, iesniedzot 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 

pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 

Komisija var pārliecināties par Pretendenta 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un 

iesniedzot informācijas par pretendenta 
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Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 

tulkojumu). 

Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā 

persona, kas nav Pretendenta likumiskais 

pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), 

Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar 

paraksta tiesībām izdots pilnvarojums 

Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt 

Piedāvājuma dokumentus.  

Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība 

un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki, bet piegādātāju 

apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam 

jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments.  

9.3. Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju 

apvienības biedram, personālsabiedrībai, 

personai, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās) būs jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 

pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās) ir reģistrējies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā un Būvdarbu veikšanai 

paredz iesaistīt gan ārvalstu, gan Latvijas 

Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos 

speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 

gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā un Būvdarbu veikšanai 

paredz iesaistīt tikai ārvalstu speciālistus, tam 

jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam 

tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne 

vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

speciālistu iekļaušanas Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

9.4.  Pretendentam jānodrošina atbilstība 

prasībām attiecībā uz pretendenta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

 

9.4.1.  

Pretendenta gada finanšu apgrozījumam 

iepriekšējos 3 (trīs) auditēto (ja to nosaka 

normatīvo aktu prasības) un apstiprināto 

gadu pārskatu gados vidēji ir jābūt 

vismaz EUR 800 000,00 (astoņi simti 

tūkstoši euro un 00 centi). 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 

vai personālsabiedrība, tad visu 

piegādātāju apvienības dalībnieku vai 

1. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja 

Pretendents ir personālsabiedrība), 

piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība))  

sagatavota izziņa par  finanšu apgrozījumu 

atbilstoši Nolikuma 9.4.1.punktā 

noteiktajām prasībām.  
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Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

personālsabiedrības biedru kopējam 

vidējam gada finanšu apgrozījumam  ir 

jāatbilst Nolikuma 9.4.1.punkta prasībai. 

Ja Pretendents (arī piegādātāju apvienības 

dalībnieks) ir dibināts vēlāk vai darbojas 

tirgū mazāk par trim gadiem, tad finanšu 

apgrozījumam ir jāatbilst augstāk 

minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika 

periodā.  

2. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja 

Pretendents ir personālsabiedrība), 

piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība))  

sagatavota izziņa par Pretendenta finanšu un 

saimnieciskās darbības rādītājiem atbilstoši 

Nolikuma 9.4.2.punktā noteiktajām 

prasībām. 

3. Zvērināta revidenta apstiprināts gada 

pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu 

aprēķins, revidenta ziņojums). 

Ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts 

normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu 

sagatavošanas kārtību. 

Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

zvērinātam revidentam nav jāpārbauda gada 

pārskats vai pārbaude vēl nav veikta, jo nav 

iestājies gada pārskata iesniegšanas termiņš, 

jāiesniedz Pretendenta (personālsabiedrības 

biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  

paraksttiesīgās personas apstiprināti 

operatīvā pārskata dati –  bilance un peļņas un 

zaudējumu aprēķins. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko 

un finansiālo stāvokli Pretendents var izpildīt, 

balstoties uz citas personas iespējām, nodrošinot 

solidāru atbildību par Līguma izpildi, tai skaitā, 

finansiālām saistībām, ko apliecina savstarpēji 

noslēgts līgums, vienošanās, apliecinājumi u.c. 

dokumenti, kas apliecina, ka persona, uz kuras 

spējām Pretendents balstās, skaidri un tieši ir 

izteikusi gribu uzņemties saistības par Līguma 

izpildi.  
 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 

iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.4.punkta 

izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un 

apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 

5.pielikumu, piedāvājumam pievienojot 

dokumentus, kas apliecina solidāru saistību par 

iepirkuma līguma izpildi uzņemšanos. 

9.4.2.  

Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un 

saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, 

piemērojot vispārpieņemtos finanšu 

analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties 

uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata 

rezultātiem, raksturo pozitīvs pašu kapitāls. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 

vai personālsabiedrība, tad katra 

piegādātāju apvienības dalībnieka vai 

personālsabiedrības biedra finanšu un 

saimnieciskās darbības rādītājiem 

jāatbilst Nolikuma 9.4.2.punkta 

prasībām. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 

vai personālsabiedrība, tad piegādātāju 

apvienības dalībniekiem, 

personālsabiedrības biedriem jābūt 

solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma 

izpildi. 

9.5. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai 

apdzīvotā vietā ir izpildījis: 

a) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura ietvaros 

veikti vismaz 200m ārējā 

(centralizētā) ūdensvada tīkla vai 

1. Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar 

Nolikuma 7.pielikuma veidni, kurā jānorāda 

informācija, kas ļauj pārliecināties par 

Nolikuma 9.5.punkta prasību izpildi.  

2. Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 

jāiesniedz rakstveida atsauksmes no 
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Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

ārējā (centralizētā) kanalizācijas 

spiedvada ar diametru vismaz 110mm 

būvdarbi ar atklātās tranšejas metodi; 

b) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura ietvaros 

veikti vismaz 400m ārējā 

(centralizētā) ūdensvada tīkla vai 

kanalizācijas spiedvada ar diametru 

vismaz 200mm būvdarbi vai remonta 

darbi ar beztranšejas metodi 

(horizontāli vadāmās urbšanas 

metode); 

c) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura ietvaros 

veikti vismaz 185m ārējā 

(centralizētā) pašteces kanalizācijas 

tīkla ar diametru vismaz 200mm 

būvdarbi ar atklātās tranšejas metodi. 

Visiem būvdarbu vai būvniecības līgumu 

ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt 

pilnībā pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 

tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kas 

iegūta arī mazāka skaita līgumu ietvaros, 

tai skaitā 1 (viena) līguma ietvaros, ja tas 

atbilst visām Nolikuma 9.5.punkta a) un 

b) apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto 

objektu Pasūtītājiem par Pretendenta 

pieredzes sarakstā norādītiem 

būvdarbu/būvniecības līgumiem, būvniecības 

procesa dokumenti, kas apliecina pretendenta 

pieredzi, piemēram, akta par būvdarbu 

nodošanu ekspluatācijā apliecināta kopija (vai 

tam pielīdzināms dokuments). Minētie 

dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu 

pasūtītājs ir bijis SIA “Rīgas ūdens” un 

līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 

Nolikuma 9.5.punktā noteikto prasību izpildei, 

tiek summēta visu piegādātāju apvienības 

dalībnieku pieredze. 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 

iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.5.punkta 

izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un 

apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 

6.pielikumu. 

9.6.  Pretendents Līguma izpildei var 

nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 

 

9.6.1.  Būvdarbu vadītāju: 

9.6.1.1. kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu, arī ugunsdzēsības 

sistēmu, būvdarbu vadīšanā un 

būvuzraudzībā; 

9.6.1.2. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) 

pilsētā vai apdzīvotā vietā kā 

būvdarbu vadītājs ir vadījis: 

a) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura ietvaros 

veikti vismaz 200m ārējā 

(centralizētā) ūdensvada tīkla vai 

ārējā (centralizētā) kanalizācijas 

spiedvada ar diametru vismaz 

110mm būvdarbi ar atklātās 

tranšejas metodi; 

1. Pretendenta piedāvātā speciālista  parakstīts 

pieejamības apliecinājums saskaņā ar 

Nolikuma 8.pielikuma veidni. 

Būvdarbu vadītāja apliecinājumā norādāma 

informācija, kas ļauj pārliecināties par 

speciālista pieredzes atbilstību attiecīgu 

Nolikuma 9.6.1.2.punkta un 9.6.2.2.punkta 

prasību izpildi.  

2. Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 

jāiesniedz būvniecības procesa dokumenti, 

kas apliecina galvenā speciālista pieredzi, 

piemēram, būvatļaujas kopija, pieņemšanas-

nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai 

rakstveida atsauksmes no attiecīgā galvenā 

speciālista apliecinājumā norādīto objektu 

pasūtītājiem par apliecinājumā norādīto 

būvdarbu līgumu izpildi, atsauksmēs ietverot 

informāciju par Pretendenta piedāvāto 
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Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

b) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura ietvaros 

veikti vismaz 185m ārējā 

(centralizētā) pašteces kanalizācijas 

tīkla ar diametru vismaz 200mm 

būvdarbi ar atklātās tranšejas 

metodi. 

Visiem būvdarbu vai būvniecības līgumu 

ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt 

pilnībā pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 

tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kas 

iegūta arī mazāka skaita līgumu ietvaros, 

tai skaitā 1 (viena) līguma ietvaros, ja tas 

atbilst visām Nolikuma 9.6.1.2.punkta 

noteiktajām prasībām. 

speciālistu, kā arī viņa vadīto būvdarbu 

aprakstu (par izpildīto būvdarbu veidu un 

apjomu) un būvdarbu pieņemšanas 

ekspluatācijā laiku. 

Par Pretendenta piedāvātā speciālista būvprakses 

sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs 

pārliecināsies Būvniecības informācijas 

sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.    

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 

piedāvā speciālista, kurš profesionālo 

kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 

Republikā nav izsniegts būvspeciālista 

sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 

speciālista profesionālās kvalifikācijas 

apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 

speciālista valsts izvirzītajām prasībām.  

Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto 

pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz 

apliecinājums, ka ārvalstīs kvalifikāciju 

ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās 

kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas 

reglamentētajā profesijā un tiks saņemts 

atbilstošs būvprakses sertifikāts, kā arī speciālists 

veiks visas nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 

Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai.   

Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes valsts 

ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 

kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir 

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts 

(proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un 

Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu 

veikšanai. Pretendentam pirms līguma 

noslēgšanas būs jāiesniedz: 

1) dokumenti vai to kopijas, kas apliecina 

kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu 

tulkojums latviešu valodā; 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija 

par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

9.6.2.  Būvdarbu vadītāju: 

9.6.2.1. kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu, arī ugunsdzēsības 

sistēmu, būvdarbu vadīšanā un 

būvuzraudzībā; 

9.6.2.2. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(pieci pilni gadi un periods līdz 

piedāvājumu iesniegšanai) 

pilsētā vai apdzīvotā vietā kā 

būvdarbu vadītājs ir vadījis 

vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veikti vismaz 400m 

ārējā (centralizētā) ūdensvada 

tīkla vai kanalizācijas spiedvada 

ar diametru vismaz 200mm 

būvdarbi vai remonta darbi ar 

beztranšejas metodi (horizontāli 

vadāmās urbšanas metode). 

Visiem būvdarbu vai būvniecības līgumu 

ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt 

pilnībā pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 

tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

 

9.6.3.  Ceļu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā 

esošs būvspeciālista sertifikāts ceļu 

būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā, 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 

iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu 

reģistrā. 

9.6.4. Darba aizsardzības koordinatoru - 

atbildīgo par darba aizsardzības prasību 

izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 

25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 

koordinatora  parakstīts pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā 

pievienoto veidni un Ministru kabineta 

25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 

81.punkā minēto profesionālo kvalifikāciju 

apliecinošo dokumentu kopijas vai ārvalstu 

speciālista gadījumā – informācija vai 

dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību 

attiecīgās valsts prasībām darba aizsardzības 

koordinatoram. 

9.7.  Pretendents Nolikuma 3.8.punktā 

noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma 

sagatavošanai nepieciešamos 

dokumentus. 

Par prasības izpildi Komisija pārliecināsies no 

tās rīcībā esošās informācijas. 

9.8. Vienu speciālistu var piedāvāt vairākām speciālistu pozīcijām. 

9.9. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta tehniskajām 

un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis 

katru dalībnieku atsevišķi.  
 

10. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko 

specifikāciju un Nolikuma 9.pielikumā pievienotajām Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas 

vadlīnijām. 

 

11. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

11.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni. 

11.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj visu iespējamo 

izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi. 

11.3. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām, 

labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 

11.4. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro, neieskaitot PVN, ar divām zīmēm aiz komata. 

11.5. Finanšu piedāvājumā ūdensvada izbūvei jāparedz maksa par ceļa elementu lietošanu 

saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas 

noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā” (turpmāk - maksa par ceļa elementu lietošanu). Pasūtītājs, pamatojoties uz 

uzņēmēja rēķinu, maksu par ceļa elementu lietošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes 

Satiksmes departamenta noteiktajai maksai par ceļa elementu lietošanu, taču ne vairāk 

kā uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto summu.  

11.6. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei 

nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un 

kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina 

Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 

vērtībā. 
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12. PRETENDENTU UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

12.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs. 

12.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.2.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar 

viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav 

aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, 

Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo 

Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem 

vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu 

piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai 

neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.2.2. Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā 

rīkojas šādi: 

1) ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu 

piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt 

Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu 

piedāvājuma veidnē noteiktajam; 

2) ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, 

sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena; 

3) ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad 

komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata. 

12.2.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Piedāvājuma 

noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma noformējums 

būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par Piedāvājuma noraidīšanu, ja 

Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma 

vērtēšanu; 

12.2.4. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums 

dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 

atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.2.5. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kvalifikāciju un 

iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja 

Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, 

Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek izslēgts no turpmākās 

dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā 

informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija 

izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju; 

12.2.6. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskais 

piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija ir tiesīga 

pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. 

Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.3. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai 

Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

12.4. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 

Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 

piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 

skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu. 

12.5. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām 

atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.6. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu bez 

PVN. 
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12.7. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu 

Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai tā Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu 

Nolikumam vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības 

Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija izvēlēsies tā 

Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī 

šis Pretendents vai tā Piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, 

Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. 

12.8. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka 

vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (Piedāvājuma kopējā cena) ir vienāds, 

Komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram Nolikuma 9.5.punkta atbilstības 

pierādīšanai norādītajos līgumos ir lielāks prasībām atbilstošais būvdarbu apjoms - ārējā 

(centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada būvdarbu un ārējā 

(centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla būvdarbu apjoms (metros). 

12.9. Pārbaudi par Nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas 

iemesliem/noteikumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst jebkuram Nolikuma 7.1.punktā noteiktajam 

izslēgšanas iemeslam/gadījumam, Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā. 

 

13. KOMISIJAS DARBĪBA, KOMISIJAS, PASŪTĪTĀJA, PIEGĀDĀTĀJU UN 

PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

13.1. Komisijas darbība, Komisijas tiesības un pienākum 

13.1.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

13.1.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 

13.1.3. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā, 

izstrādā Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu 

piedāvājumus. 

13.1.4. Komisijai ir no Nolikuma izrietošās tiesības un pienākumi, tai skaitā: 

13.1.4.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.4.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.  

13.1.4.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā vai 

Piedāvājuma noraidīšanu, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus 

dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām; 

13.1.4.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 

piedāvājums; 

13.1.4.5. veikt labojumus Pretendentu Piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas vai 

pārrakstīšanās kļūdas;  

13.1.4.6. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pie Pretendenta klientiem; 

13.1.4.7. pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas par 

iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu. 

13.1.5. No Piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Komisija neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu 

paziņošanas brīdim. 

13.1.6. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 

 

13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu (ja tam ir objektīvs 

pamatojums) vai izbeigt Konkursu bez rezultāta. 

13.2.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu 

ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski 
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izdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.3. Ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā Piedāvājums atbilst Nolikumam, pieņemt 

lēmumu slēgt Līgumu vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.4. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 

13.2.5. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu 

paziņošanas brīdim. 

13.2.6. Iesniegto Piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos 

aktos, izpausts netiek. 
 

13.3. Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi 

13.3.1. Piegādātāju un Pretendentu tiesības 

13.3.1.2. Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām 

prasībām. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs 

Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā 

iekļautos un normatīvo aktu noteikumus kā pamatu Līguma izpildei; 

13.3.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Konkursa stadijā 

atsaukt iesniegto Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.  

13.3.2. Piegādātāju un Pretendentu pienākumi 

13.3.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā 

iekļautajām Pasūtītāja prasībām; 

13.3.2.2. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par 

Piedāvājumā ietvertās informācijas izskaidrošanu vai papildināšanu; 

13.3.2.3. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un tai piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 

pirms Līguma slēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam 

statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu; 

13.3.2.4. segt Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav atbildīgs par 

šīm izmaksām un iespējamiem zaudējumiem neatkarīgi no Konkursa rezultātiem; 

13.3.2.5. pastāvīgi sekot Pasūtītāja publicētajai informācijai par Konkursu. 
 

14. APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno iesaistīt 

apakšuzņēmējus, kuriem nododamā būvdarbu vai pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 

10 000 euro, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, 

Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts 

apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī 

apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.  

 

15. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS UN LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

15.1. Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu 

laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas. 

15.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu 

atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 4.pielikums). 

15.3. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam 

statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 9.1.punktu). 

15.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, 

kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, 

neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents: 

15.4.1. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu 

reģistrā (attiecas arī uz piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās); 

15.4.2. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā Pretendenta piedāvātais galvenais speciālists, 

kuram saskaņā ar Nolikuma prasībām jābūt piešķirtam būvspeciālista sertifikātam, nav 
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iekļauts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā. 

15.4.3. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz 

sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība); 

15.4.4. atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu. 
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1.pielikums 

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ  

 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, 

piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/147; turpmāk – atklāts konkurss). 

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas 

veikt Darbus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko 

specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.  

3. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos 

nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

4. Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var 

tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem. 

5. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie 

izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no 

atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, 

Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas 

apraksts>.  

6. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa 

ietvaros. 

7. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem1 un 

bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem. 

8. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas 

metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu 

piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst 

atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem 

nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas 

attiecas uz šo iepirkumu.  

9. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma 

noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un 

laika. 

10. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas 

vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar 

SPSIL 22.panta ceturto daļu. 

11. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta 

informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma 

aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 19.panta otrajai daļai. 

12. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, 

noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.  

13. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

14. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība): 

 
1 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, 

un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šim iepirkumam. 
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<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu 

apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 2 

 

Pielikumā: Risku pašnovērtējums3. 

 

 

 

 

 

 
2 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
3 Ja Pretendents ir personu apvienība, risku pašnovērtējums jāaizpilda katram biedram atsevišķi. 
4 Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība). 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>4 

<Datums, vieta> 



 
 

 
 

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā pielikums 

RISKU PAŠNOVĒRTĒJUMS  

 

Nr.p.k. Kritērijs Zems risks Vidējs risks Augsts risks 

1. Finanšu risku pašnovērtējums 

1.1. VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parādu dati  
☐Pēdējo 6 mēnešu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas nav bijis nodokļu 

(nodevu) parāds virs 150,00 

EUR 

☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas ir bijis nodokļu 

(nodevu) parāds virs 150,00 

EUR, bet ne lielāks par 4268 

EUR 

☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas 

ir bijis nodokļu (nodevu) parāds 

4268 EUR vai lielāks 

1.2. Norēķini ar līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem  
☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 30 

dienu laikā skaitot no pasūtītāja 

veiktās apmaksas dienas  

☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 60 

dienu laikā skaitot no 

pasūtītāja veiktās apmaksas 

dienas 

☐Norēķins ar apakšuzņēmēju virs 60 

dienām, skaitot no pasūtītāja 

veiktās apmaksas dienas 

1.3. Uzņēmēja kopējo darījumu 

(saistību) ietekme % uz slēdzamo 

līgumu ar SIA “Rīgas ūdens” 

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 

(saistību) apjoms uz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdi 

ir līdz 30% no pretendenta 

apgrozāmo līdzekļu kopsummas 

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 

(saistību) apjoms uz 

piedāvājumu iesniegšanas 

brīdi ir 30%-50% apjomā no 

pretendenta apgrozāmo 

līdzekļu kopsummas  

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 

(saistību) apjoms uz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdi ir virs 50% no 

pretendenta apgrozāmo līdzekļu 

kopsummas  

2. Reputācijas risku pašnovērtējums 

2.1. Administratīvā sodāmība ☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas nav bijis administratīvi 

sodīts par būvkomersanta 

profesionālās darbības 

pārkāpumiem  

☐Pēdējo 4 gadu  laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas ir bijis administratīvi 

sodīts par būvkomersanta 

profesionālās darbības 

pārkāpumiem, izsakot 

brīdinājumu  

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas ir 

bijis administratīvi sodīts par 

būvkomersanta profesionālās 

darbības pārkāpumiem, piemērojot 

naudas sodu virs 5 naudas soda 

vienībām 

2.2. Nodibināto līgumsaistību 

izpildījums 
☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas ar būvkomersantu nav 

pārtraukta līgumsaistību izpilde 

no pasūtītāja puses 

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas ar būvkomersantu ir 

pārtraukta līgumsaistību 

izpilde, noslēdzot pušu 

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas ar 

būvkomersantu ir pārtraukta 

līgumsaistību izpilde no pasūtītāja 

puses 
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Nr.p.k. Kritērijs Zems risks Vidējs risks Augsts risks 

vienošanos par līgumsaistību 

pārtraukšanas kārtību un 

līgumsoda piemērošanu par 

no līguma izrietošo 

būvkomersanta saistību 

neizpildes faktu  

3. Līguma izpildes risku pašnovērtējums 

3.1. Apakšuzņēmēju piesaiste ☐Saistību izpildē nav plānota 

balstīšanās uz apakšuzņēmēju 

pieredzi un/vai nav plānota 

apakšuzņēmēju piesaiste virs 10 

000 EUR 

☐Saistību izpildē ir plānota 

balstīšanās uz apakšuzņēmēju 

pieredzi un/vai ir plānota 

apakšuzņēmēju piesaiste virs 

10 000 EUR, bet ne vairāk kā 

30% no saistības kopapjoma 

☐Saistību izpildē ir plānota 

apakšuzņēmēju piesaiste virs 30% 

no saistības kopapjoma 

3.2. Avansa maksājuma nepieciešamība ☐Līdz 10% no saistības 

kopapjoma, iesniedzot bankas 

ekspromisorisku garantiju  

☐Līdz 5% no saistības 

kopapjoma, iesniedzot 

apdrošināšanas sabiedrības 

ekspromisorisku garantiju 

☐5 līdz 10% no saistības kopapjoma, 

iesniedzot apdrošināšanas 

sabiedrības ekspromisorisku 

garantiju 

3.3. Tehniskā aprīkojuma pieejamība ☐Īpašumā ☐Līzingā ☐Piesaistīto apakšuzņēmēju 

valdījumā 

3.4. Kvalifikācijas prasību 

nodrošināšanai nepieciešamo 

būvspeciālistu  pieejamība 

☐Uz darba līguma pamata ☐Uz uzņēmuma līguma pamata ☐Piesaistīto apakšuzņēmēju 

personāls 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 



 
 

 
 

2.pielikums 

Tehniskā specifikācija 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Tehniskā specifikācija - darba uzdevums  

“Daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūvei Rīgā, Brāļu Kaudzīšu ielā 37 (bij. M. Keldiša iela 31)  

ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas pievadi” 

 

1. LĪGUMA APJOMS  

Ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu izbūve objektā - Rīgā, Brāļu Kaudzīšu ielā 37 (bij. 

M.Keldiša iela 31). Būvdarbi jāveic saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “CORE projekts”, reģ. Nr.40003810313, izstrādāto būvprojektu inženierbūvei “Daudzstāvu 

dzīvojamo ēku apbūvei Rīgā, Brāļu Kaudzīšu ielā 37 (bij. M. Keldiša iela 31) Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamentā 2023. gada 22.jūnijā izsniegta būvatļauja nr. BIS-BV-4.1-2023-3825, atzīme 

par projektēšanas nosacījumu izpildi – 20.03.2024.  

Projekta ietvaros jāizbūvē: 

1. ūdensvada tīkli: 

1.1. PE caurules OD280 ~ 24m (izbūve atklātā tranšejā); 

1.2. PE caurules OD280 ~ 431m (HVU metode); 

1.3. PE caurules OD110 ~ 200m (izbūve atklātā tranšejā); 

2. kanalizācijas tīkli: 

2.1. PP daudzslāņu gludsienu OD200 ~ 185m (izbūve atklātā tranšejā). 

Būvdarbu veicējam darbu izpilde jāplāno tā, lai darbu izpilde posmā Lubānas ielā tiktu pabeigta 

ne vēlāk kā līdz 01.11.2024. 

Projektam ir kopējā būvatļauja. Būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz visi 

nepieciešamie dokumenti Būvdarbu veicēja reģistrēšanai BIS sistēmā. 

Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas 

detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu 

pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā. 

Būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas  

Parakstot atbilstošu aktu nodod un Pakalpojuma saņēmējs ar aktu pieņem Pieslēguma ierīkošanas 

būvdarbu būvlaukumu. 

Būvdarbu veicējs nodod un SIA “Rīgas ūdens” pieņem Pieslēguma ierīkošanas būvdarbu 

izpilddokumentāciju. 

Būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina akta sagatavošana, kuram pievieno 

ģeodēzisko uzmērījumu, veikto cauruļvadu un grunts sablīvējuma pārbaužu rezultātus. Aktu paraksta:  

• Būvdarbu veicēja pārstāvis, 

• Atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

• Atbildīgais būvuzraugs, 

• ŪKT būvuzraugs, 

• SIA “Rīgas ūdens” pārstāvis, 

• Attīstītāja pārstāvis. 

Darbu izpilde ir jākoordinē ar galveno darbu veicēju, kas norādīts būvatļaujā. Visus normatīvajos aktos 

noteiktos būvdarbu dokumentus, tajā skaitā segto darbu aktus, grunts sablīvējuma testēšanas pārskatu, 

testēšanas pārskatu aktus jāparaksta arī objekta galvenajam darbu vadītājam un galvenajam 

būvuzraugam (atbilstoši būvatļaujai). Objekta galvenais būvuzraugs paraksta arī aktus par fakta 

konstatāciju (par esošās situācijas neatbilstību Projektā norādītajam). 

Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un 

noteikumiem. 

 

2. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS 
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2.1. Dati par Būvlaukumu  

Būvdarbu veicējam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga Būvlaukuma apskate un 

jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes 

īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt 

būvniecību un darbu izpildes metodes. Attiecīgi savas izmaksas Būvdarbu veicējam jānosaka, 

balstoties uz drošu pamatojumu.  

Būvdarbu veicējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi 

(ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu izpildi. 

 

2.2. Darbu izpildes ierobežojumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar norīkoto būvuzraugu 

un būvprojekta "DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMO ĒKU APBŪVEI RĪGĀ, BRĀĻU KAUDZĪŠU IELĀ 37 (BIJ. M. 

KELDIŠA IELA 31)  ĀRĒJĀS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PIEVADI" ģenerāluzņēmēju. 

  

2.3. Ceļu segumu atjaunošana un maksa par transporta būvju izmantošanu 

Ceļu segumu nepieciešams atjaunot atbilstoši 23.02.2022. Rīgas domes saistošiem noteikumiem 

Nr.120 “Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi” un citu saistošo normatīvo 

aktu prasībām . 

Maksa par transporta būvju izmantošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti sarkano līniju robežās 

un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos 

ap būvbedres sienām, jāseko, lai nerastos izskalojumi, grunts nogruvumi, īpaši zem asfaltbetona 

seguma. Par šāda veida izskalojumiem vai nogruvumiem papildus darbu apjomi saistībā ar smilts, 

šķembu un asfaltbetona seguma palielināšanos netiks apmaksāti. 

 

2.4. Pievadu / pieslēgumu izvietojums 

Projektējamo ūdensvadu pievienot DN 250 mm ūdensvadam Brāļu Kaudzīšu ielā. 

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi no projektējamās daudzdzīvokļu ēkas zemes gabalā Brāļu Kaudzīšu 

37 (BIS-BV-4.1-2023-3825) tiek pieslēgti centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai Brāļu 

Kaudzīšu ielā. 

 

2.5. Būvdarbu veicēja darba teritorija  

Būvdarbu veicējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvdarbu veicējiem, 

kas strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, darba vai 

uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam 

Būvdarbu veicējam.  

 

2.6. Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem  

Pirms jebkuriem Būvdarbiem, Būvdarbu veicējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, 

ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu 

apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt Būvdarbi. Visi 

esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video 

fiksācija visam objektam. 

Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu 

uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam 

rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas Būvlaukumu vietās.  

Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne 

apsekošanas laikā.  

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi 

un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams 

Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. 
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2.7. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam nepieciešams saskaņot remontdarbu plānus ar Rīgas 

domes satiksmes departamentu, kā arī nodrošināt transporta līdzekļu kustību, nepieciešamības 

gadījumā izbūvējot pagaidu apbraucamos ceļus. 

 

2.8. Fotogrāfijas un videoieraksti  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Būvdarbu 

veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic 

būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu veicējs ir 

atbildīgs par:  

1) to, lai fotografēšana būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un 

norādījumiem, kā arī darbu progresam;  

2) kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju uzņēmumiem 

uz katriem tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot tos (iela, mezgla 

Nr.); 

Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā 

procentējamiem mezgliem un akām. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai:  

1) Objekta nosaukums,  

2) Fotogrāfijas numurs,  

3) Fotografēšanas datums,  

4) Mezgla numurs saskaņā ar būvprojektu, 

5) Shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai 

fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē.  

 

2.9. Aizsardzība pret bojājumiem  

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, 

zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri jāatrisina jebkuras 

īpašnieku vai nomnieku sūdzības.  

Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu pārvaldes 

institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi apkārt, 

zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām un nodrošinātu 

nepārtrauktu darbību.  

Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un 

Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un jānodrošina jebkura 

iekārta bojātās remontam vai nomaiņai.  

 

2.10. Pagaidu būves un piekļūšana  

Būvdarbu veicējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma daļām, un, ja 

Būvdarbu veicējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas 

formalitātes ar īpašniekiem.   

Ceļu un pagalmu, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur apmierinošā 

stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvdarbu veicējam jāatjauno ceļi, takas un 

pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, Pasūtītājam, 

īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvdarbu veicējam jāregulē savu transportlīdzekļu 

darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā 

– publiski vai kādā citā veidā.  

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, 

iežogojums, apgaismojums, tiltiņi, pagaidu notekūdens pārsūknēšanas iekārtas u.c., kā arī darbs, 

aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību 

izpildei) uzskatāmas par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā, un par tām nav jāveic papildus maksājumi.  
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2.11. Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam  

Pilnvarotām valsts un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam un pie 

iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina adekvāta iespēja 

šādai piekļūšanai un apsekošanai. 

  

2.12. Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā  

2.12.1. Sanitārās iekārtas  

Būvdarbu veicējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba vietā un 

jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to lietošana 

nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un 

laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā.  

 

2.12.2. Gruntsūdens novadīšana 

Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves kanalizācijā, lietus kanalizācijā vai citā vietā jānoslēdz 

vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, laukumu u.c īpašnieku/uzturētāju. Būvdarbu 

veicējam jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija. 

 

2.12.3. Laukumi atkritumu izvietošanai  

Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē rakšanas 

atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Neatļauta 

atkritumu izvietošana nav pieļaujama.  

 

2.12.4. Būvlaukuma tīrība  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums 

jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami samazinātu vietējo 

aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.  

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž 

dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti 

materiāli.  

 

2.12.5. Koku aizsardzības vadlīnijas, plānojot un veicot būvdarbus 

Būvdarbus koku tuvumā veikt atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vadlīnijām: 

“KOKU AIZSARDZĪBAS VADLĪNIJAS, PLĀNOJOT UN VEICOT BŪVDARBUS” 

(https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/Koku_aizsardziba_buvdarbos_manualis_RD_2023_20.10.202

3.pdf). 

 

2.13. Uzkopšana  

2.13.1. Ielu tīrīšana būvdarbu laikā  

Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies 

būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. Uzkopšanā jāietver 

mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis 

būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. Šie noteikumi attiecas arī uz 

bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām. 

 

2.13.2. Ceļu aprīkojums  

Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, luksofori, 

barjeras u.c.), kas tika noņemts darbu laikā.  

Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas konkrētajā 

vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas.  

 

2.14. Ielu un ietvju šķēršļi  

Visā līguma darbības laikā Būvdarbu veicējam jāsadarbojas ar ceļu un policijas institūcijām attiecībā 

uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvdarbu veicējam jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs par 

visām satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām.  

https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/Koku_aizsardziba_buvdarbos_manualis_RD_2023_20.10.2023.pdf
https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/Koku_aizsardziba_buvdarbos_manualis_RD_2023_20.10.2023.pdf
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Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt rakšanas 

darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi.  

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvdarbu veicējam jāveic adekvātas izmaiņas 

un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, norādījuma u.c. 

zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu.  

Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst transporta 

vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, 

signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā.  

 

2.15. Esošās komunikācijas  

Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas 

un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt 

būvdarbi.  

Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar ūdens 

maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo komunikāciju 

uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem.  

Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu 

piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams 

Būvuzraugam un konstrukcijas īpašniekam. 

Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona vai citas 

apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Būvdarbu veicējam 

nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Būvuzraugam.  

Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai 

labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un 

Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju neesamību un bojājuma 

novēršanu.  

Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod Pasūtītājam, iepriekš 

saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai 

apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu 

saglabāšanu. 

Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam uz sava rēķina jāveic izpētes darbi nepieciešamajā apjomā, lai 

apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok piemērota 

lieluma bedres. Būvdarbu veicējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības pasākumi un 

jebkuras citas attiecīgo institūciju izvirzītas prasības. 

 

2.16. Būvju izkārtošana  

2.16.1. Vispārīgi  

Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido pagaidu 

reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski jāpārbauda 

reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites punktiem.  

Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta 

katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis 

jeb attiecīgās koordinātes.  

 

2.16.2. Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem  

Būvdarbu veicējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. 

Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to nepiestādot papildus 

rēķinu Pasūtītājam. Par nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem Būvuzņēmējam jāinformē rakstiski 

SIA “Rīgas ūdens” ne mazāk kā 5 dienas pirms nepieciešamā atslēguma. 
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2.17. Esošo komunikāciju uzturēšana  

Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības 

traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības 

nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un noteikumiem. 

Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

 

3. DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA 

3.1. Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns Būvuzrauga un Pasūtītāja pieprasīto dokumentu kopums 

kas apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, tas ir: 

3.1.1. Tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem 

darbiem izdalot: 

a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 

b) akas pa to diametriem un materiāliem, 

c) mezglu detalizācija, 

d) ceļu segums 

e) u.c. 

3.1.2. Ceļu segumu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 

veiktajiem darbiem izdalot segumu atjaunošanu pa veidiem un kārtām (asfaltbetons). 

3.1.3. Demontēto tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 

veiktajiem darbiem izdalot: 

a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 

b) akas pa to diametriem un materiāliem. 

3.1.4. Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti BIS sistēmā, 

3.1.5. Fotofiksācija atbilstoši 2.8.punktā norādītajām prasībām, 

3.1.6. Un citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti. 

3.2. Apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski izbūvētajai tīklu metrāžai, veidgabalu izmērus, neieskaitot 

kopējā cauruļvadu metrāžā. 

 

4. BŪVMATERIĀLI 

Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Būvdarbu veicējam un jāizmanto Darbos, jābūt 

jauniem un nelietotiem.  

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro 

būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-

materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā 

pret būvprojektā norādītajām prasībām. 

 

5. PĀRBAUDES 

5.1. Ūdensapgādes tīkls: 

Dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude 

5.2. Kanalizācijas tīkls: 

Cauruļvadu skalošana.  

CCTV. CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē. 

5.3. Grunts sablīvējuma pārbaude 

Grunts sablīvējuma pārbaudes veicamas pa tranšejas slāņiem, skaidri un nepārprotami ģenplānā 

identificējot pārbaudes veikšanas vietu. Pārbaudes veicamas šādos veidos visus mērījumus uzrādot 

tabulā: 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem
https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem
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5.3.1. esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai ar Beldornii penetrometru vai 

ekvivalentu mēraparātu; 

5.3.2. pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru 

vai ekvivalentu mēraparātu. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros 

un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem; 

5.3.3. apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām ar 

Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu; 

5.3.4. tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru 

vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk 

kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim.  

5.3.5. tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii penetrometru 

vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi 10 tekošajos metros un ne retāk kā 

divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim 

5.3.6. Salizturīgā slāņa un uzbērto šķembu slāņa nestspējas pārbaudes ar statisko plātni vai brīvi 

krītošā svara deflektometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 

tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem. 

Visi pārbaužu dati jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju. 

 
6. BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS 

6.1. Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi  

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) veidojama atbilstoši 

Latvijas būvnormatīvam LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un LBN 305-15 

“Ģeodēziskie darbi būvniecībā” un Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati jāiesniedz DWG 

(DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēzisko 

koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5.), mērogā M 1:500. 

Esošos un no jauna izbūvētos posmus/elementus ūdensvada/kanalizācijas/ spiedkanalizācijas tīklu 

izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 “Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām. 

6.2. Ūdensvada tīklu izpildmērījumu plāns 

Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes (cauruļvadu 

augšai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums – 

attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai); 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, posmu garumus. 

Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla 

elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt 

attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, 

ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla armatūra u.t.t.); 

Ja jaunā ūdensvada izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais ūdensvads, nepieciešams sagatavot 

demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto ūdensvadu, precizējot, vai tas 

demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts, to fiziski izrokot. Demontētā ūdensvada posmu 

attēlot, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu. 
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Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) izstrādāt izbūvētā ūdensvada tīkla detalizāciju, kurā 

jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem): 

➢ caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  

➢ aizbīdņa diametrs un tips; 

➢ hidranta tips; 

➢ akas diametrs, materiāls; 

➢ apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 

➢ sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu 

detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 

Detalizāciju noformēt līmenī u_detalizacija (sarkanā krāsā).  

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas 

mērogs nav definēts. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas 

nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir ūdensvada izpildmērījuma plāns (shēma), 

piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_U.dwg. 

6.3. Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns 

Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes 

teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums 

no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei); 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādīt posma atrašanās vietu esošajā 

kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu (attālumu starp 

esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto informāciju norādīt 

visiem cauruļvadiem; 

Norādīt izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, piesaistes; 

Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs lielāks par 1m, izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt arī 

skatakas/kameras pazemes daļas kontūras; 

Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda izbūvētā 

kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 

“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 51. punktu taisnos 

posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 metriem. 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt kanalizācijas tīklu elementu piesaistes, 

attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām piesaistēm pie 

esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī 

pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, 

žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.). 

Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais pašteces kanalizācijas posms, 

nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto pašteces 

kanalizācijas posmu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski 

izrokot. Demontētā pašteces kanalizācijas posmu attēlot, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot 

izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu. 

Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena dzēšanas aku, 

aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces kanalizācijas shēmai izstrādāt izbūvētā 

pašteces kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to 

savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem): 

➢ caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  

➢ akas diametrs, materiāls; 

➢ šahtas izmēri, materiāls; 

➢ apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 

➢ savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 

Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā). 

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. Detalizācijas 

mērogs nav definēts. 

Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no ielas 

nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tā ir pašteces izpildmērījuma plāna (shēma), 

piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg 
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Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) izdruka jānoformē 

ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija: 

1) darbu izpildītājs (firmas nosaukums, darbu vadītājs, shēmas veidotājs); 

2) ūdensvada/kanalizācijas tīklu izbūves adrese; 

3) veiktā darba nosaukums; 

4) datums. 

 

Pielikumā: Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības.  
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Tehniskās specifikācijas-darba uzdevuma pielikums  

Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības 
Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 

1. Dati par ūdensvada diametru ADTI specifikācija.  

✓ Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai diametru.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

1, 2, 3 

2. Dati par ūdensvada materiālu ADTI specifikācija   

✓ Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

3 

3. Ūdensvada raksturojošā 

informācija (piemēram, esošais, 

jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 

✓ Atsevišķs teksta elements 

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

1, 2, 3 

4. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija 3 

5. Cauruļvada augšas augstums 

ūdensvadam (jaunizbūvētam vadam 

sākumā un beigās, remontskavas, 

diametra maiņas vietā) 

ADTI specifikācija 

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

2, 3 

6. Virszemes elementu – ventiļa, 

ūdens tīkla akas, hidranta vāka 

augstums 

ADTI specifikācija 1, 2, 3 

7. Augstums aizbīdņa un hidranta 

pazemes elementam (objektam) 

Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas 2 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli 

attīrīt datus 

 

9. Izmantot polilīnijas un vertex 

punktus loģiskai situācijas 

attēlošanai 

✓ Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida 

objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. 

Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, 

kad nemainās atribūti (diametrs, 

materiāls), veidojami no ielu krustojuma 

līdz krustojumam. 

✓ Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas 

vada līdz pievada gala punktam (piederības 

maiņas punktam). 

1, 2, 3 

10. Korekta vadu un elementu 

savstarpēja savienošana  

✓ Pievadiem pievienojuma vietās jābūt 

pievienotiem pie ielas vadiem, 

maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

1, 2, 3 

Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 

1. Dati par kanalizācijas vada 

diametru 

ADTI specifikācija. 

✓ Atsevišķs teksta elements apraksta tikai 

diametru.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

2. Dati par kanalizācijas vada tekni ADTI specifikācija. 

✓ Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu. 

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

3. Dati par kanalizācijas vada 

materiālu 

ADTI specifikācija. 

✓ Atsevišķs teksta elements.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

5 
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Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 

4. Kanalizācijas vada raksturojošā 

informācija (piemēram, esošais, 

jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 

✓ Atsevišķs teksta elements.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

5. Kanalizācijas vada tecēšanas 

virziens 

ADTI specifikācija 4, 5 

6. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija  

7. Virszemes elementu – aku 

augstums 

ADTI specifikācija 4, 5 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus ✓ Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 

manuāli attīrīt datus 

 

9. Izmantot līnijas, polilīnijas un 

vertex punktus loģiskai situācijas 

attēlošanai 

✓ Kanalizācijai – veikt cauruļvadu 

(līnijveida objektu) – savienošanu un 

dalīšanu, t.i. pašteces sadzīves 

kanalizācijas posmi veidojami no skatakas 

līdz skatakas centriem; 

✓ Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu 

(līnijveida objektu) – savienošanu un 

dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas 

vadu posmi gadījumos, kad nemainās 

atribūti, veidojami no ielu krustojuma līdz 

krustojumam. 

4, 5 

10. Korekta vadu un elementu 

savstarpēja savienošana  

✓ Izvadiem pievienojuma vietās jābūt 

pievienotiem pie ielas vadiem, 

maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

4, 5 
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Piemērs Nr.1 

 

Piemērs Nr.2 
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Piemērs Nr.3 
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Piemērs Nr.4 
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Piemērs Nr.5 

 



 
 

 
 

3.pielikums 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE 

 

(pielikums MS Excel formātā pievienots atsevišķā datnē) 

 

  



38 

 

4.pielikums 

Līguma projekts 

Līguma projekts  

 

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/147) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA 

ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, kur_ 

darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202__.gada _________ lēmuma pamata (protokola 

Nr.2.4.1/202__/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ darbojas 

uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas 

Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, 

kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti – Būvdarbu izpildes akti (formas Nr.2, Nr.3; veidnes Pielikumā 

Nr.2), Būvizstrādājumu saskaņošanas akts (veidne Pielikumā Nr.4), Akts par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akts, Darbu (būvobjekta) nodošanas un 

pieņemšanas akts (veidne pielikumā Nr.3), Defektu akts, pārbaužu akti, Garantijas laika 

nodrošinājuma garantija (ja tāda tiek iesniegta), apdrošināšanas polises un apdrošināšanas 

prēmijas samaksas apliecinošie dokumenti, būvatļauja, būvdarbu veikšanas projekts, 

izpilddokumenti, citi Līguma izpildes dokumenti. 

1.3. Būvuzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un Pasūtītāja 

interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem 

saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  

1.4. Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu 

pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

Būvprojektam un Līgumam. 

1.6. Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi.  

1.7. Darbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu sagatavošana u.c. 

darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.8. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.punktā. 

1.9. Būvobjekts – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam pieguļošo 

teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā”, identifikācijas Nr.RŪ-2024/147 (turpmāk – Atklāts 

konkurss). 

1.11. Būvprojekts – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CORE projekti”, reģ.nr.40003810313, 

izstrādāto būvprojektu inženierbūvei “Daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūvei Rīgā, Brāļu 

Kaudzīšu ielā 37 (bij. M.Keldiša iela 31) ŪKT sadaļu, Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamentā 22.06.2023. izsniegta būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2023-3825 (da-23-1332-abv), 

atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – 20.03.2024. 

1.12. Noteikumi – Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par publisko 

būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 
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1.13. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa 

laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai Līguma noteikumiem ir Uzņēmēja atbildība. 

1.14. Defektu akts – akts par Defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu vai 

jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu izpildes aktā 

neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai izmaksām; 

1.15. Garantijas darbi – konstatēto Defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību 

novēršanas darbi.  

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, Pasūtītāja 

Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja Piedāvājumu 

(Pielikums Nr.5), kā arī Uzņēmēja izstrādāto un Būvuzrauga saskaņoto Darbu veikšanas 

projektu, apņemas veikt Darbus. 

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru vērtība 

ierēķināta Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot pievienotās 

vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu piedāvājumam 

Atklātam konkursam. 

3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par ceļa 

elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par 

nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, bet ne vairāk kā 

Piedāvājumā norādītās maksas par ceļa elementu lietošanu summas EUR _________ 

(________ euro un _______ centi), neskaitot PVN, apmērā. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri nepieciešami 

pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā. 

4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, Uzņēmējam 

jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem speciālistiem jāatbilst 

Atklātā konkursa nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām.  

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu, 

norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 

atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 

Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav būvuzraudzības 

un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas projekta vadītājs __________, 

mob. _________, e-pasta adrese ____________.   

 

5. Būvuzraugs 

5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas paredzētas 

Līgumā un normatīvajos aktos. 

5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei. 

5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja 

vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar Līguma 
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dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par rīkojumiem, kas ir 

pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 

saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī 

līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no 

Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu 

izpildei vai Defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu Pasūtītājs 

informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1. Uzņēmējs ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas – noslēgtu 

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas 

apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā 

Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 

veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs 

apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par Objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai 

jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz 

Objektu; 

6.1.2. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas – ar 

Būvuzraugu un objekta būvuzrauga nozīmēto atbildīgo būvuzraugu, kas norādīts būvatļaujā, 

saskaņotu Darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Būvuzraugs Uzņēmēja 

sagatavoto Darbu veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Būvuzraugs 

konstatē trūkumus un darbu veikšanas projektu nesaskaņo, darbu veikšanas projekta 

izstrādes un saskaņošanas termiņš netiek pagarināts. 

6.2. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas 

nepieciešami Darbu izpildei. 

6.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus 

pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Uzņēmējs. 

6.4. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 

Pasūtītāju saskaņotus būvizstrādājumus. 

6.5. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus pilnībā vai daļēji nodrošina 

Pasūtītājs, Uzņēmējs šos būvizstrādājumus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem Pasūtītāja 

objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

6.6. Par Līguma 6.5.punktā minēto būvizstrādājumu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots un 

parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta parakstīšanas 

brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto būvizstrādājumu saglabāšanu, kā arī 

pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti saistībā ar šo 

būvizstrādājumu iztrūkumu vai zudumu.  

6.7. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam ir 

pienākums līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai atlikušos 

materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas un pieņemšanas 

akts. 

6.8. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs 

un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības un publiskos 

ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6.9. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces dienas 

kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida protokolā. Protokolā 

minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 
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6.10. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi nedēļā. Būvsapulces 

sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 

protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 

platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas piedalījušās 

personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.11. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Uzņēmēja pārstāvis 

un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.12. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu un 

Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.13. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem (izmaiņām), 

kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.14. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 

konstatē, ka: 

6.14.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

6.14.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

6.14.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

6.14.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

6.14.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.15. Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod 

Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu 

veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir 

atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

 
7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu  prasībām; 

7.1.2. par visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju (izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu 

dokumentu saņemšanu (izņemot – par Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild 

Pasūtītājs). 

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un Darbu 

veikšanas tehnoloģijas pareizības pārbaudi. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un 

kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 

pasliktināšanās, Defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 

Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 

7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku 

veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu veikšanu to 

novēršanai; 

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, zaudējumu 

nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un 

pieņemšanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 

7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 

7.1.11. pārbaudē atklāto, pretenzijā vai Defektu aktā norādīto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu 

novēršanu; 

7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā visā 

Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un būvizstrādājumu 

atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 
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7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju Objektā, 

normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā veicot atbilstošus 

pasākumus būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības 

un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem būvlaukumā, 

visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā daudzumā, 

cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. Uzņēmējs pēc 

Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo būvizstrādājumu un 

iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī to 

pavaddokumentus; 

7.2.3. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā tiktu informēts par katru Līguma izpildes termiņa 

kavējuma iemeslu un tiktu darīts viss iespējamais, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks; 

7.2.4. 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina 

saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu tiktu nodrošināta samaksas veikšana 

apakšuzņēmējam par faktiski izpildītiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem Darbiem; 

7.2.5. Līgumos ar apakšuzņēmējiem tiktu iekļautas Noteikumu prasības par izpildīto būvdarbu 

pieņemšanu, izņemot prasību par būves ekspertīzi; 

7.2.6. Pasūtītājam tiktu iesniegti atbilstoši noformēti Līgumā paredzētie Līguma izpildes 

dokumenti (piem. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts, Būvdarbu izpildes 

akts u.c.); 

7.2.7. Gadījumā, ja būves ekspertīzē tiek apstiprināti Pasūtītāja Pretenzijā vai Defektu aktā 

konstatētie Defekti, Uzņēmējs sedz visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus; 

7.2.8. 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas dienas 

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus pret 

Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs 

neiesniedz Darbu vadītāja  parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai pretenzijā 

norādītajām nepilnībām, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem.  

7.3. Pasūtītājs atbild par: 

7.3.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

7.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu un  

informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

7.3.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

7.3.4. maksājumu veikšanu Noteikumos un Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.5. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un par 

to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.6. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 

7.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 

7.6.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 

7.7. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt atjaunotu un ar 

Būvuzraugu saskaņotu Darba programmu atbilstoši faktiskajai būvdarbu norisei Objektā. 

Atjaunotu Darba programmu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 5 (piecu)  darba 

dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Atjaunota Darba programmas 

iesniegšana nepagarina Līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu, un gadījumā, ja Pasūtītājs 

konstatē, ka atjaunotajā Darba programmā ir norādīti Pušu iepriekš nesaskaņoti izpildes termiņi, 
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mainīts brigāžu skaits, vai brigādēs nodarbināto strādnieku skaits, Uzņēmējs veic labojumus 

atbilstoši Pušu iepriekš saskaņotajiem izpildes termiņiem. 

 

8. Apakšlīgumi 

8.1. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja 

nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir 

zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja plānotajām izmaiņām 

iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas 

tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 

8.2. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā 

norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un jaunu 

apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

67.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.3. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt 

piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas veikt 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam jāiesniedz 

Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu apakšuzņēmēja 

atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju. 

8.4. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.16. punktos noteiktajā kārtībā.  

9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā netiek 

apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Pārbaudes bez 

īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 
9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 

Konstatētos Defektus fiksē pārbaudes aktā. Pārbaudēs piedalās arī Objekta galvenā būvdarbu 

veicēja nozīmētais atbildīgais būvdarbu vadītājs un Objekta būvuzrauga nozīmētais Objekta 

atbildīgais būvuzraugs. 

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam un 

Galvenajam būvdarbu veicējam. 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 

Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam un Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par 

termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar 

būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienām, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 

9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā 

izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 

9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējam 

jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja 

minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka 

Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7.  Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts 

pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamiem 

kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8.  Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 

9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 
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9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt kādam 

Līdzējam īpašas neērtības; 

9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās 

pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 

normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 

daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu plānā. 

Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzrauga 

konstatētajiem Defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie Defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 

pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Defekti ir novērsti. Atkārtota pārbaude 

jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Defektu novēršanas. 

9.12. Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē (ja 

tāds tiek izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, ja 

Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi 

pabeigti un sagatavota Darbu izpilddokumentācija.  

9.13. Galīgo Būvdarbu un Darbu izpilddokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 10.15.punktā minētās  

pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti Defekti. 

Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta sakarā 

ar konstatētiem Defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par termiņu un 

kārtību, kādā tiks novērsti Defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu izpilde un Darbu 

izpilddokumentācija tiek apstiprināta, Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedz Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktu. 

9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu pārbaudes 

veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes 

un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst 

Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. 

 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu 

risināšana 

10.1. Ja Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos Būvdarbus 

pieņem katru mēnesi. 

10.2. Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes 

aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām. Uzņēmējs kopā ar 

Aktu iesniedz Būvuzraugam izpildokumentāciju par aktā norādīto izpildīto Būvdarba apjomu, 

tai skaitā, faktiski veikto Būvdarbu izpilduzmērījumiem, materiālu īpašībām, atbilstības 

deklarācijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina materiālu atbilstību, segto darbu aktu u.c. 

dokumentāciju, kas apliecina izpildīto Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem. Būvdarbu 

izpildes aktu pirms iesniegšanas Pasūtītājam Uzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. 

10.3. Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī izpildītos Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktu paraksta 

10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas. 

10.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 10.3.punktā minētajā termiņā, kā arī 

neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu 

saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 

10.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

10.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma 

noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu, 

ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu 

aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski 

izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta 
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saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret 

Defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

10.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem 

izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt 

būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Šādā gadījumā ekspertīzes uzdevums ir novērtēt 

faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo 

būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 

10.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu 

neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir 

pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav 

nepieciešama. 

10.8. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina 

Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu 

un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto 

Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, 

kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu Defektu 

novēršanai nosaka Būvuzraugs. 

10.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti 

nav konstatēti. Šajā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu izpildes aktu 

par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomiem un izmaksām, ko saskaņojis 

Būvuzraugs. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu 

izpildes aktā. 

10.10. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 

normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 

segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 

dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.11. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. Būvdarbi 

uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie Būvdarbi un attiecībā 

uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija un tīklu hidrauliskā pārbaude (ja tiek veikti 

ūdensvada tīkla būvdarbi), kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija (ja tiek veikti kanalizācijas tīkla 

būvdarbi), kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un iekārtu 

ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs, 

Galvenais būvdarbu veicējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu. 

10.12. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 

Līguma 10.11.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1.punktā norādītā 

termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Galvenais būvdarbu veicējs, Būvuzraugs un 

Autoruzraugs sastāda un paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā 

tiek norādīts Objekts (tā adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma 

atjaunošanu, satiksmi ierobežojošo zīmju noņemšanu, Būvdarbu laikā radušos atkritumu 

izvešanu un nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma 

informācija, datums kurā veikta Objekta apsekošana.  Ar šāda Akta par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi 

netiek apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses 

minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie darbi 

(piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek 

norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš. 

10.13. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

10.11.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot nepabeigtus 

Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam 

pamatotu atteikumu (Pretenziju un/ vai Defektu aktu) apliecināt Būvdarbu pabeigšanu. Pēc 

trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu pabeigšanu atkārtoti, un tas 

tiek izskatīts Līguma 10.11. un 10.12.punktā noteiktajā kārtībā. 

10.14. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai 

Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības 
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Līguma spēkā esamības laikā, kā arī Garantijas termiņā izteikt pretenzijas par izpildīto 

Būvdarbu apjomiem un Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām vai Būvdarbu veikšanas 

termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un 

atbildības. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos un/ vai garantijas laikā 

pieteiktos Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

10.15. Uzņēmējs ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes laikā) 

sagatavo un ievieto Būvniecības informācijas sistēmā visus nepieciešamos dokumentus un ar 

pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam  iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas. 

10.16. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.15.punktā minētās 

pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.17. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā tiek 

parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts.  

10.18. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 

10.16.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem nosūtot 

Uzņēmējam Pretenziju pievienojot Pretenzijai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, 

vai norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt 

Darbu galīgās pārbaudes aktu. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Līguma 

10.15.punktā minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.16. un 

10.17.punktā noteiktajā kārtībā. 

10.19. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 

trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu novēršanu. 

10.20. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes (ieskaitot metāla izstrādājumu, 

Uzņēmējam nodoto materiālu, kas netika izmantoti Būvdarbos, nodošanu Pasūtītājam)  

Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu, 

kuru sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā 

paraksta Uzņēmēja iesniegto Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas aktu vai 

gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Līdzēji rīkojas analoģiski Līguma 10.5. - 

10.8.punktos noteiktajai kārtībai. 

10.21. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, Objekta 

pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta 

parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Defektiem, kuri atklājas pēc Objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā. 

10.22. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji sastāda un paraksta Aktu par faktiski izpildītajiem 

Būvdarbiem Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski 

izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos 

faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. Līdzēji strīdu risina 

Līguma 10.4.-10.7.punktos noteiktajā kārtībā. 

  

11. Garantijas laiks un Defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs) 

kalendāra gadi no Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas. 

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un 

attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu aktiem 

vai nozīmīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem. 

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos Defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 

11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst Defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 
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atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību Defektu novēršanai pieaicināt citu būvdarbu 

veicēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Darbu 

nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, 

Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp 

Darbu nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu izmaksām; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Defektu novēršanu. Uzņēmējs Defektu novēršanu veic 

Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas 

Pasūtītājam Defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% (piecu 

procentu) apmērā no faktiskās Līguma cenas bez PVN par normatīvajos aktos būvniecības 

jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu. Nodrošinājums par garantijas saistību 

ievērošanu samazināms minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā 

daļu, nosakot to līdz 2% (divu procentu) apmēram no Līguma cenas, ja garantijas termiņa 

pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti vai Līdzēji ir vienojušies par pieteikto Defektu 

novēršanas termiņu. 

11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, kas sagatavota, 

ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos nosacījumus. 

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 

Defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Defektus 5 (piecu) 

darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida paziņojumu - 

pretenziju par atklāto Defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) 

darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai 

papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, 

Līdzēji rakstveidā vienojas par citu Defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 

domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 

ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Defektu 

novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs šo 

Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas 

darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu 

novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par 

starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma summu un faktiskajām 

Defektu novēršanas darbu izmaksām. 

 

12. Norēķinu kārtība 

12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu)  apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma cenas bez 

PVN. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas 

vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas 

sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos nosacījumus, Uzņēmējs, paziņojot par to 

Pasūtītājam var atteikties no priekšapmaksas saņemšanas; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 

(Būvdarbu izpildes akti). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu 

nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma summu 
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5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 12.1.1.punktā norādīto procentu 

apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu apjomam. 

Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc Būvuzrauga apstiprinātā Akta par izpildītajiem darbiem un Uzņēmēja apliecinājuma 

par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem saņemšanas, pamatojoties uz 

Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs rēķinu iesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no 

dienas, kad Būvdarbu izpildes aktu ir parakstījis Pasūtītājs un apstiprinājis Būvuzraugs vai 

pieņemšanas dienas Līguma 10.4. un 10.7.punktā minētajā gadījumā. Uzņēmējs kopā ar 

rēķinu par starpmaksājumu iesniedz rakstveida apliecinājumu par Uzņēmēja savlaicīgu 

norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem (samaksa veikta 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu vai 

sniegto pakalpojumu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo 

būvdarbu vai pakalpojumu veikšanu), kas ietver arī informāciju par iepriekšējā mēnesī 

Uzņēmēja samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja 

nosaukumu un tam apmaksāto summas apjomu; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā 

pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja 

rēķina saņemšanas;  

12.1.4. Neizlietotā Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20  (divdesmit) kalendāro 

dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un garantijas laikā paveikto garantijas darbu 

pilnīgas izpildes un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika nodrošinājumam 

Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā norādītās summas 

apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos nosacījumus. Šajā gadījumā 

garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra 

dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu pamatojoši dokumenti – bankas vai 

apdrošināšanas kompānijas garantijas laika nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti 

Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.2. Pasūtītājs Uzņēmēja atbilstību Līguma 14.5.17.punktā noteiktajiem nosacījumiem pārbauda 

pirms priekšapmaksas un starpmaksājumu izmaksas. 

12.3. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas kompānijas, kura 

saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar 

Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās 

Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The 

ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko 

neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likumi. 

12.4. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

12.4.1. Līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  parakstīšanas dienai; 

12.4.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  netiek parakstīts, 

Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma 

termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.5. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā izpildītajiem 

Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.6. Maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-

2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, 

Uzņēmējs iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un iesniedz 

Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par ceļa elementu lietošanu samaksu. Pasūtītājs 

veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 12.1.2.punktā paredzētā un pieprasītā starpmaksājuma 

apmaksu. 
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12.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un 

Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem un iekārtām. 

Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu un būvizstrādājumu un iekārtu kvalitāte, 

atbilstība Līguma noteikumiem un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. Galējais norēķins 

tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses ir parakstījušas aktu 

par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā 

punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.  

12.8. Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 

Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un atlikto 

darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā noteiktajā 

kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, pamatojoties 

uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika nodrošinājums tiek 

ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu vērtības. 

12.9. Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu veikšanu  apakšuzņēmējam. 

Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un attiecīgo apakšuzņēmēju, 

vienošanās norādot konkrēta darbu daļa, par kuru tiek veikti tieši maksājumi, kā arī norēķinu 

kārtību. 

13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja īpašumam,  

būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem, personālam un darbiem. Par trešo personu 

nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu nodarīšanu Darbu laikā 

trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, kas 

tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ, kā arī par to, 

lai Darbi būtu veikti neietekmējot iebūvēto ūdensvadu ekspluatācijas režīmu un lai šiem 

ūdensvadiem pieslēgtajiem patērētājiem (pakalpojuma lietotājiem) būtu nodrošināta 

nepārtraukta ūdens padeve. 

13.3. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā: 
13.3.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens procents) 

apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk 

par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 
13.3.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas procenta 

simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN. 
13.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 

13.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit 

euro un  00 centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes faktu. 

13.6. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas gadījumos, kad 

Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar 14.5.punkta 

nosacījumiem. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja vai 

personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta nav 

obligāts), ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums: 

13.7.1. Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz būvsapulci – 150 EUR 

(viens simts piecdesmit euro) apmērā; 

13.7.2. Būvdarbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 150 EUR 

(viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu; 

13.7.3. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana – 150 EUR (viens simts 

piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

13.8. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Ikmēneša Darbu izpildes 

aktos norādītās attiecīgo darbu kopējās summas bez PVN gadījumos, kad Uzņēmējs vairāk kā 

7 (septiņas) kalendāra dienas nepamatoti kavē aktuālajā Darbu programmā noteiktos termiņus 

kādam no darbu veidiem, un šāds kavējums rada būtisku risku Būvdarbu pabeigšanai Līgumā 
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noteiktajā termiņā. Lēmums par aprēķinātā līgumsoda piemērošanu tiek pieņemts pirms Darbu 

(būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts. 

13.9. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības rezultātā, 

vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja 

paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.10. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 

otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj 

Līgums vai normatīvie akti. 

13.11. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu. 

13.12. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības 

vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu rakstveida 

piekrišanu. 

 

14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izbeigšanu pirms 

termiņa vai arī kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpjas no Līguma. 

14.2. Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai pievienoti 

Līguma 6.1.punktā minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai: 

14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendāra dienu 

laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet būvdarbi posmā Lubānas ielā ne ilgāk 

kā līdz 2024.gada 01.novembrim. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts Aktā par 

Būvdarbu pabeigšanu Objektā norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 

10.12.punktu datums; 

14.3.2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts iesniegts Pasūtītājam 60 (sešdesmit) 

kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta apsekošanas 

saskaņā ar Līguma 10.12. punktu datuma.  

14.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.4.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus  Objektā ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām skaitot 

no Līguma spēkā stāšanās dienas; 

14.4.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā termiņā. 

Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu izpildē 

vairāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām; 

14.4.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta Defektu novēršana; 

14.4.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram, Būvdarbos tiek izmantoti Piedāvājumā 

nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.4.5. vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana no 

Uzņēmēja puses; 

14.4.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.4.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā atrunātās 

garantijas; 

14.4.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai Darbus 

veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.4.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.4.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 
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14.4.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs nav 

iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises; 

14.4.12. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmēja Darbu vadītājs nepienācīgi pilda savus pienākumus, 

neatrodas Objektā, vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo Būvdarbu apjomam un 

specifikai; 

14.4.13. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs veic Darbu izpildi, neievērojot Darbu izpildes 

kalendāro laika grafiku, un nav nodrošinājis Līguma 7.7.punktā norādītajā kārtībā Darbu 

izpildes kalendārā laika grafika atjaunošanu;   

14.4.14. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs ir pieļāvis faktisko būvdarbu izpildi, kas neatbilst 

noteiktajam Būvdarbu apjomam attiecīgajā laika periodā, Līgumam, tehniskai 

dokumentācijai, tāmei un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai standartu prasībām, 

tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus, par ko Pasūtītājs ir noformējis un 

nosūtījis Uzņēmējam vismaz divas pretenzijas, un pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti; 

14.4.15. Darbu vadītājs, darba aizsardzības speciālists vai cits Līguma izpildē iesaistīts 

būvspeciālists ir pārtraucis pildīt savus pienākumus Objektā un Uzņēmējs Līgumā 

noteiktajā kārtībā nav saņēmis Pasūtītāja saskaņojumu jauna speciālista iesaistei Līguma 

izpildē;  

14.4.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvekspertīze ir konstatējusi, ka Uzņēmējs 

būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas 

Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt būves tālāko ekspluatāciju un 

veikto būvdarbu kvalitāti, un Uzņēmējs šādu pārkāpumu nav novērsis Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā; 

14.4.17. Uzņēmējam Līguma darbības laikā ir Latvijas Republikas administrēto nodokļu un nodevu 

parāda saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 euro un 

kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar nodokļu vai nodevu 

administrējošo valsts vai pašvaldības pārvaldes institūciju par parāda saistību apmaksas 

kārtību; 

14.4.18. Uzņēmējs pieļāvis 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar apakšuzņēmēju par 

faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem; 

14.4.19. Uzņēmējs pieļāvis, ka faktiskais Darbu progress no Darbu uzsākšanas datuma vidēji 

kopumā neatbilst sākotnējam Darbu izpildes kalendārajam grafikam (Darba programmai) 

vairāk par 20%. 

14.5. Līguma 14.4.1. līdz 14.4.19.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.6. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.6.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai; 

14.6.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos termiņos 

nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.6.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.6.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

14.7. Līguma 14.6.1. līdz 14.6.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

14.8. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

14.9. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams 

drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī 

Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek 

izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem abpusēji vienojoties, Līdzēji vienojas kādā kārtībā tiek segti 

izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

14.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt 

tādēļ, ka Uzņēmējam vai tā apakšuzņēmējam, ja tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem paredzēti 
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tieši maksājumi, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likums. 

15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu cenas 

atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 

15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 

15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  

15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot Līguma 

būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un daudzumu, ar 

lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu nomaiņu 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas Pasūtītājs 

nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi aizstājami ar 

jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno būvizstrādājumu cenām. Par 

būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 

pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 

pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 

nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 

pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 

15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 

15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem. 

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 

15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņotu Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 

pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un ekspluatācijas 

īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 

izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam rakstveida 

atbildi, vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā minētos 

būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, daudzumu un 

cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma vienošanās (vienlaicīgi ar 

Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā Līguma 

cena paliek nemainīga, par būvizstrādājumu nomaiņu nav jāslēdz atsevišķa vienošanās. 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem un 

faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda Aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, objekta būvuzrauga nozīmētais 

atbildīgais būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja Projekta vadītājs. Aktā par fakta 

konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai to 

varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, priekšlikumi neatbilstību novēršanai, 

ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un Līguma cenu (ir vai nav). 
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15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja faktiski 

uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ar 

Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie Būvdarbi 

tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu tāmi Uzņēmējam 

ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu izslēdzamo Būvdarbu 

tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur nebūs 

noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 

15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos. 

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. Par 

šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo darbu tāme. 

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 

iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 

noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis visu 

iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 

15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu noteiktie 

ierobežojumi; 

15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis būvdarbu 

veicējs iepriekš nevarēja paredzēt. 

15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu veikšanas 

metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā. 

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 

16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 

iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, 

garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām 

tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski pieejamu un 

vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 

paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek 

klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa 

spēkā esošie Latvijas normatīvie akti, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju 

nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām 

personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, 

kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam 
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zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu 

bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana. 

16.5. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks 

apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu 

prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

16.6. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 

pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, strīds 

tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.7. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. 

Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.8. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 

16.8.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 

16.8.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu (būvobjekta) 

nodošanas un pieņemšanas aktu; 

16.8.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo papildu 

darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15 000,00 EUR (bez PVN). 

16.9. Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta 

adrese:_______________. 

16.10. Līgums sagatavots uz _________ lapām un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 

16.10.1. Pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums uz __ lapām; 

16.10.2. Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām; 

16.10.3. Pielikums Nr.3 – Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) 

lapas; 

16.10.4. Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 2 (divām) lapām; 

16.10.5. Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja Piedāvājums [un sarakste Atklāta konkursa norises laikā, un 

Uzņēmēja Finanšu piedāvājums ar aritmētisko kļūdu labojumiem] atsevišķā mapē. 

un tiek parakstīts elektroniski. 

 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 
 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 

  



 
 

 
 

Līguma projekta Pielikums Nr.2  

Forma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgums Nr. 

Vienības  
izmaksas  

saskaņā ar  
tāmi 

Kopā uz visu  
apjomu 

Kopā Summa  Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr.  
p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts Mēr-  

vien. 
Paveiktais  

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli* 

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:   
Objekta adrese: 

Pasūtītājs:  
Uzņēmējs:  

Akts Nr. 

 

Izpildīts līdz atskaites  
periodam 

Paveiktais  
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma  
apjoms 

Izpildīts atskaites periodā 

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 
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Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr. 

  
 

     
    

Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              

Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
      

        

Nr.p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 

atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes 

izmaksas pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
        

  
  

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
 

 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
  



 

 

Līguma projekta Pielikums Nr.3 

 

Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts 

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā 

turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ___________ līgumu 

Nr.____________ “Par__________________________” (Objekts __________________, kadastra 

Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus 

nosacījumus: 

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir 

izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi 

ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir 

tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu 

darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja 

attiecināms). 

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies 

samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir 

_____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto 

būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) 

izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus 

u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu 

(materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un 

Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic 

līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam 

iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts. 

Uzņēmējs 
Pasūtītājs 

______________________________ _________________________________ 

(kontaktpersona/pilnvarotā persona) (kontaktpersona/pilnvarotā persona) 

 



 

 

Līguma projekta Pielikums Nr.4 

 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  

Reģ. Nr. __________ 

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 

Objekts:  

Līguma Nr.: 
Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 

nosaukums, ražotājs, 

marka un cita 

specifiskā 

informācija 

Vienību 

skaits un 

mērvienība 

Līguma 

tāmē 

Vienības cena Līguma 

tāmē vai Uzņēmēja 

piedāvātā nomaināmā 

būvizstrādājuma vienības 

cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  

būvizstrādājuma 

cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 

norādīts Līguma tāmes 

pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 

nomaināmais 

būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 

___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 

“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 

nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” BVD projektu 

vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 

pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 

nomaiņu: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 
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5.pielikums 

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta 

konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2024/147; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu 

iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu 

kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums un reģistrācijas 

numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību 

apjoms un saturs, uz ko Pretendents 

balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

  

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  

apliecina, ka:  

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-

2024/147; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

(turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 

saturs>5. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 

resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  

  

 
5 Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski 

sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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6.pielikums  

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa 

“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā” (iepirkuma  identifikācijas 

Nr.RŪ-2024/147), rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi 

iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši būvdarbi/pakalpojumi6: 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Veicamo būvdarbu/ sniedzamo 

pakalpojumu vērtība, EUR 

bez PVN 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

būvdarbu/ sniedzamo 

pakalpojumu apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, 

ka: 

1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Ūdensvada 

un kanalizācijas tīklu izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-

2024/147; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

(turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas: 

veikt šādus būvdarbus/sniegt šādus pakalpojumus: <īss būvdarbu/pakalpojumu apraksts 

atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu/pakalpojumu apjomā norādītajam>; 

 un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 

7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli7, 

4. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

  

 
6 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru Līguma daļas vērtība ir 

vismaz 10 000 euro. 
7 Norāda, ja apakšuzņēmēja Līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
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7.pielikums  

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI  

 

  

 

Apliecinu, ka <pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, 

reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus līgumus8: 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums un 

īss 

raksturojums 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

darbu izpildes vietu, 

cauruļvadu garumu 

(m), diametru, 

izbūves metodi  

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma 

un objekta 

nodošanas 

ekspluatācijā  gads 

un mēnesis 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 

amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1.  <…> <…> <…> <…> 

<...>  <…> <…> <…> <…> 

 

 

 

 

<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata 

nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

  

 
8 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.5.punkta prasībai. 
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8.pielikums  

Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne 

 

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-

2024/147, rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt <attiecīgs atklāta konkursa 

nolikuma 9.6.punktā norādītā speciālista nosaukums> pienākumus.  

 

Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja pienākumus šādu būvdarbu izpildē9: 

Nr. 

p.k. 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

būvdarbu izpildes vietu, 

tīklu garumu un 

diametru, izbūves metodi 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Būvspeciālista 

pozīcija līguma 

izpildē 

(atbildīgais 

būvdarbu 

vadītājs/ceļu 

būvdarbu 

vadītājs u.tml.) 

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma 

un objekta 

nodošanas 

ekspluatācijā  

mēnesis (norādot 

gadu un mēnesi) 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

kontaktinfor

mācija  

(vārds, 

uzvārds, 

amats,  

tālruņa 

numurs,  

e-pasta 

adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

 

  

Apliecības Nr.<numurs>* 

 Sertifikāta Nr.<numurs>10 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

 

 

*Darba aizsardzības speciālista pieejamības apliecinājumam jāpievieno profesionālo kvalifikāciju 

apliecinoša dokumenta kopija. 

  

 
9 Atbilstoši Nolikuma 9.6.1.2.punkta a) un b) apakšpunkta prasībai un Nolikuma 9.6.2.2.punkta prasībai. 
10 Norāda par būvspeciālistu un darba aizsardzības speciālistu (gadījumā, ja darbu aizsardzības koordinators saskaņā ar 

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ir saņēmis 

būvprakses sertifikātu). 
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9.pielikums  

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS 

 

Tehniskam piedāvājumam kopumā jāsniedz pārliecība par Pretendenta spēju izpildīt būvdarbus 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

Tehniskajā piedāvājumā jāietver šāda informācija: 

1. Satiksmes organizācijas plāns. Uzņēmējam apraksta veidā jāsagatavo satiksmes organizācijas 

plāna izklāsts ņemot vērā objekta specifiku un satiksmes raksturojumu, pa loģiskiem satiksmes 

organizācijas posmiem. Satiksmes organizācijas plānā jānorāda paredzamais darbu uzsākšanas un 

pabeigšanas laiks, paredzamie ielu un ceļu slēgšanas posmi (laiki) un apbraucamie ceļi. 

2. Darbu organizācijas apraksts. Uzņēmējam rakstiski jāizklāsta visi plānotie būvdarbi un to etapi 

sākot no līguma noslēgšanas līdz līguma izpildes beigām. Uzskaitītas visas būvdarbu veikšanas 

metodes loģiskā un hronoloģiskā secībā, t.sk. garantijas perioda aktivitātes un aprakstam pievienota 

līguma izpildes struktūrshēma, kur attēlotas darba izpildē iesaistītās institūcijas, materiālu 

piegādātāji un atsevišķo būvdarbu veicēji (būvdarbu vadītāju vārdi, uzvārdi un sertifikātu numuri).   

3. Darbu izpildes kalendārais grafiks – darba programma. Uzņēmējam jāaizpilda pielikumā 

pievienotā veidne saskaņā ar tajā iekļauto aizpildīšanas instrukciju. Sagatavojot kalendāro grafiku, 

Uzņēmējam jāņem vērā, ka Pasūtītāja plānotais Būvdarbu uzsākšanas datums ir 01.08.2024.  

4. Naudas plūsmas prognoze mēnešos, ievērojot noteikto maksāšanas kārtību un līguma 

noteikumus. 

5. Mehānismu un iekārtu saraksts saskaņā ar zemāk norādīto formu. Papildus par publiskajos 

reģistros reģistrējamiem mehānismiem un iekārtām pievieno īpašumtiesību vai turējumu 

pierādošus dokumentu kopijas vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas izdrukas no 

publiskajiem reģistriem. Ja publiskajos reģistros reģistrējamie mehānismi un iekārtas nav 

Pretendenta īpašumā vai turējumā, tad papildus jāpievieno to īpašnieka vai turētāja parakstīts 

apliecinājums, ka mehānismi un iekārtas būs pieejamas Pretendentam  šī līguma izpildes laikā. 

Mehānismu un iekārtu saraksts 

Nr. p.k. 

Tehnikas / iekārtas 

nosaukums, tehniskie 

parametri 

Ražotājvalsts, 

izgatavošanas gads 

Tehniskais 

stāvoklis 

Piederība (īpašumā / 

jānomā / jāpērk) 

     

     

     

     

6. Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts 

Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

1) darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši 

Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai formai, 

2) ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām, 

3) materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots 

standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai atbilstības deklarāciju 

(nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Ja kādam no pamatmateriāliem netiek izdota ekspluatācijas īpašību deklarācija, ir 

pieļaujams iesniegt citus dokumentus, kuri apliecinātu materiālu atbilstību, kā piemēram, 

piegādātāja vai ražotāja apliecinājumu par atbilstību vai materiāla tehnisko 
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specifikāciju. 

Ja nav iespējams saņemt materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai atbilstības 

deklarāciju, to vietā pieļaujams iesniegt arī akreditētu sertificēšanas institūciju izdotus 

atbilstības sertifikātus  vai ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātus par 

pamatmateriālu atbilstību. 

 

 

Pielikumā: Darba programmas veidne. 



 

 

Būvizstrādājumu saraksts  

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie 

parametri 

1. Ūdensvada cauruļvadi:      

1.1 PE 100-RC, OD110-OD280mm, PN10, SDR 17      

2. Hidranti:      

2.1 Virszemes ugunsdzēsības hidranti, DN100mm, PN10, dažādi tipi      

2.2 
Apakšzemes ugunsdzēsības hidrants ar vertikālu ieplūdes cauruli un 

atloku, DN100mm, PN16 
   

  

3. Aizbīdņi:      

3.1 Kaļamā ķeta ūdensvada atloku aizbīdņi DN100mm – DN250mm      

4. Ūdensvada veidgabali:      

4.1 Kaļamā ķeta atloku trejgabali, PN10, dažādi izmēri      

4.2 Kaļamā ķeta atloku īscaurules, DN100mm, PN10, dažādi izmēri      

4.3 Kaļamā ķeta atloku pāreja, PN10, dažādi izmēri      

4.4 PE īscaurule, OD110-280mm, PN10, dažādi izmēri      

4.5 Elektrometināma dubultuzmava, OD110mm, PN10      

4.6 Segmentveida līkumi PE100-RC, dažādi veidi      

5. Sadzīves kanalizācijas cauruļvads un veidgabali      

5.1 PP daudzslāņu gludsienu sadzīves kanalizācijas, OD200, SN8      

5.2 Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā (OD200mm)      

6. Sadzīves kanalizācijas akas      

6.1 
Individuāla pasūtījuma polimērmateriālu teleskopiskā aka OD1000/ 625 

mm 
   

  

7. Citi materiāli      

7.1 Smilts      

7.2 Šķembas      

7.3 Hidrantu un aizbīdņu plāksnītes      
Piezīmes: 

1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 

2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, 

marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu 

piedāvājumu varianti. 

3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret 

būvprojektā norādītajām prasībām. 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem


 

 

10.pielikums 

Būvprojekts  

 

  

BŪVPROJEKTS  

 

(pielikums saņemams Nolikuma 3.8.punktā noteiktajā kārtībā) 
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11.pielikums 

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 

 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 

 

 

Ieinteresētais piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk 

– Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, 

saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas paroli, ir saņēmis SIA 

“Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) rīkotā atklātā konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 

izbūve Brāļu Kaudzīšu ielā 37, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/147; turpmāk – atklāts 

konkurss) nolikuma 10.pielikumu “Būvprojekts” (turpmāk - Būvprojekts) un apliecina, ka apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 

minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 

vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  

 

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 


