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1. ZIŅAS PAR PASŪTĪTĀJU  

1.1. Pasūtītājs 

SIA “Rīgas ūdens” 

Reģ.Nr.40103023035 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 

Tālrunis: +371 67088555 

E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv  

Tīmekļvietne: https://www.rigasudens.lv/  

 Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.  

Pasūtītāja vietne EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179. 

 

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona 

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Monika Kristīne 

Sondore, tālr. 67088384, e-pasta adrese monika.sondore@rigasudens.lv.  

   

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

2.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs  

Iepirkuma nosaukums: “Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve”. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/125. 

 

2.2. Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums 

Atklāts konkurss saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo normatīvo aktu regulējumu iepirkuma 

procedūrām, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 

robežvērtībām. 

 

2.3. Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini 

2.3.1. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.   

2.3.2. Konkurss – šis atklātais konkurss.  

2.3.3. Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai. 

2.3.4. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, 

https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums. 

2.3.5. Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma 

4.pielikumu. 

2.3.6. Nolikums – šis Konkursa nolikums. 

2.3.7. Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens” (skatīt Nolikuma 1.1.punktu).  

2.3.8. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām. 

2.3.9. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, 

piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu. 

2.3.10. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam. 

2.3.11. Pakalpojumi – Nolikuma 2.4.punktā norādītie pakalpojumi. 

2.3.12. Pretendents – Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā.  

2.3.13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 

2.3.14. Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums  

https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-

likums. 

 

2.4. Konkursa priekšmets un tā apraksts 

2.4.1. Konkursa priekšmets ir kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve  

saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA-BRAMBIS” izstrādāto būvprojektu 

“Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Slimnīcas ielā 8A, Rīgā” (turpmāk – Būvprojekts, 

Nolikuma 11.pielikums), Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju - darba 

mailto:rigasudens@rigasudens.lv
https://www.rigasudens.lv/
https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi
https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums
https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums


uzdevumu un iepirkuma līguma projekta (turpmāk – Līgums, Nolikuma 4.pielikums) 

noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām 

2.4.2. Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 45232423-3 “Notekūdeņu sūkņu staciju 

celtniecības darbi”. 

  Papildu CPV kods: 45231300-8 “Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi”, 

2.4.3. Līguma izpildes laiks: 

2.4.3.1.Darbu izpildes laiks ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) kalendārās dienas, skaitot 

no Būvdarbu uzsākšanas datuma. 

2.4.3.2.Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 90 (deviņdesmit) 

kalendāra dienas, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta 

apsekošanas datuma. 

2.4.4. Plānotais Būvdarbu uzsākšanas datums ir 01.10.2024. 

2.4.5. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus. 

 

2.5. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs  

Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbildīs 

Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

2.6. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 

2.6.1. Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 

2.6.2. EIS www.eis.gov.lv; 

2.6.3. tīmekļvietnē www.iepirkumi.lv. 

 

2.7. Līguma slēgšana  

Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši 

Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.  

 

3. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA  

3.1. Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek 

publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-

iepirkumi. 

3.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, 

Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma 

saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām.  

3.3. Ieinteresētā Piegādātāja pieprasījums sniegt papildu informāciju Komisijai jānosūta uz 

Nolikuma 1.2.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Pieprasījumā 

jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata 

nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

3.4. Ja Komisija sniedz papildu informāciju, tā vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu 

Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnes 

iepirkumu sadaļā. 

3.5. Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā 

publicētajai informācijai par Konkursu. 

3.6. Konkursa norises laikā sarakste starp Komisiju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un 

Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā. 

3.7. Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un 

paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā 

konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm. 

3.8. Pirms Piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam 

pārstāvim ir jāsaņem piekļuve Būvprojektam, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta 

adresi Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai un pieprasījumam jāpievieno 

konfidencialitātes apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu (nodotās informācijas 
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aizsardzības nolūkā) un pilnvara, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

 

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Piedāvājuma iesniegšana 

4.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2024.gada 23.augustam, plkst.10:00, nosūtot 

piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma 

4.1.2.punktā  un 5.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā 

norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc 

piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta 

derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

4.1.3. Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 

atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.1.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi, kas iesniegti uz citu e-pasta adresi var netikt 

izskatīti, ja Komisijai tie nav pieejami pirms Nolikuma 4.1.1.punktā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

4.1.5. Pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi 

netiek pieņemti un vērtēti. 

 

4.2. Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība 

4.2.1. Piedāvājumu var grozīt pirms Nolikumā noteiktajām piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām vai atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv. 

Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  

4.2.2. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts 

Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks. 

 

4.3. Piedāvājumu atvēršanas kārtība 

4.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada 23.augustā plkst.10:00 Rīgā, Zigfrīda Annas 

Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.  

4.3.2. Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un 

Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN). 

4.3.3. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

4.3.4. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 

 

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS 

5.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo elektroniski ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 

5.2. Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja 

informācijas tehnoloģiju darbība un Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 

ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus. 

5.3. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 

5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez 

svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai 

dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 

2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” ietvertajām prasībām. 

5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 

pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā . Tulkojuma apliecinājums 

ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta 
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atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma 

atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 

5.6. Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi 

“KOPIJA PAREIZA”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.7. Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam 

pievienojot apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi “Dokumentu atvasinājumu kopums 

pareizs”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas 

nosaukumu un datumu. 

5.8. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, 

pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu 

tulkojuma pareizības apliecināšanai. 

5.9. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, 

kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis. 

 

6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS 

BALSTĀS 

6.1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, 

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no 

savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, 

ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai 

vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.  

6.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs 

Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

6.3. Ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu 

personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām Pretendents balstās, jāuzņemas solidāra atbildība par līguma izpildi, 

tai skaitā, finansiālām saistībām. 

6.4. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 

apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 

euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents 

plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo 

vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai. 

 

7. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

7.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas 

iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā: 

Nr. 

p.k. 

Pretendentu izslēgšanas 

iemesls/noteikums 

Pretendentu izslēgšanas 

iemesla/noteikuma pārbaude 

7.1.1. Pretendentam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu Līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā ir Valsts 

ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā 

tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, ir ārvalsts 

kompetentas institūcijas administrēti 

nodokļu (nodevu) parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro. 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Komisija informāciju 

iegūst Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē.  

Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts 

ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumā ievietoto 

informāciju uz Pretendentu vai Nolikuma 

7.2.punktā minēto personu piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu Līguma slēgšanas tiesību 



Nr. 

p.k. 

Pretendentu izslēgšanas 

iemesls/noteikums 

Pretendentu izslēgšanas 

iemesla/noteikuma pārbaude 

piešķiršanu attiecās Nolikuma 

7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas 

iemesls, Komisija pieprasa Pretendentam 

3 (trīs) darbdienu laikā  pēc informācijas 

pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt 

pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai 

Nolikuma 7.2.punktā minēto personu 

attiecīgajā dienā neattiecās Nolikuma 

7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas 

iemesls (izziņu no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas vai citus objektīvi pierādījumus 

par nodokļu parādu neesību). 

Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai 

kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 

(desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas 

informācijas pieprasījuma nosūtīšanas 

dienas  jāiesniedz ārvalsts kompetentas 

institūcijas izdota izziņa vai cits 

dokuments, kas apliecina izslēgšanas 

iemesla neesību. 

7.1.2. Ir pasludināts Pretendenta 

maksātnespējas process, apturēta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, 

Pretendents tiek likvidēts. 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Komisija informāciju 

iegūst Uzņēmumu reģistrā. 

Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai 

kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 

(desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas 

informācijas pieprasījuma nosūtīšanas 

dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentās 

institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas 

apliecina izslēgšanas iemesla neesību. 

7.1.3. Uz Pretendentu attiecas Likuma 

48.panta otrās daļas 10., 11., 12., 13. 

un 14.punktā noteiktie izslēgšanas 

iemesli.  

Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu 

informāciju. 

7.1.4. Uz Pretendentu attiecas Sankciju 

likuma 11.1panta pirmās daļas 

izslēgšanas nosacījumi. 

Komisija informāciju iegūst publiskās 

datu bāzēs, izmantojot Lursoft 

elektronisko rīku. 

7.2. Nolikuma 7.1.1. – 7.1.3.punktā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz 

jebkuru no šādām personām: 

7.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;  

7.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās; 

7.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 000 euro. 

7.3. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir 

nodrošinājis uzticamību Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta 

uzticamības nodrošināšanu vērtē Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI 

8.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 

8.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 



8.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 11.punktu. 

8.5. Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 

balstās uz citu personu spējām, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti 

saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienotajām veidnēm. 

8.6. Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno 

dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienotajām veidnēm. 

8.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 

mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 

citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā 

derīguma termiņu. 

 

9. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi 

dokumenti: 

Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

9.1. Pretendents (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz 

kuras iespējām Pretendents 

balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu 

reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā – Pretendentam ir 

tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 

Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu 

bāzēs. 

Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 

noteikumiem (piemēram, iesniedzot 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 

pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 

Komisija var pārliecināties par pretendenta 

reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas 

par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu). 

Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, 

kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas 

gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma 

noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai 

noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 

jānorāda katra piegādātāju apvienības 

dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma 

līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai 

nedalīta saistība. 

9.2. Pretendenta amatpersonai, kas 

parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta 

(pārstāvības) tiesības.  

Prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem 

(ja Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās 

datu bāzēs par to, vai Pretendenta 

amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. 

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 

parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 

izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 

dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 



Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

piegādātāju apvienības 

dalībniekiem (ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī uz personām, 

uz kuru iespējām Pretendents 

balstās. 

noteikumiem (piemēram, iesniedzot 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 

izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 

pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 

Komisija var pārliecināties par Pretendenta 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 

un iesniedzot informācijas par pretendenta 

amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 

tulkojumu). 

Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā 

persona, kas nav Pretendenta likumiskais 

pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), 

Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar 

paraksta tiesībām izdots pilnvarojums 

Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt 

Piedāvājuma dokumentus.  

Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība 

un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki, bet piegādātāju 

apvienības pilnvarotais pārstāvis, 

Pretendentam jāiesniedz pilnvarojumu 

apliecinošs dokuments.  

9.3. Pretendentam (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības 

biedram, personālsabiedrībai, 

personai, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās) būs jābūt 

reģistrētam Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 

pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 

piegādātāju apvienības biedrs, 

personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās) ir reģistrējies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Būvdarbu veikšanai paredz iesaistīt gan 

ārvalstu, gan Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos speciālistus, 

tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja 

tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā un 

Būvdarbu veikšanai paredz iesaistīt tikai 

ārvalstu speciālistus, tam jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne 

vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

speciālistu iekļaušanas Latvijas Republikas 

Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

9.4. Pretendentam jānodrošina 

atbilstība prasībām attiecībā uz 

pretendenta saimniecisko un 

finansiālo stāvokli: 

 



Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

9.4.1.  Pretendenta gada finanšu 

apgrozījumam iepriekšējos 3 

(trīs) auditēto (ja to nosaka 

normatīvo aktu prasības) un 

apstiprināto gadu pārskatu 

gados vidēji ir jābūt vismaz 

EUR 460 000,00 (četri simti 

sešdesmit tūkstoši euro un 00 

centi). 

Ja Pretendents ir piegādātāju 

apvienība vai 

personālsabiedrība, tad visu 

piegādātāju apvienības 

dalībnieku vai 

personālsabiedrības biedru 

kopējam vidējam gada finanšu 

apgrozījumam  ir jāatbilst 

Nolikuma 9.4.1.punkta 

prasībai. 

Ja Pretendents (arī piegādātāju 

apvienības dalībnieks) ir 

dibināts vēlāk vai darbojas tirgū 

mazāk par trim gadiem, tad 

finanšu apgrozījumam ir 

jāatbilst augstāk minētajai 

prasībai attiecīgi īsākā laika 

periodā. 

1. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja 

Pretendents ir personālsabiedrība), 

piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība))  

sagatavota izziņa par  finanšu apgrozījumu 

atbilstoši Nolikuma 9.4.1.punktā 

noteiktajām prasībām.  

2. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja 

Pretendents ir personālsabiedrība), 

piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 

Pretendents ir piegādātāju apvienība))  

sagatavota izziņa par Pretendenta finanšu un 

saimnieciskās darbības rādītājiem atbilstoši 

Nolikuma 9.4.2.punktā noteiktajām 

prasībām. 

3. Zvērināta revidenta apstiprināts gada 

pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu 

aprēķins, revidenta ziņojums). 

Ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts 

normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu 

sagatavošanas kārtību. 

Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

zvērinātam revidentam nav jāpārbauda gada 

pārskats vai pārbaude vēl nav veikta, jo nav 

iestājies gada pārskata iesniegšanas termiņš, 

jāiesniedz Pretendenta (personālsabiedrības 

biedra (ja Pretendents ir 

personālsabiedrība), piegādātāju apvienības 

dalībnieka (ja Pretendents ir piegādātāju 

apvienība)),  paraksttiesīgās personas 

apstiprināti operatīvā pārskata dati –  bilance 

un peļņas un zaudējumu aprēķins. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko 

un finansiālo stāvokli Pretendents var izpildīt, 

balstoties uz citas personas iespējām, 

nodrošinot solidāru atbildību par Līguma 

izpildi, tai skaitā, finansiālām saistībām. Šādā 

gadījumā pretendents iesniedz:  

1. savstarpēji noslēgtu līgumu, vienošanās, 

apliecinājumu u.c. dokumentus, kas 

apliecina solidāras atbildības par līguma 

izpildi nodrošināšanu;   

2. informāciju un apliecinājumu saskaņā ar 

Nolikuma 5.pielikumu, kas pieejami EIS e-

konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā  
 

 

9.4.2.  Pretendentam jābūt stabiliem 

finanšu un saimnieciskās 

darbības rādītājiem, kurus, 

piemērojot vispārpieņemtos 

finanšu analīzes paņēmienus, 

kā arī pamatojoties uz pēdējā 

apstiprinātā gada pārskata 

rezultātiem, raksturo pozitīvs 

pašu kapitāls. 

Ja Pretendents ir piegādātāju 

apvienība vai 

personālsabiedrība, tad katra 

piegādātāju apvienības 

dalībnieka vai 

personālsabiedrības biedra 

finanšu un saimnieciskās 

darbības rādītājiem jāatbilst 

Nolikuma 9.4.2.punkta 

prasībām. 

Ja Pretendents ir piegādātāju 

apvienība vai 

personālsabiedrība, tad 

piegādātāju apvienības 



Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

dalībniekiem, 

personālsabiedrības biedriem 

jābūt solidāri atbildīgiem par 

iepirkuma līguma izpildi. 

9.5. Pretendents pēdējo 5 (piecu) 

gadu laikā (pieci pilni gadi un 

periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) pilsētā vai 

apdzīvotā vietā1 ir izpildījis: 

1) 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veicis ārējā 

(centralizētā) pašteces 

kanalizācijas tīkla ar 

diametru vismaz 315 mm 

būvdarbus ar atklātās 

tranšejas metodi; 

2) 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veicis ārējā 

(centralizētā) ūdensvada 

tīkla vai ārējā (centralizētā) 

kanalizācijas spiedvada ar 

diametru vismaz 225 mm 

būvdarbus ar atklātās 

tranšejas metodi; 

3) 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veicis vismaz 1 

(vienas) jaunas rūpnieciski 

ražotas kanalizācijas sūkņu 

stacijas ar kopējo darbības 

jaudu vismaz 90 m3/h un ar 

virszemes paviljona izbūves 

vai pārbūves būvdarbus. 

Par atbilstošu tiks atzīta 

pieredze, kas iegūta arī mazāka 

skaita līgumu ietvaros, tai skaitā 

1 (viena) līguma ietvaros, ja tas 

atbilst visām Nolikuma 

9.5.punkta a)-c) apakšpunktā 

noteiktajām prasībām. 

Visiem būvdarbu vai 

būvniecības līgumu ietvaros 

veiktajiem būvdarbiem jābūt 

pilnībā pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā (vai tam 

pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 

 

 
1 Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai 

piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 



Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

ārvalstīs) un visiem veiktajiem 

remonta darbiem jābūt pilnībā 

pabeigtiem un pieņemtiem no 

objekta pasūtītāja puses. 

9.6.  Pretendents Līguma izpildei 

var nodrošināt šādus galvenos 

speciālistus: 

 

9.6.1.  Atbildīgo būvdarbu vadītāju:  

a) kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, 

būvdarbu vadīšanā un 

būvuzraudzībā; 

b) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā (pieci pilni gadi un 

periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai)  pilsētā vai 

apdzīvotā vietā2 kā 

būvdarbu vadītājs ir vadījis: 

1) 1 (viena) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veikti ārējā 

(centralizētā) pašteces 

kanalizācijas tīkla ar 

diametru vismaz 315 mm 

būvdarbi ar atklātās 

tranšejas metodi; 

2) 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veikti ārējā 

(centralizētā) ūdensvada 

tīkla vai ārējā 

(centralizētā) 

kanalizācijas spiedvada ar 

diametru vismaz 225 mm 

būvdarbi ar atklātās 

tranšejas metodi; 

3) 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura 

ietvaros veikta vismaz 1 

(vienas) jaunas 

rūpnieciski ražotas 

kanalizācijas sūkņu 

stacijas ar kopējo darbības 

jaudu vismaz 90 m3/h un 

ar virszemes paviljona 

Katra Pretendenta piedāvātā speciālista 

parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā ar 

Nolikuma 7.pielikuma veidni.  

Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieejamības 

apliecinājumā norādāma informācija par 

speciālistu pieredzi, kas ļauj pārliecināties par 

Nolikuma 9.6.1.punkta b) apakšpunkta 

prasību izpildi. Pieejamības apliecinājumam 

jāpievieno būvniecības procesa dokumenti, kas 

apliecina attiecīgā speciālista pieredzi un 

iesaisti Nolikumā prasīto būvdarbu vadīšanā, 

piemēram, būvatļaujas kopija, pieņemšanas-

nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai cits 

dokuments, kas apliecina norādīto līgumu 

ietvaros vadītos būvdarbus un to apjomu 

atbilstību attiecīgajai Nolikuma prasībai. 

Minētie dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu 

pasūtītājs ir bijis SIA “Rīgas ūdens”. 

Ja Pretendentam nav pieejami Nolikumā 

minētie dokumenti/dokuments, Pretendents var 

iesniegt rakstveida atsauksmes no norādīto 

objektu pasūtītājiem par norādīto 

būvdarbu/būvniecības līgumu izpildi, kuros 

Pretendenta piedāvātais speciālists vadījis 

būvdarbus. Atsauksmēs jābūt ietvertai 

informācijai par Pretendenta piedāvāto 

būvspeciālistu, kā arī vadīto būvdarbu aprakstu 

(par izpildīto būvdarbu veidu un apjomu) un 

būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā laiku.  

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu 

būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību 

Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības 

informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.    

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 

piedāvā speciālista, kurš profesionālo 

kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 

Republikā nav izsniegts būvspeciālista 

sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 

 
2 Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai 

piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates


Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

izbūves vai pārbūves 

būvdarbi. 

Par atbilstošu tiks atzīta 

pieredze, kas iegūta arī mazāka 

skaita līgumu ietvaros, tai skaitā 

1 (viena) līguma ietvaros, ja tas 

atbilst visām Nolikuma 

9.6.1.punkta b) apakšpunktā 

noteiktajām prasībām. 

Visiem būvdarbu vai 

būvniecības līgumu ietvaros 

veiktajiem būvdarbiem jābūt 

pilnībā pabeigtiem un nodotiem 

ekspluatācijā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā (vai tam 

pielīdzināmā tiesiskā procedūrā 

ārvalstīs). 

speciālista profesionālās kvalifikācijas 

apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 

speciālista valsts izvirzītajām prasībām.  

Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto 

pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz 

apliecinājums, tad ārvalstīs kvalifikāciju 

ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās 

kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas 

reglamentētajā profesijā un tiks saņemts 

atbilstošs būvprakses sertifikāts, kā arī 

speciālists veiks visas nepieciešamās darbības tā 

iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu 

reģistrā  līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.   

Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes valsts 

ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 

kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir 

Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts 

(proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un 

Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu 

veikšanai. Pretendentam pirms līguma 

noslēgšanas būs jāiesniedz: 

1) dokumenti vai to kopijas, kas apliecina 

kvalifikāciju mītnes valstī un šo 

dokumentu tulkojums latviešu valodā; 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

atzīšanas institūcijai ir iesniegta 

deklarācija par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikā reglamentētā profesijā, 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 

iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu 

reģistrā. 

9.6.2.  Ēku būvdarbu vadītāju kuram 

ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts ēku būvdarbu 

vadīšana un būvuzraudzībā. 

9.6.3.  Elektroietaišu izbūves darbu 

vadītāju, kuram ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts 

elektroietaišu (ar spriegumu 

līdz 1kV) izbūves darbu 

vadīšanā un būvuzraudzībā. 

9.6.4.  Elektronisko sakaru sistēmu 

būvdarbu vadītāju, kuram ir 

esošs būvspeciālista sertifikāts 

elektronisko sakaru sistēmu un 

tīklu būvdarbu vadīšanā un 

būvuzraudzībā. 

9.6.5.  Ceļu būvdarbu vadītāju, 

kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts ceļu 

būvdarbu vadīšanā un 

būvuzraudzībā. 

 

9.6.6.  Programmēšanas inženieri: 

a) kuram piešķirta vismaz B 

zemsprieguma (Bz) 

elektrodrošības grupa; 

b) kuram izsniegts ABB iekārtu 

ražotāja vai tā pilnvarotā 

pārstāvja sertifikāts ABB 

800xA vadības sistēmu un 

AC500 sērijas  

programmējamo kontrolieru 

programmēšanā; 

Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts 

pieejamības apliecinājums saskaņā ar 

Nolikuma 8.pielikumā pievienoto veidni, kurā 

norādāma informācija, kas ļauj pārliecināties 

par speciālista atbilstību Nolikuma 

9.6.6.punkta c)apakšpunkta prasībām.  

Apliecības par elektrodrošības grupas 

piešķiršanu kopija un ABB iekārtu ražotāja vai 

pilnvarotā pārstāvja izsniegts sertifikāta kopija, 

kas ļauj pārliecināties par speciālista 



Nr. 

p.k. 
Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

c) kurš pēdējo 5 (piecu) gadu 

laikā (pieci pilni gadi un 

periods līdz piedāvājumu 

iesniegšanai) ir veicis ABB 

AC500 sērijas 

programmējamo kontrolieru 

programmēšanas darbus 

vismaz 1 (vienā) objektā, kur 

ierīkoti vismaz 50 I/O 

signāli. 

kvalifikācijas atbilstību Nolikuma 

9.6.6.punkta a) un b) apakšpunkta prasībām. 

 

 

9.6.7.  Darba aizsardzības 

koordinatoru atbildīgo par 

darba aizsardzības prasību 

izpildi saskaņā ar Ministru 

kabineta 25.02.2003. 

noteikumiem Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus”. 

Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 

koordinatora  parakstīts pieejamības 

apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 

9.pielikumā pievienoto veidni, kas pieejama 

EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa 

sadaļā. 

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” 81.punkā minēto profesionālo 

kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas 

vai ārvalstu speciālista gadījumā – informācija 

vai dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību 

attiecīgās valsts prasībām darba aizsardzības 

koordinatoram. 

Par būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību (ja 

attiecināms) Pasūtītājs pārliecināsies 

Būvspeciālistu informācijas sistēmas 

Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

9.7. Pretendents vienu speciālistu var piedāvāt vairāku Nolikumā noteikto galveno speciālistu 

pienākumu izpildei. 

9.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības 

dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.  
 

10. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko 

specifikāciju – darba uzdevumu un Nolikuma 12.pielikumā pievienotajām Tehniskā 

piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām. 

 

11. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

11.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni. 

11.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj visu 

iespējamo izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi. 

11.3. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu 

pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 

11.4. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro, neieskaitot PVN, ar divām zīmēm aiz komata. 

11.5. Finanšu piedāvājumā ūdensvada tīkla izbūvei jāparedz maksa par ceļa elementu 

lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr. RD-23-2771-lē “Par nomas 

maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” (turpmāk - maksa par transporta būvju izmantošanu). 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates


Pasūtītājs, pamatojoties uz uzņēmēja rēķinu, maksu par transporta būvju 

izmantošanu apmaksās atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta noteiktajai 

maksai par transporta būvju izmantošanu, taču ne vairāk kā uzņēmēja iesniegtajā 

Finanšu piedāvājumā norādīto summu. 

11.6. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu 

izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta 

elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” 

logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu 

izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 

 

12. PRETENDENTU UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

12.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs. 

12.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.2.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu 

piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē 

aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma 

summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot 

Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt 

Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja 

Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, 

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.2.2. Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, 

tā rīkojas šādi: 

1) ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu 

piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt 

Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu 

piedāvājuma veidnē noteiktajam; 

2) ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, 

sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena; 

3) ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad 

komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata. 

12.2.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Piedāvājuma 

noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma 

noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par 

Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir 

būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu; 

12.2.4. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, 

Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja 

Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.2.5. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kvalifikāciju 

un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja 

Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā 

noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas 

novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek 

izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta 

kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, 

lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos 

ietverto informāciju; 

12.2.6. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, 

Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. 

Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Tehniskajā 



piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai 

neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.3. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, 

lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

12.4. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 

Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 

piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 

skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu. 

12.5. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma 

prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.6. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu 

bez PVN. 

12.7. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par 

neatbilstošu Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai tā Piedāvājums tiks atzīts 

par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no 

turpmākās dalības Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija 

izvēlēsies tā Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo 

viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā Piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no 

turpmākās dalības Konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. 

12.8. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka 

vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (Piedāvājuma kopējā cena) ir vienāds, 

Komisija izvēlas Piedāvājumu, kurā Nolikuma 8.4.punkta atbilstības pierādīšanai 

piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir lielāka pieredze jaunas rūpnieciski 

ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas ar virszemes paviljonu izbūves vai pārbūves būvdarbu 

vadībā – ir lielāka kanalizācijas sūkņu stacijas kopējā darbības jauda (m3/h). Ja 

Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, ir arī vienāda atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pieredze jaunas rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas ar virszemes 

paviljonu izbūves vai pārbūves būvdarbu vadībā, Komisija rīkos izlozi, pieaicinot šo 

Pretendentu pārstāvjus. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties 

izlozes norisē, Komisija veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes. 

12.9. Pārbaudi par Nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas 

iemesliem/noteikumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst jebkuram Nolikuma 7.1.punktā 

noteiktajam izslēgšanas iemeslam/gadījumam, Pretendents tiek izslēgts no dalības 

Konkursā. 

 

13. KOMISIJAS DARBĪBA, KOMISIJAS, PASŪTĪTĀJA, PIEGĀDĀTĀJU UN 

PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

13.1. Komisijas darbība, Komisijas tiesības un pienākum 

13.1.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

13.1.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 

13.1.3. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā, 

izstrādā Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu 

piedāvājumus. 

13.1.4. Komisijai ir no Nolikuma izrietošās tiesības un pienākumi, tai skaitā: 

13.1.4.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.4.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.  

13.1.4.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā vai 

Piedāvājuma noraidīšanu, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus 

dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām 



prasībām; 

13.1.4.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 

piedāvājums; 

13.1.4.5. veikt labojumus Pretendentu Piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas vai 

pārrakstīšanās kļūdas;  

13.1.4.6. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pie Pretendenta klientiem; 

13.1.4.7. pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas 

par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu. 

13.1.5. No Piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Komisija neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 

rezultātu paziņošanas brīdim. 

13.1.6. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 

 

13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu (ja tam ir objektīvs 

pamatojums) vai izbeigt Konkursu bez rezultāta. 

13.2.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais 

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.3. Ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā Piedāvājums atbilst Nolikumam, 

pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.4. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 

13.2.5. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 

rezultātu paziņošanas brīdim. 

13.2.6. Iesniegto Piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 

normatīvajos aktos, izpausts netiek. 
 

13.3. Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi 

13.3.1. Piegādātāju un Pretendentu tiesības 

13.3.1.2. Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām 

prasībām. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs 

Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā 

iekļautos un normatīvo aktu noteikumus kā pamatu Līguma izpildei; 

13.3.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Konkursa 

stadijā atsaukt iesniegto Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.  

13.3.2. Piegādātāju un Pretendentu pienākumi 

13.3.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā 

iekļautajām Pasūtītāja prasībām; 

13.3.2.2. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par 

Piedāvājumā ietvertās informācijas izskaidrošanu vai papildināšanu; 

13.3.2.3. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un tai piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 

pirms Līguma slēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu; 

13.3.2.4. segt Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav 

atbildīgs par šīm izmaksām un iespējamiem zaudējumiem neatkarīgi no Konkursa 

rezultātiem; 

13.3.2.5. pastāvīgi sekot Pasūtītāja publicētajai informācijai par Konkursu. 
 

14. APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno 

iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 

10 000 euro, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma 

izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā 



norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, 

ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam 

jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.  

 

15. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS UN LĪGUMA SLĒGŠANAS 

KĀRTĪBA 

15.1. Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba 

dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas. 

15.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz 

Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 4.pielikums). 

15.3. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 9.1.punktu). 

15.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai 

pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais 

Pretendents: 

15.4.1. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, 

neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības 

nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība); 

15.4.2. atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu. 



1.pielikums 

Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ  

 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo 

pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Kanalizācijas 

sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/125; turpmāk – 

atklāts konkurss). 

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas 

sniegt pakalpojumus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma 

projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.  

3. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos 

nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

4. Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un 

var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.  

5. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā 

noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru 

attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas 

iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: 

<nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.  

6. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta 

konkursa ietvaros. 

7. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem3 

un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem. 

8. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas 

aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu 

vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu 

iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, 

specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem 

produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.  

9. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma 

noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma 

un laika. 

10. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo 

tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu. 

11. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta 

informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši 

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai. 

12. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto 

informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.  

13. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

14. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība): 

 
3 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim 

iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, 

varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. 



<Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu 

apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 4 

 

Pielikumā: Risku pašnovērtējums5. 

 

 

  

 
4 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
5 Ja Pretendents ir personu apvienība, risku pašnovērtējums jāaizpilda katram biedram atsevišķi. 
6 Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība). 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>6 

<Datums, vieta> 



Pieteikuma 1.pielikums 

RISKU PAŠNOVĒRTĒJUMS 

 

Nr.p.k. Kritērijs Zems risks Vidējs risks Augsts risks 

1. Finanšu risku pašnovērtējums 

1.1. VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parādu dati  
☐Pēdējo 6 mēnešu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas nav bijis nodokļu 

(nodevu) parāds virs 150,00 

EUR 

☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas ir bijis nodokļu (nodevu) 

parāds virs 150,00 EUR, bet ne 

lielāks par 4268 EUR 

☐Pēdējo 12 mēnešu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas ir bijis nodokļu (nodevu) 

parāds 4268 EUR vai lielāks 

1.2. Norēķini ar līguma izpildē 

iesaistītajiem apakšuzņēmējiem  
☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 30 

dienu laikā skaitot no pasūtītāja 

veiktās apmaksas dienas  

☐Norēķins ar apakšuzņēmēju 60 

dienu laikā skaitot no pasūtītāja 

veiktās apmaksas dienas 

☐Norēķins ar apakšuzņēmēju virs 

60 dienām, skaitot no pasūtītāja 

veiktās apmaksas dienas 

1.3. Uzņēmēja kopējo darījumu 

(saistību) ietekme % uz slēdzamo 

līgumu ar SIA “Rīgas ūdens” 

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 

(saistību) apjoms uz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdi 

ir līdz 30% no pretendenta 

apgrozāmo līdzekļu kopsummas 

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 

(saistību) apjoms uz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdi 

ir 30%-50% apjomā no 

pretendenta apgrozāmo līdzekļu 

kopsummas  

☐Uzņēmēja kopējo darījumu 

(saistību) apjoms uz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdi 

ir virs 50% no pretendenta 

apgrozāmo līdzekļu kopsummas  

2. Reputācijas risku pašnovērtējums 

2.1. Administratīvā sodāmība ☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas nav bijis administratīvi 

sodīts par būvkomersanta 

profesionālās darbības 

pārkāpumiem  

☐Pēdējo 4 gadu  laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas 

ir bijis administratīvi sodīts par 

būvkomersanta profesionālās 

darbības pārkāpumiem, izsakot 

brīdinājumu  

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas 

ir bijis administratīvi sodīts par 

būvkomersanta profesionālās 

darbības pārkāpumiem, 

piemērojot naudas sodu virs 5 

naudas soda vienībām 

2.2. Nodibināto līgumsaistību 

izpildījums 
☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas ar būvkomersantu nav 

pārtraukta līgumsaistību izpilde 

no pasūtītāja puses 

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas 

ar būvkomersantu ir pārtraukta 

līgumsaistību izpilde, noslēdzot 

pušu vienošanos par 

☐Pēdējo 4 gadu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas 

ar būvkomersantu ir pārtraukta 

līgumsaistību izpilde no 

pasūtītāja puses 



Nr.p.k. Kritērijs Zems risks Vidējs risks Augsts risks 

līgumsaistību pārtraukšanas 

kārtību un līgumsoda 

piemērošanu par no līguma 

izrietošo būvkomersanta saistību 

neizpildes faktu  

3. Līguma izpildes risku pašnovērtējums 

3.1. Apakšuzņēmēju piesaiste ☐Saistību izpildē nav plānota 

balstīšanās uz apakšuzņēmēju 

pieredzi un/vai nav plānota 

apakšuzņēmēju piesaiste virs 10 

000 EUR 

☐Saistību izpildē ir plānota 

balstīšanās uz apakšuzņēmēju 

pieredzi un/vai ir plānota 

apakšuzņēmēju piesaiste virs 10 

000 EUR, bet ne vairāk kā 30% 

no saistības kopapjoma 

☐Saistību izpildē ir plānota 

apakšuzņēmēju piesaiste virs 

30% no saistības kopapjoma 

3.2. Avansa maksājuma nepieciešamība ☐Līdz 10% no saistības 

kopapjoma, iesniedzot bankas 

ekspromisorisku garantiju  

☐Līdz 5% no saistības kopapjoma, 

iesniedzot apdrošināšanas 

sabiedrības ekspromisorisku 

garantiju 

☐No 5% līdz 10% no saistības 

kopapjoma, iesniedzot 

apdrošināšanas sabiedrības 

ekspromisorisku garantiju 

3.3. Tehniskā aprīkojuma pieejamība ☐Īpašumā ☐Līzingā ☐Piesaistīto apakšuzņēmēju 

valdījumā 

3.4. Kvalifikācijas prasību 

nodrošināšanai nepieciešamo 

būvspeciālistu  pieejamība 

☐Uz darba līguma pamata ☐Uz uzņēmuma līguma pamata ☐Piesaistīto apakšuzņēmēju 

personāls 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 



2.pielikums 

Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS 

 

1. LĪGUMA APJOMS 

Veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AQUA-BRAMBIS" izstrādātā būvprojekta 

“Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Slimnīcas ielā 8A, Rīgā” realizāciju saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu un 30.01.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības izsniegto  būvatļauju Nr. BIS-BV-4.2-

2023-23 (DA-23-136-abv). 

Būvniecības iecere paredz: 

• demontēt esošo sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju Slimnīcas ielā 8A; 

• izbūvēt jaunu, rūpnieciski ražotu kanalizācijas sūkņu staciju ar virszemes paviljonu; 

• kanalizācijas cauruļvadu izbūve līdz sūkņu stacijai; 

• ūdensvada cauruļvadu izbūve līdz sūkņu stacijai; 

 

Projekta ietvaros paredzētais būvdarbu apjoms: 

• PP monolītsienu pašteces kanalizācijas OD315mm, SN8 cauruļvada izbūve atklātā tranšejā 

L=2,4 m, h= 6.0 - 6.5 m; 

• PE 100-RC OD225mm, PN10 kanalizācijas spiedvada izbūve atklātā tranšejā L=14,4m, h=2,0-

2,5m; 

• PE 100-RC OD180mm, PN10 kanalizācijas spiedvada izbūve atklātā tranšejā L=6,5m, h=2,0-

2,5m; 

• PE 100-RC OD32mm, PN12,5 ūdensvada izbūve atklātā tranšejā L=19,6m, h=2,0 m; 

• Jauna rūpnieciski ražota kanalizācijas sūkņu stacija ar virszemes paviljonu, Q=32,3 l/s, H=20,6 

m, sūkņu stacijas dziļums h=7,48m. 

Būvdarbu veicējam jāveic arī elektroapgādes kabeļa izbūve no jaunbūvējamās KSS vadības 

sadalnes, ieskaitot sadalni līdz KSS. 

Būvdarbu veicējam jāņem vērā, ka AS “Sadales tīkls” veicamo darbu apjomi (BIS lieta Nr. BIS-

BL-674973-96986 Ārējā elektroapgāde kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvei Slimnīcas ielā 8A, 

Rīgā (TN Nr. 30AT00-04/TN44384)) nav norādīti Būvprojektā paredzētajā Būvdarbu apjomā un 

nav jāveic Līguma ietvaros. Spēka kabeļu izbūvi no ārējā elektroapgādes tīkla līdz jaunbūvējamās 

KSS vadības sadalnei veiks AS “Sadales tīkls” izvēlēts uzņēmējs.  

Būvdarbu veicēja un AS “Sadales tīkls” izvēlētā uzņēmēja savstarpējā sadarbība KSS 

elektroapgādes izbūvei ir jāparedz un jāievērtē sagatavojot laika grafiku un izstrādājot Darbu 

veikšanas projektu (DVP). 

Darbos iekļauta visa nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšana, 

nepieciešamie materiāli, lai pabeigtu pārbūves darbus, veiktu pārbaudes pirms nodošanas, 

būvlaukumu atjaunošana, darba, tehnisko un izpildrasējumu sagatavošana.  

Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas 

detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu 

pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā.  

Visi pārbūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem 

un noteikumiem. 

 

2. VISPĀRĒJAS PRASĪBAS  

2.1. Dati par Būvlaukumu  

Būvdarbu veicējam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga Būvlaukuma apskate un 

jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Būvlaukumā, augsnes 



īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt 

būvniecību un darbu izpildes metodes.  

Būvdarbu veicējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, pastāvošie 

šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu traucēt darbu 

izpildi.  

Saistībā ar to, ka būvobjektā var notikt citi būvdarbi, Būvdarbu veicējam jāorganizē darbi tādējādi, 

lai nodrošinātu iespēju transporta līdzekļiem piekļūt būvobjektam, tajā skaitā veikt 

būvizstrādājumu un iekārtu piegādes.  

 

2.2. Klimata apstākļi  

Būvēm jābūt pilnībā piemērotām darbībai ar paredzēto norādīto jaudu āra vides apstākļos un 

noturīgām pret klimata apstākļu izraisītu nolietošanos un disfunkciju.  

 

2.3. Būvdarbu veicēja darba teritorija  

Būvdarbu veicējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvdarbu 

veicējiem, kas strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, 

darba vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam 

jāsedz pašam Būvdarbu veicējam.  

 

2.4. Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem  

Pirms jebkuriem Būvdarbiem, Būvdarbu veicējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, 

ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu 

apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt Būvdarbi. 

Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic 

video fiksācija visam objektam. 

Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu 

uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam 

rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas Būvlaukumu vietās.  

Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne 

apsekošanas laikā.  

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie 

bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu 

pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Būvdarbu veicēja 

rēķina.  

 

2.5. Fotogrāfijas un videoieraksti  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Būvdarbu 

veicējam jānofotografē Būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fotografēšana 

jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Būvdarbu 

veicējs ir atbildīgs par:  

• to, lai fotografēšana Būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un 

norādījumiem, kā arī darbu progresam;  

• kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju uzņēmumiem 

uz katru tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot tos (iela, mezgla Nr.). 

Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājumuma par starpmaksājumā 

norakstāmajiem mezgliem un akām iesniegšanu. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai:  

• Objekta nosaukums,  

• fotogrāfijas numurs,  

• fotografēšanas datums,  

• mezgla numurs saskaņā ar būvprojektu, 

• shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai 

fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē.  

 



2.6. Aizsardzība pret bojājumiem  

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu 

ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri 

jāatrisina jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības.  

Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu pārvaldes 

institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi 

apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām 

un nodrošinātu nepārtrauktu darbību.  

Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un 

Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un jānodrošina jebkura 

iekārta bojātās remontam vai nomaiņai.  

 

2.7. Pagaidu būves un piekļūšana  

Būvdarbu veicējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma daļām, un, 

ja Būvdarbu veicējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam jānokārto visas 

formalitātes ar īpašniekiem.   

Ceļu, taku un pagalmu, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur 

apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvdarbu veicējam jāatjauno 

ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, 

Pasūtītājam, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvdarbu veicējam jāregulē savu 

transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi 

bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.  

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas 

sastatnes, iežogojums (jābūt cieši nostiprinātam, lai nevar atvērt), apgaismojums, tiltiņi u.c., kā arī 

darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai 

līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā, un par tām nav jāveic 

papildus maksājumi.  

 

2.8. Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam  

Pilnvarotām valsts un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt pie Būvlaukuma, 

iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina adekvāta 

iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai.  

 

2.9. Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā  

2.9.1. Sanitārās iekārtas  

Būvdarbu veicējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba 

vietā un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, 

lai to lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās 

iekārtas jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā.  

2.9.2. Gruntsūdens novadīšana 

Par gruntsūdens novadīšanu novadgrāvī, sadzīves kanalizācijā, lietus kanalizācijā, atklātā 

ūdenstilpnē vai citā vietā jānoslēdz vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, 

laukumu u.c īpašnieku / uzturētāju. Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam un 

Pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija. 

2.9.3. Laukumi atkritumu izvietošanai  

Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē 

rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu un 

Pasūtītāju. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama.  

2.9.4. Būvlaukuma tīrība  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un 

aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas 

iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.  



Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi 

izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā 

veidā izgāzti materiāli.  

2.9.4. Koku aizsardzības vadlīnijas, plānojot un veicot būvdarbus 

Būvdarbus koku tuvumā veikt atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

vadlīnijām: “KOKU AIZSARDZĪBAS VADLĪNIJAS, PLĀNOJOT UN VEICOT 

BŪVDARBUS” 

(https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/Koku_aizsardziba_buvdarbos_manualis_RD_2023_

20.10.2023.pdf). 

2.9.5. Būvobjektā demontētos, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas metāla 

izstrādājumus Būvdarbu veicējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nogādā 

Pasūtītājam Ilzenes ielā 1E, Rīgā, parakstot pieņemšanas/nodošanas aktu par nodotajiem 

materiāliem. 

 

2.10. Uzkopšana  

2.10.1. Ielu tīrīšana būvdarbu laikā  

Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas 

radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. 

Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas 

nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. 

Šie noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām. 

2.10.2. Ceļu aprīkojums  

Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, 

luksofori, barjeras u.c.), kas tika noņemts darbu laikā.  

Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas 

konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas.  

 

2.11. Ielu un ietvju šķēršļi  

Visā līguma darbības laikā Būvdarbu veicējam jāsadarbojas ar ceļu un policijas institūcijām 

attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvdarbu veicējam jāinformē Būvuzraugs un 

Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt 

rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi.  

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvdarbu veicējam jāveic adekvātas 

izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, 

norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas 

shēmu.  

Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst 

transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, 

signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā.  

 

2.12. Esošās komunikācijas  

Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu 

uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko 

var ietekmēt būvdarbi.  

Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar ūdens 

maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo komunikāciju 

uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem.  

Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu 

piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams 

Būvuzraugam un konstrukcijas īpašniekam. 

https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/Koku_aizsardziba_buvdarbos_manualis_RD_2023_20.10.2023.pdf
https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/Koku_aizsardziba_buvdarbos_manualis_RD_2023_20.10.2023.pdf


Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona vai 

citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Būvdarbu veicējam 

nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Būvuzraugam.  

Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai 

labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam 

un Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju neesamību un 

bojājuma novēršanu.  

Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam uz sava rēķina jāveic izpētes darbi nepieciešamajā apjomā, 

lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok 

piemērota lieluma bedres. Būvdarbu veicējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības 

pasākumi un jebkuras citas attiecīgo institūciju izvirzītas prasības. 

 

2.13. Būvju izkārtošana  

2.13.1. Vispārīgi  

Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido 

pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā 

periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret 

sākotnējiem atskaites punktiem.  

 

2.14. Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem  

Būvdarbu veicējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem (t.sk., spiedvadiem, ja 

tādi ir). Viņam jāpieņem, ka kopumā noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas uz esošajiem 

cauruļvadiem nav pieejami un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie 

esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr netiks pabeigtas visas nepieciešamās jauno 

cauruļvadu apskates un testi (ūdensvadam - hidrauliskā pārbaude, skalošana, dezinfekcija) un 

noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām.    

Būvdarbu veicējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu darbības 

traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to 

nepiestādot papildus rēķinu Pasūtītājam.  

 

2.15. Esošo komunikāciju uzturēšana  

Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības 

traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības 

nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un 

noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

 

3. DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA 

Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns Būvuzrauga un Pasūtītāja pieprasīto dokumentu kopums kas 

apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, tas ir: 

• Uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā veiktajiem darbiem 

izdalot: 

o cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 

o akas pa to diametriem un materiāliem, 

o mezglu detalizācija, 

o ceļu segums 

o u.c. 

• Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti; 

• Fotofiksācija atbilstoši 2.5.punktā norādītajām prasībām; 

• Un citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti. 

 

4. BŪVMATERIĀLI 

Visām precēm un materiāliem, kas jānodrošina Būvdarbu veicējam un jāizmanto darbos, jābūt 

jauniem un nelietotiem. Izbūvējot ūdensvada tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) 

robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem


buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē 

izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām. 

 

5. PĀRBAUDES 

5.1. Ūdensapgādes tīkls 

Hidrauliskā pārbaude izbūvētajam ūdensvadam jāveic katram apakšposmam atsevišķi 

Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē. Hidrauliskās pārbaudes spiediens tiek noteikts sekojoši: 

STP= MDPa x 1,5 kur MDPa – maksimālais darba spiediens spiedvadā, 

vai  STP= MDPa + 500 kPa,  pieņemot lielāko rādītāju. 

Dezinfekcija. Būvdarbu veicējam jāsaņem akreditētas laboratorijas izsniegts testēšanas 

pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti.  

Pēc ūdensvada izbūves jāveic signālkabeļa darbības pārbaude, attiecīgi informējot Pasūtītāja 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu dienestu par gatavību uzrādīt izbūvētos tīklu pārbaudei. 

 

5.2. Sadzīves kanalizācijas tīkls 

   Cauruļvadu skalošana.  

         CCTV. CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē. 

 

5.3.runts sablīvējuma pārbaude 

Grunts sablīvējuma pārbaudes veicama pa tranšejas slāņiem šādos veidos: 

 

• esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai; 

• pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii 

penetrometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk 

kā divās vietās starp akām/mezgliem; 

• apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām; 

• tranšejas aizbēršanas biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes; Pārbaudes  

tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp 

akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Ja tranšejas dziļums starp 

cauruļvadu un salizturīgo slāni ir lielāks par 1,5 m, tad tiek veiktas arī grunts nestspējas 

pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 

tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem; 

• salizturīgā slāņa biezuma pārbaudes un grunts sablīvējuma pārbaudes. Pārbaudes tiek 

veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp 

akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas slānim. Tiek veiktas arī grunts nestspējas 

pārbaudes ar brīvi krītošā svara deflektometru. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 30 

tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem; 

Visi pārbaužu dati jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju. 

 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem


6. BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS 

6.1. Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi  

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) izstrādājams 

atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””, Ministru kabineta 

2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-

15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā””  un Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem 

Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 

noteikumi”. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati 

jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā 

Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu 

sistēmā (LAS-2000,5.), mērogā M 1:500. 

 

6.2. Ūdensvada tīklu izpildmērījumu plāns 

Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem nepieciešams fiksēt absolūtās 

augstuma atzīmes (cauruļvadu augšai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un 

elementu iebūves dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada 

augšai). 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma shēmā norādāmi ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, 

posmu garumi. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 

norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm 

(piesaiste kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem 

(ēkas kontūra, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus 

esošā ūdensvada tīkla armatūra u.t.t.). 

Ja jaunā ūdensvada izbūves Būvdarbu laikā tiek demontēts esošais ūdensvads, nepieciešams 

sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto ūdensvadu, 

precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts, to fiziski izrokot. 

Demontētā ūdensvada posms jāattēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot 

izraktā posma sākumu, beigas, kā arī garumu. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) jāizstrādā izbūvētā ūdensvada tīkla 

detalizācija, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma 

vietās ar esošajiem tīkliem): 

• caurules diametrs, materiāls, garums;  

• aizbīdņa diametrs un tips; 

• hidranta tips; 

• akas diametrs, materiāls; 

• apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 

• sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapteri, citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija, norādot to izmērus un materiālus. 

Detalizāciju noformēt līmenī u_detalizacija (sarkanā krāsā).  

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no 

ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir ūdensvada 

izpildmērījuma plāns (shēma), piemēram, 

Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_U.dwg. 

 

6.3.  Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns 

Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem nepieciešams fiksēt 

absolūtās augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu 

iebūves dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei). 



Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādāma posma atrašanās vieta 

esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, 

garumu (attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki 

cauruļvadi – minētā informācija jānorāda par visiem cauruļvadiem. 

Jānorāda izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametrs, materiāls, 

piesaistes. 

Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs ir lielāks par 1 metru, izpildmērījuma plānā 

(shēmā) jāparāda arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras. 

Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīme jāuzrāda 

izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 

24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 

centrālās datubāzes noteikumi” 51. punktu taisnos posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 

metriem. 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) jānorāda kanalizācijas tīklu 

elementu piesaistes, attālumi, posmu garumi. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 

3 norādītām piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka 

centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūra, ēkas 

raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces 

kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.). 

Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves Būvdarbu laikā tiek demontēts esošais pašteces 

kanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā 

jāattēlo demontētais pašteces kanalizācijas posms, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot 

no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētās pašteces kanalizācijas posms 

jāattēlo, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu, beigas, kā arī 

garumu. 

Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, 

spiediena dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces 

kanalizācijas shēmai jāizstrādā izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizācija, kurā 

jānorāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem 

tīkliem). 

i. caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  

ii. akas diametrs, materiāls; 

iii. šahtas izmēri, materiāls; 

iv. apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 

v. savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas 

armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 

Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā). 

Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, minētā informācija jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 

Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi 

(sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir pašteces 

izpildmērījuma plāns (shēma), piemēram, 

Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) izdruka 

jānoformē ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija: 

vi. darbu izpildītājs (firmas nosaukums, darbu vadītājs, shēmas veidotājs); 

vii. ūdensvada/kanalizācijas tīklu izbūves adrese; 

viii. veiktā darba nosaukums; 

ix. datums. 

 

  



Tehniskās specifikācijas - darba uzdevuma Pielikums Nr.1 

 

Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības 

Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 

1. Dati par ūdensvada diametru ADTI specifikācija.  

✓ Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai 

diametru.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju. 

1, 2, 3 

2. Dati par ūdensvada materiālu ADTI specifikācija   

✓ Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai 

materiālu.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju. 

3 

3. Ūdensvada raksturojošā 

informācija (piemēram, esošais, 

jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 

✓ Atsevišķs teksta elements 

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju. 

1, 2, 3 

4. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija 3 

5. Cauruļvada augšas augstums 

ūdensvadam (jaunizbūvētam vadam 

sākumā un beigās, remontskavas, 

diametra maiņas vietā) 

ADTI specifikācija 

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju. 

2, 3 

6. Virszemes elementu – ventiļa, 

ūdens tīkla akas, hidranta vāka 

augstums 

ADTI specifikācija 1, 2, 3 

7. Augstums aizbīdņa un hidranta 

pazemes elementam (objektam) 
Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas 2 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 

manuāli attīrīt datus 

 

9. Izmantot polilīnijas un vertex 

punktus loģiskai situācijas 

attēlošanai 

✓ Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida 

objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. 

Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, 

kad nemainās atribūti (diametrs, 

materiāls), veidojami no ielu krustojuma 

līdz krustojumam. 

✓ Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas 

vada līdz pievada gala punktam (piederības 

maiņas punktam). 

1, 2, 3 

10. Korekta vadu un elementu 

savstarpēja savienošana  

✓ Pievadiem pievienojuma vietās jābūt 

pievienotiem pie ielas vadiem, 

maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

1, 2, 3 

Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 

1. Dati par kanalizācijas vada 

diametru 

ADTI specifikācija. 

✓ Atsevišķs teksta elements apraksta tikai 

diametru.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju. 

4, 5 

2. Dati par kanalizācijas vada tekni ADTI specifikācija. 

✓ Atsevišķs teksta elements – apraksta tikai 

materiālu. 

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju. 

4, 5 

3. Dati par kanalizācijas vada 

materiālu 

ADTI specifikācija. 

✓ Atsevišķs teksta elements.  

5 



Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju. 

4. Kanalizācijas vada raksturojošā 

informācija (piemēram, esošais, 

jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 

✓ Atsevišķs teksta elements.  

✓ Palīglīnijas attēlošanai izmantot polilīniju. 

4, 5 

5. Kanalizācijas vada tecēšanas 

virziens 

ADTI specifikācija 4, 5 

6. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija  

7. Virszemes elementu – aku 

augstums 

ADTI specifikācija 4, 5 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus ✓ Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 

manuāli attīrīt datus 

 

9. Izmantot līnijas, polilīnijas un 

vertex punktus loģiskai situācijas 

attēlošanai 

✓ Kanalizācijai – veikt cauruļvadu (līnijveida 

objektu) – savienošanu un dalīšanu, t.i. 

pašteces sadzīves kanalizācijas posmi 

veidojami no skatakas līdz skatakas 

centriem; 

✓ Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu 

(līnijveida objektu) – savienošanu un 

dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas 

vadu posmi gadījumos, kad nemainās 

atribūti, veidojami no ielu krustojuma līdz 

krustojumam. 

4, 5 

10. Korekta vadu un elementu 

savstarpēja savienošana  

✓ Izvadiem pievienojuma vietās jābūt 

pievienotiem pie ielas vadiem, 

maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

4, 5 

 

  



Piemērs Nr.1 

 

Piemērs Nr.2 

 

 

 

Piemērs Nr.3 



 

 

Piemērs Nr.4 

 



Piemērs Nr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.pielikums 

Finanšu piedāvājuma veidne 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Finanšu piedāvājuma veidne saņemama Nolikuma 3.8.punktā noteiktajā kārtībā. 

 

 

  



4.pielikums 

Līguma projekts 
 

Līguma projekts  

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūvi 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/125) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 

LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, 

kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202__.gada _________ lēmuma pamata (protokola 

Nr.2.4.1/202__/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 

darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 

sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

1. Apzīmējumi 

1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. Līguma izpildes dokumenti – Būvdarbu izpildes akti (formas Nr.2, Nr.3; veidnes Pielikumā 

Nr.2), Būvizstrādājumu saskaņošanas akts (veidne Pielikumā Nr.4), Akts par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā, Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts (veidne pielikumā 

Nr.3), Defektu akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājuma garantija (ja tāda tiek 

iesniegta), apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie 

dokumenti, būvatļauja, būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma 

izpildes dokumenti. 

1.3. Būvuzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un 

Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 

būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. 

1.4. Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 

būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un 

standartu pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, Būvprojektam un Līgumam. 

1.6. Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi. 

1.7. Darbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu 

sagatavošana u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, 

Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.8. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 

1.9. Būvobjekts – Būvprojektā un Tehniskajās specifikācijās – darba uzdevumos norādītais 

objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un 

būviekārtām. 

1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Kanalizācijas sūkņu stacijas 

Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve”, identifikācijas Nr.RŪ-2024/125 (turpmāk – Atklāts 

konkurss). 

1.11. Būvprojekts – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AQUA-BRAMBIS”, 

reģ.Nr.50003038591, izstrādātais būvprojekts “Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve 

Slimnīcas ielā 8A, Rīgā”, 30.01.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības izsniegta  būvatļauja 

Nr. BIS-BV-4.2-2023-23 (DA-23-136-abv). 

1.12. Noteikumi – Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par 

publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 



1.13. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas 

termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai Līguma noteikumiem ir 

Uzņēmēja atbildība. 

1.14. Defektu akts – akts par Defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu 

vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu 

izpildes aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai izmaksām; 

1.15. Garantijas darbi – konstatēto Defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto 

neatbilstību novēršanas darbi.  

 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo 

aktu prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, 

Pasūtītāja Tehniskajām specifikācijām – Darba uzdevumiem (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja 

Piedāvājumu (Pielikums Nr.5), kā arī Uzņēmēja izstrādāto un Būvuzrauga saskaņoto 

Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus. 

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru 

vērtība ierēķināta Līguma cenā. 

 

3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 

(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot 

pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu 

piedāvājumam Atklātam konkursam. 

3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par 

ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē 

“Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, bet ne vairāk 

kā Piedāvājumā norādītās maksas par ceļa elementu lietošanu summas EUR _________ 

(________ euro un _______ centi), neskaitot PVN, apmērā. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri 

nepieciešami pilnīgai Būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās – Darba uzdevumos un 

Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā 

atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 

norādījis Piedāvājumā. 

4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, 

Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem 

speciālistiem jāatbilst Atklātā konkursa nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām.  

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu, 

norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 

atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 

Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs)  jautājumos, kuri nav 

būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas projekta 

vadītājs __________, mob. _________, e-pasta adrese ____________.   

 



5. Būvuzraugs 

5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos. 

5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei. 

5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas 

Pasūtītāja vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar 

Līguma dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par 

rīkojumiem, kas ir pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 

saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā 

arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas 

izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 

Darbu izpildei vai Defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 

Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 

6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba  dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar 

pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 

samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā 

esību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja 

būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par Objektu), tad 

apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina 

apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu; 

6.1.2. dokumentāciju, kas iesniedzama no Uzņēmēja puses, lai nodrošinātu Pasūtītājam iespēju 

sagatavot un iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) iesniegumu par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (turpmāk – BUN), kas nodrošina BUN 

saņemšanu. 

6.2. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā BIS 

ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu Darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka 

Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto Darbu veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu 

laikā. Ja Būvuzraugs konstatē trūkumus un darbu veikšanas projektu nesaskaņo, darbu 

veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš netiek pagarināts. 

6.3. Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, pēc tam, kad saņemti visi no 

Uzņēmēja nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem 

būvvaldes atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi. 

6.4. Uzņēmējs Būvdarbu izpildi uzsāk 2024.gada 1.oktobrī. Ja Līgums netiek noslēgts laikus 

pirms šajā punktā minētā Būvdarbu uzsākšanas datuma, Uzņēmējs Būvdarbus uzsāk 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Būvdarbu uzsākšanu 

Objektā saņemšanas. Projekta vadītājs paziņojumu par Būvdarbu uzsākšanu Objektā 

nosūta Uzņēmēja pārstāvim uz Līguma 16.9.punktā norādīto e-pasta adresi. 

6.5. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, 

kas nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

6.6. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības 

pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic 

Uzņēmējs. 

6.7. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 

Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu iepriekš saskaņotus būvizstrādājumus. 



6.8. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus pilnībā vai daļēji 

nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs šos būvizstrādājumus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem 

Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

6.9. Par Līguma 6.8.punktā minēto būvizstrādājumu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots 

un parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta 

parakstīšanas brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto būvizstrādājumu 

saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti 

saistībā ar šo būvizstrādājumu iztrūkumu vai zudumu.  

6.10. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam 

ir pienākums līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai 

atlikušos materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas 

un pieņemšanas akts. 

6.11. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu un Tehniskajām specifikācijām – Darba 

uzdevumiem. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts un Tehniskās specifikācijas – Darba 

uzdevumi ir skaidri un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo 

aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6.12. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces 

dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida 

protokolā. Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.13. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 

sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 

protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 

platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas 

piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.14. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Uzņēmēja 

pārstāvis un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.15. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu 

un Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.16. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 

(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.17. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 

konstatē, ka: 

6.17.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 

6.17.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

6.17.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

6.17.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

6.17.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.18. Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu 

nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla 

izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta 

parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

 
7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 

7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu 

prasībām; 

7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo atļauju 

(izņemot būvatļauju), saskaņojumu un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par 

Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi atbild Pasūtītājs). 

7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un Darbu 

veikšanas tehnoloģijas pareizības pārbaudi. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un 

kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 



pasliktināšanās, Defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 

Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 

7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu 

veikšanu to novēršanai; 

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 

zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu (būvobjekta) 

nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 

7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 

7.1.11. pārbaudē atklāto, pretenzijā vai Defektu aktā norādīto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu 

novēršanu; 

7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 

visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 

būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju 

Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā 

veicot atbilstošus pasākumus būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 

trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā 

ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un 

apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 

organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas 

laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 

daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu, un Tehniskajām specifikācijām 

– Darba uzdevumiem ir nepieciešams Darbu izpildei. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga 

pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo būvizstrādājumu un iekārtu 

sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī to 

pavaddokumentus; 

7.2.3. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā tiktu informēts par katru Līguma izpildes termiņa 

kavējuma iemeslu un tiktu darīts viss iespējamais, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks; 

7.2.4. 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina 

saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu tiktu nodrošināta samaksas veikšana 

apakšuzņēmējam par faktiski izpildītiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem Darbiem; 

7.2.5. Līgumos ar apakšuzņēmējiem tiktu iekļautas Noteikumu prasības par izpildīto būvdarbu 

pieņemšanu, izņemot prasību par būves ekspertīzi; 

7.2.6. Pasūtītājam tiktu iesniegti atbilstoši noformēti Līgumā paredzētie Līguma izpildes 

dokumenti (piem. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts, Būvdarbu 

izpildes akts u.c.); 

7.2.7. Gadījumā, ja būves ekspertīzē tiek apstiprināti Pasūtītāja Pretenzijā vai Defektu aktā 

konstatētie Defekti, Uzņēmējs sedz visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus; 

7.2.8. 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas 

dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus 

pret Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs 



neiesniedz Darbu vadītāja  parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai 

pretenzijā norādītajām nepilnībām, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem.  

7.3. Pasūtītājs atbild par: 

7.3.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

7.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 

7.3.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

7.3.4. maksājumu veikšanu Noteikumos un Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 

konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.5. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un 

par to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.6. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 

7.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 

7.6.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 

7.7. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt atjaunotu un ar 

Būvuzraugu saskaņotu Darba programmu atbilstoši faktiskajai būvdarbu norisei Objektā. 

Atjaunotu Darba programmu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 5 (piecu)  

darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Atjaunota Darba 

programmas iesniegšana nepagarina Līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu, un 

gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka atjaunotajā Darba programmā ir norādīti Pušu iepriekš 

nesaskaņoti izpildes termiņi, mainīts brigāžu skaits, vai brigādēs nodarbināto strādnieku 

skaits, Uzņēmējs veic labojumus atbilstoši Pušu iepriekš saskaņotajiem izpildes termiņiem. 
 

8. Apakšlīgumi 

8.1. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts 

apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl 

minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus. Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja 

plānotajām izmaiņām iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar 

informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 

8.2. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā 

norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un 

jaunu apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.3. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt 

piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas 

veikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam 

jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu 

apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju nepieciešamo informāciju.  

8.4. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 

Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.16. punktos noteiktajā 

kārtībā.  

9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā 

netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 

Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 

Konstatētos Defektus fiksē pārbaudes aktā. 



9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 

2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam 

un Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs 

pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba 

dienām, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 

9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 

9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 

9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem 

Uzņēmējam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti 

pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja 

iebildumus, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7.  Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 

norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 

iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8.  Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 

9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 

9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt 

kādam Līdzējam īpašas neērtības; 

9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. 

Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 

normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 

daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu 

plānā. Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai 

Būvuzrauga konstatētajiem Defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie Defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 

pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Defekti ir novērsti. Atkārtota 

pārbaude jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Defektu novēršanas. 

9.12. Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē 

(ja tāds tiek izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, 

ja Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi 

pabeigti un sagatavota Darbu izpilddokumentācija.  

9.13. Galīgo Būvdarbu un Darbu izpilddokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un 

nozīmīgo konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 

10.15.punktā minētās  pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti Defekti. 

Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta 

sakarā ar konstatētiem Defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par 

termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti Defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu 

izpilde un Darbu izpilddokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes 

akts), Uzņēmējs no Pasūtītāja saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta 

gatavību ekspluatācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus 

iesniedz būvvaldē. 

9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu 

pārbaudes veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. 

Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek 



konstatēts, ka Darbi neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes 

izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. 

 

10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu 

risināšana 

10.1. Ja Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos 

Būvdarbus pieņem katru mēnesi. 

10.2. Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu 

izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām. 

Uzņēmējs kopā ar Aktu iesniedz Būvuzraugam izpildokumentāciju par aktā norādīto 

izpildīto Būvdarba apjomu, tai skaitā, faktiski veikto Būvdarbu izpilduzmērījumiem, 

materiālu īpašībām, atbilstības deklarācijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina materiālu 

atbilstību, segto darbu aktu, ko paraksta Autoruzraugs un Būvuzraugs u.c. dokumentāciju, 

kas apliecina izpildīto Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem. Būvdarbu izpildes aktu 

pirms iesniegšanas Pasūtītājam Uzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. 

10.3. Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī izpildītos Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktu 

paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas. 

10.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 10.3.punktā minētajā termiņā, kā 

arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo 

būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir 

pieņēmis Līguma 10.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

10.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma 

noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes 

aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu 

saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai 

iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu 

laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus 

rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

10.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem 

izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums 

pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Šādā gadījumā ekspertīzes 

uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas 

dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas 

piemērošanu. 

10.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu 

neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir 

pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana 

nav nepieciešama. 

10.8. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze 

apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību 

normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu 

termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo 

darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar 

vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs. 

10.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē 

Defekti nav konstatēti. Šajā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu 

izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomiem un izmaksām, ko 

saskaņojis Būvuzraugs. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā 

mēneša būvdarbu izpildes aktā. 

10.10. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 

normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 



segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 

dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.11. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. 

Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā un un Tehniskajās 

specifikācijās – Darba uzdevumos paredzētie Būvdarbi un attiecībā uz tiem ir veikta 

ūdensvada tīklu dezinfekcija un tīklu hidrauliskā pārbaude (ja tiek veikti ūdensvada tīkla 

būvdarbi), kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija (ja tiek veikti kanalizācijas tīkla būvdarbi), 

kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu būves un iekārtu ekspluatāciju 

atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs, Būvuzraugs un 

Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu. 

10.12. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 

Līguma 10.11.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā norādītā 

termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un 

paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 

adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 

ierobežojošo zīmju noņemšanu,  Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 

nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija, 

datums kurā veikta Objekta apsekošana.  Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu 

Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek 

apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses 

minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie 

darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu 

tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš. 

10.13. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Līguma 10.11.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot 

nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz 

Uzņēmējam pamatotu atteikumu (Pretenziju un/ vai Defektu aktu) apliecināt Būvdarbu 

pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu 

pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 10.11. un 10.12.punktā noteiktajā 

kārtībā. 

10.14. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai 

Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam 

tiesības Līguma spēkā esamības laikā, kā arī Garantijas termiņā izteikt pretenzijas par 

izpildīto Būvdarbu apjomiem un Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām vai Būvdarbu 

veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem 

pienākumiem un atbildības. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos un/ 

vai garantijas laikā pieteiktos Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

10.15. Uzņēmējs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 

pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes 

laikā) sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta pieņemšanai 

ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli 

iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves 

vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pases 

un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas. 

10.16. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.15.punktā minētās 

pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.17. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā tiek 

parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas, 

Uzņēmējs sagatavo BIS sistēmā iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, par ko 

informē Pasūtītāju. Pasūtītājs sagatavoto iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 

pārbauda, paraksta un iesniedz  būvvaldē. 

10.18. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 

10.16.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem nosūtot 



Uzņēmējam Pretenziju pievienojot Pretenzijai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu 

aktu, vai norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar 

parakstīt Darbu galīgās pārbaudes aktu. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz 

Līguma 10.15.punktā minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.16. un 

10.17.punktā noteiktajā kārtībā. 

10.19. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 

trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu 

novēršanu un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus 

iesniegt būvvaldē atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.20. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu (būvobjekta) nodošanas un 

pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs 10 

(desmit) darba dienu laikā paraksta Uzņēmēja iesniegto Darbu (būvobjekta) 

nodošanas un pieņemšanas aktu vai gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Līdzēji 

rīkojas analoģiski Līguma 10.5. - 10.8.punktos noteiktajai kārtībai. 

10.21. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, 

Objekta pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas 

akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Defektiem, kuri atklājas pēc 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

10.22. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji sastāda un paraksta Aktu par faktiski 

izpildītajiem Būvdarbiem Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par 

faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā 

iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. 

Līdzēji strīdu risina Līguma 10.4.-10.7.punktos noteiktajā kārtībā. 

  

11. Garantijas laiks un Defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 5 (pieci) 

kalendāra gadi no Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas. 

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas 

un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu 

aktiem vai nozīmīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem. 

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 

11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 

11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos Defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 

11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 

argumentiem un pieprasa novērst Defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 

atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību Defektu novēršanai pieaicināt citu 

būvdarbu veicēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek veikta 

no Darbu nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu novēršanas darbu 

pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, 

kas izveidojas starp Darbu nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas 

darbu izmaksām; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Defektu novēršanu. Uzņēmējs Defektu novēršanu 

veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas 

rodas Pasūtītājam Defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% 

(piecu procentu) apmērā no faktiskās Līguma cenas bez PVN par normatīvajos aktos 

būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu. Nodrošinājums par 

garantijas saistību ievērošanu samazināms minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā 

mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% (divu procentu) apmēram no Līguma cenas, 



ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti vai Līdzēji ir vienojušies 

par pieteikto Defektu novēršanas termiņu. 

11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 

atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura 

saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, 

kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus. 

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 

Defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Defektus 5 

(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida 

paziņojumu - pretenziju par atklāto Defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 

(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 

saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) 

darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu Defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs 3 

(trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 

paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 

domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 

ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Defektu 

novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs 

šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu 

novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to 

nepietiek Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret 

Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma 

summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu izmaksām. 

 

12. Norēķinu kārtība 

12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu)  apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 

cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja 

rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas 

summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.2.punktā minētos nosacījumus, 

Uzņēmējs, paziņojot par to Pasūtītājam var atteikties no priekšapmaksas saņemšanas; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 

(Būvdarbu izpildes akti). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu 

nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma 

summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 12.1.1.punktā norādīto 

procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu 

apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprinātā Akta par izpildītajiem darbiem un 

Uzņēmēja apliecinājuma par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem 

saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs rēķinu iesniedz Pasūtītājam 

20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvdarbu izpildes aktu ir parakstījis 

Pasūtītājs un apstiprinājis Būvuzraugs vai pieņemšanas dienas Līguma 10.4. un 

10.7.punktā minētajā gadījumā. Uzņēmējs kopā ar rēķinu par starpmaksājumu iesniedz 

rakstveida apliecinājumu par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem 

(samaksa veikta 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu 

pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu vai 



pakalpojumu veikšanu), kas ietver arī informāciju par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja 

samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja 

nosaukumu un tam apmaksāto summas apjomu; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

un Uzņēmēja rēķina saņemšanas; 

12.1.4. Neizlietotā Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20  (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un garantijas laikā paveikto 

garantijas darbu pilnīgas izpildes un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 

nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 

norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos 

nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 

Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 

pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 

nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.2. Pasūtītājs Uzņēmēja atbilstību Līguma 14.5.17.punktā noteiktajiem nosacījumiem 

pārbauda pirms priekšapmaksas un starpmaksājumu izmaksas. 

12.3. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus 

Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas 

kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības 

vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir 

iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 

piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 

likumi. 

12.4. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

12.3.1. Līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  parakstīšanas dienai; 

12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, Uzņēmēja 

pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma 

termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.5. Starpmaksājumos (Aktos par izpildītajiem darbiem) var tikt ietvertas Būvizstrādājumu 

piegādes vietā piegādāto un Līguma Pielikumā Nr.6 norādīto būvizstrādājumu un iekārtu 

izmaksas 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā no to Līgumā norādītās vērtības, ja tiek 

izpildīti šādi nosacījumi: 

12.5.1. Uzņēmējs ir nodrošinājis Līguma Pielikumā Nr.6 norādīto būvizstrādājumu un iekārtu 

piegādi Būvizstrādājumu piegādes vietā un veicis šo būvizstrādājumu un iekārtu 

uzskaiti un to apliecina ar dokumentiem (pasūtījumi, maksājuma uzdevumi u,c.); 

12.5.2. Uzņēmējs Pasūtītājam un Būvuzraugam ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka 

būvizstrādājumi un iekārtas nav apgrūtinātas ar lietu tiesībām; 

12.5.3. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga norādījumiem ir iezīmējis (marķējis) šīs iekārtas un 

būvizstrādājumus kā Līguma izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus un ziņojumā 

Pasūtītājam un Būvuzraugam norādījis marķējuma noformējumu un precīzu iekārtu un 

būvizstrādājumu atrašanās vietu un šīs iekārtas un būvizstrādājumi ir nogādāti un 

pienācīgi noglabāti Būvizstrādājumu piegādes vietā un nodrošināti pret zaudējumiem, 

bojājumiem vai nolietošanos, kā arī atbilst Līguma prasībām un Būvuzraugs ir veicis 

šajā punktā minēto nosacījumu un Būvizstrādājumu piegādes vietā piegādāto iekārtu un 

būvizstrādājumu atbilstības Līgumam pārbaudi. Ziņojums jāiesniedz Pasūtītājam un 

Būvuzraugam pirms šajā punktā minētā starpmaksājuma pieprasījuma; 



12.5.4. līdz Darbu pabeigšanai iekārtas un būvizstrādājumi ir apdrošināti par summu, kas nav 

mazāka par pilnu atjaunošanas Līguma izmaksu apjomu, un apdrošināšanas polise, kur 

atlīdzības saņēmējs ir Pasūtītājs, kopā ar apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu 

dokumentu iesniegta Pasūtītājam, kā arī nosūtīts paziņojums Būvuzraugam. 

Apdrošināšanas polisē norādīto pašrisku kopējā summa nevar pārsniegt EUR 2000,00. 

Pēc visu iekārtu un būvizstrādājumu izmantošanas Darbu izpildē pilnā apjomā, ko 

apliecina Būvuzraugs, to apdrošināšana nav nepieciešama un pēc pieprasījuma 

Pasūtītājs šajā punktā minēto polisi atgriež Uzņēmējam; 

12.6. Pēc šajā punktā minēto iekārtu un būvizstrādājumu izmantošanas Darbu izpildē, 

starpmaksājumos tiek norādīta par iekārtām un būvizstrādājumiem vēl nesamaksātā summa 

– 20 % (divdesmit procentu) apmērā no to Līgumā norādītās vērtības vai mazāk, ja tiek 

konstatēts, ka Būvizstrādājumu piegādes vietā piegādāti un daļēji (80 % (astoņdesmit 

procentu) apmērā) apmaksātas iekārtas un būvizstrādājumi, kas nav izmantoti Darbu 

izpildē (neizmaksātā summa tiek samazināta par Darbu izpildē neizmantoto 

būvizstrādājumu un iekārtām samaksāto summu). 

12.7. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 

izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.8. Maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-

23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, 

Uzņēmējs iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un 

iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par ceļa elementu lietošanu 

samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 12.1.2.punktā paredzētā un 

pieprasītā starpmaksājuma apmaksu. 

12.9. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski 

izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem 

un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu un būvizstrādājumu un iekārtu 

kvalitāte, atbilstība Līguma noteikumiem un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 

Galējais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses 

ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis 

Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.  

12.10. Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 

Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un 

atlikto darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā 

noteiktajā kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, 

pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika 

nodrošinājums tiek ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu 

vērtības. 

12.11. Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu veikšanu  

apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un 

attiecīgo apakšuzņēmēju, vienošanās norādot konkrēta darbu daļa, par kuru tiek veikti tieši 

maksājumi, kā arī norēķinu kārtību. 

 

13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja 

īpašumam,  būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem, personālam un darbiem. 

Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu 

nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, 

kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ, kā arī 

par to, lai Darbi būtu veikti neietekmējot iebūvēto ūdensvadu ekspluatācijas režīmu un lai 

šiem ūdensvadiem pieslēgtajiem patērētājiem (pakalpojuma lietotājiem) būtu nodrošināta 

nepārtraukta ūdens padeve. 

13.3. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā: 



13.3.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 
13.3.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas 

procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas 

bez PVN. 
13.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 

13.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit euro un  00 centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes 

faktu. 

13.6. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas gadījumos, kad 

Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar 14.5.punkta 

nosacījumiem. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja 

vai personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta 

nav obligāts), ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums: 

13.7.1. Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz būvsapulci – 150 

EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā; 

13.7.2. Būvdarbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 150 

EUR (viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu; 

13.7.3. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana – 150 EUR (viens simts 

piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

13.8. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Ikmēneša Darbu 

izpildes aktos norādītās attiecīgo darbu kopējās summas bez PVN gadījumos, kad 

Uzņēmējs vairāk kā 7 (septiņas) kalendāra dienas nepamatoti kavē aktuālajā Darba 

programmā noteiktos termiņus kādam no darbu veidiem, un šāds kavējums rada būtisku 

risku Būvdarbu pabeigšanai Līgumā noteiktajā termiņā. Lēmums par aprēķinātā līgumsoda 

piemērošanu tiek pieņemts pirms Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts. 

13.9. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības 

rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, 

nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.10. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 

otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos 

pieļauj Līgums vai normatīvie akti. 

13.11. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumu. 

13.12. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida 

saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu 

rakstveida piekrišanu. 

 

14. Termiņi un Līguma darbība 

14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izbeigšanu 

pirms termiņa vai arī kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpjas no 

Līguma. 

14.2. Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai 

pievienoti Līguma 6.1.punktā minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai: 

14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 365 (trīs simti sešdesmit piecu) kalendāra 

dienu laikā, skaitot no Līguma 6.4.punktā noteiktā Būvdarbu uzsākšanas datuma. Par 

Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītais 

Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12.punktu datums; 



14.3.2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts iesniegts Pasūtītājam 90 

(deviņdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu 

norādītā Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12. punktu datuma.  

14.4. Gadījumā, ja Objekta pieņemšanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts 

vai būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 90 

(deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar 

pavadvēstuli ir iesniedzis būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu 

projektu. 

14.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus  Objektā ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām, 

skaitot no Līguma 6.4.punkta kārtībā noteiktā Būvdarbu uzsākšanas datuma; 

14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 

termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu 

izpildē vairāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām; 

14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta Defektu novēršana; 

14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram, Būvdarbos tiek izmantoti 

Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.5.5.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana 

no Uzņēmēja puses; 

14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 

atrunātās garantijas; 

14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 

Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 

Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs; 

14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 

14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 

nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises; 

14.5.12. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmēja Darbu vadītājs nepienācīgi pilda savus 

pienākumus, neatrodas Objektā, vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo 

Būvdarbu apjomam un specifikai; 

14.5.13. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs veic Darbu izpildi, neievērojot Darba 

programmu, un nav nodrošinājis Līguma 7.7.punktā norādītajā kārtībā Darba 

programmas atjaunošanu;   

14.5.14. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs ir pieļāvis faktisko būvdarbu izpildi, kas neatbilst 

Darba programmā noteiktajam Būvdarbu apjomam attiecīgajā laika periodā, 

Līgumam, tehniskai dokumentācijai, tāmei un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

vai standartu prasībām, tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus, par ko 

Pasūtītājs ir noformējis un nosūtījis Uzņēmējam vismaz divas pretenzijas, un 

pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti; 

14.5.15. Darbu vadītājs, darba aizsardzības speciālists vai cits Līguma izpildē iesaistīts 

būvspeciālists ir pārtraucis pildīt savus pienākumus Objektā un Uzņēmējs Līgumā 

noteiktajā kārtībā nav saņēmis Pasūtītāja saskaņojumu jauna speciālista iesaistei 

Līguma izpildē;  

14.5.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvekspertīze ir konstatējusi, ka Uzņēmējs 

būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas 

Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt būves tālāko ekspluatāciju un 



veikto būvdarbu kvalitāti, un Uzņēmējs šādu pārkāpumu nav novērsis Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā; 

14.5.17. Uzņēmējam Līguma darbības laikā ir Latvijas Republikas administrēto nodokļu un 

nodevu parāda saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 

4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar nodokļu 

vai nodevu administrējošo valsts vai pašvaldības pārvaldes institūciju par parāda 

saistību apmaksas kārtību; 

14.5.18. Uzņēmējs pieļāvis 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar apakšuzņēmēju par 

faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem; 

14.5.19. Uzņēmējs pieļāvis, ka faktiskais Darbu progress no Darbu uzsākšanas datuma vidēji 

kopumā neatbilst sākotnējai Darba programmai vairāk par 20%. 

14.6. Līguma 14.5.1. līdz 14.5.19.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, 

neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.7. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 

personai; 

14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 

līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 

termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Uzņēmēja darbību; 

14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

14.8. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 

14.9. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 

14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem 

vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums 

tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem abpusēji vienojoties, Līdzēji vienojas kādā kārtībā 

tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā 

stāvoklī. 

14.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam vai tā apakšuzņēmējam, ja tam saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem paredzēti tieši maksājumi, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

 

15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 

15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu 

cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 

15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 

15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  

15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot 

Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un 

daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 



15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 

nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 

būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 

Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 

aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno 

būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 

vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 

pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 

pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 

nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 

pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 

15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 

15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem. 

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 

15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņotu Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 

pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un 

ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo 

būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 

izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam 

rakstveida atbildi, vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā 

minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, 

daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 

vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja 

būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā Līguma cena paliek nemainīga, par būvizstrādājumu 

nomaiņu nav jāslēdz atsevišķa vienošanās. 

15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem 

un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda Aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 

konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 

Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 

tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 

priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 

Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 

faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 

Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu 

tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu 

izslēdzamo Būvdarbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 

nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 

15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 

papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos. 



15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 

Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo 

darbu tāme. 

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 

iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 

noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 

Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 

visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 

15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 

15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt. 

15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu 

veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā. 

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 

16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 

Latvijas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 

iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem 

ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 

cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 

personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski 

pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma 

noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem 

aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas 

atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas normatīvie akti, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā 

iekļauto informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un 

organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no 

Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu 

saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs 

pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas 

prettiesiska izpaušana. 

16.5. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, 

tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo 

tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 

(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula). 

16.6. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 

pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, 

strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.7. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 

rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 

izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 



16.8. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 

16.8.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 

16.8.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 

16.8.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo 

papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).     

16.9.Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta adrese: 

_______________. 

16.10. Līgums sagatavots uz _________ lapām un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 

16.10.1. Pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums uz __ lapām; 

16.10.2. Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām; 

16.10.3. Pielikums Nr.3 – Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 

(vienas) lapas; 

16.10.4. Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 2 (divām) lapām; 

16.10.5. Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja Piedāvājums un sarakste Atklāta konkursa norises laikā, 

un Uzņēmēja Finanšu piedāvājums ar aritmētisko kļūdu labojumiem atsevišķā mapē; 

16.10.6. Pielikums Nr.6 – Būvizstrādājumu un iekārtu saraksts uz lapu skaits (lapu skaits 

vārdiem) lapām. 

un tiek parakstīts elektroniski. 

 

17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 
 

 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 



Līguma projekta Pielikums Nr.2  

Forma 2 

 

 

 

Līgums Nr. 

Vienības  
izmaksas  

saskaņā ar  
tāmi 

Kopā uz visu  
apjomu 

Kopā Summa  Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  Kopā Summa  Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr.  
p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts Mēr-  

vien. 
Paveiktais  

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli* 

Atskaites periods no             līdz 

Objekta nosaukums:   
Objekta adrese: 

Pasūtītājs:  
Uzņēmējs:  

Akts Nr. 

 

Izpildīts līdz atskaites  
periodam 

Paveiktais  
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma  
apjoms 

Izpildīts atskaites periodā 

 

*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 



Forma 3 

  
 Akta kopsavilkums Nr. 

  
 

     
    

Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              

Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
      

        

Nr.p.k. 

Kods, 

tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums 

Tāmes 

izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 

atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 

periodā 
Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti 

summa 

(EUR) 
Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

        
  

 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 

atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 

mēnesī 
Ieturējumi KOPĀ Atlikums   

 
summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
% 

summa 

(EUR) 
%   

 
Avansa maksājuma atmaksas ___%                     

 
Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     

 
Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     

 
IETURĒJUMI KOPĀ                     

 
 

  
        

  
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 

Tāmes 

izmaksas pēc 

ieturējumiem 

Samaksai līdz 

atskaites periodam 

Samaksai atskaites 

mēnesī 
Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
        

  
  

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
 

 

Paraksttiesīgās personas 

vārds,uzvārds 
  



Līguma projekta Pielikums Nr.3 

 

 

Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts 

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā 

turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ 

līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, 

kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus 

nosacījumus: 

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir 

izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses 

atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, 

Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja 

pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai 

zaudējumus (ja attiecināms). 

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies 

samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir 

_____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto 

būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) 

izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, 

rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu 

(materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un 

Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic 

līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam 

iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts. 

Uzņēmējs 
Pasūtītājs 

______________________________ _________________________________ 

(kontaktpersona/pilnvarotā persona) (kontaktpersona/pilnvarotā persona) 

 

 

 



   

 

 

Līguma projekta Pielikums Nr.4 

 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 

Uzņēmējs: ___________  

Reģ. Nr. __________ 

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 

Objekts:  

Līguma Nr.: 
Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 

nosaukums, ražotājs, 

marka un cita 

specifiskā 

informācija 

Vienību 

skaits un 

mērvienība 

Līguma 

tāmē 

Vienības cena Līguma 

tāmē vai Uzņēmēja 

piedāvātā nomaināmā 

būvizstrādājuma vienības 

cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  

būvizstrādājuma 

cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 

norādīts Līguma tāmes 

pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 

nomaināmais 

būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 

___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 

“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 

nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 

_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” BVD projektu 

vadītājs: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 

pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 

nomaiņu: 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 



   

 

 

Līguma projekta Pielikums Nr.6 

 

Būvizstrādājumu un iekārtu saraksts 

 

 

Tāmes 

pozīcija 
Būvizstrādājums Mērvienība Daudzums 

1 

Rūpnieciski ražota sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija 

saskaņā ar izstrādātajiem rasējumiem un specifikācijām, 

Dn=1800mm 

gb 1,00 

 

 

 

  



   

 

 

5.pielikums 

Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta 

konkursa “Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2024/125; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu 

iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu 

kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums un reģistrācijas 

numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību 

apjoms un saturs, uz ko Pretendents 

balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

  

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  

apliecina, ka:  

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Kanalizācijas 

sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/125; 

turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – 

Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms 

un saturs>7. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam 

šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma 

apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 

neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  

  

 
7 Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski 

sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās 



   

 

 

6.pielikums  

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes 

 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa 

“Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ-

2024/125) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma 

līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi8: 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Sniedzamo pakalpojumu 

vērtība, EUR bez PVN 

Īss apakšuzņēmēja 

sniedzamo pakalpojumu 

apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>  

<Datums, vieta>  

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, 

ka: 

3. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā 

“Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve” (iepirkuma identifikācijas 

Nr.RŪ-2024/125; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.  

4. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas: 

sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo 

pakalpojumu apjomā norādītajam>; 

 un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 

7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli9, 

4. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.  

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

 

  

 
8 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir 

vismaz 10 000 euro. 
9 Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro. 



   

 

 

7.pielikums  

Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI  

 

  

 

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās) 

nosaukums), reģistrācijas numurs <..> ir realizējis šādu būvdarbu/būvniecības līgumu10: 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta (vai 

personas, uz 

kuras iespējām 

Pretendents 

balstās) 

nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot 

darbu izpildes vietu, 

cauruļvadu diametru 

un garumu metros, 

izbūves metodi 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Veikto būvdarbu 

izpildes sākuma un 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā  gads un 

mēnesis 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 

amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata 

nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

 

  

 
10 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 8.4.punkta prasībai. 



   

 

 

8.pielikums  

Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne 

 

BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta 

konkursa “Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2024/125, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt <atbildīgā 

būvdarbu vadītāja>/<ēku būvdarbu vadītāju>/<elektroietaišu izbūves darbu vadītāju>/<elektronisko 

sakaru sistēmu būvdarbu vadītāju>/<ceļu būvdarbu vadītāja>/<programmēšanas inženiera> 

pienākumus.  

 

Apliecinu, ka esmu veicis būvdarbu vadītāja pienākumus šādu būvdarbu izpildē11: 

Nr. 

p.k. 

Veikto būvdarbu īss 

apraksts, norādot būvdarbu 

izpildes vietu, tīklu 

garumu un diametru, 

izbūves metodi, 

informāciju par 

kanalizācijas sūkņu staciju, 

asfaltbetona virskārtas 

seguma platību, 

programmēšanas darbus 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Būvspeciālista 

pozīcija līguma 

izpildē 

(atbildīgais 

būvdarbu 

vadītājs/ūdensv

ada un 

kanalizācijas 

tīklu būvdarbu 

vadītājs/ceļu 

būvdarbu 

vadītājs) 

Veikto 

būvdarbu 

izpildes sākuma 

un objekta 

nodošanas 

ekspluatācijā  

mēnesis 

(norādot gadu 

un mēnesi) 

Būvdarbu pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

Apliecinu, ka esmu veicis šādus programmēšanas darbus12: 

Nr. 

p.k. 

Sniegto pakalpojumu īss 

apraksts, norādot 

programmējamo 

kontrolierus, i/O signālu 

skaitu  

Pasūtītāja 

nosaukums 

Līguma izpildes 

sākuma un 

pabeigšanas 

gads un mēnesis 

Pasūtītāja 

kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, amats,  

tālruņa numurs,  

e-pasta adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> 

<...> <…> <…> <…> <…> 

 

Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs> 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

 

  

 
11 Jānorāda informācija, kas apliecina atbildīgā darbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 8.6.1.punkta b) 

apakšpunkta prasībām. 
12 Jānorāda informācija, kas apliecina programmēšanas inženiera pieredzes atbilstību Nolikuma 8.6.6.punkta c) 

apakšpunkta prasībām. 



   

 

 

9.pielikums  

Darba aizsardzības koordinatora pieejamības apliecinājuma veidne 

 

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS  

 

 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> tiks noslēgts līgums par atklāta 

konkursa “Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, pārbūve”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.RŪ-2024/125, nolikumā norādīto būvdarbu izpildi, apņemos veikt darbu 

aizsardzības koordinatora pienākumus.  

 

 

Apliecības Nr.<numurs>* 

 Sertifikāta Nr.<numurs>13 

<Vārds, uzvārds> 

<Datums, paraksts> 

 

  

 
13 Norāda, ja darbu aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ir saņēmis būvprakses sertifikātu. 



   

 

 

10.pielikums  

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 

 

KONFIDENCIALITĒTES APLIECINĀJUMS 

 

Piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk -Piegādātājs), 

kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz 

Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas saiti SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk 

- Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Kanalizācijas sūkņu stacijas Rīgā, Slimnīcas ielā 8A, 

pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/125; turpmāk – atklāts konkurss) nolikuma 

3.pielikumu “Finanšu piedāvājuma veidne” un 11.pielikumu “Būvprojekts” (turpmāk – 

Būvprojekts) un apliecina, ka apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 

Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 

minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 

vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 

iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  

 

 

<Vārds, uzvārds, paraksts> 

<Datums> 

 

  



   

 

 

11.pielikums  

Būvprojekts 

Būvprojekts 

 

Būvprojekts saņemams Nolikuma 3.8.punktā noteiktajā kārtībā.



 

   

 

 

12.pielikums  

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS 

 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., 2.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai – darba uzdevumam, 

11.pielikumā pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.4.3. punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 

1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika). 

2. Darba veikšanas programma saskaņā ar pielikumu, paredzot, ka plānotais būvdarbu uzsākšanas datums ir 01.10.2024. 

3. Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai 

specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu 

ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai  atbilstības 

deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Būvizstrādājumu saraksts 

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka Tehniskie parametri 

1. Kanalizācijas un ūdensvada cauruļvadi un veidgabali      

1.1 

Pašteces kanalizācijas gludsienu polipropilēna (PP) caurule 

OD315, (SN8, ražotas pēc trīsslāņu tehnoloģijas, atbilstoši LVS 

EN 13476-2 (vai ekvivalents)) 

   

  

1.2 

Polietilēna PE100 elektrometināmas kanalizācijas spiedvadu 

caurules OD225, (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2 (vai 

ekvivalents)) 

   

  

1.3 

Polietilēna PE100 elektrometināmas kanalizācijas spiedvadu 

caurules OD180, (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2 (vai 

ekvivalents)) 

   

  

1.4 
Polietilēna PE100 elektrometināmas ūdensvada caurules OD32 

(PN12.5, atbilstošas LVS EN 12201-2 (vai ekvivalents)) 
   

  

1.5 Saliekamās dzelzsbetona grodu akas d2000mm      

1.6 Elektrometināma uzmavu līkuma 90 grādi, PE100, OD32, PN10      



   

 

 

69 

Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka Tehniskie parametri 

1.7 
Elektrometināmas uzmavu diametru pārejas PE100 

OD63/OD32, PN10 
   

  

1.8 PE caurule OD32 PN10, SDR17      

1.9 
Pazemes tipa aizbīdnis ar ārējo vītnes atzaru 1¼'' un uzmavu PE 

caurulei OD32 
   

  

1.10 
Uz stiepi noturīgas remontuzmavas dažāda diametra/ materiāla 

cauruļvadu savienošanai OD63/d60, PN10 
   

  

1.11 PE100 īscaurules, PN10, L=0,5m montāža      

1.12 
PP monolītsienu aizsargčaula dzelzsbetona akas šķērsojuma 

vietā OD180-OD315 
   

  

1.13 Ķīļveida aizbīdnis DN300, PN10      

1.14 Ķīļveida aizbīdnis DN150, PN10      

2. Kanalizācijas sūkņu stacija      

2.1 
Rūpnieciski ražota sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija saskaņā 

ar izstrādātajiem rasējumiem un specifikācijām, Dn=1800mm 
   

  

2.2 
Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN150 PN10 IP68 t.sk. 

zemējums un kabelis 
   

  

2.3 

Iegremdējams sadzīves kanalizācijas sūknis (Q=32,3 l/s, 

H=20,6m, kompl. ar pamatni, vadības kabeli, Flygt vai 

ekvivalents 

   

  

2.4 
Cieto atkritumu drupinātājs Q>=120m3/h, IP 68 komplektā ar 

vadības bloku un kabeli 
   

  

2.5 
Radara tipa līmeņa sensors ar stiprināšanas plāksni IP68 AISI 

316L 
   

  

2.6 Pludiņa tipa līmeņa sensors komplektā ar kabeli       

3. Būvizstrādājumi       

3.1 Asfaltbetons AC 11 surf, AC 22 bin un AC 32 base      

3.2 Minerālmateriālu maisījums 0/45 un 0/56       

4. 

 
Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:    

  

4.1 Sadales korpuss, 1250x550x275, ar slēdzeni, IP54 vai augstāks      
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Nr.p.k. Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka Tehniskie parametri 

4.3 
Ieeju\ izeju modulis ABB DA501-XC 16DI/8DC/4AI/2AO 

komplektā ar pamatni  
   

  

4.4 Skārienjutīgs grafiskais operatora panelis ABB CP6407       

4.5 

4G tīkla maršrutētājs MikroTik PM5630-2ETH-XC komplektā 

ar antenu, antenas kabeli, pārsprieguma aizsardzības bloku vai 

ekvivalents 

   

  

4.6 
Ievada elektroenerģijas skaitītājs Lovato Electric 

DMED301MID7 vai ekvivalents  
   

  

4.7 

Nepārtrauktas barošanas bloks 230V AC / 24V DC,  5A, 

Phoenix Contact TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611 vai 

ekvivalents 

   

  

 

Pielikumā: Darba programmas veidne. 

 
Piezīmes: 

1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 

2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, 

marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu 

piedāvājumu varianti. 

3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret 

būvprojektā norādītajām prasībām. 

 

https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem

