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1. ZIŅAS PAR PASŪTĪTĀJU  
1.1. Pasūtītājs 

SIA “Rīgas ūdens” 
Reģ.Nr.40103023035 
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: +371 67088555 
E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv  
Tīmekļvietne: https://www.rigasudens.lv/  

 Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.  
Pasūtītāja vietne EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179. 

 
1.2. Pasūtītāja kontaktpersona 

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu speciāliste Zane Zaķe, tālr. 
67032879, e-pasta adrese zane.zake@rigasudens.lv.  

   
2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
2.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs  

Iepirkuma nosaukums: “Ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu 
un Svīres ielās, Rīgā”. 
Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/143. 

 
2.2. Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums 

Atklāts konkurss saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo normatīvo aktu regulējumu iepirkuma 
procedūrām, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 
robežvērtībām. 

 
2.3. Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini 
2.3.1. Darbi – Nolikuma 2.4.punktā norādītie būvdarbi. 
2.3.2. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.   
2.3.3. Konkurss – šis atklātais konkurss.  
2.3.4. Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai. 
2.3.5. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, 

https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums. 
2.3.6. Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma 

4.pielikumu. 
2.3.7. Nolikums – šis Konkursa nolikums. 
2.3.8. Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens” (skatīt Nolikuma 1.1.punktu).  
2.3.9. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 
prasībām. 

2.3.10. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu. 

2.3.11. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam. 
2.3.12. Pilsēta vai apdzīvota vieta – teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, 

izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotas vietas statuss attiecīgajā valstī. 
2.3.13. Pretendents –Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā.  
2.3.14. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 
2.3.15. Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums  

https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-
likums. 
 

2.4. Konkursa priekšmets un tā apraksts 
2.4.1. Konkursa priekšmets ir ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un 



4 
 

Svīres ielās, Rīgā saskaņā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spilve VL”, reģ. 
Nr.40203064133, izstrādāto paskaidrojuma rakstu inženierbūvei “Centralizētas 
ūdesnsapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā”, kas 
24.04.2024. saskaņots Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas attīstības departamentā 
Būvatļauja Nr. BIS-BV-4.2-2024-119 (DA-24-1206-abv), BIS lietas Nr. BIS-BL-729886-
104009, atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – 01.07.2024. (turpmāk – 
Būvprojekts; Nolikuma 10.pielikums), Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikumā), 
Līguma projekta (Nolikuma 4.pielikums) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu 
prasībām. 

2.4.2. Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 45231300-8 “Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu 
būvdarbi”. 

2.4.3. Līguma izpildes laiks: 
2.4.3.1.Darbu izpildes laiks ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās 

dienas. 
2.4.3.2.Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 90 (deviņdesmit) 

kalendāra dienas, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītā Objekta 
apsekošanas datuma. 

2.4.4. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus. 
 

2.5. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs  
Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbildīs 
Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 
2.6. Konkursa izsludināšana 

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu: 
2.6.1. Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi; 
2.6.2. EIS www.eis.gov.lv; 
2.6.3. tīmekļvietnē www.iepirkumi.lv. 
 
2.7. Līguma slēgšana  

Līguma projekts pievienots Nolikuma 4.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši 
Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.  

 
3. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA  
3.1. Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek 

publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-
iepirkumi. 

3.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, 
Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma 
saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām.  

3.3. Ieinteresētā Piegādātāja pieprasījums sniegt papildu informāciju Komisijai jānosūta uz 
Nolikuma 1.2.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Pieprasījumā 
jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata 
nosaukumam, vārdam un uzvārdam. 

3.4. Ja Komisija sniedz papildu informāciju, tā vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu 
Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnes 
iepirkumu sadaļā.  

3.5. Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā 
publicētajai informācijai par Konkursu. 

3.6. Konkursa norises laikā sarakste starp Komisiju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un 
Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā. 

3.7. Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un 
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paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā 
konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm. 

3.8. Pirms Piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam 
pārstāvim ir jāsaņem piekļuve Būvprojektam, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta 
adresi Nolikuma 1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai un pieprasījumam jāpievieno 
konfidencialitātes apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu (nodotās informācijas 
aizsardzības nolūkā) un pilnvara, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis. 

 
4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 
4.1. Piedāvājuma iesniegšana 
4.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2024.gada 26.jūlija, plkst.11:00, nosūtot 

piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma 
4.1.2.punktā  un 5.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. 

4.1.2. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā 
norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc 
piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta 
derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. 

4.1.3. Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti 
atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.1.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti 
nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi, kas iesniegti uz citu e-pasta adresi var netikt 
izskatīti, ja Komisijai tie nav pieejami pirms Nolikuma 4.1.1.punktā noteiktā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

4.1.5. Pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi 
netiek pieņemti un vērtēti. 

 
4.2. Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība 
4.2.1. Piedāvājumu var grozīt pirms Nolikumā noteiktajām piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām vai atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv. 
Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.  

4.2.2. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts 
Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks. 

 
4.3. Piedāvājumu atvēršanas kārtība 
4.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2024.gada 26.jūlijā plkst.11:00 Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica 

bulvārī 1, 3.korpusā.  
4.3.2. Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un 

Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN). 
4.3.3. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās 

ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 
4.3.4. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 

izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu. 
 

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS 
5.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo elektroniski ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 
5.2. Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja 

informācijas tehnoloģiju darbība un Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 
ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 
programmatūras vai to ģeneratorus. 

5.3. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. 
5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez 

svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai 
dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 
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2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība” ietvertajām prasībām. 

5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 
pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums 
ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta 
atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma 
atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 

5.6. Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi 
“KOPIJA PAREIZA”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.7. Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam 
pievienojot apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi “Dokumentu atvasinājumu kopums 
pareizs”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas 
nosaukumu un datumu. 

5.8. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, 
pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu 
tulkojuma pareizības apliecināšanai. 

5.9. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, 
kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis. 

 
6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS 

BALSTĀS 
6.1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, 

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no 
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, 
ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai 
vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.  

6.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša 
personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks 
Līgumā paredzētos būvdarbus vai sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei 
attiecīgās spējas ir nepieciešamas.  

6.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie 
apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo 
Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju 
veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 
68.panta trešajai daļai. 
 

7. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 
7.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas 

iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā: 

Nr. 
p.k. 

Pretendentu izslēgšanas 
iemesls/noteikums 

Pretendentu izslēgšanas 
iemesla/noteikuma pārbaude 

7.1.1. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 
pieņemts lēmums par iespējamu Līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā ir 
Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā 
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir ārvalsts kompetentas 
institūcijas administrēti nodokļu 
(nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no 
valstīm pārsniedz 150 euro. 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 
Pretendentiem Komisija informāciju iegūst 
Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 
nodokļu parādnieku datubāzē.  
Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 
parādnieku datubāzes pēdējās datu 
aktualizācijas datumā ievietoto informāciju 
uz Pretendentu vai Nolikuma 7.2.punktā 
minēto personu piedāvājumu iesniegšanas 
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Nr. 
p.k. 

Pretendentu izslēgšanas 
iemesls/noteikums 

Pretendentu izslēgšanas 
iemesla/noteikuma pārbaude 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu attiecās Nolikuma 
7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls, 
Komisija pieprasa Pretendentam 3 (trīs) 
darbdienu laikā  pēc informācijas 
pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt 
pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai 
Nolikuma 7.2.punktā minēto personu 
attiecīgajā dienā neattiecās Nolikuma 
7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls 
(izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai citus 
objektīvi pierādījumus par nodokļu parādu 
neesību). 
Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai 
kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 
(desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas 
informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas  
jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas 
izdota izziņa vai cits dokuments, kas 
apliecina izslēgšanas iemesla neesību. 

7.1.2. Ir pasludināts Pretendenta 
maksātnespējas process, apturēta 
Pretendenta saimnieciskā darbība, 
Pretendents tiek likvidēts. 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 
Pretendentiem Komisija informāciju iegūst 
Uzņēmumu reģistrā. 
Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai 
kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 
(desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas 
informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas 
jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas 
izziņa vai cits dokuments, kas apliecina 
izslēgšanas iemesla neesību. 

7.1.3. Uz Pretendentu attiecas Likuma 48.panta 
otrās daļas 10., 11., 12., 13. un 14.punktā 
noteiktie izslēgšanas iemesli.  

Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu 
informāciju. 

7.1.4. Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 
11.1panta pirmās daļas izslēgšanas 
nosacījumi. 

Komisija informāciju iegūst publiskās datu 
bāzēs, izmantojot Lursoft elektronisko rīku. 

7.2. Nolikuma 7.1.1. – 7.1.3.punktā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz 
jebkuru no šādām personām: 
7.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;  
7.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās; 
7.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
7.3. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir 

nodrošinājis uzticamību Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta 
uzticamības nodrošināšanu vērtē Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. 
 

8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI 
8.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni. 
8.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu. 
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8.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu. 
8.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 11.punktu. 
8.5. Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 

balstās uz citu personu spējām, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti 
saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienotajām veidnēm. 

8.6. Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno 
dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienotajām veidnēm. 

8.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 
kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) 
mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un 
citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 
pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā 
derīguma termiņu. 

 
9. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE 

DOKUMENTI 
Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi 
dokumenti: 

Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

9.1. Pretendents (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedrs, personālsabiedrība, 
persona, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 
un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – 
Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja. 

  

 

Par Latvijas Republikā reģistrētiem 
Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai 
Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. 

Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina 
atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem 
(piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās 
valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai 
norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes 
adresi, kur Komisija var pārliecināties par 
pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot 
informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta 
tulkojumu). 

Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, 
kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas 
gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma 
noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties 
atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai 
noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā 
jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka 
atbildības daļa un veids iepirkuma līguma 
izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta 
saistība. 

9.2. Pretendenta amatpersonai, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir 
paraksta (pārstāvības) tiesības.  
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību 
un visiem personālsabiedrības biedriem 
(ja Piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai visiem 
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 
piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu 
bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir 
paraksta (pārstāvības) tiesības. 

Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas 
parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai 
izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma 
dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

apvienība), kā arī uz personām, uz kuru 
iespējām Pretendents balstās. 

jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts 
noteikumiem (piemēram, iesniedzot 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu vai norādot publiski 
pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur 
Komisija var pārliecināties par Pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un 
iesniedzot informācijas par pretendenta 
amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām 
tulkojumu). 

Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā 
persona, kas nav Pretendenta likumiskais 
pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), 
Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar 
paraksta tiesībām izdots pilnvarojums 
Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt 
Piedāvājuma dokumentus.  
Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība 
un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju 
apvienības dalībnieki, bet piegādātāju 
apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam 
jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments.  

9.3. Pretendentam (tai skaitā, piegādātāju 
apvienības biedram, personālsabiedrībai, 
personai, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās) būs jābūt reģistrētam Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

 

Pasūtītājs publiski pieejamās datu bāzēs 
pārliecinās, vai Pretendents (tai skaitā, 
piegādātāju apvienības biedrs, 
personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās) ir reģistrējies Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā un Būvdarbu veikšanai 
paredz iesaistīt gan ārvalstu, gan Latvijas 
Republikas Būvspeciālistu reģistrā reģistrētos 
speciālistus, tam jāiesniedz apliecinājums, ka 
gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā un Būvdarbu veikšanai 
paredz iesaistīt tikai ārvalstu speciālistus, tam 
jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam 
tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne 
vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
speciālistu iekļaušanas Latvijas Republikas 
Būvspeciālistu reģistrā reģistrēsies Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

9.4.  Pretendentam jānodrošina atbilstība 
prasībām attiecībā uz pretendenta 
saimniecisko un finansiālo stāvokli: 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

9.4.1. 

Pretendenta gada finanšu apgrozījumam 
iepriekšējos 3 (trīs) auditēto (ja to nosaka 
normatīvo aktu prasības) un apstiprināto 
gadu pārskatu gados vidēji ir jābūt 
vismaz EUR 160 000,00 (viens simts 
sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi). 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 
vai personālsabiedrība, tad visu 
piegādātāju apvienības dalībnieku vai 
personālsabiedrības biedru kopējam 
vidējam gada finanšu apgrozījumam  ir 
jāatbilst Nolikuma 9.4.1.punkta prasībai. 

Ja Pretendents (arī piegādātāju apvienības 
dalībnieks) ir dibināts vēlāk vai darbojas 
tirgū mazāk par trim gadiem, tad finanšu 
apgrozījumam ir jāatbilst augstāk 
minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika 
periodā.  

1. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja 
Pretendents ir personālsabiedrība), 
piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 
Pretendents ir piegādātāju apvienība))  
sagatavota izziņa par  finanšu apgrozījumu 
atbilstoši Nolikuma 9.4.1.punktā 
noteiktajām prasībām.  

2. Pretendenta (personālsabiedrības biedra (ja 
Pretendents ir personālsabiedrība), 
piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 
Pretendents ir piegādātāju apvienība))  
sagatavota izziņa par Pretendenta finanšu un 
saimnieciskās darbības rādītājiem atbilstoši 
Nolikuma 9.4.2.punktā noteiktajām 
prasībām. 

3. Zvērināta revidenta apstiprināts gada 
pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu 
aprēķins, revidenta ziņojums). 
Ārvalstniekam – saskaņā ar attiecīgās valsts 
normatīvo aktu par gada finanšu pārskatu 
sagatavošanas kārtību. 
Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
zvērinātam revidentam nav jāpārbauda gada 
pārskats vai pārbaude vēl nav veikta, jo nav 
iestājies gada pārskata iesniegšanas termiņš, 
jāiesniedz Pretendenta (personālsabiedrības 
biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
piegādātāju apvienības dalībnieka (ja 
Pretendents ir piegādātāju apvienība)),  
paraksttiesīgās personas apstiprināti 
operatīvā pārskata dati –  bilance un peļņas un 
zaudējumu aprēķins. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko 
un finansiālo stāvokli Pretendents var izpildīt, 
balstoties uz citas personas iespējām, nodrošinot 
solidāru atbildību par Līguma izpildi, tai skaitā, 
finansiālām saistībām, ko apliecina savstarpēji 
noslēgts līgums, vienošanās, apliecinājumi u.c. 
dokumenti, kas apliecina, ka persona, uz kuras 
spējām Pretendents balstās, skaidri un tieši ir 
izteikusi gribu uzņemties saistības par Līguma 
izpildi.  
 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 
iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.4.punkta 
izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un 
apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 
5.pielikumu, piedāvājumam pievienojot 

9.4.2. 

Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un 
saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, 
piemērojot vispārpieņemtos finanšu 
analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties 
uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata 
rezultātiem, raksturo pozitīvs pašu kapitāls. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 
vai personālsabiedrība, tad katra 
piegādātāju apvienības dalībnieka vai 
personālsabiedrības biedra finanšu un 
saimnieciskās darbības rādītājiem 
jāatbilst Nolikuma 9.4.2.punkta 
prasībām. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 
vai personālsabiedrība, tad piegādātāju 
apvienības dalībniekiem, 
personālsabiedrības biedriem jābūt 
solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma 
izpildi. 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

dokumentus, kas apliecina solidāru saistību par 
iepirkuma līguma izpildi uzņemšanos. 

9.5. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 
(pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai 
apdzīvotā vietā ir izpildījis: 
a) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 

būvniecības līgumu, kura ietvaros 
veikti vismaz 120 m ārējā 
(centralizētā) ūdensvada tīkla vai 
ārējā (centralizētā) kanalizācijas 
spiedvada ar diametru vismaz 225 
mm būvdarbi ar atklātās tranšejas 
metodi; 

b) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 
būvniecības līgumu, kura ietvaros 
veikti vismaz 200 m ārējā 
(centralizētā) pašteces kanalizācijas 
tīkla ar diametru vismaz 63 mm 
būvdarbi ar atklātās tranšejas metodi. 

Visiem būvdarbu vai būvniecības līgumu 
ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt 
pilnībā pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 
tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kas 
iegūta arī mazāka skaita līgumu ietvaros, 
tai skaitā 1 (viena) līguma ietvaros, ja tas 
atbilst visām Nolikuma 9.5.punkta a) un 
b) apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

1. Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar 
Nolikuma 7.pielikuma veidni, kurā jānorāda 
informācija, kas ļauj pārliecināties par 
Nolikuma 9.5.punkta prasību izpildi.  

2. Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 
jāiesniedz rakstveida atsauksmes no 
Pretendenta pieredzes sarakstā norādīto 
objektu Pasūtītājiem par Pretendenta 
pieredzes sarakstā norādītiem 
būvdarbu/būvniecības līgumiem, būvniecības 
procesa dokumenti, kas apliecina pretendenta 
pieredzi, piemēram, akta par būvdarbu 
nodošanu ekspluatācijā apliecināta kopija (vai 
tam pielīdzināms dokuments). Minētie 
dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu 
pasūtītājs ir bijis SIA “Rīgas ūdens” un 
līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 
Nolikuma 9.5.punktā noteikto prasību izpildei, 
tiek summēta visu piegādātāju apvienības 
dalībnieku pieredze. 

Ja Pretendents balstās uz citas personas 
iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.5.punkta 
izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un 
apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 
6.pielikumu. 

9.6.  Pretendents Līguma izpildei var 
nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 

 

9.6.1. Būvdarbu vadītāju: 
9.6.1.1. kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu, arī ugunsdzēsības 
sistēmu, būvdarbu vadīšanā un 
būvuzraudzībā; 

9.6.1.2. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 
(pieci pilni gadi un periods līdz 
piedāvājumu iesniegšanai) 
pilsētā vai apdzīvotā vietā kā 
būvdarbu vadītājs ir vadījis: 

a) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 
būvniecības līgumu, kura ietvaros 
veikti vismaz 120 m ārējā 
(centralizētā) ūdensvada tīkla vai 
ārējā (centralizētā) kanalizācijas 

1. Pretendenta piedāvātā galvenā speciālista  
parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā 
ar Nolikuma 8.pielikuma veidni. 

Būvdarbu vadītāja apliecinājumā norādāma 
informācija, kas ļauj pārliecināties par 
speciālista pieredzes atbilstību attiecīgu 
Nolikuma 9.6.1.2.punkta prasību izpildi.  

2. Nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas) Pretendentam būs 
jāiesniedz būvniecības procesa dokumenti, 
kas apliecina galvenā speciālista pieredzi, 
piemēram, būvatļaujas kopija, pieņemšanas-
nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai 
rakstveida atsauksmes no attiecīgā galvenā 
speciālista apliecinājumā norādīto objektu 
pasūtītājiem par apliecinājumā norādīto 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

spiedvada ar diametru vismaz 225 
mm būvdarbi ar atklātās tranšejas 
metodi; 

b) vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai 
būvniecības līgumu, kura ietvaros 
veikti vismaz 200 m ārējā 
(centralizētā) pašteces kanalizācijas 
tīkla ar diametru vismaz 63 mm 
būvdarbi ar atklātās tranšejas 
metodi. 

Visiem būvdarbu vai būvniecības līgumu 
ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt 
pilnībā pabeigtiem un nodotiem 
ekspluatācijā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā 
tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

Par atbilstošu tiks atzīta pieredze, kas 
iegūta arī mazāka skaita līgumu ietvaros, 
tai skaitā 1 (viena) līguma ietvaros, ja tas 
atbilst visām Nolikuma 9.6.1.2.punkta 
noteiktajām prasībām. 

būvdarbu līgumu izpildi, atsauksmēs ietverot 
informāciju par Pretendenta piedāvāto 
speciālistu, kā arī viņa vadīto būvdarbu 
aprakstu (par izpildīto būvdarbu veidu un 
apjomu) un būvdarbu pieņemšanas 
ekspluatācijā laiku. 

Par Pretendenta piedāvātā speciālista būvprakses 
sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs 
pārliecināsies Būvniecības informācijas 
sistēmas Būvspeciālistu reģistrā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.    

Ja Pretendents kvalifikācijas prasības izpildei 
piedāvā speciālista, kurš profesionālo 
kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas 
Republikā nav izsniegts būvspeciālista 
sertifikāts, jāpievieno attiecīgā ārvalsts 
speciālista profesionālās kvalifikācijas 
apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā 
speciālista valsts izvirzītajām prasībām.  

Ja būvspeciālista mītnes valsts nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un sniegto 
pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, jāiesniedz 
apliecinājums, ka ārvalstīs kvalifikāciju 
ieguvušajam speciālistam normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā tiks veikta profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas 
reglamentētajā profesijā un tiks saņemts 
atbilstošs būvprakses sertifikāts, kā arī speciālists 
veiks visas nepieciešamās darbības tā iekļaušanai 
Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā  līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai.   

Ja būvspeciālists ir persona, kuras mītnes valsts 
ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un 
kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir 
Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts 
(proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un 
Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista 
reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu 
veikšanai. Pretendentam pirms līguma 
noslēgšanas būs jāiesniedz: 

1) dokumenti vai to kopijas, kas apliecina 
kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu 
tulkojums latviešu valodā; 

9.6.2. Ceļu būvdarbu vadītāju:  
9.6.2.1.kuram ir spēkā esošs 

būvspeciālista sertifikāts ceļu 
būvdarbu vadīšanā un 
būvuzraudzībā; 

9.6.2.2.kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu 
laikā (pieci pilni gadi un periods 
līdz piedāvājumu iesniegšanai) 
pilsētā vai apdzīvotā vietā kā ceļu 
būvdarbu vadītājs ir vadījis 1 
(vienu) vai 2 (divus) būvdarbu vai 
būvniecības līgumus, kuru 
ietvaros kopā ir izbūvēts1 ceļu vai 
ielu asfaltbetona virskārtas 
segums ar kopējo platību 
vismaz  500 m2. 

Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 
nodotiem ekspluatācijā normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā (vai tam 
pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs). 

 
1 Pretendents ceļu vai ielu asfaltbetona virskārtas segumu izbūves pieredzi var apliecināt ar jaunu ceļu vai ielu 
būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu. 
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Nr. 
p.k. 

Kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti 

2) pierādījumus, ka par speciālistu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija 
par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 
sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā 
profesijā, 

un būs jāveic visas nepieciešamās darbības tā 
iekļaušanai Latvijas Republikas Būvspeciālistu 
reģistrā. 

9.6.3. Darba aizsardzības koordinatoru - 
atbildīgo par darba aizsardzības prasību 
izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 
25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības 
koordinatora  parakstīts pieejamības 
apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma 
veidni. 

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 
“Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 
81.punkā minēto profesionālo kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu kopijas vai ārvalstu 
speciālista gadījumā – informācija vai 
dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību 
attiecīgās valsts prasībām darba aizsardzības 
koordinatoram. 

Par būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību (ja 
attiecināms) Pasūtītājs pārliecināsies 
Būvspeciālistu informācijas sistēmas 
Būvspeciālistu reģistrā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

9.7.  Pretendents Nolikuma 3.8.punktā 
noteiktajā kārtībā ir saņēmis piedāvājuma 
sagatavošanai nepieciešamos 
dokumentus. 

Par prasības izpildi Komisija pārliecināsies no 
tās rīcībā esošās informācijas. 

9.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta 
tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības 
dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.  

 
10. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko 
specifikāciju un Nolikuma 9.pielikumā pievienotajām Tehniskā piedāvājuma 
sagatavošanas vadlīnijām. 

 
11. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
11.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni. 
11.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj visu 

iespējamo izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi. 
11.3. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu 

pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 
11.4. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro, neieskaitot PVN, ar divām zīmēm aiz komata. 
11.5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei 

nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) 
un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – 
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nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas 
jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 
 

12. PRETENDENTU UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
12.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs. 
12.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija: 

12.2.1. atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu 
piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu 
piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā 
konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 
Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga 
pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā 
informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst 
Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.2.2. Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, 
tā rīkojas šādi: 
1) ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu 

piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt 
Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu 
piedāvājuma veidnē noteiktajam; 

2) ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, 
sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena; 

3) ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad 
komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata. 

12.2.3. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, 
Piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja 
Piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt 
par Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām 
ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu; 

12.2.4. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, 
Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja 
Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts; 

12.2.5. pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, 
kvalifikāciju un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikumā 
noteiktajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai 
neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus 
savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai 
Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka 
Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai 
nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai 
papildina šajos dokumentos ietverto informāciju; 

12.2.6. pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, 
Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. 
Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Tehniskajā 
piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai 
neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.3. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, 
lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

12.4. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 
Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 
piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 
skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu. 
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12.5. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma 
prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar 
viszemāko cenu. 

12.6. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu 
bez PVN. 

12.7. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par 
neatbilstošu Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai tā Piedāvājums tiks atzīts 
par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no 
turpmākās dalības Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija 
izvēlēsies tā Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo 
viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā Piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no 
turpmākās dalības Konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. 

12.8. Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka 
vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (Piedāvājuma kopējā cena) ir vienāds, 
Komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram Nolikuma 9.5.punkta atbilstības 
pierādīšanai norādītajos līgumos ir lielāks prasībām atbilstošais būvdarbu apjoms - ārējā 
(centralizētā) ūdensvada tīkla vai ārējā (centralizētā) kanalizācijas spiedvada būvdarbu un 
ārējā (centralizētā) pašteces kanalizācijas tīkla būvdarbu apjoms (metros). 

12.9. Pārbaudi par Nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas 
iemesliem/noteikumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst jebkuram Nolikuma 7.1.punktā 
noteiktajam izslēgšanas iemeslam/gadījumam, Pretendents tiek izslēgts no dalības 
Konkursā. 

 
13. KOMISIJAS DARBĪBA, KOMISIJAS, PASŪTĪTĀJA, PIEGĀDĀTĀJU UN 

PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
13.1. Komisijas darbība, Komisijas tiesības un pienākum 
13.1.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 
13.1.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. 
13.1.3. Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā, 

izstrādā Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu 
piedāvājumus. 

13.1.4. Komisijai ir no Nolikuma izrietošās tiesības un pienākumi, tai skaitā: 
13.1.4.1. pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai; 

13.1.4.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.  
13.1.4.3. pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā vai 

Piedāvājuma noraidīšanu, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus 
dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām 
prasībām; 

13.1.4.4. pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts 
piedāvājums; 

13.1.4.5. veikt labojumus Pretendentu Piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas vai 
pārrakstīšanās kļūdas;  

13.1.4.6. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pie Pretendenta klientiem; 

13.1.4.7. pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas 
par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu. 

13.1.5. No Piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Komisija neizpauž Pretendentu 
sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 
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rezultātu paziņošanas brīdim. 
13.1.6. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē. 
 
13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu (ja tam ir objektīvs 

pamatojums) vai izbeigt Konkursu bez rezultāta. 
13.2.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt 

Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais 
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.3. Ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā Piedāvājums atbilst Nolikumam, 
pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai pārtraukt Konkursu. 

13.2.4. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē. 
13.2.5. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu 

sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa 
rezultātu paziņošanas brīdim. 

13.2.6. Iesniegto Piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti 
normatīvajos aktos, izpausts netiek. 

 
13.3. Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi 
13.3.1. Piegādātāju un Pretendentu tiesības 

13.3.1.2. Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām 
prasībām. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs 
Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā 
iekļautos un normatīvo aktu noteikumus kā pamatu Līguma izpildei; 

13.3.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Konkursa 
stadijā atsaukt iesniegto Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.  

13.3.2. Piegādātāju un Pretendentu pienākumi 
13.3.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā 

iekļautajām Pasūtītāja prasībām; 
13.3.2.2. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par 

Piedāvājumā ietvertās informācijas izskaidrošanu vai papildināšanu; 
13.3.2.3. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un tai piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 

pirms Līguma slēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam 
juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu; 

13.3.2.4. segt Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav 
atbildīgs par šīm izmaksām un iespējamiem zaudējumiem neatkarīgi no Konkursa 
rezultātiem; 

13.3.2.5. pastāvīgi sekot Pasūtītāja publicētajai informācijai par Konkursu. 
 
14. APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno 
iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā būvdarbu vai pakalpojumu apjoma vērtība ir 
mazāka par 10 000 euro, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot 
Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, 
kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā 
persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā 
Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.  
 

15. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS UN LĪGUMA SLĒGŠANAS 
KĀRTĪBA 

15.1. Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba 
dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas. 

15.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz 
Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 4.pielikums). 
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15.3. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam 
juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 9.1.punktu). 

15.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai 
pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais 
Pretendents: 
15.4.1. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu 

reģistrā (attiecas arī uz piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, 
uz kuras iespējām Pretendents balstās); 

15.4.2. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā Pretendenta piedāvātais galvenais 
speciālists, kuram saskaņā ar Nolikuma prasībām jābūt piešķirtam būvspeciālista 
sertifikātam, nav iekļauts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā. 

15.4.3. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, 
neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības 
nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība); 

15.4.4. atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu. 
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1.pielikums 
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ  
 

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo 
pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Ūdensapgādes 
tīklu un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā” (identifikācijas Nr.RŪ-
2024/143; turpmāk – atklāts konkurss). 

2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas 
veikt Darbus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, 
tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.  

3. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos 
nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami. 

4. Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un 
var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem. 

5. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā 
noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru 
attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas 
iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: 
<nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.  

6. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta 
konkursa ietvaros. 

7. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem2 
un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem. 

8. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas 
aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu 
vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu 
iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, 
specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem 
produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.  

9. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma 
noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma 
un laika. 

10. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo 
tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā 
saskaņā ar SPSIL 22.panta ceturto daļu. 

11. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta 
informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši 
Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai. 

12. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto 
informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.  

13. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>. 

14. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība): 

 
2 Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim 
iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, 
varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. 
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<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu 
apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 3 

 

 

 
 

  

 
3 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
4 Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība). 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts>4 

<Datums, vieta> 
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2.pielikums 
Tehniskā specifikācija 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
 

1. LĪGUMA APJOMS  
Ārējās ūdensapgādes (Ū1-RŪ) un sadzīves kanalizācijas spiedvada novadīšanas sistēmas 

(SPK1-RŪ) izbūve zemes gabalam Pupuķu ielā 15 un Pupuķu ielā 17, Rīgā.  
Veikt ārējās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas spiedvada novadīšanas sistēmas izbūvi 

Pupuķu ielā 15 un 17 saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Spilve VL”, reģ. Nr.40203064133, izstrādāto paskaidrojuma rakstu inženierbūvei “Centralizētas 
ūdesnsapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā”, kas 24.04.2024. 
saskaņots Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas attīstības departamentā. Būvatļauja Nr.BIS-
BV-4.2-2024-119 (DA-24-1206-abv), BIS lietas Nr. BIS-BL-729886-104009. 

Būvdarbu veicējam pirms Būvdarbu uzsākšanas būvdarbu secība jāsaskaņo ar SIA “Rīgas 
ūdens” ŪKTD darbiniekiem. 

Projektējamo daudzdzīvokļu māju zemes gabalā Pupuķu ielā 15 (kadastra apzīmējums 
0100 119 2106) pievienojums centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklam Pupuķu ielas un Svīres 
ielas krustojumā un centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam Svīres ielā, izbūvējot ārējos 
(ielas) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. 

Ja Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, Būvdarbu veicējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā 
visas detaļas un materiāli, kas nav Līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā 
ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti 
Līgumā.  

Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem un 
noteikumiem. 
 
2. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS 
 

2.1. Dati par Būvlaukumu  
Būvdarbu veicējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Būvlaukumam, 

pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās grūtības teritorijā, kas varētu 
traucēt darbu izpildi.  
 
2.2. Darbu izpildes ierobežojumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar norīkoto 
būvuzraugu un būvprojekta "CENTRALIZĒTAS ŪDESNSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

IERĪKOŠANA PUPUĶU UN SVĪRES IELĀS, RĪGĀ" ģenerāluzņēmēju. 
  

2.3. Ceļu segumu atjaunošana un maksa par transporta būvju izmantošanu 
Ceļu segumu nepieciešams atjaunot atbilstoši 23.02.2022. Rīgas domes saistošiem 

noteikumiem Nr.120 “Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi” un citu 
saistošo normatīvo aktu prasībām . 

Maksa par transporta būvju izmantošanu tiks piemērota darbiem, kas tiks veikti sarkano 
līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat būvbedru aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 
samazināšanos ap būvbedres sienām, jāseko, lai nerastos izskalojumi, grunts nogruvumi, īpaši zem 
asfaltbetona seguma. Par šāda veida izskalojumiem vai nogruvumiem papildus darbu apjomi 
saistībā ar smilts, šķembu un asfaltbetona seguma palielināšanos netiks apmaksāti. 

 
2.4. Pievadu / pieslēgumu izvietojums 

Projektējamo ūdensvadu pievienot DN 225 mm ūdensvadam Pupuķu ielas un Svīres ielas 
krustojumā. 
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Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi no projektējamās daudzdzīvokļu ēkas zemes gabalā 
Pupuķu ielā 15 (BIS-BV-4.1-2022-9099) un Pupuķu ielā 17 (BIS-BV-4.1-2022-9447) pašplūsmā 
tiek novadīti uz sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju (KSS), pēc tam ar sūkņu palīdzību tiek 
novadīti centralizētas sadzīves notekūdeņu spiedvadā. 

 
2.5. Būvdarbu veicēja darba teritorija  

Būvdarbu veicējam pašam jāorganizē vienošanās ar zemes īpašniekiem vai citiem Būvdarbu 
veicējiem, kas strādā Būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumu, ko tas vēlas izmantot kā piekļuves, 
darba vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem. Visas izmaksas šim nolūkam 
jāsedz pašam Būvdarbu veicējam.  
 
2.6. Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem  

Pirms jebkuriem Būvdarbiem, Būvdarbu veicējam jāveic Būvlaukumu izvietojumu, 
konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo 
apbraucamo ceļu apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu 
ietekmēt Būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un 
jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam. 

Šāda atskaite jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu 
aktivitāšu uzsākšanas Būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Būvdarbu veicējam jāiesniedz 
Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas 
Būvlaukumu vietās.  

Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju 
klātbūtne apsekošanas laikā.  

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie 
bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu 
pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša Būvdarbu veicēja 
rēķina. 

  
2.7. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam nepieciešams saskaņot remontdarbu plānus 
ar Rīgas domes satiksmes departamentu, kā arī nodrošināt transporta līdzekļu kustību, 
nepieciešamības gadījumā izbūvējot pagaidu apbraucamos ceļus. 

 
2.8. Fotogrāfijas un videoieraksti  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par fotogrāfijām un videoierakstiem būvniecības laikā. 
Būvdarbu veicējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu 
fotografēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par:  

1) to, lai fotografēšana būvlaukumā  atbilstu visiem darba drošības noteikumiem un 
norādījumiem, kā arī darbu progresam;  

2) kopā ne mazāk kā 10 pieņemamas kvalitātes vispārējo darbu krāsu fotogrāfiju 
uzņēmumiem uz katriem tranšejas 50 m un visu pazemes un aku mezglus identificējot 
tos (iela, mezgla Nr.); 

Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma par starpmaksājumā 
procentējamiem mezgliem un akām. Uz fotogrāfijām jābūt šādai informācijai:  

1) Objekta nosaukums,  
2) Fotogrāfijas numurs,  
3) Fotografēšanas datums,  
4) Mezgla numurs saskaņā ar būvprojektu, 
5) Shēma, norādot mezgla novietojumu, un aprakstu par fotogrāfijā redzamo, norādot vai 

fotografēts pirms būvniecības, vai būvniecības fāzē.  
 



22 
 

2.9. Aizsardzība pret bojājumiem  
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no 

patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā 
ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai nomnieku sūdzības.  

Vietās, kur jebkura Būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas uzņēmuma, ceļu 
pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un 
jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai 
briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu darbību.  

Ja tiktu atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē 
Būvuzraugs un Pasūtītājs un attiecīgais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija vai īpašnieks un 
jānodrošina jebkura iekārta bojātās remontam vai nomaiņai.  

 
2.10. Pagaidu būves un piekļūšana  

Būvdarbu veicējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām Būvlaukuma 
daļām, un, ja Būvdarbu veicējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem, viņam 
jānokārto visas formalitātes ar īpašniekiem.   

Ceļu un pagalmu, ko Būvdarbu veicējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, segumi jāuztur 
apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Būvdarbu veicējam jāatjauno 
ceļi, takas un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Būvuzraugam, 
Pasūtītājam, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvdarbu veicējam jāregulē savu 
transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi 
bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.  

Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas 
sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi, pagaidu notekūdens pārsūknēšanas iekārtas u.c., kā 
arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai 
līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Būvdarbu veicēja cenā, un par tām nav jāveic 
papildus maksājumi.  
 
2.11. Amatpersonu piekļūšana Būvlaukumam  

Pilnvarotām valsts un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt objektam 
un pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina 
adekvāta iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai. 

  
2.12. Vides apsaimniekošana Būvniecības laikā  

2.12.1. Sanitārās iekārtas  
Būvdarbu veicējam jānodrošina pietiekams skaits piemērotu ķīmisko tualešu katrā darba vietā 

un jāuztur tās pastāvīgā higiēniskā kārtībā. Ķīmiskā tipa tualetēm jābūt izvietotām tā, lai to 
lietošana nevarētu izraisīt antisanitārus apstākļus teritorijā. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas 
jānovāc un laukumi jāsakārto to sākotnējā stāvoklī vai labākā.  

 
2.12.2. Gruntsūdens novadīšana 
Par gruntsūdens novadīšanu sadzīves kanalizācijā, lietus kanalizācijā vai citā vietā jānoslēdz 

vienošanās vai darbība rakstiski jāsaskaņo ar tīklu, laukumu u.c īpašnieku/uzturētāju. Būvdarbu 
veicējam jāiesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam vienošanās vai saskaņojuma kopija. 

 
2.12.3. Laukumi atkritumu izvietošanai  
Būvdarbu veicējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu novietošanai, un viņam jāorganizē 

rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 
Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama.  

 
2.12.4. Būvlaukuma tīrība  
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par adekvātu Būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un 

aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā kā to nosaka ražotājs un kas iespējami 
samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.  
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Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi 
izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā 
izgāzti materiāli.  

 
2.13. Uzkopšana  

2.13.1. Ielu tīrīšana būvdarbu laikā  
Būvdarbu veicējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas 

radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem pēc katras dienas darbu pabeigšanas. 
Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas 
nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim. Šie 
noteikumi attiecas arī uz bruģētajām/asfaltētajām Pasūtītāja teritorijām. 

 
2.13.2. Ceļu aprīkojums  
Būvdarbu veicējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes, 

luksofori, barjeras u.c.), kas tika noņemts darbu laikā.  
Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc darbu pabeigšanas 

konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt līdzvērtīgai tā kvalitātei pirms noņemšanas.  
 

2.14. Ielu un ietvju šķēršļi  
Visā līguma darbības laikā Būvdarbu veicējam jāsadarbojas ar ceļu un policijas institūcijām 

attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Būvdarbu veicējam jāinformē Būvuzraugs un 
Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un policijas prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem 
veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi.  

Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Būvdarbu veicējam jāveic adekvātas 
izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur attiecīgas brīdinājuma, 
norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli saskaņā ar saskaņotu satiksmes organizācijas 
shēmu.  

Ja nepieciešamas rampas, tās jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst 
transporta vai gājēju klasei/ēm, kam tās nepieciešamas.  

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, 
zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Būvdarbu veicēja 
cenā.  

 
2.15. Esošās komunikācijas  

Būvdarbu veicējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu 
uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko 
var ietekmēt būvdarbi.  

Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar 
ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu Būvlaukumā esošo 
komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem 
līdzekļiem.  

Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai 
nodrošinātu piekļūšanu Būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu 
pieņemams Būvuzraugam un konstrukcijas īpašniekam. 

Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, 
telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), 
Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju 
Būvuzraugam.  

Jebkuri Būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam 
vai labākam stāvoklim uz paša Būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz 
Pasūtītājam un Būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju 
neesamību un bojājuma novēršanu.  
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Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu nodod 
Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla izstrādājumu veids 
un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta parakstīšanai ir atbildīgs par 
metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējam uz sava rēķina jāveic izpētes darbi nepieciešamajā 
apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas. Jāizrok 
piemērota lieluma bedres. Būvdarbu veicējam jāņem vērā aizbarikādēšanas iespēja, drošības 
pasākumi un jebkuras citas attiecīgo institūciju izvirzītas prasības. 

 
2.16. Būvju izkārtošana  

2.16.1. Vispārīgi  
Būves jāizkārto un jāpiesaista vietējai koordināšu sistēmai. Būvdarbu veicējam jāizveido 

pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās Būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski 
jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem atskaites 
punktiem.  

Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzrauga apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros 
parādīta katra būvju izkārtošanā izmantotā pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta 
un līmenis jeb attiecīgās koordinātes.  

 
2.16.2. Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem  
Būvdarbu veicējam būs jāizbūvē centralizētas kanalizācijas spiedvads sarkano līniju robežās 

līdz zemes gabalam Pupuķu ielā 15, Rīgā pievienojumu veikt esošajā kanalizācijas spiediena 
dzēšanas akā. Būvdarbu veicējam būvdarbi jāplāno tā, lai iespējami samazinātu esošo iekārtu 
darbības traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, 
par to nepiestādot papildus rēķinu Pasūtītājam. Pieslēgumu veikt esošajā kanalizācijas spiediena 
dzēšanas akā, paredzot tās pārbūvi un nodošanu SIA “Rīgas ūdens” valdījumā un īpašumā. 

Par nepieciešamajiem ūdensvada atslēgumiem Būvuzņēmējam jāinformē rakstiski SIA “Rīgas 
ūdens” ne mazāk kā 5 dienas pirms nepieciešamā atslēguma. 

 
2.17. Esošo komunikāciju uzturēšana  

Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības 
traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības 
nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un 
noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

 
3. DARBU APJOMU APSTIPRINĀŠANA 

3.1. Būvdarbu veicējam jānodrošina pilns Būvuzrauga un Pasūtītāja pieprasīto dokumentu 
kopums kas apliecina izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, tas ir: 

3.1.1. Tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 
veiktajiem darbiem izdalot: 

a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 
b) akas pa to diametriem un materiāliem, 
c) mezglu detalizācija, 
d) ceļu segums 
e) u.c. 

3.1.2. Ceļu segumu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites periodā 
veiktajiem darbiem izdalot segumu atjaunošanu pa veidiem un kārtām (asfaltbetons). 

3.1.3. Demontēto tīklu uzmērījums, kuru veicis sertificēts ģeodēzists – tabula ar atskaites 
periodā veiktajiem darbiem izdalot: 

a) cauruļvadus pa to diametriem un materiāliem, 
b) akas pa to diametriem un materiāliem. 
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3.1.4. Segto darbu akti un tiem saistošie materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti BIS 
sistēmā, 

3.1.5. Fotofiksācija atbilstoši 2.8.punktā norādītajām prasībām, 
3.1.6. Un citi ar būvniecību saistošie dokumenti, kas pierāda izpildīto darbu apjomu un 

kvalitāti. 
3.2. Apmaksa tiek veikta atbilstoši faktiski izbūvētajai tīklu metrāžai, veidgabalu izmērus, 

neieskaitot kopējā cauruļvadu metrāžā. 
 

4. BŪVMATERIĀLI 

Visām Precēm un Materiāliem, kas jānodrošina Būvdarbu veicējam un jāizmanto Darbos, 
jābūt jauniem un nelietotiem.  

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, 
jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-
buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē 
izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām. 

Jāņem vērā, ka remonta darbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes 
(tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas 
ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Minētos materiālus Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja 
objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

Finanšu piedāvājuma veidnē norādītie darbu un būvizstrādājumu apjomi ir primāri attiecībā 
pret darbu un būvizstrādājumu apjomiem, kas norādīti būvprojektā. 

 
5. PĀRBAUDES 

5.1. Ūdensapgādes tīkls: 
Dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude 

5.2. Kanalizācijas tīkls: 
Izbūvētā kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude veicama būvuzrauga un SIA „Rīgas 

ūdens” pārstāvja klātbūtnē. 
5.3. Grunts sablīvējuma pārbaude 

Grunts sablīvējuma pārbaudes veicamas pa tranšejas slāņiem, skaidri un nepārprotami 
ģenplānā identificējot pārbaudes veikšanas vietu. Pārbaudes veicamas šādos veidos visus 
mērījumus uzrādot tabulā: 

 

5.3.1. esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atraktai tranšejai ar Beldornii penetrometru vai 
ekvivalentu mēraparātu; 

5.3.2. pabēruma biezuma pārbaudes un smilts sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii 
penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu. Pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 
desmit tekošajos metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem; 

5.3.3. apbēruma biezuma pārbaudes, kā arī  pārbaudes vai cauruļvads ir noblīvēts gar malām 
ar Beldornii penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu; 

5.3.4. tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii 
penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi desmit tekošajos 
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metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas 
slānim.  

5.3.5. tranšejas aizbēršanas un salizturīgā slāņa sablīvējuma pārbaudes ar Beldornii 
penetrometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā reizi 10 tekošajos 
metros un ne retāk kā divās vietās starp akām/mezgliem, katram aizbērtajam tranšejas 
slānim 

5.3.6. Salizturīgā slāņa un uzbērto šķembu slāņa nestspējas pārbaudes ar statisko plātni vai 
brīvi krītošā svara deflektometru vai ekvivalentu mēraparātu tiek veiktas ne retāk kā 
reizi 30 tekošajos metros, vai vienu reizi starp akām/mezgliem. 

 
Visi pārbaužu dati jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju!! 
 
6. BŪVDARBU IZPILDMĒRĪJUMA PLĀNA NOFORMĒŠANAS VADLĪNIJAS 

6.1. Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumi  
 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma plāns (shēma) veidojama 
atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-15 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un LBN 
305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” un Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 

Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījuma shēmas digitālie dati 
jāiesniedz DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas. Shēmu jāizstrādā 
Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92, Latvijas normālo augstumu sistēmā 
(LAS-2000,5.), mērogā M 1:500. 

Esošos un no jauna izbūvētos posmus/elementus ūdensvada/kanalizācijas/ spiedkanalizācijas 
tīklu izpildmērījuma plānā attēlot saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 
“Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” prasībām. 

6.2. Ūdensvada tīklu izpildmērījumu plāns 
 
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem ūdensvada elementiem fiksēt absolūtās augstuma atzīmes 

(cauruļvadu augšai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves dziļumus 
(iebūves dziļums – attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada augšai); 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma shēmā parādīt ūdensvada elementu piesaistes, attālumus, 
posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 norādītām 
izbūvētā ūdensvada tīkla elementa piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste kapei – no 
kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas 
raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā ūdensvada tīkla 
armatūra u.t.t.); 

Ja jaunā ūdensvada izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais ūdensvads, nepieciešams 
sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā jāattēlo demontēto ūdensvadu, 
precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no ielas vada, vai tas demontēts, to fiziski izrokot. 
Demontētā ūdensvada posmu attēlot, to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā 
posma sākumu un beigas, kā arī garumu. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) izstrādāt izbūvētā ūdensvada tīkla 
detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās 
ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 aizbīdņa diametrs un tips; 
 hidranta tips; 
 akas diametrs, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 sedlu uzmavas, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas armatūras un 

veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī u_detalizacija (sarkanā krāsā).  
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Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 
Detalizācijas mērogs nav definēts. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi (sastāvošu no 
ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tas ir ūdensvada izpildmērījuma 
plāns (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_U.dwg. 

6.3. Pašteces kanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns 
 
Esošajiem un no jauna izbūvētajiem pašteces kanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās 

augstuma atzīmes teknei, absolūtās augstuma atzīmes zemes virsmai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums-attālums no zemes virsmas līdz cauruļvada teknei); 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) norādīt posma atrašanās vietu 
esošajā kanalizācijas sistēmā, norādot esošā cauruļvada/skatakas diametru, materiālu, garumu 
(attālumu starp esošajām skatakām). Gadījumos, ja skatakai pievienoti vairāki cauruļvadi – minēto 
informāciju norādīt visiem cauruļvadiem; 

Norādīt izbūvētā pašteces kanalizācijas cauruļvada/akas/ elementa diametru, materiālu, 
piesaistes; 

Gadījumos, kad skatakas/kameras diametrs lielāks par 1m, izpildmērījuma plānā (shēmā) 
parādīt arī skatakas/kameras pazemes daļas kontūras; 

Izbūvētās pašteces kanalizācijas posmam cauruļvada teknes augstuma atzīmi jāuzrāda 
izbūvētā kanalizācijas posma sākumā un beigās. Saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. 
noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” 51. punktu taisnos posmos mērījumus jāveic ik pēc 15 – 20 metriem. 

Pašteces kanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt kanalizācijas tīklu elementu 
piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katrai izbūvētajai skatakai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām 
piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaistes skatakai – no skatakas vāka centra). Shēmā 
jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas raksturlielumi, ēkas numurs, 
ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošās pašteces kanalizācijas tīkla skatakas u.t.t.). 

Ja jaunā pašteces kanalizācijas izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais pašteces 
kanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), kurā 
jāattēlo demontēto pašteces kanalizācijas posmu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot no 
ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontētā pašteces kanalizācijas posmu attēlot, to 
pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu. 

Sarežģītu pašteces kanalizācijas tīklu elementu (kameru, krītaku, pārgāzes kameru, spiediena 
dzēšanas aku, aizbīdņu aku, bezakas pievienojumu) izbūves gadījumā, pašteces kanalizācijas 
shēmai izstrādāt izbūvētā pašteces kanalizācijas tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša 
informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma vietās ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 akas diametrs, materiāls; 
 šahtas izmēri, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 savienojošos veidgabalus, pārejas, savienojuma uzmavas, adapterus un citas 

armatūras un veidgabalu detalizācija norādot to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī k_detalizacija (sarkanā krāsā). 
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Pašteces kanalizācijas izpildmērījuma plāna (shēmas) faila nosaukumā ietvert adresi 

(sastāvošu no ielas nosaukuma un tuvumā esošās ēkas numura) un norādi, ka tā ir pašteces 
izpildmērījuma plāna (shēma), piemēram, Zakusalas.krastmala_03_01052020_koh.5.k_K.dwg 

6.4. Spiedkanalizācijas tīklu izpildmērījumu plāns 
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Esošajiem un no jauna izbūvētajiem spiedkanalizācijas elementiem fiksēt absolūtās augstuma 
atzīmes (cauruļvadu virsai), absolūtās augstuma atzīmes zemes virsai un elementu iebūves 
dziļumus (iebūves dziļums – attālums no zemes virsas līdz cauruļvada virsai); 

Spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānā (shēmā) parādīt spiedkanalizācijas elementu 
piesaistes, attālumus, posmu garumus. Katram aizbīdnim, kapei, šahtai u.t.t. jābūt ne mazāk kā 3 
norādītām izbūvētā spiedkanalizācijas elementu piesaistēm pie esošām kapitālām būvēm (piesaiste 
kapei – no kapes centra). Shēmā jābūt attēlotiem arī pamanāmiem orientieriem (ēkas kontūrs, ēkas 
raksturlielumi, ēkas numurs, ielas nosaukums, ceļa mala, žogs, blakus esošā spiedkanalizācijas 
tīkla armatūra u.t.t.); 

Ja jaunā spiedienkanalizācijas izbūves darbu laikā tiek demontēts esošais 
spiedienkanalizācijas posms, nepieciešams sagatavot demontāžas izpildmērījuma plānu (shēmu), 
kurā jāattēlo demontēto spiedienkanalizācijas posmu, precizējot, vai tas demontēts, to atvienojot 
no ielas vada, vai tas demontēts to fiziski izrokot. Demontēto spiedienkanalizācijas posmu attēlot, 
to pārsvītrojot ar sarkanu krustu, precīzi norādot izraktā posma sākumu un beigas, kā arī garumu 

Spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plānam (shēmai) izstrādāt izbūvētā spiedkanalizācijas 
tīkla detalizāciju, kurā jāparāda sekojoša informācija (no jauna izbūvētajiem un to savienojuma 
vietās ar esošajiem tīkliem): 

 caurules diametrs, caurules materiāls, garums;  
 aizbīdņa diametrs, tips; 
 atgaisotāja diametrs, tips; 
 akas/šahtas diametrs, materiāls; 
 apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls; 
 uzmavas, pārejas, adapterus un citas armatūras un veidgabalu detalizācija norādot 

to izmērus un materiālus. 
Detalizāciju noformēt līmenī sk_detalizacija (sarkanā krāsā).  
Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas. 

Detalizācijas mērogs nav definēts. 
Ūdensvada/kanalizācijas/spiedkanalizācijas tīkla izpildmērījuma plāna (shēmas) izdruku 

noformēt ar rakstlaukumu, kurā ietverta sekojoša informācija: 
 darbu izpildītājs (firmas nosaukums); 
 darbu izpildītājs (darbu vadītājs un shēmas veidotājs); 
 ūdensvada/kanalizācijas tīkla bojājuma (avārijas) adrese; 
 veiktā darba nosaukums; 
 datums. 
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Pielikums Nr.1 

Būvdarbu veicēja sagatavotā izpildmērījuma noformēšanas prasības 
Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 

Ūdensvada tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 
1. Dati par ūdensvada diametru ADTI specifikācija.  

 Atsevišķs teksta elements – apraksta 
tikai diametru.  

 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 
polilīniju. 

1, 2, 3 

2. Dati par ūdensvada materiālu ADTI specifikācija   
 Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

3 

3. Ūdensvada raksturojošā 
informācija (piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 
 Atsevišķs teksta elements 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

1, 2, 3 

4. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija 3 
5. Cauruļvada augšas augstums 

ūdensvadam (jaunizbūvētam vadam 
sākumā un beigās, remontskavas, 
diametra maiņas vietā) 

ADTI specifikācija 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

2, 3 

6. Virszemes elementu – ventiļa, 
ūdens tīkla akas, hidranta vāka 
augstums 

ADTI specifikācija 1, 2, 3 

7. Augstums aizbīdņa un hidranta 
pazemes elementam (objektam) 

Noformēt izmantojot ADTI specifikācijas 2 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus Izmantot Utilities Data Cleanup, vai manuāli 
attīrīt datus 

 

9. Izmantot polilīnijas un vertex 
punktus loģiskai situācijas 
attēlošanai 

 Ūdensvadam – veikt cauruļvadu (līnijveida 
objektu) – savienošanu un dalīšanu. t.i. 
Ūdensvada ielas vadu posmi gadījumos, 
kad nemainās atribūti (diametrs, 
materiāls), veidojami no ielu krustojuma 
līdz krustojumam. 

 Ūdensvada pievadi  veidojami  no ielas 
vada līdz pievada gala punktam (piederības 
maiņas punktam). 

1, 2, 3 

10. Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana  

 Pievadiem pievienojuma vietās jābūt 
pievienotiem pie ielas vadiem, 
maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

1, 2, 3 

Kanalizācijas tīkla izpildmērījuma noformēšanā jābūt norādītai sekojošai informācijai: 
1. Dati par kanalizācijas vada 

diametru 
ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements apraksta tikai 

diametru.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

2. Dati par kanalizācijas vada tekni ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements – apraksta 

tikai materiālu. 

4, 5 
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Nr. Noformēšanas prasības Papildinformācija Piemērs Nr. 
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 
3. Dati par kanalizācijas vada 

materiālu 
ADTI specifikācija. 
 Atsevišķs teksta elements.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

5 

4. Kanalizācijas vada raksturojošā 
informācija (piemēram, esošais, 
jaunizbūvētais) 

ADTI specifikācija 
 Atsevišķs teksta elements.  
 Palīglīnijas attēlošanai izmantot 

polilīniju. 

4, 5 

5. Kanalizācijas vada tecēšanas 
virziens 

ADTI specifikācija 4, 5 

6. Diametra maiņas vieta ADTI specifikācija  
7. Virszemes elementu – aku 

augstums 
ADTI specifikācija 4, 5 

8. Dati nedrīkst saturēt dublikātus  Izmantot Utilities Data Cleanup, vai 
manuāli attīrīt datus 

 

9. Izmantot līnijas, polilīnijas un 
vertex punktus loģiskai situācijas 
attēlošanai 

 Kanalizācijai – veikt cauruļvadu 
(līnijveida objektu) – savienošanu un 
dalīšanu, t.i. pašteces sadzīves 
kanalizācijas posmi veidojami no skatakas 
līdz skatakas centriem; 

 Spiedienkanalizācijai – veikt cauruļvadu 
(līnijveida objektu) – savienošanu un 
dalīšanu, t.i. spiedienkanalizācijas ielas 
vadu posmi gadījumos, kad nemainās 
atribūti, veidojami no ielu krustojuma līdz 
krustojumam. 

4, 5 

10. Korekta vadu un elementu 
savstarpēja savienošana  

 Izvadiem pievienojuma vietās jābūt 
pievienotiem pie ielas vadiem, 
maģistrālēm – izmantot Snap funkciju. 

4, 5 
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Piemērs Nr.1 

 

Piemērs Nr.2 
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Piemērs Nr.3 
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Piemērs Nr.4 

 
  



34 
 

Piemērs Nr.5 
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3.pielikums 
Finanšu piedāvājuma veidne 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE 
 

(pielikums MS Excel formātā pievienots atsevišķā datnē) 
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4.pielikums 
Līguma projekts 

Līguma projekts  
 

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 
par ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu Pupuķu un Svīres ielās, 

Rīgā  
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/106) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 
LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
 
SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ________________________________ personā, 
kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202__.gada _________ lēmuma pamata (protokola 
Nr.2.4.1/202__/__), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
____________________, reģ. Nr.___________, tās _____________________ personā, kur_ 
darbojas uz _______________ pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā 
sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 
 

1. Apzīmējumi 
1.1. Līgums – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 

dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 
1.2. Līguma izpildes dokumenti – Būvdarbu izpildes akti (formas Nr.2, Nr.3; veidnes Pielikumā 

Nr.2), Būvizstrādājumu saskaņošanas akts (veidne Pielikumā Nr.4), Akts par Būvdarbu 
pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akts, Akts par Objekta pieņemšanu 
ekspluatācijā, Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts (veidne pielikumā 
Nr.3), Defektu akts, pārbaužu akti, Garantijas laika nodrošinājuma garantija (ja tāda tiek 
iesniegta), apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošie 
dokumenti, būvatļauja, būvdarbu veikšanas projekts, izpilddokumenti,  citi Līguma 
izpildes dokumenti. 

1.3. Būvuzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas pārstāv Pasūtītāju Darbu procesā un 
Pasūtītāja interesēs uzrauga Darbu izpildes atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 
būvnormatīviem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. 

1.4. Autoruzraugs – fiziska vai juridiska persona, kas veic darbu uzraudzību ar mērķi nepieļaut 
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un 
standartu pārkāpumus Būvdarbu gaitā. 

1.5. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 
būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, Būvprojektam un Līgumam. 

1.6. Būvdarbi – Būvobjektā veiktie būvdarbu sagatavošanas darbi un būvdarbi. 
1.7. Darbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, būvdarbi, izpēte, dokumentu 

sagatavošana u.c. darbības – kuras Uzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, 
Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.8. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas noteikta Līguma 3.punktā. 
1.9. Būvobjekts – Būvprojektā norādītais objekts (turpmāk un iepriekš Objekts) ar tam 

pieguļošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 
1.10. Piedāvājums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam “Ūdensapgādes tīklu un 

kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā”, identifikācijas Nr.RŪ-
2024/143 (turpmāk – Atklāts konkurss). 

1.11. Būvprojekts – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spilve VL”, reģ. Nr.40203064133, 
izstrādāto paskaidrojuma raksts inženierbūvei “Centralizētas ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā”, kas 24.04.2024. saskaņots 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas attīstības departamentā. Būvatļauja Nr.BIS-BV-
4.2-2024-119 (DA-24-1206-abv), BIS lietas Nr.BIS-BL-729886-104009. 
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1.12. Noteikumi – Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.419 “Noteikumi par 
publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”. 

1.13. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas 
termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai Līguma noteikumiem ir 
Uzņēmēja atbildība. 

1.14. Defektu akts – akts par Defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu 
vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Darbu 
izpildes aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai izmaksām; 

1.15. Garantijas darbi – konstatēto Defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto 
neatbilstību novēršanas darbi.  
 

2. Līguma priekšmets 
2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo 

aktu prasības, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, saskaņā ar Būvprojektu, 
Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevumu (Pielikums Nr.1), Uzņēmēja 
Piedāvājumu (Pielikums Nr.5), kā arī Uzņēmēja izstrādāto un Būvuzrauga saskaņoto 
Darbu veikšanas projektu, apņemas veikt Darbus. 

2.2. Uzņēmējs Darbus veic ar darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un būvizstrādājumiem, kuru 
vērtība ierēķināta Līguma cenā. 

 
3. Līguma cena 

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR _________________ 
(___________________________________ euro un __ centi) apmērā, neskaitot 
pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Līguma cena atbilst Uzņēmēja finanšu 
piedāvājumam Atklātam konkursam. 

3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā faktiski noteikto nomas maksu par 
ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē 
“Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, bet ne vairāk 
kā Piedāvājumā norādītās maksas par ceļa elementu lietošanu summas EUR _________ 
(________ euro un _______ centi), neskaitot PVN, apmērā. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un būvizstrādājumi, kuri 
nepieciešami pilnīgai Būvprojektā un Līgumā paredzēto Darbu izpildei, lai nodrošinātu 
Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

 
4. Līdzēju pārstāvji 

4.1. Uzņēmējs Darbu izpildē var iesaistīt vienīgi tos sertificētos speciālistus, kurus Uzņēmējs 
norādījis Piedāvājumā. 

4.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.3. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē vēlas iesaistīt citu Darbu vadītāju vai citus speciālistus, 
Uzņēmējam jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbu vadītājam un citiem 
speciālistiem jāatbilst Atklātā konkursa nolikumā speciālistiem izvirzītajām prasībām.  

4.4. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Uzņēmēja Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu, 
norādot pamatojumu. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita speciālista nomaiņu (iesaistot 
atbilstošas kvalifikācijas speciālistu) 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kurā saņemts 
Pasūtītāja rakstisks pieprasījums, un nekavējoties par to paziņo Pasūtītājam.  

4.5. Pasūtītāja kontaktpersona (turpmāk – Projekta vadītājs) jautājumos, kuri nav 
būvuzraudzības un autoruzraudzības kompetencē ir Būvniecības vadības daļas projekta 
vadītājs __________, mob. _________, e-pasta adrese ____________.   
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5. Būvuzraugs 
5.1. Attiecībā pret Uzņēmēju Būvuzraugam tiek piešķirtas tās tiesības un pienākumi, kas 

paredzētas Līgumā un normatīvajos aktos. 
5.2. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja visu informāciju un dokumentāciju, kura 

nepieciešama Darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei. 
5.3. Uzņēmējam, saņemot rīkojumus no Būvuzrauga, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas 

Pasūtītāja vārdā, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja rīkojumi ir pretrunā ar 
Līguma dokumentiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par 
rīkojumiem, kas ir pretrunā Līguma dokumentiem. 

5.4. Būvuzrauga veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, 
saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā 
arī līdzīga rīcība vai nepiekrišanas neizrādīšana, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas 
izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.  

5.5. Būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var būt nepieciešami 
Darbu izpildei vai Defektu novēršanai saskaņā ar Līgumu. 

5.6. Pasūtītājs var nomainīt Būvuzraugu pēc saviem ieskatiem. Par Būvuzrauga nomaiņu 
Pasūtītājs informē Uzņēmēju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

 
6. Darbu organizācijas kārtība un Darbu izpildes noteikumi 

6.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba  dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas ar 
pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam: 

6.1.1. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas 
samaksas apliecinošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā 
esību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši 
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 ”Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja 
būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par Objektu), tad 
apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina 
apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu; 

6.1.2. dokumentāciju, kas iesniedzama no Uzņēmēja puses, lai nodrošinātu Pasūtītājam iespēju 
sagatavot un iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) iesniegumu par 
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (turpmāk – BUN), kas nodrošina BUN 
saņemšanu. 

6.2. Uzņēmējs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā BIS 
ievieto un saskaņo ar Būvuzraugu Darbu veikšanas projektu. Uzņēmējam jāņem vērā, ka 
Būvuzraugs Uzņēmēja sagatavoto Darbu veikšanas projektu izskata 3 (trīs) darba dienu 
laikā. Ja Būvuzraugs konstatē trūkumus un darbu veikšanas projektu nesaskaņo, darbu 
veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš netiek pagarināts. 

6.3. Pasūtītājs pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, pēc tam, kad saņemti visi no 
Uzņēmēja nepieciešamie dokumenti, BIS ievieto nepieciešamos dokumentus un saņem 
būvvaldes atzīmi par Būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi. 

6.4. Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Būvdarbu 
uzsākšanu Objektā saņemšanas uzsāk Būvdarbus. Projekta vadītājs paziņojumu par 
Būvdarbu uzsākšanu Objektā Uzņēmēja pārstāvim uz Līguma 16.9.punktā norādīto e-
pasta adresi nosūta 5 (piecu) darba dienu laikā no BUN saņemšanas.  

6.5. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem pārējās nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, 
kas nepieciešami Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

6.6. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības 
pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic 
Uzņēmējs. 

6.7. Būvdarbos Uzņēmējs apņemas izmantot vienīgi Uzņēmēja Piedāvājumā norādītus vai ar 
Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu iepriekš saskaņotus būvizstrādājumus. 

6.8. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešamos būvizstrādājumus pilnībā vai daļēji 
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nodrošina Pasūtītājs, Uzņēmējs šos būvizstrādājumus no plkst.8.00 līdz plkst.19.00 saņem 
Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70. 

6.9. Par Līguma 6.8.punktā minēto būvizstrādājumu nodošanu un saņemšanu tiek sagatavots 
un parakstīts atbilstošs akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotās personas. No šī akta 
parakstīšanas brīža Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par saņemto būvizstrādājumu 
saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tiks radīti 
saistībā ar šo būvizstrādājumu iztrūkumu vai zudumu.  

6.10. Ja Būvdarbu izpildei Uzņēmējs neizmanto visus Pasūtītāja nodotos materiālus, Uzņēmējam 
ir pienākums līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai 
atlikušos materiālus nodot atpakaļ Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts atbilstošs nodošanas 
un pieņemšanas akts. 

6.11. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu. Uzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir 
skaidrs un ka to var realizēt, Darbus veicot veidā, kas nepārkāpj normatīvo aktu prasības 
un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6.12. Par Darbu izpildes jautājumiem to norises laikā Līdzēji lemj būvsapulcē. Būvsapulces 
dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek norādīti rakstveida 
protokolā. Protokolā minētie lēmumi ir saistoši Līdzējiem. 

6.13. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās. Būvsapulces 
sasaukšanu, organizāciju un protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Būvsapulces 
protokolu paraksta visas klātesošās personas. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes 
platformās MS TEAM vai ZOOM. Šādos gadījumos būvsapulces protokolu visas 
piedalījušās personas paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

6.14. Būvsapulcē obligāti piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Uzņēmēja 
pārstāvis un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē.   

6.15. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza Līguma būtiskos noteikumus (Būvdarbu 
un Darbu izpildes termiņš, Līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis u.c.). 

6.16. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam par apstākļiem 
(izmaiņām), kas var ietekmēt Līguma būtiskos noteikumus.  

6.17. Līdzēji nekavējoties (Līguma izpratnē – 3 (trīs) darba dienu laikā) informē viens otru, ja 
konstatē, ka: 

6.17.1. starp Līguma dokumentu datiem ir pretrunas; 
6.17.2. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 
6.17.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 
6.17.4. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 
6.17.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

6.18. Objektā demontētos metāla izstrādājumus Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem 
līdzekļiem nogādā Pasūtītāja objektā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 70 un ar atbilstošu aktu 
nodod Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot nodošanas laiku. Aktā jānorāda nodoto metāla 
izstrādājumu veids un apjoms (tonnās vai apraksta veidā). Uzņēmējs līdz minētā akta 
parakstīšanai ir atbildīgs par metāla izstrādājumu saglabāšanu. 

 
7. Līdzēju pienākumi un tiesības 

7.1. Uzņēmējs atbild par: 
7.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma un saistošo normatīvo aktu 

prasībām; 
7.1.2. par visu Darbu izpildei un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu 

un informācijas iesniegšanu atzīmes saņemšanai būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi, par visu nepieciešamo atļauju (izņemot būvatļauju), saskaņojumu 
un citu dokumentu saņemšanu (izņemot – par Būvprojekta izmaiņu projekta izstrādi 
atbild Pasūtītājs) apliecinājuma iesniegšanai par būves gatavību ekspluatācijai vai 
būvvaldes atzīmes saņemšanai būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu 
pabeigšanu un to pieņemšanu ekspluatācijā; 
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7.1.3. visā Darbu veikšanas laikā saņemtās Būvprojekta dokumentācijas atbilstības un Darbu 
veikšanas tehnoloģijas pareizības pārbaudi. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un 
kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 
pasliktināšanās, Defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, 
Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs; 

7.1.4. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 
pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

7.1.5. faktiski paveikto Darbu apjomu uzmērījumu pareizību; 
7.1.6. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo pasākumu 
veikšanu to novēršanai; 

7.1.7. riskiem (nelaimes gadījumiem, būves sagrūšanu (bojāeju), bojājumu rašanos, 
zaudējumu nodarīšanu trešajām personām u.c.) Objektā līdz Darbu (būvobjekta) 
nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai; 

7.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 
7.1.9. apakšuzņēmēju darbu, kā arī apakšuzņēmēju  pieļautajām kļūdām; 
7.1.10. ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm; 
7.1.11. pārbaudē atklāto, pretenzijā vai Defektu aktā norādīto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu 

novēršanu; 
7.1.12. apkārtējās vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tīrību Darbu teritorijā 

visā Darbu izpildes laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai Objektā esošie gruži un 
būvizstrādājumu atliekas nepiesārņo būvlaukumam pieguļošo teritoriju; 

7.1.13. atbilstošu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu organizāciju 
Objektā, normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā 
veicot atbilstošus pasākumus būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami 
trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā 
ar darbiem būvlaukumā, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu, nožogojumu un 
apgaismojumu uzstādīšanu; 

7.1.14. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes un 
būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai 
organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem; 

7.1.15. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanu Objektā.  
7.2. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai: 

7.2.1. Uzņēmēja Piedāvājumā norādītais Darbu vadītājs atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas 
laikā; 

7.2.2. Darbu laikā Objektā atrodas vienīgi sertificēti būvizstrādājumi un iekārtas, tādā 
daudzumā, cik saskaņā ar Piedāvājumu un Būvprojektu ir nepieciešams Darbu izpildei. 
Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu būvlaukumā esošo 
būvizstrādājumu un iekārtu sertifikātus, kuri nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, kā arī to pavaddokumentus; 

7.2.3. Pasūtītājs nekavējoties rakstveidā tiktu informēts par katru Līguma izpildes termiņa 
kavējuma iemeslu un tiktu darīts viss iespējamais, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks; 

7.2.4. 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina 
saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu tiktu nodrošināta samaksas veikšana 
apakšuzņēmējam par faktiski izpildītiem un no Pasūtītāja puses apmaksātiem Darbiem; 

7.2.5. Līgumos ar apakšuzņēmējiem tiktu iekļautas Noteikumu prasības par izpildīto būvdarbu 
pieņemšanu, izņemot prasību par būves ekspertīzi; 

7.2.6. Pasūtītājam tiktu iesniegti atbilstoši noformēti Līgumā paredzētie Līguma izpildes 
dokumenti (piem. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts, Būvdarbu 
izpildes akts u.c.); 

7.2.7. Gadījumā, ja būves ekspertīzē tiek apstiprināti Pasūtītāja Pretenzijā vai Defektu aktā 
konstatētie Defekti, Uzņēmējs sedz visus ar ekspertīzi saistītos izdevumus; 

7.2.8. 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas vai Defektu akta saņemšanas 
dienas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus, rakstiskus iebildumus 
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pret Defektu aktā vai pretenzijā norādītajām nepilnībām. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs 
neiesniedz Darbu vadītāja  parakstītus, rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā vai 
pretenzijā norādītajām nepilnībām, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem.  

7.3. Pasūtītājs atbild par: 
7.3.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 
7.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo Pasūtītāja atbildībā esošo dokumentu 

un  informācijas savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam; 
7.3.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 
7.3.4. maksājumu veikšanu Noteikumos un Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā. 

7.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar 
konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses. 

7.5. Ziņojumi vai rīkojumi, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, Līdzējiem jānoformē rakstiski un 
par to saņemšanu jāsaņem adresāta apstiprinājums. 

7.6. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi: 
7.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas norādīti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu 

žurnālā; 
7.6.2. rasējumi vai kādi citi tehniski dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs 

iesniedz Uzņēmējam. 
7.7. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt atjaunotu un ar 

Būvuzraugu saskaņotu Darbu izpildes kalendāro laika grafiku atbilstoši faktiskajai 
būvdarbu norisei Objektā. Atjaunotu grafiku Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam un 
Būvuzraugam 5 (piecu)  darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. 
Atjaunota Darbu izpildes kalendārā laika grafika iesniegšana nepagarina Līgumā noteikto 
būvdarbu izpildes termiņu, un gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka atjaunotajā grafikā ir 
norādīti Pušu iepriekš nesaskaņoti izpildes termiņi, mainīts brigāžu skaits, vai brigādēs 
nodarbināto strādnieku skaits, Uzņēmējs veic labojumus atbilstoši Pušu iepriekš 
saskaņotajiem izpildes termiņiem. 
 

8. Apakšlīgumi 
8.1. Uzņēmējam 3 (trīs) kalendāra dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts 
apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl 
minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Uzņēmējam jānorāda arī apakšuzņēmēju 
apakšuzņēmējus. Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām Uzņēmēja 
plānotajām izmaiņām iesniegtā saraksta informācijā, kā arī papildināt sarakstu ar 
informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 

8.2. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi vienīgi ar Piedāvājumā 
norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaiņa un 
jaunu apakšuzņēmēju piesaiste veicama Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

8.3. Līguma darbības laikā Uzņēmējs Darbos var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vai nomainīt 
piesaistītos apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Ja Uzņēmējs vēlas 
veikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, Uzņēmējam 
jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida lūgums, norādot lūguma iemeslus un sniedzot visu 
apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudei nepieciešamo informāciju.  

8.4. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju 
Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu. 

 
9. Pārbaudes 

9.1. Līguma darbības laikā var tikt veiktas pārbaudes Līguma 9.8. – 9.16. punktos noteiktajā 
kārtībā.  

9.2. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā 
netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 
Pārbaudes bez īpaša pilnvarojuma no Pasūtītāja puses var pieprasīt un veikt Būvuzraugs. 



42 
 

9.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un 
normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. 
Konstatētos Defektus fiksē pārbaudes aktā. 

9.4. Par pārbaudi Pasūtītājs, tā pilnvarotā persona vai Būvuzraugs iepriekš paziņo Uzņēmējam. 
2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Uzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam 
un Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs 
pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba 
dienām, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu. 

9.5. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina: 
9.5.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē; 
9.5.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 

skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā; 
9.5.3. nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses. 

9.6. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Uzņēmējam 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem 
Uzņēmējam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti 
pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs vai Būvuzraugs nav saņēmis Uzņēmēja 
iebildumus, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

9.7.  Nepieciešamības gadījumā, Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek 
norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par 
iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību. 

9.8.  Līdzēji var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja: 
9.8.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais Darbs nevar būt pieejams 

plānotai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem; 
9.8.2. pēc Darbu vai pārbaudāmo Darbu pabeigšanas konstatēto Defektu novēršana var radīt 

kādam Līdzējam īpašas neērtības; 
9.8.3. to prasa kādi citi iemesli. 

9.9. Iepriekšēja pārbaude organizējama nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. 
Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu aktā. 

9.10. Ja Līdzējiem, Būvuzraugam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par 
normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu izpildē, var veikt īpašu pārbaudi attiecībā par to Darbu 
daļu, kas ietilpst kontroles institūcijas kompetencē un nav paredzēta kārtējo pārbaužu 
plānā. Īpašu pārbaudi katrs no Līdzējiem var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja vai 
Būvuzrauga konstatētajiem Defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. 

9.11. Atkārtotu pārbaudi veic, kad novērsti konstatētie Defekti. Katram no Līdzējiem ir tiesības 
pieprasīt atkārtotu Darbu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Defekti ir novērsti. Atkārtota 
pārbaude jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Defektu novēršanas. 

9.12. Galīgā pārbaude notiek pēc Būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas būvvaldē 
(ja tāds tiek izstrādāts), kad Būvprojektā (tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu projektā, 
ja Darbu izpildes laikā tāds tiek izstrādāts) un Līgumā paredzētie Būvdarbi ir pilnīgi 
pabeigti un sagatavota Darbu izpilddokumentācija.  

9.13. Galīgo Būvdarbu un Darbu izpilddokumentācijas pārbaudi, ieskaitot segto darbu un 
nozīmīgo konstrukciju dokumentācijas pārbaudi, drīkst veikt vienīgi pēc Līguma 
10.15.punktā minētās  pavadvēstules  un dokumentu saņemšanas.  

9.14. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Būvdarbu izpildi, ja tajos nav konstatēti Defekti. 
Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.  

9.15. Ja Būvdarbu izpilde vai Darbu izpilddokumentācija galīgajā pārbaudē netiek apstiprināta 
sakarā ar konstatētiem Defektiem, Būvuzraugs, Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par 
termiņu un kārtību, kādā tiks novērsti Defekti. Ja pēc atkārtotās pārbaudes Būvdarbu 
izpilde un Darbu izpilddokumentācija tiek apstiprināta (tiek parakstīts Galīgās pārbaudes 
akts), Uzņēmējs no Pasūtītāja saņem būvvaldei adresētu apliecinājumu par Objekta 
gatavību ekspluatācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus 
iesniedz būvvaldē. 
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9.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta, speciālista pieaicināšanu 
pārbaudes veikšanai. Pārbaudes veicējs nodrošina Līdzēju pārstāvju klātbūtni pārbaudē. 
Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek 
konstatēts, ka Darbi neatbilst Līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes 
izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. 

 
10. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu 

risināšana 
10.1. Ja Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos 

Būvdarbus pieņem katru mēnesi. 
10.2. Līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu 

izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām. 
Uzņēmējs kopā ar Aktu iesniedz Būvuzraugam izpildokumentāciju par aktā norādīto 
izpildīto Būvdarba apjomu, tai skaitā, faktiski veikto Būvdarbu izpilduzmērījumiem, 
materiālu īpašībām, atbilstības deklarācijas vai citu dokumentāciju, kas apliecina materiālu 
atbilstību, segto darbu aktu, ko paraksta Autoruzraugs un Būvuzraugs u.c. dokumentāciju, 
kas apliecina izpildīto Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem. Būvdarbu izpildes aktu 
pirms iesniegšanas Pasūtītājam Uzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. 

10.3. Pasūtītājs iepriekšējā mēnesī izpildītos Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktu 
paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas. 

10.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 10.3.punktā minētajā termiņā, kā 
arī neiesniedz Uzņēmējam Līguma 10.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo 
būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir 
pieņēmis Līguma 10.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā. 

10.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma 
noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes 
aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu 
saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai 
iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu 
laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus 
rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām. 

10.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem 
izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums 
pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Šādā gadījumā ekspertīzes 
uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas 
dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas 
piemērošanu. 

10.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu 
neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir 
pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana 
nav nepieciešama. 

10.8. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze 
apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību 
normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu 
termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo 
darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar 
vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs. 

10.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē 
Defekti nav konstatēti. Šajā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam precizētu Būvdarbu 
izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomiem un izmaksām, ko 
saskaņojis Būvuzraugs. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā 
mēneša būvdarbu izpildes aktā. 
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10.10. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Piedāvājumam, 
normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 
segto darbu pieņemšanas akts vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu, vai arī, ja 
dokumentos uzrādītie Darbi  neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam. 

10.11. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstveidā. 
Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja Objektā veikti visi Būvprojektā paredzētie Būvdarbi 
un attiecībā uz tiem ir veikta ūdensvada tīklu dezinfekcija un tīklu hidrauliskā pārbaude (ja 
tiek veikti ūdensvada tīkla būvdarbi), kanalizācijas tīklu CCTV inspekcija (ja tiek veikti 
kanalizācijas tīkla būvdarbi), kā arī visas pārbaudes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu 
būves un iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tās funkcijām. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas 
Pasūtītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs veic Objekta apsekošanu. 

10.12. Ja Objekta apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka visi Būvdarbi pabeigti un ir veiktas visas 
Līguma 10.11.punktā minētās pārbaudes, lai konstatētu Līguma 14.3.1. punktā norādītā 
termiņa ievērošanu, Pasūtītājs, Uzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs sastāda un 
paraksta Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā. Šajā aktā tiek norādīts Objekts (tā 
adrese), informācija par labiekārtošanas darbu izpildi, seguma atjaunošanu, satiksmi 
ierobežojošo zīmju noņemšanu,  Būvdarbu laikā radušos atkritumu izvešanu un 
nepieciešamo pārbaužu veikšanu, cita uz Būvdarbu izpildi attiecināma informācija, 
datums kurā veikta Objekta apsekošana.  Ar šāda Akta par Būvdarbu pabeigšanu 
Objektā parakstīšanu Būvdarbi nav uzskatāmi par pieņemtiem, Būvdarbu apjomi netiek 
apstiprināti un šāda akta parakstīšana neapliecina Būvdarbu kvalitāti. No Pasūtītāja puses 
minēto aktu paraksta Pasūtītāja pilnvarotā persona. Gadījumā, ja Objektā veicami atliktie 
darbi (piemērotos klimatiskos apstākļos veicamie darbi), Aktā par Būvdarbu pabeigšanu 
tiek norādīts šādu darbu veids, paredzamais apjoms un izpildes termiņš. 

10.13. Akts par Būvdarbu pabeigšanu Objektā tiek parakstīts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
Līguma 10.11.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, vai, konstatējot 
nepabeigtus Būvdarbus vai trūkumus Būvdarbu pārbaužu dokumentos, Pasūtītājs sniedz 
Uzņēmējam pamatotu atteikumu (Pretenziju un/ vai Defektu aktu) apliecināt Būvdarbu 
pabeigšanu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par Būvdarbu 
pabeigšanu atkārtoti, un tas tiek izskatīts Līguma 10.11. un 10.12.punktā noteiktajā 
kārtībā. 

10.14. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana uzskatāma par pamatojumu starpmaksājuma veikšanai 
Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam 
tiesības Līguma spēkā esamības laikā, kā arī Garantijas termiņā izteikt pretenzijas par 
izpildīto Būvdarbu apjomiem un Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām vai Būvdarbu 
veikšanas termiņu kavējumu, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteiktajiem 
pienākumiem un atbildības. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos un/ 
vai garantijas laikā pieteiktos Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

10.15. Uzņēmējs ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no Akta par Būvdarbu 
pabeigšanu Objektā parakstīšanas un Būvdarbu izmaiņu projekta un būves kadastrālās 
uzmērīšanas lietas saņemšanas dienas (ja tādi dokumenti tiek izstrādāti Darbu izpildes 
laikā) sagatavo un ievieto BIS visus dokumentus, kuri nepieciešami Objekta pieņemšanai 
ekspluatācijā, tai skaitā atzinumus no tehnisko noteikumu izdevējiem, un ar pavadvēstuli 
iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar lūgumu saskaņot BIS apliecinājumu par inženierbūves 
vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, vienlaicīgi iesniedzot uzstādīto iekārtu tehniskās pases 
un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas. 

10.16. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 10.15.punktā minētās 
pavadvēstules un  dokumentu saņemšanas veic Darbu galīgo pārbaudi. 

10.17. Ja Darbu galīgā pārbaude ir sekmīga, par to Līguma 10.16.punktā noteiktajā termiņā tiek 
parakstīts Darbu galīgās pārbaudes akts. Pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas, 
Uzņēmējs sagatavo BIS sistēmā iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, par ko 
informē Pasūtītāju. Pasūtītājs sagatavoto iesniegumu Objekta pieņemšanai ekspluatācijā 
pārbauda, paraksta un iesniedz  būvvaldē. 
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10.18. Ja Darbu galīgā pārbaudē tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigti Darbi, Pasūtītājs Līguma 
10.16.punktā noteiktajā termiņā informē Uzņēmēju par konstatētajiem trūkumiem nosūtot 
Uzņēmējam Pretenziju pievienojot Pretenzijai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu 
aktu, vai norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar 
parakstīt Darbu galīgās pārbaudes aktu. Pēc nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz 
Līguma 10.15.punktā minētos dokumentus atkārtoti, un tie tiek izskatīti Līguma 10.16. un 
10.17.punktā noteiktajā kārtībā. 

10.19. Ja būvvalde Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamajos dokumentus konstatē 
trūkumus, Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nekavējoties veikt šo trūkumu 
novēršanu un pēc tam Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos  dokumentus 
iesniegt būvvaldē atkārtoti. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.20. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un galīgās pārbaudes un Objekta pieņemšanas 
ekspluatācijā, Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta Darbu (būvobjekta) nodošanas un 
pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Uzņēmējs. Pasūtītājs 10 
(desmit) darba dienu laikā paraksta Uzņēmēja iesniegto Darbu (būvobjekta) 
nodošanas un pieņemšanas aktu vai gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Līdzēji 
rīkojas analoģiski Līguma 10.5. - 10.8.punktos noteiktajai kārtībai. 

10.21. Akta par Būvdarbu pabeigšanu Objektā, Darbu galīgās pārbaudes akta parakstīšana, 
Objekta pieņemšana ekspluatācijā un/vai Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas 
akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Defektiem, kuri atklājas pēc 
Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

10.22. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji sastāda un paraksta Aktu par faktiski 
izpildītajiem Būvdarbiem Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par 
faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā 
iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. 
Līdzēji strīdu risina Līguma 10.4.-10.7.punktos noteiktajā kārtībā. 

  
11. Garantijas laiks un Defektu novēršana 

11.1. Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu un ierīču garantijas laiks ir 3 (trīs) 
kalendāra gadi no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

11.2. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas 
un attiecas uz konstrukcijām un Būvdarbiem, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu 
aktiem vai nozīmīgo konstrukciju (starppieņemšanas) aktiem. 

11.3. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek pielietoti sekojoši noteikumi: 
11.3.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto 

Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā; 
11.3.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos Defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līguma 

14.3.1. un 14.3.2. punktos noteikto izpildes termiņu ietvaros; 
11.3.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo 

Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 
argumentiem un pieprasa novērst Defektu, tas ir Uzņēmēja pienākums. Uzņēmēja 
atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību Defektu novēršanai pieaicināt citu 
būvdarbu veicēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu novēršanas darbiem tiek veikta 
no Darbu nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek Defektu novēršanas darbu 
pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, 
kas izveidojas starp Darbu nodrošinājuma summu un faktiskajām Defektu novēršanas 
darbu izmaksām; 

11.3.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt Defektu novēršanu. Uzņēmējs Defektu novēršanu 
veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas 
rodas Pasūtītājam Defektu novēršanas darbu rezultātā. 

11.4. Uzņēmēja atbildības nodrošinājums par garantijas saistību ievērošanu tiek noteikts 5% 
(piecu procentu) apmērā no faktiskās Līguma cenas bez PVN par normatīvajos aktos 
būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu. Nodrošinājums par 
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garantijas saistību ievērošanu samazināms minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā 
mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% (divu procentu) apmēram no Līguma cenas, 
ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Defekti vai Līdzēji ir vienojušies 
par pieteikto Defektu novēršanas termiņu. 

11.5. Garantijas nodrošinājumam Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam bankas, kura saņēmusi 
atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai apdrošināšanas kompānijas, kura 
saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā, ekspromisorisku garantiju, 
kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos nosacījumus. 

11.6. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos 
Defektus Uzņēmējs apņemas novērst par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku. 

11.7. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Defektus 5 
(piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstveida 
paziņojumu - pretenziju par atklāto Defektu. 

11.8. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 
(piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu 
saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) 
darba dienu laikā, Līdzēji rakstveidā vienojas par citu Defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Uzņēmējs 3 
(trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo 
Pasūtītājam. 

11.10. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 11.9.punktā minēto Uzņēmēja 
paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un 
domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgu 
ekspertu. 

11.11. Ja Uzņēmējs pēc Līguma 11.7.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk Defektu 
novēršanas darbus, vai neiesniedz Līguma 11.9.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir 
tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās novērst Defektus. 

11.12. Ja Uzņēmējs atsakās novērst Defektus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs 
šo Būvdarbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksa par Defektu 
novēršanas darbiem tiek veikta no Garantijas laika nodrošinājuma summas, bet, ja ar to 
nepietiek Defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret 
Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Garantijas laika nodrošinājuma 
summu un faktiskajām Defektu novēršanas darbu izmaksām. 
 

12. Norēķinu kārtība 
12.1.Samaksa tiek veikta šādā kārtībā: 

12.1.1. priekšapmaksa līdz 10% (desmit procentu)  apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma 
cenas bez PVN. Maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja 
rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas 
summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos nosacījumus, 
Uzņēmējs, paziņojot par to Pasūtītājam var atteikties no priekšapmaksas saņemšanas; 

12.1.2. Starpmaksājumi, ņemot vērā Būvuzrauga apstiprinātos starpmaksājumu pieprasījumus 
(Būvdarbu izpildes akti). No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Darbu 
nodrošinājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā, garantijas laika nodrošinājuma 
summu 5% (piecu procentu) apmērā un priekšapmaksu Līguma 12.1.1.punktā norādīto 
procentu apmērā proporcionāli Aktā par izpildītajiem darbiem norādītajam Būvdarbu 
apjomam. Starpmaksājums tiek veikts ne biežāk kā reizi kalendārajā mēnesī, 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc Būvuzrauga apstiprinātā Akta par izpildītajiem darbiem un 
Uzņēmēja apliecinājuma par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem 
saņemšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs rēķinu iesniedz Pasūtītājam 
20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Būvdarbu izpildes aktu ir parakstījis 
Pasūtītājs un apstiprinājis Būvuzraugs vai pieņemšanas dienas Līguma 10.4. un 
10.7.punktā minētajā gadījumā. Uzņēmējs kopā ar rēķinu par starpmaksājumu iesniedz 
rakstveida apliecinājumu par Uzņēmēja savlaicīgu norēķinu veikšanu apakšuzņēmējiem 
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(samaksa veikta 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu 
pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu vai 
pakalpojumu veikšanu), kas ietver arī informāciju par iepriekšējā mēnesī Uzņēmēja 
samaksāto līguma summu vai tās daļu apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēja 
nosaukumu un tam apmaksāto summas apjomu; 

12.1.3. Ieturētā Darbu nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 
un Uzņēmēja rēķina saņemšanas; 

12.1.4. Neizlietotā Garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 20  (divdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām un garantijas laikā paveikto 
garantijas darbu pilnīgas izpildes un Uzņēmēja rēķina saņemšanas. Garantijas laika 
nodrošinājumam Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam garantiju Līguma 12.1.2.punktā 
norādītās summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 12.3.punktā minētos 
nosacījumus. Šajā gadījumā garantijas laika nodrošinājuma summa tiek samaksāta 
Uzņēmējam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā skaitot no dienas, kad maksājumu 
pamatojoši dokumenti – bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas laika 
nodrošinājuma garantija  un rēķins, ir iesniegti Pasūtītājam; 

12.1.5. PVN tiek piemērots Latvijas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
12.2. Pasūtītājs Uzņēmēja atbilstību Līguma 14.5.17.punktā noteiktajiem nosacījumiem 

pārbauda pirms priekšapmaksas un starpmaksājumu izmaksas. 
12.3. Priekšapmaksas un garantijas laika nodrošinājuma maksājuma saņemšanai Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai apdrošināšanas 
kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības 
vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, kuras teksts ir 
iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju. Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir 
piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 
pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 
Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas 
likumi. 

12.4. Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem 
termiņiem: 

12.3.1. Līdz Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta  parakstīšanas dienai; 
12.3.2. 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas pēc Līgumā 14.3.2.punktā norādītā  termiņa 

beigām. Ja šajā laikā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  netiek parakstīts, Uzņēmēja 
pienākums ir savlaicīgi pagarināt priekšapmaksas maksājuma garantijas derīguma 
termiņu un šādu garantiju iesniegt Pasūtītājam garantijas spēkā esamības laikā. 

12.5. Starpmaksājumu veikšanas pamatojuma dokumenti ir Akti par iepriekšējā periodā 
izpildītajiem Darbiem, kurus ir saskaņojis Būvuzraugs.  

12.6. Maksu par ceļa elementu lietošanu, ja saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-
23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā” norādītā maksa Darbu izpildes laikā tiek noteikta, 
Uzņēmējs iekļauj Līguma 12.1.2.punktā paredzētā starpmaksājuma pieprasījumā un 
iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina maksas par ceļa elementu lietošanu 
samaksu. Pasūtītājs veic apmaksu vienlaicīgi ar Līguma 12.1.2.punktā paredzētā un 
pieprasītā starpmaksājuma apmaksu. 

12.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski 
izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, piegādātajiem būvizstrādājumiem 
un iekārtām. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Būvdarbu un būvizstrādājumu un iekārtu 
kvalitāte, atbilstība Līguma noteikumiem un Līguma cenu veidojošie pamatelementi. 
Galējais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses 
ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis 
Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.  



48 
 

12.8. Atlikto darbu gadījumā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 
Uzņēmējam samaksā summu, kas tiek aprēķināta kā starpība starp Līguma summu un 
atlikto darbu izmaksu summu. Par atliktajiem darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam Līgumā 
noteiktajā kārtībā samaksā pēc atlikto darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, 
pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.  Arī atlikto darbu gadījumā noteiktais garantijas laika 
nodrošinājums tiek ieturēts 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto Darbu 
vērtības. 

12.9. Līguma izpildes laikā Puses ir tiesīgas pieprasīt tiešu maksājumu veikšanu  
apakšuzņēmējam. Šādā gadījumā noslēdzama vienošanās starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un 
attiecīgo apakšuzņēmēju, vienošanās norādot konkrēta darbu daļa, par kuru tiek veikti tieši 
maksājumi, kā arī norēķinu kārtību. 

 
13. Līdzēju mantiskā atbildība 

13.1. Līdzēji atbild par kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīts otra Līdzēja 
īpašumam,  būvēm, tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem, personālam un darbiem. 
Par trešo personu nodarīto kaitējumu Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par zaudējumu 
nodarīšanu Darbu laikā trešajai personai atbild vainīgais Līdzējs.  

13.2. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par Defektiem, 
kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ, kā arī 
par to, lai Darbi būtu veikti neietekmējot iebūvēto ūdensvadu ekspluatācijas režīmu un lai 
šiem ūdensvadiem pieslēgtajiem patērētājiem (pakalpojuma lietotājiem) būtu nodrošināta 
nepārtraukta ūdens padeve. 

13.3. Pasūtītājs tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šādā apmērā: 
13.3.1. par Līguma 14.3.1.punktā noteiktā termiņa kavējumu – 0,1% (nulle komats viens 

procents) apmērā no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru kavējuma dienu, 
bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas bez PVN; 

13.3.2. par Līguma 6.1. un 14.3.2.punktos noteikto termiņu kavējumu – 0,05 % (piecas 
procenta simtdaļas) apmērā  no faktiskās Līguma cenas par Darbu izpildi par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no faktiskās Līguma cenas 
bez PVN. 

13.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. 
13.5. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 150,00 (viens simts 

piecdesmit euro un  00 centi) par katru  Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību neizpildes 
faktu. 

13.6. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas gadījumos, kad 
Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar 14.5.punkta 
nosacījumiem. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par katru Uzņēmēja, apakšuzņēmēja 
vai personāla rīcību Objektā, par kuru sastādīts attiecīgs akts (Uzņēmēja paraksts uz akta 
nav obligāts), ar kuru ir konstatēts attiecīgais pārkāpums: 

13.7.1. Uzņēmējs neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot, neierodas uz būvsapulci – 150 
EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā; 

13.7.2. Būvdarbu veikšana bez nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 150 
EUR (viens simts piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu; 

13.7.3. Darba aizsardzības vai ugunsdrošības noteikumu neievērošana – 150 EUR (viens simts 
piecdesmit euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 

13.8. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Ikmēneša Darbu 
izpildes aktos norādītās attiecīgo darbu kopējās summas bez PVN gadījumos, kad 
Uzņēmējs vairāk kā 7 (septiņas) kalendāra dienas nepamatoti kavē aktuālajā Darbu izpildes 
kalendārajā laika grafikā noteiktos termiņus kādam no darbu veidiem, un šāds kavējums 
rada būtisku risku Būvdarbu pabeigšanai Līgumā noteiktajā termiņā. Lēmums par 
aprēķinātā līgumsoda piemērošanu tiek pieņemts pirms Darbu (būvobjekta) nodošanas un 
pieņemšanas akts. 
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13.9. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radās nepārvaramas varas darbības 
rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, 
nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas. 

13.10. Gadījumā, ja Līdzējs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tas atlīdzina 
otram Līdzējam radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos 
pieļauj Līgums vai normatīvie akti. 

13.11. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodus no summām, kas pienākas Uzņēmējam saskaņā ar 
Līgumu. 

13.12. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 
personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida 
saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar Pasūtītāja tiešu un nepārprotamu 
rakstveida piekrišanu. 
 

14. Termiņi un Līguma darbība 
14.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei vai līdz Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izbeigšanu 
pirms termiņa vai arī kāds no Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpjas no 
Līguma. 

14.2. Līguma 6.1.punktā minētā termiņa izpildi apliecina Uzņēmēja pavadvēstules, kurai 
pievienoti Līguma 6.1.punktā minētie dokumenti, iesniegšanas Pasūtītājam datums. 

14.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Uzņēmējs apņemas Darbus veikt tā, lai: 
14.3.1. Līgumā norādītie Būvdarbi tiktu veikti 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā, 

skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Par Būvdarbu izpildes datumu tiek uzskatīts 
Aktā par Būvdarbu pabeigšanu norādītais Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 
10.12.punktu datums; 

14.3.2. Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts iesniegts Pasūtītājam 90 
(deviņdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no Aktā par Būvdarbu pabeigšanu 
norādītā Objekta apsekošanas saskaņā ar Līguma 10.12.punktu datuma.  

14.4. Gadījumā, ja Objekta pieņemšanai ekspluatācijā jāizstrādā Būvprojekta izmaiņu projekts 
vai būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 60 
(sešdesmit) kalendāra dienas, skaitot no dienas, kurā Pasūtītājs Uzņēmējam ar 
pavadvēstuli ir iesniedzis būves kadastrālās uzmērīšanas lietu vai Būvprojekta izmaiņu 
projektu. 

14.5. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Uzņēmējam 7 (septiņas) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.5.1. Uzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus  Objektā ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām, 
skaitot no Līguma 6.4.punkta kārtībā noteiktā Būvdarbu uzsākšanas datuma; 

14.5.2. Darbi tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Līgumā paredzētajā 
termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Uzņēmēja vainojams kavējums Darbu 
izpildē vairāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām; 

14.5.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 
prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta Defektu novēršana; 

14.5.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek 
apdraudēta Darbu kvalitāte vai to izpildes termiņš (piemēram, Būvdarbos tiek izmantoti 
Piedāvājumā nenorādīti vai ar Pasūtītāju nesaskaņoti būvizstrādājumi); 

14.5.5.  vismaz 3 (trīs) reizes tiek konstatēta Līguma 7.2.1.punktā noteikto saistību nepildīšana 
no Uzņēmēja puses; 

14.5.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 
pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju; 

14.5.7. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā 
atrunātās garantijas; 

14.5.8. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam, 
Uzņēmējs ir nodevis ar saviem spēkiem veicamo Darbu izpildi apakšuzņēmējam vai 
Darbus veic ar Pasūtītāju nesaskaņots apakšuzņēmējs; 



50 
 

14.5.9. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.5.10. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus; 
14.5.11. Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un Uzņēmējs 

nav iesniedzis pagarinātās apdrošināšanas polises; 
14.5.12. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmēja Darbu vadītājs nepienācīgi pilda savus 

pienākumus, neatrodas Objektā, vai viņa kvalifikācija nav atbilstoša veicamo 
Būvdarbu apjomam un specifikai; 

14.5.13. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs veic Darbu izpildi, neievērojot Darbu izpildes 
kalendāro laika grafiku, un nav nodrošinājis Līguma 7.7.punktā norādītajā kārtībā 
Darbu izpildes kalendārā laika grafika atjaunošanu;   

14.5.14. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Uzņēmējs ir pieļāvis faktisko būvdarbu izpildi, kas neatbilst 
Darbu izpildes kalendārā laika grafikā noteiktajam Būvdarbu apjomam attiecīgajā 
laika periodā, Līgumam, tehniskai dokumentācijai, tāmei un spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām, vai standartu prasībām, tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus 
materiālus, par ko Pasūtītājs ir noformējis un nosūtījis Uzņēmējam vismaz divas 
pretenzijas, un pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti; 

14.5.15. Darbu vadītājs, darba aizsardzības speciālists vai cits Līguma izpildē iesaistīts 
būvspeciālists ir pārtraucis pildīt savus pienākumus Objektā un Uzņēmējs Līgumā 
noteiktajā kārtībā nav saņēmis Pasūtītāja saskaņojumu jauna speciālista iesaistei 
Līguma izpildē;  

14.5.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvekspertīze ir konstatējusi, ka Uzņēmējs 
būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas 
Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt būves tālāko ekspluatāciju un 
veikto būvdarbu kvalitāti, un Uzņēmējs šādu pārkāpumu nav novērsis Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā; 

14.5.17. Uzņēmējam Līguma darbības laikā ir Latvijas Republikas administrēto nodokļu un 
nodevu parāda saistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 
4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un nav noslēgta vienošanās ar nodokļu 
vai nodevu administrējošo valsts vai pašvaldības pārvaldes institūciju par parāda 
saistību apmaksas kārtību; 

14.5.18. Uzņēmējs pieļāvis 60 (sešdesmit) dienu nokavējumu norēķinos ar apakšuzņēmēju par 
faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem; 

14.6. Līguma 14.5.1. līdz 14.5.18.punktos minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, 
neatlīdzinot Uzņēmējam un ar viņu saistītajām personām nekādus zaudējumus. 

14.7. Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 30 (trīsdesmit) 
kalendāra dienas iepriekš, ja: 

14.7.1. Pasūtītājs, nevienojoties ar Uzņēmēju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai 
personai; 

14.7.2. daļa no pārbaudei nenodotiem Darbiem tiek sabojāta kara, nemieru, dabas katastrofu vai 
līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde paredzētajos 
termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti; 

14.7.3. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 
Uzņēmēja darbību; 

14.7.4. nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 
14.8. Līguma 14.7.1. līdz 14.7.4.punktos minētajos gadījumos Uzņēmējs atkāpjas no Līguma, 

nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus zaudējumus. 
14.9. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstiski 6 (sešu) kalendāra mēnešu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas dienas. 
14.10. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un 

atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem 
vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums 
tiek izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem abpusēji vienojoties, Līdzēji vienojas kādā kārtībā 
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tiek segti izdevumi Objekta sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā 
stāvoklī. 

14.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 
izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam vai tā apakšuzņēmējam, ja tam saskaņā ar Līguma 
nosacījumiem paredzēti tieši maksājumi, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 
vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums. 

 
15. Līguma izmaiņas 

15.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. 
15.2. Par izmaiņām Līgumā tiek uzskatīta(s): 

15.2.1. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņa, ja nomaināmo būvizstrādājumu 
cenas atšķiras no Līgumā norādītajām būvizstrādājumu cenām; 

15.2.2. Izmaiņas Darbu apjomos; 
15.2.3. izmaiņas Līguma termiņos. 

15.3. Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu var ierosināt: 
15.3.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī;  
15.3.2. Uzņēmējs Līguma 15.9.punktā noteiktajos gadījumos. 

15.4. Pasūtītājs, ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, iesniedz Uzņēmējam vēstuli, norādot 
Līguma būvizstrādājumus, to daudzumu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu un 
daudzumu, ar lūgumu Uzņēmējam iesniegt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.5. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja iesniegumu par būvizstrādājumu 
nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot uz jaunajiem 
būvizstrādājumiem attiecināmo Būvdarbu tāmi. 

15.6. Pēc Uzņēmēja jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājuma saņemšanas un izvērtēšanas 
Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam vēstuli ar informāciju par to, kādi Līguma būvizstrādājumi 
aizstājami ar jauniem būvizstrādājumiem, Līguma būvizstrādājumu un jauno 
būvizstrādājumu cenām. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 
vienošanās. 

15.7. Pasūtītājs var lūgt Uzņēmējam sniegt papildu informāciju par jauno būvizstrādājumu cenu 
pamatotību, kā arī lūgt pārskatīt jauno būvizstrādājumu cenu piedāvājumu. 

15.8. Gadījumā, ja Uzņēmējs līdz Pasūtītāja ierosinājuma saņemšanai veicis būvizstrādājumu 
pasūtījumu vai būvizstrādājumus jau saņēmis, Līdzēji var vienoties par šo būvizstrādājumu 
nodošanu Pasūtītājam par maksu. 

15.9. Uzņēmējs ir tiesīgs ierosināt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu nomaiņu, ja netiek 
pasliktināta Būvdarbu kvalitāte, šādos gadījumos: 

15.9.1. Būvizstrādājumu nomaiņa samazina Līguma cenu; 
15.9.2. Būvizstrādājumu nomaiņa var veicināt Būvdarbu izpildi īsākos termiņos; 
15.9.3. Būvizstrādājumi tiek aizstāti ar augstākās kvalitātes būvizstrādājumiem. 

15.10. Uzņēmēja būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājums  neietekmē Darbu izpildes termiņus. 
15.11. Ierosinot būvizstrādājumu nomaiņu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ar Būvuzraugu un 

Autoruzraugu saskaņotu Būvizstrādājumu nomaiņas aktu (skat. Pielikumu Nr.4), norādot 
pamatojumu. Iesniegumam pievieno piedāvāto būvizstrādājumu atbilstības un 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas un uz jaunajiem būvizstrādājumiem attiecināmo 
būvizstrādājumu tāmi. 

15.12. Pasūtītājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 
izvērtē būvizstrādājumu nomaiņas ierosinājuma pamatotību, un sniedz Uzņēmējam 
rakstveida atbildi, vai saskaņo Būvizstrādājumu nomaiņas aktu. Atbildē jānorāda Līgumā 
minētos būvizstrādājumus, to daudzumu, cenu un jauno būvizstrādājumu nosaukumu, 
daudzumu un cenu. Par būvizstrādājumu nomaiņu tiek noslēgta atbilstoša Līguma 
vienošanās (vienlaicīgi ar Būvizstrādājumu nomaiņas akta saskaņošanu). Ja 
būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā Līguma cena paliek nemainīga, par būvizstrādājumu 
nomaiņu nav jāslēdz atsevišķa vienošanās. 
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15.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības starp Būvprojekta risinājumiem 
un faktisko situāciju dabā, Uzņēmējs sastāda Aktu par fakta konstatāciju. Aktu par fakta 
konstatāciju paraksta Uzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītāja 
Projekta vadītājs. Aktā par fakta konstatāciju jābūt norādītam: konstatētā neatbilstība līdz 
tādai detalizācijas pakāpei, lai to varētu identificēt projekta rasējumos un Līguma tāmēs, 
priekšlikumi neatbilstību novēršanai, ietekme uz Būvdarbu veikšanas termiņu (dienās) un 
Līguma cenu (ir vai nav). 

15.14. Par katru Aktā par fakta konstatāciju norādītajiem papilddarbiem, kā arī gadījumā, ja 
faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir palielinājušies, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 
Pasūtītājam ar Būvuzraugu saskaņotas papilddarbu tāmes. 

15.15. Ja sakarā ar Aktā par fakta konstatāciju norādītajām neatbilstībām Līgumā paredzētie 
Būvdarbi tiek aizstāti ar citiem Būvdarbiem, kopā ar Būvuzrauga saskaņotu papilddarbu 
tāmi Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam arī ar Būvuzraugu saskaņotu 
izslēdzamo Būvdarbu tāme.  

15.16. Papilddarbu novērtēšanai ņem vērā Līgumā norādītos vienību izcenojumus, bet ja tādi tur 
nebūs noteikti, tad ņem vērā pamatotas Darbu izpildes izmaksas vai tirgus cenas.  

15.17. Uzņēmējam ir pienākums īstenot Pasūtītāja pieprasītās Būvdarbu izmaiņas. 
15.18. Pasūtītājs, ierosinot papilddarbus, nosūta Uzņēmējam vēstuli ar lūgumu iesniegt pieprasīto 

papilddarbu tāmes. Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi uz Pasūtītāja vēstuli ne vēlāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā, atbildes vēstulei pievienojot šo papilddarbu tāmi. 

15.19. Uzņēmējs uzsāk Pasūtītāja pieprasīto papilddarbu izpildi pēc vienošanās noslēgšanas par 
papilddarbu izpildi un grozījumiem darbu apjomos. 

15.20. Pasūtītājs ar vēstuli informē Uzņēmēju par Būvdarbiem, kurus Līguma ietvaros nav jāveic. 
Par šādiem Būvdarbiem Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam izslēdzamo 
darbu tāme. 

15.21. Gadījumā, ja faktiski uzmērītie Būvdarbu apjomi ir samazinājušies, Uzņēmējs sagatavo un 
iesniedz pasūtītājam izslēdzamo darbu tāmes.  

15.22. Uzņēmējs saņem samaksu par izpildītajiem papilddarbiem tikai pēc vienošanās 
noslēgšanas par grozījumiem darbu apjomos. 

15.23. Līgumsods par Līgumā noteikto termiņu kavējumu netiek piemērots, ja Uzņēmējs iepriekš 
Pasūtītāju  ir rakstveidā  informējis par Līguma izpildes termiņa kavējuma iemeslu, darījis 
visu iespējamo, lai kavējums būtu pēc iespējas īsāks un kavējuma iemesls ir: 

15.23.1. papilddarbi; 
15.23.2. Būvdarbu izpildei nepiemēroti klimatiskie apstākļi, vides  faktori vai trešo personu 

noteiktie ierobežojumi; 
15.23.3. objektīvi, no Līdzēju  rīcības neatkarīgi apstākļi, kurus Uzņēmējs kā pieredzējis 

būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt. 
15.24. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Uzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par Līguma izmaiņām, ja šādu Būvdarbu 
veikšanas metode nav saistīta ar izmaiņām Būvprojektā. 

15.25. Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs sakarā ar Uzņēmēja iesniegto 
dokumentu pārbaudi nav uzskatāmi par Līguma izmaiņām. 

 
16. Noslēguma noteikumi 

16.1. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 
Latvijas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16.2. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Būvprojektu, kā arī 
iepazinies ar Objekta stāvokli. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 
izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem 
ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

16.4. Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par 
cenām, garantijām u.tml.) uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām 
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personām tikai ar otra Līdzēja rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz publiski 
pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma 
noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem 
aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija, uz gadījumu, kad informācijas 
atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas normatīvie akti, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā 
iekļauto informāciju nepieciešams nodot uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un 
organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no 
Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu 
saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs 
pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas 
prettiesiska izpaušana. 

16.5. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, 
tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo 
tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 
(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula). 

16.6. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek 
pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī šajā gadījumā vienošanās netiek panākta, 
strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

16.7. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas 
rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu 
izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

16.8. Pasūtītājs pilnvaro __________________________: 
16.8.1. parakstīt Aktu par Būvdarbu pabeigšanu Objektā; 
16.8.2. pieņemt izpildītos Darbus, parakstot Aktus par izpildītajiem darbiem un Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu; 
16.8.3. slēgt vienošanās par grozījumiem darbu apjomos, ja visu līguma ietvaros veicamo 

papildu darbu vai izslēdzamo darbu vērtība nepārsniedz 15000,00 EUR (bez PVN).     
16.9.Uzņēmēja pārstāvis: ________________, mob. tālr. ____________, e-pasta adrese: 

_______________. 
16.10. Līgums sagatavots uz _________ lapām un tam pievienoti sekojoši pielikumi: 

16.10.1. Pielikums Nr.1  Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums uz __ lapām; 
16.10.2. Pielikums Nr.2 – Aktu par izpildītiem darbiem paraugi uz 2 (divām) lapām; 
16.10.3. Pielikums Nr.3 – Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 

(vienas) lapas; 
16.10.4. Pielikums Nr.4 – Būvizstrādājumu nomaiņas akta paraugs uz 2 (divām) lapām; 
16.10.5. Pielikums Nr.5 – Uzņēmēja Piedāvājums [un sarakste Atklāta konkursa norises laikā, 

un Uzņēmēja Finanšu piedāvājums ar aritmētisko kļūdu labojumiem] atsevišķā mapē; 
un tiek parakstīts elektroniski. 

 
17. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti 

 
 
 

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  LAIKA ZĪMOGU 

 



Pielikuma Nr.4.1. Pielikums Nr.2  
Forma 2 

 
 

 

Līgums Nr. 

Vienības 

izmaksas 

saskaņā ar 

tāmi 
Kopā uz visu 

apjomu

Kopā Summa Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa Kopā Summa Darba alga Būvizstrādājumi Mehānismi Summa 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Uzņēmējs: Darbus apstiprina Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
datums datums datums 
Būvuzņēmēja nosaukums Būvuzrauga nosaukums Pasūtītāja nosaukums 
Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats Paraksttiesīgās personas amats 

 

Nr. 

p. k. Būvdarbu veida nosaukums un apraksts
Mēr- 

vien. 
Paveiktais 

apjoms 

Daudzums RŪ materiāli*

Atskaites periods no             līdz

Objekta nosaukums:  

Objekta adrese: 
Pasūtītājs: 
Uzņēmējs: 

Akts Nr. 

 

Izpildīts līdz atskaites 

periodam 

Paveiktais 
apjoms 

Atlikums Izpildīts KOPĀ 
Kods 

Atlikuma 
apjoms

Izpildīts atskaites periodā

 
*Minētajā kolonnā pretī materiāliem, ko nodrošina RŪ, jānorāda būvmateriālu pieņemšanas – nodošanas akta Nr. un nomenklatūras kods. 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 



Forma 3  
 Akta kopsavilkums Nr.   

 
     

    
Atskaites periods: no ____________ līdz ___________  

   

Līgums Nr.    
              
Būves nosaukums:                      

Objekta nosaukums:  
         

  

Objekta adrese: 
          

  
              
Pasūtītājs:               

Būvuzņēmējs:            

Būvuzraugs: 
         

  
              

Nr.p.k. 
Kods, 
tāmes 

Nr. 

Darba veids vai konstruktīvā elementa 
nosaukums 

Tāmes 
izmaksas 

(euro) 

Izpildīts līdz 
atskaites periodam 

Izpildīts atskaites 
periodā 

Izpildīts KOPĀ Atlikums   

summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti 
summa 
(EUR) 

Procenti   

                          

                         

Kopā                     

 Virsizdevumi (__ % )                     

t.sk. darba aizsardzība                     

                                                Peļņa (___% )                     

KOPĀ                     
    

          
 

Ieturējumi 
Ieturējumu 

izmaksas, EUR 

Ieturējumi līdz 
atskaites periodam 

Ieturējumi atskaites 
mēnesī 

Ieturējumi KOPĀ Atlikums   
 

summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

% 
summa 
(EUR) 

%   
 

Avansa maksājuma atmaksas ___%                     
 

Darbu nodrošinājuma ieturējums procenti ___%                     
 

Garantijas laika ieturējums procenti ___%                     
 

IETURĒJUMI KOPĀ                     
 

 
  

          
 

Summa starpmaksājuma apstiprinājumam EUR 
Tāmes 
izmaksas pēc 
ieturējumiem 

Samaksai līdz 
atskaites periodam 

Samaksai atskaites 
mēnesī 

Samaksai  KOPĀ Atlikums   

 
Kopā                      

    
            

Uzņēmējs: 
 

Darbu apstiprina Būvuzraugs : 
 

 Pasūtītājs   
  

  
 

   
     

  
datums 

 
datums 

  
 

 datums 
  

  
  

Būvuzņēmēja nosaukums 
 

Būvuzrauga nosaukums  
 Pasūtītāja nosaukums   

  
Paraksttiesīgās personas amats 

 
Paraksttiesīgās personas amats  

 Paraksttiesīgās personas amats   
  

Paraksttiesīgās personas vārds,uzvārds 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 

 
 

Paraksttiesīgās personas 
vārds,uzvārds 
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Pielikuma Nr.4.1. Pielikums Nr.3 
 
 
 

Darbu (būvobjekta) nodošanas un pieņemšanas akts 

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā 
turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu 
Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra 
Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus 
nosacījumus: 

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir 
izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi 
ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir 
tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu 
darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja 
attiecināms). 

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies 
samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir 
_____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto 
būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) 
izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus 
u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu 
(materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un 
Pasūtītājs tās var brīvi izmantot. 

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. 

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic 
līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms). 

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam 
iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts. 

Uzņēmējs 
Pasūtītājs 

______________________________ _________________________________ 

(kontaktpersona/pilnvarotā persona) (kontaktpersona/pilnvarotā persona) 
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Pielikuma Nr.4.1. Pielikums Nr.4 
 

Būvizstrādājumu nomaiņas akts 
Uzņēmējs: ___________  
Reģ. Nr. __________ 
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” 
Objekts:  
Līguma Nr.: 

Būviztrādājums  Būvizstrādājuma 
nosaukums, ražotājs, 
marka un cita 
specifiskā 
informācija 

Vienību 
skaits un 
mērvienība 
Līguma 
tāmē 

Vienības cena Līguma 
tāmē vai Uzņēmēja 
piedāvātā nomaināmā 
būvizstrādājuma vienības 
cena  (EUR) attiecīgi 

Kopējā  
būvizstrādājuma 
cena  (EUR) 

Būvizstrādājums, kas 
norādīts Līguma tāmes 
pozīcijā Nr. 

    

Uzņēmēja piedāvātais 
nomaināmais 
būvizstrādājums  

    

Pielikumā: Uzņēmēja piedāvātā nomaināmā būvizstrādājuma kvalitāti apliecinoši dokumenti uz 
___lapām.  

Iesniegts:_____________  
                                                (datums) 

Uzņēmējs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Būvuzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

Norādīt 
“Apstiprināts” 

Norādīt “Nav apstiprināts” un būvizstrādājumu 
nomaiņas atteikuma pamatojumu 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

Autoruzraugs: 
_____________________ 
                        (uzņēmuma nosaukums) 

_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“  “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens”  ŪKTD vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” BVD projektu 
vadītājs: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 

Saņemts:_____________  
                                                (datums) 

SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotā persona, kas 
pilnvarota saskaņot būvizstrādājumu 
nomaiņu: 
_____________________ 
                                      (vārds, uzvārds) 

“-“ “-“ 
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5.pielikums 
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes 

 
 

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 
 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta 
konkursa “Ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā” 
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/143; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu 
personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu 
kvalifikācijas prasībām: 

Nr. 

p.k. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, nosaukums un reģistrācijas 

numurs 

Nododamo kvalifikācijas prasību 
apjoms un saturs, uz ko Pretendents 

balstās 

1. <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>  

 

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 
  
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  
apliecina, ka:  
1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt 

piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Ūdensapgādes 
tīklu un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.RŪ-2024/143; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, 
reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.  

2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un 
saturs>5. 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus 
resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>. 

4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> 
neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. 

5. Visa sniegtā informācija ir patiesa.  
 
 

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>  
  

 
5 Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski 
sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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6.pielikums  

Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes 
 
 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 
 

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa 
“Ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā” (iepirkuma  
identifikācijas Nr.RŪ-2024/143), rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks 
nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši būvdarbi/pakalpojumi6: 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Veicamo būvdarbu/ sniedzamo 
pakalpojumu vērtība, EUR 

bez PVN 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 
būvdarbu/ sniedzamo 
pakalpojumu apraksts 

<…> <…> <…> 
<…> <…> <…> 

 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts>  
<Datums, vieta>  

 
 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 
 
Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, 
ka: 
1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā 

“Ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā” 
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/143; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta 
nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.  

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas: 
veikt šādus būvdarbus/sniegt šādus pakalpojumus: <īss būvdarbu/pakalpojumu apraksts 
atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu/pakalpojumu apjomā norādītajam>; 

 un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 

3. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 
7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli7, 

4. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.  
 
<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 
 

 
  

 
6 Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru Līguma daļas vērtība ir 
vismaz 10 000 euro. 
7 Norāda, ja apakšuzņēmēja Līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
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7.pielikums  
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne 

 
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI  

 
  
 
Apliecinu, ka <pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, 
reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus līgumus8: 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta 
nosaukums un 

īss 
raksturojums 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot 

darbu izpildes vietu, 
cauruļvadu garumu 

(m), diametru, 
izbūves metodi  

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma 

un objekta 
nodošanas 

ekspluatācijā  gads 
un mēnesis 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Būvdarbu pasūtītāja 
kontaktinformācija  

(vārds, uzvārds, 
amats,  

tālruņa numurs,  
e-pasta adrese) 

1.  <…> <…> <…> <…> 
<...>  <…> <…> <…> <…> 
 
 
 
 
<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata 
nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksts> 
<Datums, vieta> 

 
  

 
8 Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.5.punkta prasībai. 
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8.pielikums  
Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne 

 
SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 
 

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Ūdensapgādes tīklu 
un kanalizācijas sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas 
Nr.RŪ-2024/143, rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt <atbildīgā būvdarbu 
vadītāja>/<ceļu būvdarbu vadītāja>pienākumus.  

 

Apliecinu, ka esmu veicis <būvdarbu vadītāja>/<ceļu būvdarbu vadītāja>pienākumus šādu būvdarbu 
izpildē9: 

Nr. 
p.k. 

Veikto būvdarbu īss 
apraksts, norādot 

būvdarbu izpildes vietu, 
tīklu garumu un 

diametru, izbūves metodi 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums 

Būvspeciālista 
pozīcija līguma 

izpildē 
(atbildīgais 
būvdarbu 

vadītājs/ceļu 
būvdarbu 

vadītājs u.tml.) 

Veikto būvdarbu 
izpildes sākuma 

un objekta 
nodošanas 

ekspluatācijā  
mēnesis (norādot 
gadu un mēnesi) 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

kontaktinfor
mācija  
(vārds, 

uzvārds, 
amats,  
tālruņa 
numurs,  
e-pasta 
adrese) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 
<...> <…> <…> <…> <…> <…> 

 

 
  
Apliecības Nr.<numurs>* 

 Sertifikāta Nr.<numurs>10 
<Vārds, uzvārds> 
<Datums, paraksts> 
 

 
*Darba aizsardzības speciālista pieejamības apliecinājumam jāpievieno profesionālo kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta kopija. 
  

 
9 Atbilstoši Nolikuma 9.6.1.2.punkta a) un b) apakšpunkta prasībai vai 9.6.2.2.punkta prasībai. 
10 Norāda par būvspeciālistu un darba aizsardzības speciālistu (gadījumā, ja darbu aizsardzības koordinators saskaņā ar 
Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ir saņēmis 
būvprakses sertifikātu). 
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9.pielikums  
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 
 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS 
 
 
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., 2.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai, 10.pielikumā 
pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.4.3.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam. 
 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija: 
1. Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika 

grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem. 
2. Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai 

specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu 
ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai  atbilstības 
deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas. 

Būvizstrādājumu saraksts  

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Ražotājs 
Ražotāja 

valsts 
Piegādātājs Marka 

Tehniskie 
parametri 

1. 
PE100-RC tipa ūdens apgādes caurule de63, de225 ar ārējo PP 
aizsargslāni un integrētiem signālvadiem 

     

2. EM noslēgtapa de 63, PE      
3. Ķeta trejgabals ar atlokiem dn200×200      

4. 
Īscaurule de225 (PE) ar rotējošu (TER) atloku dn200 ar PP 
pārklājumu 

     

5. Ķīļveida atloku aizbīdnis dn200 ar PE pievienojumu de 225      

6. 
Ķīļveida servisa aizbīdnis dn50 ar vītni (ār.) un uzmavu PE 
caurulēm de63 

   
  

7. 
Aizbīdņu plāksnīte (D210mm) no 1,5mm cinkotā metāla, pārklāta 
ar atstarojošu melnu 3M "Scotchlite Reflective Sheeting" līmplēvi 
un baltu "Pentaprim" apdruku 

   
  

8. Sedli PE caurulēm de225 ar vītni pieslēgumu dn50      
9. Pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants H=1,25 m       

10. Ķeta trejgabals ar atlokiem dn200×100 uz augšu vērsts      
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11. Ķeta noslēgatloks dn200       
12. Ķeta atloku īscaurule dn100       
13. Gofrēta PP caurule Ø600       
14. Ķeta gala noslēgs dn100      
15. Divpusēja aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 750N; OD110 - OD160      
16. Betons B30 (C25/30), W10 - betona pamatne un balsts      

17. 
PE100-RC tipa notekūdeņu caurule de63,  ar ārējo PP aizsargslāni 
un integrētiem signālvadiem 

   
  

18. EM līkums 90° /de 63      
19. EM līkums 45° /de 63      

20. 
Stiepes noturīgs atloks dn50, dn100 ar EPDM blīvējumu un atbalsta 
čaulu ar ķīli PE caurulēm de 63, dn110  

   
  

21. PP dubultuzmava OD250       
22. Nerūsējošā tērauda (AISI 316L) līkums 90°/dn100, dn50      
23. Nerūsējošā tērauda (AISI 316L) atloks dn100       
24. Nerūsējošā tērauda (AISI 316L) noslēgatloks dn100      
25. Nerūsējošā tērauda (AISI 316L) pāreja dn100×50       

26. 
Pazemes tipa servisa nažveida aizbīdņa dn 50 ar atlokiem 
komplektā ar kapi un fiksēta garuma pagarinātājkātu h=1,50÷2,0m 
 

   
  

 
Piezīmes: 
1. Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā. 
2. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, 

marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu 
piedāvājumu varianti. 

3. Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē 
https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret 
būvprojektā norādītajām prasībām. 
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10.pielikums 
Būvprojekts  

 
  

BŪVPROJEKTS  
 

(pielikums saņemams Nolikuma 3.8.punktā noteiktajā kārtībā) 
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11.pielikums 
Konfidencialitātes apliecinājuma veidne 

 
 

KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS 
 
 

Ieinteresētais piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk 
– Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, 
saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas paroli, ir saņēmis SIA 
“Rīgas ūdens” (turpmāk - Pasūtītājs) rīkotā atklātā konkursa “Ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas 
sistēmas ierīkošana Pupuķu un Svīres ielās, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/143; 
turpmāk – atklāts konkurss) nolikuma 10.pielikumu “Būvprojekts” (turpmāk - Būvprojekts) un 
apliecina, ka apņemas: 

1) neizpaust trešajām personām atklāta konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja 
Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš 
minētā ieinteresētā piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba 
vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības; 

2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus SIA “Rīgas ūdens” 
iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus. 

 
Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa atklāta 
konkursa nolikumā noteiktajā kartībā  Uzņēmējam  nodotā būvprojekta informācija.  
 
 
 
<Vārds, uzvārds, paraksts> 
<Datums> 


