	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
[bookmark: _Hlk80268453] “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība”
 (identifikācijas Nr.T.I.2026/39, projekta ID Nr. 25.2.02.0004)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2026. gada 28. aprīlis plkst.15:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas jaunākā iepirkumu speciāliste Evija Barausa, tālr.26253544, e–pasta adrese: tirgusizpete@rigasudens.lv


SIA “Rīgas ūdens”, turpmāk – Pasūtītājs, aicina piedalīties tirgus izpētē “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2026/39; turpmāk – Tirgus izpēte) un līdz 2026. gada 28. aprīļa plkst.15:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e–pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv. 
Ieinteresētais uzņēmējs, turpmāk – Pretendents, var iesniegt piedāvājumu parolē aizsargāta dokumenta veidā, lai tas nebūtu pieejams pirms Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā termiņa. Ja piedāvājums tiek aizsargāts ar paroli, parole jānosūta ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: 
1.1. Iepirkuma priekšmets ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CHR Design Solutions”, reģ. Nr. 40203094458, izstrādātā būvprojekta “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšana” (turpmāk – Būvprojekts) īstenošanas būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto līguma projektu, Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un Būvprojektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.2. Būvdarbu izpildes laiks ir 360 (trīs simti sešdesmit) kalendāras dienas no būvdarbu uzsākšanas datuma, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas pēc akta par Darbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas. 
2. ATLASES PRASĪBAS:
2.1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.2. Pretendentam līguma izpildei jānodrošina vismaz viens atbildīgais būvuzraugs (Pārstāvis), kurš ir tiesīgs veikt Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzību un atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām – speciālista kvalifikācija un sertifikācija to pieļauj.
2.3. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam jāatbilst kādai no šādām būvspeciālista darbības sfērām: 
2.3.1. ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, vai
2.3.2. ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, vai
2.3.3. ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
2.4. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) jābūt pieredzei vismaz viena līguma ietvaros būvuzraudzības veikšanā hidrotehnisku vai meliorācijas rakstura būvdarbiem, kas pēc apjoma vai sarežģītības ir salīdzināmi ar Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbiem.
2.5. Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātais būvuzraugs ir pieejams Pakalpojuma sniegšanai visā būvdarbu izpildes laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā atbilstoši Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma prasībām.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
3.1. Pretendenta parakstīts pieteikums saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto veidni;
3.2. Ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;
3.3. Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar 4.pielikumu pievienoto veidni;
3.4. Būvuzraugu pieejamības apliecinājumi saskaņā ar 5.pielikumā pievienoto veidni;
3.5. Pilnvara (ja pieteikumu Tirgus izpētē paraksta pilnvarotā persona).
4. DOKUMENTU SAŅEMŠANA:
Būvdarbu iepirkuma dokumentācija, kas tai skaitā ietver būvprojektu, tā izmaiņas un būvdarbu līguma projektu, pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement
/158480 (lai saņemtu paroli piekļuvei Būvprojektam elektroniskā formātā, jānosūta attiecīgs pieprasījums uz e-pasta adresi evija.barausa@rigasudens.lv un pieprasījumam jāpievieno konfidencialitātes apliecinājums saskaņā ar 6.pielikumu (ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvara, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis). 
5.  VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:
5.1. Tirgus izpētes rezultātā Pasūtītājs atbilstoši 2.pielikumā pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
5.2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 

6. PIELIKUMĀ:
1.pielikums – Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām;
2.pielikums – Līguma projekts, t.sk. pieņemšanas – nodošanas akts uz 5 (piecām) lapām;
3.pielikums – Tehniskā specifikācija – darba uzdevums uz 6 (sešām) lapām;
4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas;
5.pielikums – Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas;
6.pielikums – Konfidencialitātes apliecinājums uz 1 (vienas) lapas.






1. pielikums

[bookmark: _Hlk161744582]Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne
PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTĒ
“Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība”
(identifikācijas Nr.T.I.2026/39)

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, turpmāk – Pretendents, iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2026/39, turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā veikt Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzību (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu, tā pielikumiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.
2. [bookmark: _Hlk198278933]Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu piedāvājam veikt uzaicinājumā un Darba uzdevumā norādītajos termiņos.
3. Apliecinām, ka:
visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem;
Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);
nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;
uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma sniegšanai;
Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums Tirgus izpētes rezultātā, Pakalpojuma pienākumus veiks šajā piedāvājumā norādītie būvspeciālisti, kuri atbilst ostu un jūras hidrotehnisko būvju, hidrotehnisko būvju vai meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomai atbilstošai sertifikācijai.
[bookmark: _Hlk198277140]Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
Pretendents apzinās Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Pakalpojumu specifiku un apjomu; 
Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi un spējas Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītā Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;
Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;
šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem [footnoteRef:1][1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [1: [1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.] 

nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;
Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu;
[bookmark: _Hlk198277461]Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgsim piedāvātā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas[footnoteRef:2]. [2:  Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija nav iekļauta piedāvājumā.] 

Tirgus izpētei iesniegtajā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polisē norādīto būvuzraugu spēkā esošais profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums nodrošinās apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz minētajā objektā  Pretendenta veikto būvuzraudzību[footnoteRef:3].   [3:  Norāda gadījumā, ja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija ir iekļauta piedāvājumā.] 

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams SIA “Rīgas ūdens” tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/
Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
4. Pretendenta kontaktpersona: <amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā: 
1. Būvuzraugu pieejamības apliecinājumi uz <lapu skaits> lap__;
2. Būvuzraugu spēkā esoša profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma polises kopija uz <lapu skaits> lapām.2
3. Finanšu piedāvājuma veidne uz <lapu skaits> lap__;
4. Pilnvara (ja pieteikumu Tirgus izpētē paraksta pilnvarotā persona) uz <lapu skaits> lap__.



Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.



	<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

	<Pretendenta bankas rekvizīti>

	<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese >

	<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>






Pielikums Nr.1
Līguma projekts
Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzību 
 (tirgus izpēte Nr.T.I.2026/39, projekta ID Nr. 25.2.02.0004)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās __________________ personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 202_.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202_/__) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,
turpmāk saukti – Līdzēji, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
0. Uzņēmējs (Būvuzraugs) veic Pielikumā Nr.1 norādītā būvobjekta – Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu (3. un 4. kārta), turpmāk – Būvobjekts, būvuzraudzību un nodrošina Pasūtītāja interešu ievērošanu būvdarbu izpildes laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu, turpmāk – Būvdarbi, kopā – Uzdevums. 
0. Šī Līguma izpratnē Būvdarbu veicējs ir persona, ar kuru Pasūtītājs noslēdzis līgumu par Būvobjekta Būvdarbu izpildi. Uzdevums tiek veikts Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja noslēgtā būvdarbu līguma noteikumiem. 
0. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto Uzdevumu. 
0. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjekta upes raksturojumu, Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja noslēgtā būvdarbu līguma noteikumiem attiecībā uz būvuzraudzības pienākumiem, kā arī apzinās Uzdevuma apjomu, specifiku un izpildes nosacījumus.
1. Uzdevuma izpildes kārtība
1. Uzņēmējs uzsāk pildīt Uzdevumu nākamajā dienā pēc Līguma spēkā stāšanās. 
1. Uzņēmējs atbild par fizisko personu, turpmāk – Pārstāvju, kuri  būs tiešie Uzdevumā norādīto pienākumu izpildītāji, kvalifikācijas atbilstību Uzdevumam. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pārstāvju darbu un viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām. Ja Uzņēmējs Pasūtītājam Pārstāvju profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopijas nav iesniedzis līdz Līguma spēkā stāšanās dienai, Uzņēmējs šo polišu kopijas Pasūtītājam iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. 
1. Uzņēmēja Pārstāvji Līguma izpildes ietvaros ir ________________________________ (vārds, uzvārds, darbības sfēra, sertifikāta Nr. ______). 
1. Pasūtītājs jebkurā laikā var prasīt Uzņēmējam Pārstāvja(-u) nomaiņu. Uzņēmējs veic Pārstāvju nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas un rakstveidā paziņo Pasūtītājam par iecelto Pārstāvi. 
1. Pildot Uzdevumu, Uzņēmējs un Pārstāvji neparaksta dokumentus Pasūtītāja vārdā, izņemot gadījumus, kad saņemts atbilstošs Pasūtītāja rakstveida pilnvarojums.
1. Pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Uzdevuma izpildei. 
1. Pārstāvis jebkurā laikā var sniegt Būvdarbu veicējam saistošus norādījumus Būvdarbu izpildei, Būvdarbu defektu un Būvdarbu izpilddokumentācijas trūkumu novēršanai. 
1. Pārstāvim ir pienākums, tajā skaitā, parakstīt aktus par izpildītajiem Būvdarbiem un darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktus, aktus par fakta konstatāciju.   
1. Līdzēju tiesības un pienākumi
2. Pasūtītājs Līguma izpildei:
0. veic Līgumā paredzētos maksājumus Uzņēmējam;
0. izsniedz Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Uzdevuma izpildei nepieciešamo  dokumentāciju un informāciju;
0. nepieciešamības gadījumā izsniedz Uzņēmējam pilnvaras Uzdevuma izpildei;
0. jebkurā laikā var pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, atzinumus un konsultācijas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi vai Uzdevumu;
0. tiesīgs apturēt Līgumam neatbilstošas Uzņēmēja darbības Uzdevuma izpildē. 
2. Uzņēmējs Līguma izpildei:
1. veic Līguma Pielikumā Nr.1 minētos uzdevumus;
1. informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildes termiņus, izmaksas vai kvalitāti;
1. pieprasa no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Būvdarbu izpildes kontrolei un Uzdevuma izpildei;
1. saņem no Pasūtītāja Uzdevuma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, pilnvaras un informāciju;
1. nodrošina Pārstāvju Būvobjektā pavadītā laika uzskaiti;
1. dod Būvdarbu veicējam saistošus uzdevumus;
1. nodrošina citu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” paredzēto būvuzrauga pienākumu izpildi;
1. pirms Pasūtītāja veiktās Būvdarbu galīgās pārbaudes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pārskatu par saskaņā ar Līgumu veikto būvuzraudzības pienākumu izpildi, tajā skaitā par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu izpildi, kā arī apliecinājumu, ka Būvdarbi un to rezultātā izbūvētais Būvobjekts atbilst būvdarbu kvalitātes prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pārskatam Uzņēmējs pievieno Būvdarbu izpildes fotogrāfijas.
1. Līguma cena un norēķinu kārtība
0. Par Uzdevuma izpildi Uzņēmējs saņem atbilstoši Pārstāvja laika ieguldījumam Uzdevuma izpildē, bet ne vairāk kā EUR __________ (________________________ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek piemērots Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
0. Maksājumu veikšanai tiek piemērotas šādas Pārstāvja stundas likmes un cilvēkstundu ieguldījums Uzdevuma izpildē:
	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Maksimālais cilvēkstundu ieguldījums
	Stundas likme, EUR, bez PVN

	1.
	Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība un/vai hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība un/vai meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	480
	


0. Līguma 4.1.punktā norādīto summu Uzņēmējs saņem, ja Pārstāvis Uzdevuma izpildes laikā Būvobjektā ir pavadījis maksimālo 4.2.punktā norādīto cilvēkstundu skaitu, veicis visus Līgumā norādītos pienākumus un Uzdevums ir izpildīts pilnībā. Par pilnībā izpildītu Uzdevums tiek uzskatīts pēc tam, kad Pasūtītājs pieņem Būvdarbus.  
0. Pasūtītājs samaksu veic sekojošā kārtībā:
4.4.1.	starpmaksājumi par iepriekšējā periodā izpildīto Uzdevuma daļu tiek veikti ne biežāk kā reizi mēnesi. No katra starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur Uzdevuma izpildes nodrošinājuma summu 10% (desmit procentu) apmērā;
4.4.2.galīgais norēķins par Uzdevuma izpildi tiek veikts, kad Pasūtītājs no Būvdarbu veicēja ar darbu nodošanas un pieņemšanas aktu Būvdarbus ir pieņēmis. 
4.5. Līguma 4.4.1.apakšpunktā minēto maksājumu saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma daļas izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto formu.
4.6.  Uzņēmējs, iesniedzot Pasūtītājam izpilddokumentāciju un citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus, tajos norāda Līguma un Pasūtītāja investīciju projekta identifikācijas (turpmāk – projekta ID) numuru.
0. Galīgā norēķina saņemšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzdevuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu, kurā norādīta ieturētā Uzdevuma izpildes nodrošinājuma summa. Uzņēmējs rēķinā norāda Līguma un Pasūtītāja projekta ID numuru.
4.8.  Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus 5 (piecu) darba dienu laikā. Konstatējot trūkumus Uzņēmēja iesniegtajos dokumentos, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju un atgriež iesniegtos dokumentus trūkumu novēršanai. Pasūtītājs veic Uzņēmēja rēķina apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas un akta par Uzdevuma daļas izpildi attiecīgajā periodā vai Uzdevuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas. 
4.9.  Pasūtītājam ir tiesības pārmaksas gadījumā ieturēt Uzņēmējam pārmaksāto summu no nākamā rēķina summas. 
5. Uzņēmēja atbildība
5.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Uzdevuma izpildes laikā Būvdarbu veicējam doto saistošo rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem Uzdevuma izpildes laikā patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem.
5.2. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas viņu vainas dēļ Uzdevuma izpildes laikā nodarīts Pasūtītājam vai trešajai personai.
6. Nepārvarama vara
6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Līdzēju saprātīgai kontrolei.
7. Uzdevuma izpildes termiņš un Līguma darbība
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līgums par Būvdarbu izpildi noslēgts ar _____________________. Būvdarbu izpildītāja kontaktpersona Būvdarbu līguma izpildes jautājumos ir: _________________________. Šajā līgumā norādītais Būvdarbu izpildes termiņš ir 360 (trīs simti sešdesmit) kalendāra dienas no Būvdarbu uzsākšanas datuma. Būvdarbu izpildi apliecina parakstīts Akts par būvdarbu pabeigšanu Būvobjektā. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Akta par būvdarbu pabeigšanu abpusējas parakstīšanas dienas. 
7.3. Uzņēmējs veic Uzdevuma izpildi līdz Būvdarbu izpildes pabeigšanai un Būvdarbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Gadījumā, ja Būvdarbi tiek pabeigti ilgākā termiņā nekā norādīts Līguma 7.2.punktā, attiecīgi pagarinās Uzdevuma izpildes termiņš.
7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs noslēdz vienošanos par papildu Būvdarbu izpildi vai būtiski tiek pārsniegts plānotais Būvdarbu izpildes laiks un šajā laikā Uzņēmējam rodas ar Uzdevuma izpildi saistīti pamatoti izdevumi, Līdzēji noslēdz Līguma vienošanos par Uzdevuma papildināšanu ar uzdevumu par papildu Būvdarbu būvuzraudzību. Uzņēmējam nav tiesību atteikties veikt papildu Būvdarbu būvuzraudzību.
7.5. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par otra Līdzēja atzīšanu par maksātnespējīgu.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības katrā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma. Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs paziņo rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
7.7. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa vai apturēt tā darbību savstarpēji rakstiski vienojoties.
7.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
8. Noslēguma noteikumi
8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas uz Līguma pamata vai izriet no tā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Līdzējiem kļūst zināma saistībā ar Līgumu uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otra Līdzēja rakstveida piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi, kā arī uz gadījumiem, ja Līgumā iekļauto informāciju nepieciešams nodot būvdarbu veicējam, uzraugiem un citām ar būvdarbu izpildi un organizāciju saistītām trešajām personām, uzņēmumiem vai iestādēm. Ja kāds no Līdzējiem ir prettiesiski izpaudis informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otram Līdzējam zaudējumus, beidzamais ir tiesīgs pieprasīt tam atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
8.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma izpildē, kura tajā skaitā pilnvarota pieņemt izpildīto Uzdevumu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktus, ir ____________________.
8.4. Pasūtītāja kontaktpersona un Līguma izpildē ir ______________________________. 
8.5. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir ______________________________. 
8.6. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
8.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
8.8. Līdzēji vienojas, ka otra Līdzēja iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
8.9. Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens
Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
8.10. Līgums ir sagatavots elektroniski latviešu valodā uz __ (____) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija – darba uzdevums) uz __ (____) lapām un Pielikumu Nr.2 (Uzdevuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta paraugs) uz 1 (vienas) lapas, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
9. Līdzēju paraksti un rekvizīti:

	Pasūtītājs:
SIA “Rīgas ūdens”
Reģ. Nr.40103023035
Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1
Rīgā, LV-1050
Banka: Akciju sabiedrība “Citadele banka” 
IBAN: LV68PARX0000833631125
Kods: PARXLV22
	Uzņēmējs:
______________
Reģ. Nr.___________
_____________________ 
Banka: _________________
IBAN: ___________________
Kods: ________

	___________ ___________
___________ ___________
	___________ ___________
___________ ___________


DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU
Līguma projekta Pielikums Nr.2


	UZDEVUMA IZPILDES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Rīgā, 20__.gada __.__________

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 20__.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/20__/__) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, 

sastādīja šo aktu par to, ka Uzņēmējs saskaņā ar __.__.20__. līgumu Nr._____ ir sniedzis būvuzraudzības pakalpojumus laika periodā no 20__.gada _______ līdz 20__.gada ______ un Pasūtītājs pieņem būvuzraudzības pakalpojumus šādā apjomā:

	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums
	Stundas likme EUR, bez PVN
	KOPĀ 

	1.
	Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība un/vai Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība un/vai Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	
	

	
	
	
	Kopā: 
	

	
	
	
	PVN 21%:
	

	
	
	
	Summa kopā:
	


								
Kopā par summu EUR ________ (____________ eiro un __ eiro centi) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR ______, summa kopā EUR ________.

Saskaņā ar Līguma 4.4.1.apakšpunktu no starpmaksājuma summas Pasūtītājs ietur 10% izpildes nodrošinājuma summu EUR _____ (__________ eiro un __ eiro centi).

Summa apmaksai, kas tiks pārskaitīta Uzņēmējam ir EUR _______ (_________eiro un __ eiro centi). 

Būvuzraudzības pakalpojumi sniegti atbilstoši Darba uzdevumam un abpusēju pretenziju nav.


	Pakalpojumus nodeva:
Uzņēmējs:


	Pakalpojumus pieņēma
Pasūtītājs:



	
__________________
	
________________





3. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS 
“Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” 
(identifikācijas Nr.T.I.2026/39)

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:
Pasūtītājs – SIA “Rīgas ūdens”;
Būvuzraugs – Būvuzraudzības pakalpojuma sniedzējs;
Būvdarbu veicējs – iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēta persona, kas veic Olektes upes gultnes tīrīšanas un dūņu izstrādes darbus atbilstoši būvprojektam;
Darbi – visi Tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā piedāvājumā paredzētie darbi, kas nepieciešami Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas būvuzraudzībai;
DVP – Darbu veikšanas projekts;
EDLUS – Elektroniska darba laika uzskaites sistēma.
Veikt Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas (3. un 4. kārta) būvuzraudzību, saskaņā ar būvprojektu (būvatļauja Nr.BIS-BV-4.4-2025-88), šo Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Būvuzrauga galvenie pienākumi:
Nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu procesā, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no saskaņotā būvprojekta un DVP noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas, nepieļaut būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus.
Būvdarbu apjoms:
Projekta ietvaros paredzēta Olektes upes gultnes attīrīšana posmā no gājēju tiltiņa pāri Olektei līdz autoceļam V2 atbilstoši izstrādātajam būvprojektam:
3.kārtas ietvaros:
•	34 171.46 m3 aizsērējuma dūņu slānis;
•	12 697,05 m3 apauguma slānis ar saknēm.
4.kārtas ietvaros:
•	21 125,33 m3 aizsērējuma dūņu slānis;
•	4 500,13 m3 apauguma slānis ar saknēm.

1. Vispārīgas prasības
1.1. veikt Būvuzrauga pienākumus atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
1.2. Būvuzraugam jānodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvniecība visā būvdarbu veikšanas periodā līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvuzraugam jāpilda Pasūtītāja norādījumi un ieteikum, ja tie nav pretrunā ar būvniecības ieceres dokumentāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
1.3. Iepazīties ar būvprojektu, kā arī Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja noslēgtā līguma nosacījumiem attiecībā uz darbu apjomiem, izpildes termiņiem un Būvuzrauga pilnvarām;
1.4. Izskatīt un ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā saskaņot Būvdarbu veicēja izstrādāto būvdarbu veikšanas projektu vai sniegt Būvdarbu veicējam motivētus iebildumus tā saskaņošanai;
1.5. Veikt Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja līgumā noteiktos Būvuzrauga pienākumus, sniedzot norādījumus, kas nepieciešami būvdarbu izpildei vai konstatēto defektu novēršanai;
1.6. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu programmai un   būvdarbu veikšanas projektam, kā arī uzraudzīt atbilstību normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību;
1.7. Pieprasīt no Būvdarbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju par darbu veikšanas posmiem, secību, laika grafiku, pielietojamajiem būvizstrādājumiem, tehnoloģijām, metodēm un tehnisko aprīkojumu. Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja jebkuru informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama darbu izpildes kontrolei un Būvuzrauga pienākumu izpildei; 
1.8. Atrasties objektā nozīmīgāko būvdarbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, nepieciešamības gadījumā arī vakara un nakts stundās, kā arī brīvdienās;
1.9. Ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni darbu laikā, būvniecību reglamentējošo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par konstatētajām atkāpēm no būvprojekta;
1.10. Pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 (divās) nedēļās, sasaukt būvsapulces, nodrošināt to organizāciju un sagatavot protokolus;
1.11. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja tajā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes, zemes nogruvuma draudi, ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas risks. Par minēto paziņot Pasūtītājam, būvvaldei un, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai citus speciālos dienestus. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
1.12. Veikt Darbu kvalitātes kontroli, nodrošinot regulāras būvobjekta apskates. Īpašu uzmanību pievērst ģeosintētisko maisu novietošanai un pildīšanai, flokulanta sagatavošanai un pievienošanai, kā arī šķembu un grunts sablīvējuma pārbaužu kontrolei;
1.13. Sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju būvuzraudzības plānu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, tajā detalizēti ietverot:
1.13.1. vispārīgu informāciju par projektu;
1.13.2. būvuzraudzības veikšanas metodoloģijas aprakstu;
1.13.3. informāciju par būvuzraudzības komandu un sadarbības shēmu;
1.13.4. plānoto noslodzi un objektā pavadāmo cilvēkstundu sadalījumu pa galvenajiem būvdarbu posmiem, nodrošinot Darbu izpildi līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.
1.13.5. Būvuzrauga pienākumu un atbildības sadalījumu;
1.13.6. plānotās kvalitātes pārbaudes un to apjomus saskaņā ar būvprojektu;
1.13.7. būvdarbu fotofiksācijas regularitāti un kārtību;
1.13.8. kārtību dalībai būvkonstrukciju, segto darbu un citu nozīmīgu darbu pieņemšanā;
1.13.9. defektu fiksēšanas un to novēršanas kontroles gaitu;
1.13.10. būvizstrādājumu un materiālu skaņošanu;
1.13.11. darba veikšanas projektus un to saskaņošanu;
1.13.12. iespējamo risku analīzi būvdarbu izpildes laikā;
1.13.13. ikmēneša izpildes saskaņošanu;
1.13.14. objekta nodošanas ekspluatācijā procedūras vadību;
1.13.15. būvuzraudzības atskaišu saturu un iesniegšanas termiņus.
1.14. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas grafiku, sekot, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā atbilstoši līgumam un DVP iekļautajam grafikam;
1.15. Būvuzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsaskaņo Būvdarbu veicēja darba programma. Konstatējot darba tempa samazināšanos vai atkāpes no apstiprinātās darba programmas, par to nekavējoties jāziņo Pasūtītājam, nosūtot Būvdarbu veicējam vēstuli vai ietverot paziņojumu būvsapulču/sanāksmju protokolos, uzdodot Būvdarbu veicējam par pienākumu iesniegt precizētu darba programmu;
1.16. Kontrolēt inženierkomunikāciju turētāju izsniegto rakšanas darbu atļauju (saskaņojumu) esamību un derīguma termiņus visā darbu izpildes laikā;
1.17. Uzraudzīt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja noslēgtajam līgumam, pārbaudot un apliecinot faktiski izpildīto darbu apjomus pirms to apmaksas;
1.18. Analizēt un saskaņot Būvdarbu veicēja iesniegtās tāmes, darba veikšanas projektus, darba veikšanas grafikus un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, informēt un konsultēt Pasūtītāju ar būvprojektu saistītos jautājumos;
1.19. Sagatavot un 10 (desmit) darba dienu laikā no tekošā mēneša beigām iesniegt Pasūtītājam ikmēneša progresa ziņojumu, tajā ietverot:
1.19.1. pārskata periodā izpildīto būvdarbu detalizētu aprakstu un apkopojošus datus;
1.19.2. informāciju par pretenzijām un problēmjautājumiem, kā arī to ietekmi uz līguma izpildes termiņiem un izmaksām, darba aizsardzības pārkāpumi u.c.;
1.19.3. konstatētos defektus un novērstos defektus (aktu kopijas);
1.19.4. būvdarbu progresa analīzi un atbilstību laika grafikam, norādot nepieciešamās preventīvās darbības kavējumu novēršanai;
1.19.5. pārskata periodā veikto pārbaužu un mērījumu rezultātus;
1.19.6. EDLUS izdruku par objektā pavadīto laiku (ja objektā tiek izmantota EDLUS);
1.19.7. būvdarbu fotofiksāciju, kas ataino pārskata periodā veiktos darbus.
1.20. Veikt būvdarbu un būvniecības procesa kopēju fotofiksāciju;
1.21. Veikt pārkāpumu un defektu fotofiksāciju, kā arī noformēt un parakstīt pārkāpumu un defektu aktus;
1.22. Izvērtēt būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos riskus, un to ietekmi uz būvniecības procesu;
1.23. Atbildīgam būvuzraugam jāpiedalās segto darbu, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, fakta konstatācijā un citu būtisku būvdarbu pārbaudē pēc Pasūtītāja norādījumiem;
1.24. Kopā ar Būvdarbu veicēju mēneša pēdējā dienā, bet, ja nepieciešams, agrāk noteikt izpildes apjomu uzmērījumu dienu, fiksēt atskaites periodā izpildītos būvdarbu apjomus, pārbaudīt nepieciešamo izpilddokumentāciju esamību atbilstoši fiksētiem darbiem;
1.25. Pārbaudīt un izvērtēt no Būvdarbu veicēja saņemtos veikto darbu izpildes aktus (izpildīto darbu apjomu atbilstība dabā, cenu atbilstību tāmei un nepieciešamās izpilddokumentācijas esamību un kvalitāti atbilstoši aktuālai būvdarbu stadijai).

2. Darbu kvalitātes nodrošināšana
2.1. Nepieļaut neapstiprinātu būvizstrādājumu izmantošanu un atkāpes no līgumā noteiktās Darbu veikšanas tehnoloģijas;
2.2. Pārbaudīt materiālu apstiprinājumu formās uzrādīto būvizstrādājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām un būvprojektam;
2.3. Pārbaudīt, vai būvobjektā tiek izmantoti tikai sertificēti materiāli un iekārtas, kas nepieciešami būvdarbu izpildei;
2.4. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Būvdarbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju saistībā ar veicamo darbu kvalitāti;
2.5. Kontrolēt un pārbaudīt Būvdarbu veicēja un tā piesaistīto apakšuzņēmēju ieviestās kvalitātes kontroles sistēmas un to praktisko pielietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniskajām specifikācijām;
2.6. Nodrošināt veikto būvdarbu kvalitātes kontroles un apjomu pārbaudi un pārbaudes dokumentēšanu;
2.7. Ja tiek konstatēti trūkumi būvdarbu izpildē, pārtraukt tos uz laiku, kamēr trūkumi tiek novērsti; 
2.8. Veicamo pārbaužu apraksts pa tranšejas slāņiem:
2.8.1. Kontrolēt esošās grunts sablīvējuma pārbaudes atsegtajās zonās. Ja rezultāts neatbilst būvprojekta prasībām, nekavējoties informēt Pasūtītāju un autoruzraugu lēmuma pieņemšanai par turpmāko risinājumu.
2.8.2. Veikt uzbēruma slāņu biezuma pārbaudi, kā arī kontrolēt ģeosintētisko maisu novietojumu un to pamatnes/malu sablīvējumu atbilstoši būvprojektam.
2.9. Ģeosintētikso maisu pildīšana, cauruļvadu un aku izbūve, grunts blietēšana pa slāņiem – pārbaužu veikšanas apraksts (ja nepieciešams): 
2.9.1. Veikt nospraušanas darbus un to salīdzināšanu ar būvprojektu pirms būvdarbu uzsākšanas;
2.9.2. Pieprasīt no Būvdarbu veicēja reperu iznešanas un piesaistes aktus;
2.9.3. Pārbaudīt un kontrolēt, vai darba zona iekārtota atbilstoši darbu organizēšanas projektam DOP) un ceļu satiksmes organizācijas (CSO) shēmām;
2.9.4. Veikt esošās grunts sablīvējuma un nestspējas pārbaudes pie atraktas tranšejas sastādīt pārbaužu protokolu;
2.9.5. Kontrolēt, vai šķērsojamās komunikācijas tranšejā tiek aizsargātas un pareizi nostiprinātas;
2.9.6. Veikt kontrolrakumus, lai pārliecinātos par smilts pabēruma slāņa biezuma atbilstību Būvprojektam;
2.9.7. pārbaudīt piegādāto materiālu atbilstību saskaņotajiem materiāliem un to atbilstību būvprojektam;
2.9.8. Pārbaudīt izbūves atbilstību ražotāja montāžas instrukcijai;
2.9.9. Kontrolēt, vai tiek izveidots atbilstoša biezuma apbērums un vai tiek sablīvētas cauruļu sānu malas;
2.9.10. Veikt sablīvējuma pārbaudes aizbērtai tranšejai pa slāņiem, sākot ar cauruļvada apbērumu (+30 cm virs caurules virspuses), sagatavojot pārbaužu protokolus;
2.9.11. Veikt salizturīgā slāņa biezuma pārbaudi un atbilstību būvprojektam, kā arī veikt sablīvējuma pārbaudi ar Beldornii penetrometru;
2.9.12. Veikt salizturīgā slāņa nestspējas pārbaudi ar brīvi krītošā svara deflektometru- sagatavojot pārbaužu protokolu ar rezultātu izdrukām, vai piedalīties statiskās plātnes pārbaudē un fiksēt rezultātus;
2.9.13. Veikt aku un tekņu pārbaudi atbilstoši būvprojekta un DVP norādītajām prasībām.
2.9.14. Katra posma darbi tiek fiksēti foto fiksācijā;
2.9.15. Pasūtītājam tiek sagatavota un iesniegta atskaite un apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.
2.10. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Būvdarbu veicēja detalizētu informāciju un dokumentāciju saistībā ar veicamo būvdarbu kvalitāti;
2.11. Ja tiek konstatēti trūkumi būvdarbu izpildē, Būvuzraugam ir pienākums tos pārtraukt līdz brīdim, kad konstatētie trūkumi ir pilnībā novērsti.

3. Darba un vides aizsardzība, atbilstība ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem
3.1. Kontrolēt būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību, ceļu satiksmi un ugunsdrošību;
3.2. Veikt būvdarbu drošības, kvalitātes un iekšējās organizācijas uzraudzību un kontroli;
3.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt, vai ir izpildīti visi uzsākšanai izvirzītie nosacījumi;
3.4. Pārbaudīt būvdarbu atbilstību pašvaldības institūciju izdotajām atļaujām un rīkojumiem.

4. Atbilstība darba uzdevumam, darbu izpildes apjomi 
4.1. Nodrošināt Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja noslēgtā līguma nosacījumu, tajā skaitā tehniskās specifikācijas, skiču, rasējumu un tāmju, izpildes kontroli;
4.2. Veikt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu pārbaudi, fiksēt atšķirības no līguma tāmē noteiktajiem darbu apjomiem;
4.3. Fiksēt iespējamo papilddarbu un izslēgto darbu apjomus un ar tiem saistīto laika ieguldījumu vai ietaupījumu, pārbaudīt un apstiprināt papilddarbu un izslēgto darbu tāmes;
4.4. Pēc atsevišķu būvdarbu posmu pabeigšanas, veikt  fotofiksāciju;
4.5. Piedalīties būvdarbu pieņemšanā, sevišķu uzmanību pievēršot segtajiem darbiem un pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši būvprojektam;
4.6. Veikt būvdarbu laika grafika un līguma izpildes termiņa kontroli. Būvuzraugam ir pienākums izvērtēt būvobjektā konstatētos apstākļus vai Būvdarbu veicēja norādītos apstākļus, izvērtējot, vai minētie apstākļi ir ietekmējuši būvdarbu gaitu, izpildes termiņus un līguma izmaksas, un pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma septiņu darba dienu laikā sniegt par to viedokli.
4.7. Pieprasīt un izskatīt Būvdarbu veicēja iknedēļas ziņojumu par paveiktiem, tekošiem un plānotiem darbiem.

5. Dokumentācijas pārbaude
5.1. Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc saņemšanas jāpārbauda un jāsniedz komentāri vai jāsaskaņo Būvdarbu veicēja iesniegtais būvdarbu veikšanas projekts, kā arī citi ar būvdarbu organizāciju un izpildi saistītie dokumenti;
5.2. Veikt ikmēneša izpildīto darbu izpildshēmu salīdzināšanu ar apstiprināto būvprojektu un iesniegt Pasūtītājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai atkāpēm;
5.3. Regulāri pārbaudīt, vai Būvdarbu veicēja rīcībā ir visa būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija, tai skaitā būvatļauja, saskaņojumi, darba organizācijas un drošības dokumenti, kā arī izpilddokumentācija atbilstoši būvdarbu stadijai;
5.4. Pirms būvsapulcēm un citām sanāksmēm pārbaudīt un izvērtēt Būvdarbu veicēja iesniegtās regulārās atskaites par būvdarbu progresu, sniedzot Pasūtītājam informāciju par faktisko situāciju būvobjektā;
5.5. Pārbaudīt faktiski veikto būvdarbu apjomus un Būvdarbu veicēja sagatavotos un iesniegtos dokumentus, tai skaitā:
5.5.1. atskaites un pārbaužu rezultātus;
5.5.2. būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību un atbilstības deklarācijas;
5.5.3. tehniskās pases un ražotāju garantijas;
5.5.4. aktus par fakta konstatāciju;
5.5.5. segto darbu un atbildīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;
5.5.6. izpildīto darbu aktus (formas Nr.2 un Nr.3);
5.5.7. papilddarbu un izslēgto darbu tāmes;
5.5.8. darbu nodošanas–pieņemšanas aktu;
5.5.9. izpilddokumentāciju un citus ar būvdarbu izpildi saistītus dokumentus.
 
6. Uzdevuma izpildes noteikumi
6.1. Izpildot šajā Tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā noteiktos pienākumus, Būvuzraugam jānodrošina sekojošs Pārstāvju laika ieguldījums (kādā no minētajām darbības sfērām):
	Nr.
p.k.
	Pārstāvis
	Cilvēkstundu ieguldījums

	1.
	Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība / Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība / Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	Katram projektam nosakāms individuāli atbilstoši Būvuzrauga Finanšu piedāvājumam


6.2. Būvuzraugam 6.1.punktā pievienotās tabulas noteiktajā stundu apjomā jānodrošina pārstāvja fiziskā atrašanās būvobjektā, ņemot vērā finanšu piedāvājumā norādīto proporcionālo cilvēkstundu sadalījumu starp būvobjektā pavadīto laiku un attālināti veikto darbu. 
6.3. Pārstāvja būvobjektā pavadītā laika uzskaite tiek veikta, ņemot vērā ierakstus būvdarbu žurnālā. Pārstāvim ir pienākums katru reizi ierodoties būvobjektā būvdarbu žurnālā veikt ierakstu par būvobjektā pavadīto laiku, norādot ierašanās un būvobjekta atstāšanas laikus, kā arī izpildītos uzdevumus. 
6.4. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu veikšanas projekta saskaņošanas Būvuzraugs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības plānu. Papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, būvuzraudzības plānā jānorāda arī pārstāvja būvobjektā pavadāmo cilvēkstundu skaita sadalījumu pa galvenajiem būvdarbu posmiem tā, lai nodrošinātu Būvuzrauga izpildi līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, ņemot vērā, ka pārstāvjiem jāpiedalās segto darbu, nozīmīgu konstrukciju  pieņemšanā, būtisku būvdarbu pārbaudēs un būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā.
6.5. Būvuzrauga būvobjektā pavadītās stundas tiks fiksētas EDLUS aplikācijā. Būvuzraugam ir pienākums ierodoties un atstājot objektu reģistrēties EDLUS. Gadījumā, ja Būvuzraugs ierodas objektā un  neveic reģistrāciju EDLUS aplikācijā, apmaksa netiek veikta. Gadījumos, kad Būvuzraugs ir iereģistrējies un nav izreģistrējies EDLUS sistēmā, tad Pasūtītājs veic apmaksu par vienu būvobjektā pavadīto stundu attiecīgajā dienā. EDLUS piekļuvi un darbību nodrošina Pasūtītājs.
	

Pielikums Nr.4

Finanšu piedāvājuma veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTĒ
 “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” 
(identifikācijas Nr.T.I.2026/39)

Ar šo <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētē “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2026/39). Pretendents piedāvā veikt Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzību (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu (Uzaicinājuma 3. pielikums), piedāvājot būvspeciālistu kādā no zemāk norādītajām būvspeciālista darbības sfērām par šādām cenām:
	Nr. p.k.
	Pretendenta pārstāvja darbības sfēra
	Vienības cena – Pretendenta pārstāvja būvobjektā pavadītā cilvēkstunda 
(EUR bez PVN)
	Maksimālais vienību skaits (cilvēkstundas)
	Kopā 
(EUR bez PVN)

	1.
	Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība un/vai Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība un/vai Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	<…>
	480
	<…>

	Pakalpojuma cena, EUR bez PVN
	<…>

	PVN 21%, EUR
	<…>

	Pakalpojuma cena, EUR ar PVN
	<…>


Pretendents apliecina, ka Pretendenta pārstāvja būvobjektā pavadītās cilvēkstundas cenā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai:
1. visi ar Pakalpojuma izpildi saistītie izdevumi ārpus būvobjekta;
2. visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN);
3. atlīdzība Pretendenta speciālistiem, kas iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā;
4. administratīvie un saimnieciskie izdevumi, tostarp transporta, sakaru, komandējumu, telpu, atļauju, civiltiesiskās un medicīniskās apdrošināšanas, darba aizsardzības un citi ar darbu saistītie izdevumi;
5. Pretendenta peļņa, kā arī citu iestāžu, institūciju un piesaistīto speciālistu pakalpojumi;
6. jebkuras citas izmaksas, kas nepieciešamas Pakalpojuma pilnvērtīgai izpildei.

Pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas Pakalpojuma izpildei nepieciešamās izmaksas atbilstoši Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma prasībām, un Pretendentam pret Pasūtītāju nebūs nekādu papildu finanšu prasījumu, izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti līgumā.
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Vieta, Datums>

Pielikums Nr.5

Būvuzrauga pieejamības apliecinājuma veidne
BŪVUZRAUGA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS TIRGUS IZPĒTĒ
“Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” 
(identifikācijas Nr.T.I.2026/39)


Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2026/39; turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt <ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību>/<hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību>/<meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību> pienākumus saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu, apstiprināto būvprojektu un izsniegtajai būvatļaujai, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.
	
Apliecinu, ka esmu veicis šādus pienākumus šāda/-u līguma/-u izpildē [footnoteRef:4]: [4:  Tiek norādīta pieredze, kas apliecina Tirgus izpētes uzaicinājuma 2.2. punktā noteiktā speciālista pieredzi.] 

	Nr.
p.k.
	Sniegto darbu īss apraksts atbilstoši uzaicinājuma 2.4. punktā noteiktai prasībai. 
	Darbu pasūtītāja nosaukums
	Sniegto darbu periods
(norādot gadu un mēnesi) 
	Darbu pasūtītāja kontaktinformācija
(vārds, uzvārds, amats,
tālruņa numurs,
e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>





	<Būvuzrauga vārds, uzvārds >

	<Būvuzrauga sertifikāta numurs>

	<Paraksts>

	<Datums, vieta>







Pielikums Nr.6

Konfidencialitātes apliecinājuma veidne
KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS TIRGUS IZPĒTĒ
 “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” 
(identifikācijas Nr.T.I.2026/39) ietvaros



[bookmark: _Hlk223628851]Ieinteresētais piegādātājs <ieinteresētā piegādātāja nosaukums>, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs> (turpmāk – Piegādātājs), kuru pārstāv <vārds, uzvārds, amats> personas kods <personas kods> apliecina, ka, saņemot uz Piegādātāja e-pasta adresi <e-pasta adrese> elektroniskās pieejas paroli, ir saņēmis SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) tirgus izpētes “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšanas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.T.I.2026/39, turpmāk – Tirgus izpēte) ietvaros nepieciešamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CHR Design Solutions”, reģ. Nr.40203094458, izstrādāto būvprojektu “Olektes upes gultnes aizsērējuma likvidēšana” (turpmāk – Būvprojekts)[footnoteRef:5]1 un apliecina, ka apņemas: [5: 1 Būvprojekts pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/158480.] 

1) neizpaust trešajām personām Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja Piegādātājam nodoto Būvprojekta informāciju, tajā skaitā apņemas nodrošināt, ka jebkurš minētā ieinteresētā Piegādātāja darbinieks, kuram minētā informācija nodota darba vajadzībām, ievēro šīs konfidencialitātes prasības;
2) minēto konfidencialitātes prasību neievērošanas gadījumā segt visus Pasūtītāja iespējamos ar šo prasību neievērošanu radušos zaudējumus.

Ar terminu “konfidenciāla informācija” šī apliecinājuma izpratnē tiek apzīmēta visa Tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktajā kartībā Pretendentam nodotā Būvprojekta informācija. 




<Vārds, uzvārds, paraksts>
<Datums>
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