Ielu saraksts, kurās tiks veikti būvdarbi objekta  “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana  Imantā” izbūves laikā 
	Nr. p.k.
	Ielas nosaukums un posms, kurā veicami darbi
	Plānotais  izpildes laiks (kalendāra dienās)

	1. 
	Slokas ielā (no Kurzemes prospekta līdz Beberbeķu ielai)
	182

	2. 
	Kurzemes prospektā (no Slokas ielas līdz Pureņu ielai)
	301

	3. 
	Ziedoņa ielā (visā ielas garumā)
	182

	4. 
	Airītes ielā (visā ielas garumā)
	147

	5. 
	Mazajā Zolitūdes ielā (visā ielas garumā)
	217

	6. 
	Rāvas ielā (no Airītes ielas līdz Rāvas 2)
	91

	7. 
	Dunalkas ielā (no Airītes ielas līdz Ceriņu ielai)
	210

	8. 
	Ceriņu ielā (visā ielas garumā)
	189

	9. 
	Vērgales ielā (visā ielas garumā)
	210

	10. 
	Ķiburgas ielā (visā ielas garumā)
	350

	11. 
	Skaru ielā (visā ielas garumā)
	154

	12. 
	Tāšu ielā (visā ielas garumā)
	154

	13. 
	Lazdu ielā (visā ielas garumā)
	224

	14. 
	Vībotņu  ielā (visā ielas garumā)
	154

	15. 
	Zolitūdes ielā (no Jūrmalas gatves līdz Pureņu ielai)
	182

	16. 
	[bookmark: _Hlk59448929]Ēnas ielā (visā ielas garumā)
	133

	17. 
	Ērkšķu ielā (visā ielas garumā)
	77

	18. 
	Pureņu ielā (no Zolitūdes ielas līdz kad.nr.01000822031)
	196

	19. 
	Beberbeķu ielā (no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei)
	301

	20. 
	Jūrmalas gatvē (no Zolitūdes ielas līdz kad.nr.01000829006)
	252

	21. 
	kad. Nr.01000822307 (visā ielas garumā, pievienojums Jūrmalas gatvē)
	154

	22. 
	kad. Nr. 01000820615 (visā ielas garumā, pievienojums Jūrmalas gatvē)
	140



Piezīme. Būvdarbu izpildes laiks katram ielas posmam noteikts orientējoši, ņemot vērā, ka plānotais būvdarbu izpildes laiks objektā ir 15 kalendāra mēneši.
